


Planejamento estratégico




Introdução

Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGUPROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2019 a março de 2020) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019.

Planejamento estratégico

Subprojetos concluídos por Objetivo Estratégico



Objetivo 5	
Subprojetos:	Concluídos:
507	22,34%

Objetivo 7	
Subprojetos:	Concluídos:
6	22,22%

Objetivo 6	
Subprojetos:	Concluídos:
32	57,14%

Objetivo 8	
Subprojetos:	Concluídos:
45	11,87%

Objetivo 9	
Subprojetos:	Concluídos:
86	9,45%

Objetivo 10	
Subprojetos:	Concluídos:
65	26,86%

Objetivo 11	
Subprojetos:	Concluídos:
25	12,02%

Objetivo 12	
Subprojetos:	Concluídos:
30	29,13%

Objetivo 13	
Subprojetos:	Concluídos:
24	48,98%

Objetivo 14	
Subprojetos:	Concluídos:
96	68,09%

Objetivo 15	
Subprojetos:	Concluídos:
37	31,09%

Objetivo 16	
Subprojetos:	Concluídos:
29	15,26%

Objetivo 17	
Subprojetos:	Concluídos:
47	12,50%

Objetivo 18	
Subprojetos:	Concluídos:
1	100,00%

Objetivo 19	
Subprojetos:	Concluídos:
11	9,32%

Objetivo 20	
Subprojetos:	Concluídos:
86	18,22%

Situação dos subprojetos por Prioridade

Obrigatório

2131 subprojetos

- Novo: 19
- Definição pelo Colegiado: 0
- Em Análise pelo Propositor: 17
- Em Análise pelo Envolvido: 26
- Aprovado: 619
- Aguardando Orçamento: 10
- Aprovado pelo CGI: 194
- Em Andamento - Ag. Orçamento: 1
- Em Andamento: 583
- Em Repactuação: 45
- Concluído: 352
- Cancelado: 251
- Suspensão: 15

Prioritário

1628 subprojetos


- Novo: 36
- Definição pelo Colegiado: 1
- Em Análise pelo Propositor: 13
- Em Análise pelo Envolvido: 64
- Aprovado: 692
- Aguardando Orçamento: 26
- Aprovado pelo CGI: 13
- Em Andamento - Ag. Orçamento: 4
- Em Andamento: 327
- Em Repactuação: 21
- Concluído: 285
- Cancelado: 125
- Suspensão: 26

Complementar

2152 subprojetos

- Novo: 48
- Definição pelo Colegiado: 0
- Em Análise pelo Propositor: 16
- Em Análise pelo Envolvido: 126
- Aprovado: 808
- Aguardando Orçamento: 5
- Aprovado pelo CGI: 0
- Em Andamento - Ag. Orçamento: 0
- Em Andamento: 490
- Em Repactuação: 43
- Concluído: 481
- Cancelado: 107
- Suspensão: 28

Total de subprojetos por Área




Projetos – Números Absolutos

Projetos: 1950


Ocupação: 50,6%

Subprojetos: 6138

Situação – Projeto x Subprojeto




Total de Subprojetos por Área e Situação



	Novo	Def. Colegiado	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Ag. Orçamento	Apv. CGI	Em Andamento - Ag. Orc.	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão	TOTAL
SFC	46		28	161	1061		20		756	61	647	153	33	2966
DGI	50			17	505	19	89		87	11	138	36	5	957
STPC	21		11	22	280	14	55		183	34	103	162	2	887
OGU	1		4	9	70	1	3	2	147		49	68	2	356
CRG	2		3	11	92		5		161	1	26	40	9	350
SCC	1			2	113	11	4		11	2	105	4	4	257
DIPLAD					92	2	2		20		82	8	14	220
DTI					9	4	20	3	31	1	6	26	1	101
NGRI					8		4		10					22
GABMIN	3	1			1		5		7					17
SE	1				1		1							3
COMISSÃO DE ÉTICA					2									2

Subprojetos Concluídos por Área e Prioridade


	Obrigatório	Prioritário	Complementar
C. ÉTICA 0 subprojetos	-	-	-
CRG 26 subprojetos	23	2	1
DGI 104 subprojetos	86	9	9
DIPLAD 79 subprojetos	21	37	21
DTI 6 subprojetos	-	-	6
GABMIN 0 subprojetos	-	-	-
NGRI 0 subprojetos	-	-	-
OGU 49 subprojetos	42	5	2
SCC 104 subprojetos	40	21	43
SE 0 subprojetos	-	-	-
SFC 647 subprojetos	93	160	394
STPC 103 subprojetos	47	51	5



Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SE e GABMIN

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 19 de Agosto de 2019.




Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução acima de 90%

DGI/CGLPE	DGI/COASP	DGI/COGEA	SE/DGI/CGCOF	SE/DIPLAD/CODIN
SE/DIPLAD/E-PROJ	SE/DIPLAD/GAB	SE/DTI/CGSIS	SE/DIPLAD/COPAV	

Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução abaixo de 50%

SE/DGI/GABDGI	SE/DTI/SEGAB	SE/DGI/CGLCD	SE/GABSE/GABSE	SE/DGI/COGEP
NGRI	ASCOM			




Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora


SCC, STPC, OGU e CRG

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 19 de agosto de 2019.

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Unidades que compõem a SCC, STPC, OGU e CRG com execução abaixo de 50%



Unidades que compõem a SCC, STPC, OGU e CRG com execução acima de 90%


SCC/DAL/DAL	SCC/DIE/CGIE	SCC/DIE/CGODP	STPC/GABSTPC/GABSTPC	CRG/DICOR/COAP
CRG/GABCRG/CGUNE	CRG/GABCRG/GABCRG	OGU/OGU/CGCID	STPC/DPC/CGINOVA	

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SFC

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 19 de agosto de 2019.

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade




Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução acima de 90%

CGACE	CGAGR	CGATI	CGDRA	CGENE
CGFIN	CGLOT	CGPES	DE	DG
DI	DPB	DS	CGSAU	CGSEG
CGTRAN				

Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução abaixo de 50%

CGEBC	GAB
-------	-----



Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

Unidades Regionais

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 19 de agosto de 2019.

