


Planejamento estratégico


Introdução

Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGUPROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2018 a março de 2019) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019.



Planejamento estratégico

Subprojetos concluídos por Objetivo Estratégico



Objetivo 5

Subprojetos: 2231	Concluídos: 83,94
-----------------------------	-----------------------------

Objetivo 7

Subprojetos: 32	Concluídos: 78,05%
---------------------------	------------------------------

Objetivo 6

Subprojetos: 141	Concluídos: 95,27%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 8

Subprojetos: 209	Concluídos: 82,28%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 9

Subprojetos: 431	Concluídos: 64,81%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 10

Subprojetos: 189	Concluídos: 89,15%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 11

Subprojetos: 273	Concluídos: 92,23%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 12

Subprojetos: 336	Concluídos: 93,33%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 13

Subprojetos: 171	Concluídos: 87,24%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 14

Subprojetos: 338	Concluídos: 92,35%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 15

Subprojetos: 63	Concluídos: 87,5%
---------------------------	-----------------------------

Objetivo 16

Subprojetos: 74	Concluídos: 63,79%
---------------------------	------------------------------

Objetivo 17

Subprojetos: 147	Concluídos: 73,87%
----------------------------	------------------------------

Objetivo 18

Subprojetos: 1	Concluídos: 100,00%
--------------------------	-------------------------------

Objetivo 19

Subprojetos: 79	Concluídos: 84,04%
---------------------------	------------------------------

Objetivo 20

Subprojetos: 196	Concluídos: 83,76%
----------------------------	------------------------------

Situação dos subprojetos por Prioridade

Obrigatório

1349 subprojetos

- Novo: 9
- Em Análise pelo Proponente: 1
- Em Análise pelo Envolvido: 0
- Aprovado: 80
- Em Andamento: 25
- Em Repactuação: 1
- Concluído: 1135
- Cancelado: 82
- Suspensão: 16

Prioritário

1532 subprojetos


- Novo: 3
- Em Análise pelo Proponente: 0
- Em Análise pelo Envolvido: 6
- Aprovado: 52
- Em Andamento: 32
- Em Repactuação: 9
- Concluído: 1186
- Cancelado: 236
- Suspensão: 8

Complementar

2994 subprojetos

- Novo: 7
- Em Análise pelo Proponente: 4
- Em Análise pelo Envolvido: 16
- Aprovado: 48
- Em Andamento: 38
- Em Repactuação: 6
- Concluído: 2574
- Cancelado: 268
- Suspensão: 33

Total de subprojetos por Área



Projetos – Números Absolutos

Projetos: 1995

Ocupação:
53,1%

Subprojetos:
5951


Situação – Projeto x Subprojeto



Subprojetos por Área e Situação



	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão
C. ÉTICA 42 subprojetos	-	-	-	2	-	2	33	5	-
CRG 229 subprojetos	-	-	-	3	2	-	185	39	-
DGI 419 subprojetos	14	-	1	73	1	3	286	39	2
DIPLAD 155 subprojetos	-	-	-	9	10	-	132	3	1
DTI 68 subprojetos	-	-	-	1	4	-	53	8	2
GABMIN 66 subprojetos	-	-	-	7	5	-	54	-	-
NGRI 9 subprojetos	-	-	-	-	3	-	5	1	-
OGU 346 subprojetos	-	-	-	15	8	2	240	81	-
SCC 572 subprojetos	1	-	-	11	-	-	535	19	6
SFC 3451 subprojetos	4	4	21	46	48	6	2973	317	32
STPC 594 subprojetos	4	1	1	42	16	3	436	75	16

Subprojetos por Área e Situação – Gráfico



Subprojetos Concluídos por Área e Prioridade


	Obrigatório	Prioritário	Complementar
C. ÉTICA 33 subprojetos	-	33	-
CRG 185 subprojetos	31	123	31
DGI 266 subprojetos	102	141	23
DIPLAD 121 subprojetos	51	70	-
DTI 53 subprojetos	13	16	24
GABMIN 54 subprojetos	54	-	-
NGRI 5 subprojetos	1	4	-
OGU 240 subprojetos	109	78	53
SCC 529 subprojetos	93	121	315
SFC 2973 subprojetos	486	410	2077
STPC 436 subprojetos	195	190	51



Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SE e GABMIN

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão **até o dia 11 de abril de 2019**.

Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução **acima de 90%**

DGI/CGLPE SE/DIPLAD/GAB SE/DGI/CGCOF SE/DIPLAD/COPAV SE/DTI/SEGAB
C. ÉTICA

Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução **abaixo de 50%**

SE/DGI/CGLCD

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspenso	TOTAL
SE/DGI/CGLCD	0	0	0	15	1	0	9	0	0	25

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SCC, STPC, OGU e CRG

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão **até o dia 11 de abril de 2019**.

Unidades que compõem a STPC, OGU e CRG com execução acima de 90%

CRG/CMPAD	CRG/COREC	CRG/CORAS	CRG/CGPAC	CRG/COREP
CRG/CGNOC	CRG/GAB	STPC/CGINT	STPC/GABSTPC/GABSTPC	SCC/DIE/GAB
SCC/DIE/CGODP	SCC/DIE/CGIE	OGU/OGU/CGCID	STPC/DPC/CGECI	OGU/OGU/CGOUV

Unidades que compõem a STPC, OGU e CRG com execução abaixo de 50%


CRG/GABCRG/GABCRG	CRG/DICOR/COPIS	STPC/DPI/CGIPUB	STPC/DPC/CGINOVA	STPC/DPI/CGIPRIV	SCC/DAL/DAL
SCC/GABSCC/GABSCC					

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão	TOTAL
CRG/DICOR/COPIS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
CRG/GABCRG/GABCRG	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
SCC/DAL/DAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SCC/GABSCC/GABSCC	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
STPC/DPC/CGINOVA	0	0	0	7	0	0	0	2	0	9
STPC/DPI/CGIPRIV	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
STPC/DPI/CGIPUB	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SFC

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 11 de abril de 2019.

Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução acima de 90%

CGTEP	CGSAU	CGTIC	CGQUA	CGPREV
CGTRAN	CGPRI	CGPTCE	CGTS	CAOB
CGEBC	DS	CGMEQ	DS2	DC
CGPLAM	DI	DS1	CGLOG	CGESC
CGPLAG	CGCIJ	CGAGR	CGEDUB	CGDES
CGENE	CGEOB	CGESUP	CGMCID	CGETEC
CGPETRO	CGIT	CGFIN	CGFAZ	CGIMA
CGATI				

Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução abaixo de 50%


CGLOT CGPAT CGEP CGPES

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão	TOTAL
SFC/CGEP	0	0	0	7	4	2	4	3	8	28
SFC/CGLOT	0	0	0	0	10	0	6	0	0	16
SFC/CGPAT	0	0	0	3	9	0	7	0	0	19
SFC/CGPES	0	0	0	1	5	2	2	0	0	10

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

Unidades Regionais

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 11 de abril de 2019.

Unidades Regionais com execução acima de 90%

RJ	PI	ES	MT	PA
RS	TO	AL	AP	BA
PR	SC	RO	AC	MS
RN	GO	MG	SP	PB
PE	AM			

Unidades Regionais com execução abaixo de 50%

NENHUMA