


Planejamento estratégico


Introdução

Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGU PROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2019 a março de 2020) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019.



Planejamento estratégico

Subprojetos concluídos por Objetivo Estratégico



Objetivo 9	
Subprojetos:	Concluídos:
32	3,68%

Objetivo 15	
Subprojetos:	Concluídos:
12	15,79%

Objetivo 10	
Subprojetos:	Concluídos:
14	6,76%

Objetivo 16	
Subprojetos:	Concluídos:
6	3,77%

Objetivo 11	
Subprojetos:	Concluídos:
6	3,59%

Objetivo 17	
Subprojetos:	Concluídos:
18	5,13%

Objetivo 12	
Subprojetos:	Concluídos:
0	0%

Objetivo 18	
Subprojetos:	Concluídos:
1	100,00%

Objetivo 13	
Subprojetos:	Concluídos:
14	40,00%

Objetivo 19	
Subprojetos:	Concluídos:
4	3,54%

Objetivo 14	
Subprojetos:	Concluídos:
75	60,48%

Objetivo 20	
Subprojetos:	Concluídos:
12	3,72%

Objetivo 5	
Subprojetos:	Concluídos:
194	10,66%

Objetivo 7	
Subprojetos:	Concluídos:
0	0%

Objetivo 6	
Subprojetos:	Concluídos:
18	36,73%

Objetivo 8	
Subprojetos:	Concluídos:
16	4,34%

Situação dos subprojetos por Prioridade

Obrigatório

2076 subprojetos

- Novo: 48
- Em Análise pelo Propositor: 37
- Em Análise pelo Envolvido: 44
- Aprovado: 1190
- Aguardando Orçamento: 4
- Aprovado pelo CGI: 252
- Em Andamento: 245
- Em Repactuação: 60
- Concluído: 92
- Cancelado: 102
- Suspenso: 2

Prioritário

1341 subprojetos


- Novo: 54
- Em Análise pelo Propositor: 22
- Em Análise pelo Envolvido: 42
- Aprovado: 760
- Aguardando Orçamento: 60
- Aprovado pelo CGI: 9
- Em Andamento: 185
- Em Repactuação: 18
- Concluído: 122
- Cancelado: 58
- Suspenso: 11

Complementar

1809 subprojetos

- Novo: 56
- Em Análise pelo Propositor: 19
- Em Análise pelo Envolvido: 116
- Aprovado: 913
- Aguardando Orçamento: 2
- Aprovado pelo CGI: 0
- Em Andamento: 362
- Em Repactuação: 33
- Concluído: 217
- Cancelado: 74
- Suspenso: 17

Total de subprojetos por Área



Projetos – Números Absolutos

Projetos: 1805

Ocupação:
43,9%

Subprojetos:
5433

Situação – Projeto x Subprojeto




Subprojetos por Área e Situação

	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Aguardando Orç.	Aprovado CGI	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão
C. ÉTICA 2 subprojetos	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
CRG 345 subprojetos	7	2	14	236	-	15	46	1	4	19	1
DGI 785 subprojetos	60	-	8	520	38	90	18	2	27	22	-
DIPLAD 140 subprojetos	-	-	2	70	4	2	20	3	30	5	4
DTI 99 subprojetos	2	-	2	19	-	40	8	-	1	23	4
GABMIN 17 subprojetos	4	-	-	6	-	-	7	-	-	-	-

Subprojetos por Área e Situação



	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Aguardando Orç.	Aprovado CGI	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão
NGRI 22 subprojetos	-	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-
OGU 345 subprojetos	19	13	6	193	5	9	44	2	17	37	-
SCC 228 subprojetos	-	-	-	172	-	8	-	-	44	3	1
SE 3 subprojetos	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
SFC 2621 subprojetos	66	37	139	1331	-	20	565	57	294	94	18
STPC 826 subprojetos	20	26	39	437	19	77	86	46	31	43	2

Subprojetos por Área e Situação – Gráfico



Subprojetos Concluídos por Área e Prioridade


	Obrigatório	Prioritário	Complementar
C. ÉTICA 0 subprojetos	-	-	-
CRG 4 subprojetos	3	1	-
DGI 14 subprojetos	10	1	3
DIPLAD 27 subprojetos	11	15	1
DTI 1 subprojetos	-	-	1
GABMIN 0 subprojetos	-	-	-
NGRI 0 subprojetos	-	-	-
OGU 17 subprojetos	14	3	-
SCC 43 subprojetos	19	6	18
SE 0 subprojetos	-	-	-
SFC 294 subprojetos	29	73	192
STPC 31 subprojetos	6	23	2



Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SE e GABMIN

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 10 de junho de 2019.

Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução acima de 90%

DGI/CGLPE DGI/COASP SE/DIPLAD/GAB SE/DGI/CGCOF SE/DIPLAD/COPAV

Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução abaixo de 50%

SE/DTI/CGSIS

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Aguardando Orç.	Aprovado pelo CGI	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspense	TOTAL
SE/DTI/CGSIS	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SCC, STPC, OGU e CRG

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão **até o dia 10 de junho de 2019**.

Unidades que compõem a STPC, OGU e CRG com execução acima de 90%

SCC/DIE/CGIE SCC/GABSCC/GABSCC SCC/DIE/CGODP


Unidades que compõem a STPC, OGU e CRG com execução abaixo de 50%

Executor	STPC/DPI/CGIPRIV		CRG/GABCRG/CGUNE		CRG/GABCRG/GABCRG		OGU/OGU/CGRAI		STPC/DPI/CGIPUB		STPC/DPC/CGINOVA	
	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Aguardando Orç.	Apv. CGI	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão	TOTAL
CRG/GABCRG/CGUNE	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	7
CRG/GABCRG/GABCRG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
OGU/OGU/CGRAI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
STPC/DPC/CGECI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
STPC/DPC/CGINOVA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4
STPC/DPI/CGIPRIV	0	0	0	4	0	0	2	0	3	0	0	9
STPC/DPI/CGIPUB	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
STPC/DTC/CFECS	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	6
STPC/DTC/CGAT	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SFC

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 10 de junho de 2019.

Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução acima de 90%

DG	CAOB	DE	CGDRA	CREG
CGENE	DS	DI	CGTRAN	CGPES
CGAGR				


Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução abaixo de 50%

Executor	Unidades com execução abaixo de 50%					TOTAL
	CGESUP	CGEP	GAB	DAE	DPB	
Novo						
Em Análise pelo Proponente						
Em Análise pelo Envolvido						
Aprovado						
Aguardando Orç.						
Apv. CGI						
Em Andamento						
Em Repactuação						
Concluído						
Cancelado						
Suspensão						

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

Unidades Regionais

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 10 de junho de 2019.

Unidades Regionais com execução acima de 90%

AL

Unidades Regionais com execução abaixo de 50%

RJ AM RS PI SE
RN SP MA PB AC

Executor Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Aguardando Orç.	Apv. CGI	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão	TOTAL	
AC	0	0	1	2	0	0	1	0	1	1	0	6
AM	0	1	1	2	0	0	1	0	4	1	11	21
MA	1	0	1	5	1	0	3	0	4	1	0	16
PB	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1	2	8
PI	0	0	0	1	0	0	7	0	6	1	0	15
RJ	0	0	3	8	0	0	2	1	12	1	0	27
RN	1	0	1	2	0	0	2	0	3	1	0	10
RS	0	0	0	3	0	0	4	3	8	2	0	20
SE	1	0	4	11	0	0	1	0	9	1	0	27
SP	0	0	0	8	0	0	5	0	6	1	0	20