

24/10/2022



## UN Development Programme

### Brazil - Brasilia

**Project:** 00132338  
**Project Title:** BRA/20/019 - Amplia Capac Institu Regula Brasil SFC/CGU  
**Start Year:** 2020  
**End Year:** 2023

**Implementing Partner:** Controladoria-Geral da União

**Responsible Parties:** UNDP  
 UN Office for Project Services  
 BRA-Controladoria Geral União

**Revision Type:** General Revision 3

#### Project Description:

O objetivo da presente revisão é a extensão de prazo do Projeto de Cooperação CGU/PNUD BRA/20/019 por 6 meses, até 30 de junho de 2023, visando a conclusão dos trabalhos de consultoria para desenvolvimento de planos de ação (roadmaps) nas temáticas de:

- Aspectos regulatórios e contratuais em infraestrutura;
- Mecanismos e instrumentos voltados à qualidade regulatória;
- Gestão de riscos regulatórios e fiscalização.

Budget (US\$) as of Last Revision on 19-October-2022		
Donor	Fund	Amount
BRA-CGU	30071 Programme cost sharing - GOV1	310,538.35
<b>Total Budget (2022 and Beyond)</b>		310,538.35
<b>Total Utilization (2021 and Prior)</b>		45,143.66
<b>Project Total</b>		355,682.02
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		0.01

**Agreed by:** Carlos Arboleda   
**Agreed by:** Representante Residente Adjunto B21733797C8441F...  
**Agreed by:** PNUD/Brasil  
**Agreed by:** Data 25-Oct-2022

## **Projeto BRA/20/019 – Ampliação da Capacidade Institucional para a Regulação no Brasil**

### **Revisão Simplificada**

#### **1. Objetivo da Revisão e Mudanças Propostas**

O objetivo da presente revisão é a extensão de prazo do Projeto de Cooperação CGU/PNUD BRA/20/019 por 6 meses, até 30 de junho de 2023, visando a conclusão dos trabalhos de consultoria para desenvolvimento de planos de ação (*roadmaps*) nas temáticas de:

- Aspectos regulatórios e contratuais em infraestrutura;
- Mecanismos e instrumentos voltados à qualidade regulatória;
- Gestão de riscos regulatórios e fiscalização.

#### **2. Justificativa**

O Projeto BRA/20/019, firmado entre a CGU, PNUD e ABC, em 14 de dezembro de 2020, tem por objeto fortalecer a capacidade institucional dos reguladores da área de infraestrutura em âmbito nacional visando à melhoria do ambiente de negócios, a qualidade da regulação e a competitividade e produtividade dos mercados, ampliando a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Dentre os resultados esperados do projeto, previu-se a produção e disseminação de subsídios para o fortalecimento da capacidade regulatória dos reguladores da União, Estados, DF e municípios. Para a consecução desse resultado, foram contratados consultores para elaborar planos de ação (*roadmaps*) para os órgãos reguladores participantes do projeto, de forma a contribuir para o processo de melhoria das capacidades institucionais para a regulação.

Durante o desenvolvimento dos *roadmaps*, é necessária a participação ativa das agências reguladoras, fornecendo informações e dados para os consultores, com o objetivo de subsidiar as recomendações constantes dos planos de ação.

Com o início do desenvolvimento das consultorias, em janeiro de 2022, foi materializado um dos riscos mapeados no Prodoc, qual seja:

*Risco 1: Direitos Humanos – como o projeto envolve a produção de subsídios para políticas/planos na área de regulação é preciso garantir a realização de esforços de participação/envolvimento de todos os atores interessados.*

As medidas mitigadoras foram implementadas. No entanto, devido ao fato de que a maioria das agências possui quadro de pessoal enxuto, houve atraso no envio das informações vitais para o desenvolvimento do Produto I das consultorias. Dessa forma, se faz necessária a prorrogação do Projeto, a fim de que as consultorias possam ser finalizadas e os resultados almejados no projeto sejam alcançados com sucesso.

### **3. Orçamento**

O orçamento total do Projeto, no valor de US\$ 355,682,10 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois dólares americanos e 10 centavos) permanece inalterado.

### **4. Revisão do item “Obrigações e Pré-requisitos”**

Com base no Artigo 25, do Título XV – Das Modificações, do Documento de Projeto – Ampliação da Capacidade Institucional para a Regulação no Brasil firmado entre o Governo brasileiro, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e a Agência Brasileira de Cooperação - ABC, em 14 de dezembro de 2020, visando à implementação de Ações de fortalecimento da capacidade institucional dos reguladores da área de infraestrutura em âmbito nacional, as partes concordam em modificar o Título XIV – Da Vigência, Artigo 24 do item “Obrigações Prévias e Pré-Requisitos”, que passam a vigorar com a seguinte redação:

#### **TÍTULO XIV Da Vigência**

Artigo 24. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 30 de junho de 2023, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Instituições Participantes.

### **Seção X - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A PROJETOS NIM**

1. Referimo-nos às consultas entre oficiais do Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominado “o Governo”) e oficiais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (doravante denominado “PNUD”) no que tange à provisão de serviços de apoio pelo escritório do PNUD no país aos projetos e programas gerenciados nacionalmente. O PNUD e o Governo acordam, por meio desta, que o escritório de país do PNUD pode prover tais serviços a partir de solicitação do Governo por meio de suas instituições designadas, no âmbito do documento de projeto Projeto BRA/20/019 – Ampliação da Capacidade Institucional para Regulação no Brasil, ampliadas, conforme descrito abaixo.

2. O escritório de país do PNUD poderá prover serviços de apoio à assistência, com relatórios obrigatórios e pagamentos diretos. Ao prover tais serviços de apoio, o escritório de país do PNUD deve garantir que a capacidade da instituição designada do Governo é fortalecida de modo a proporcionar a ela a condução de tais atividades diretamente. Os custos incorridos pelo escritório de país do PNUD na provisão de tais serviços de apoio deverão ser recuperados do orçamento administrativo do escritório.

3. O escritório de país do PNUD pode prover, a pedido da instituição designada, os seguintes serviços de apoio às atividades do programa/projeto:

- (a) Identificação e/ou recrutamento de pessoal de projeto e programa;
- (b) Identificação e facilitação de atividades de treinamento;
- (c) Aquisição de bens e serviços.

4. A aquisição de bens e serviços e o recrutamento de pessoal de projeto e programa pelo escritório de país do PNUD devem estar de acordo com os regulamentos, regras, políticas e procedimentos do PNUD. Serviços de apoio descritos no parágrafo 3, acima, deverão ser detalhados no anexo ao documento de suporte ao programa ou no documento de projeto, na forma oferecida no Anexo a este Projeto. Se os requerimentos de serviços de apoio mudarem durante a vida do programa ou projeto, o anexo ao documento de apoio ao programa ou ao documento de projeto será revisado em acordo mútuo entre o representante residente do PNUD e a instituição designada.

5. As passagens relevantes do Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e as Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização para a Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial da Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Universal, assinado em 29 de dezembro de 1964 (doravante denominado “Acordo Básico”), e a Convenção Sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, assinada em 13 de fevereiro de 1946 (doravante denominada “Convenção Geral”), incluindo as provisões sobre responsabilidade e privilégios e imunidades, serão aplicáveis à provisão de tais serviços de apoio. O Governo manterá sua responsabilidade geral pelos projetos ou programas gerenciados nacionalmente por meio de sua instituição designada. A responsabilidade do escritório de país do PNUD pela provisão dos serviços de apoio aqui descritos estará limitada à provisão de tais serviços de apoio detalhados no anexo ao documento de apoio ao projeto ou no documento de projeto.

6. Quaisquer reclamações ou disputas advindas ou relacionadas à provisão de serviços de apoio pelo escritório de país do PNUD de acordo com esta carta deverão ser resolvidos de acordo com os termos relevantes do Acordo Básico e da Convenção Geral.

7. A maneira e o método de recuperação de custos pelo escritório de país do PNUD na provisão de serviços de apoio descritos no parágrafo 3, acima, deverão ser especificados no anexo legal (“Obrigações e Pré-Requisitos”) do documento de projeto.

8. O escritório de país do PNUD deverá submeter relatórios de progresso dos serviços de apoio providos e deverá reportar os custos reembolsados na provisão de tais serviços, conforme for solicitado.

9. Qualquer modificação ao presente Projeto deverá ser realizada por meio de acordo comum, por escrito, entre as Partes deste instrumento.

Anexo

---

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DO ESCRITÓRIO DE PAÍS DO PNUD**

1. Referimo-nos às consultas entre a Controladoria Geral da União - CGU, instituição designada pelo Governo do Brasil e oficiais do PNUD a respeito da provisão de serviços de apoio pelo escritório de país do PNUD para os programas ou projetos gerenciados nacionalmente o “Projeto”.

2. De acordo com as provisões desta carta acordo e deste documento de projeto, o escritório de país do PNUD deverá prover os serviços de apoio para o programa ou projeto, conforme descrito abaixo.

3. Serviços de apoio a serem prestados: de acordo com o descrito na Matriz de Resultados (Item V), no Plano de Monitoramento e Avaliação (Item VI) e no Plano de Trabalho Plurianual (Item VII) deste Documento de Projeto.

4. Descrição das funções e responsabilidades das Partes envolvidas: veja o anexo legal (“Obrigações e Pré-Requisitos”) do documento de projeto

**5. Matriz de Resultados e Plano de Trabalho Atualizados**

**(em anexo)**

## ANEXO I

## V. MATRIZ DE RESULTADOS

**Resultado do UNDAF:** 6: Promoção de uma sociedade pacífica, justa e inclusiva por meio de participação social, transparência e governança democrática, respeitando-se a laicidade do Estado e garantindo-se direitos humanos para todos e todas.

**Resultado do Documento de Programa do País CPD para o qual este projeto contribuirá:** 6.2 2. Capacidades institucionais e técnicas desenvolvidas para melhorar a transparência, a responsabilização e a inovação por meio da participação social, da gestão eficaz, do acesso à informação e dos mecanismos de coordenação.

**Output do Plano Estratégico do PNUD Global:** 2. Expectativas dos cidadãos por voz, desenvolvimento, exercício de direitos e accountability são cumpridas por instituições de governança democrática fortes.

**Título do Projeto e Número do Atlas:** BRA/20/019 - Ampliação da Capacidade Institucional para a Regulação no Brasil

Produtos Esperados	Indicadores de Produto*	FONTE DO DADO	Linha de Base	CRONOGRAMA					Método de Coleta do dado
			Valor	2020	2021	2022	2023	FINAL	
<b>Produto 1 - Diagnóstico da avaliação da capacidade institucional para regulação elaborado e estratégia para sua ampliação com o envolvimento dos ministérios, secretarias e órgãos reguladores (União, Estados, DF e municípios) elaborada e implantada</b>	Nº de diagnósticos elaborados	<i>Relatório de progresso anual do projeto e relatório de avaliação final</i>	0	N/A	1	1	1	3	<i>Análise dos dados registrados nos relatórios de progresso e de avaliação final</i>
	Nº de ações de sensibilização realizada	<i>Relatório de progresso anual do projeto e relatório de avaliação final</i>	0	N/A	22	0	0	22	<i>Análise dos dados registrados nos relatórios de progresso e de avaliação final</i>
<b>Produto 2 - Subsídios (estudos, novas metodologias) para o fortalecimento da capacidade regulatória dos reguladores (da União, Estados, DF e municípios) produzidos e disseminados</b>	Número de roadmaps elaborados	<i>Relatório de progresso anual do projeto e relatório de avaliação final</i>	0	N/A	0	12	25	37	<i>Análise dos dados registrados nos relatórios de progresso e de avaliação final</i>
	Número de seminários realizados	<i>Relatório de progresso anual do projeto e relatório de avaliação final</i>	0	N/A	0	1	0	1	<i>Análise dos dados registrados nos relatórios de progresso e de avaliação final</i>
	Nº de oficinas de intercâmbio de boas práticas nacionais realizadas	<i>Relatório de progresso anual do projeto e relatório de avaliação final</i>	0	N/A	0	4	0	4	<i>Análise dos dados registrados nos relatórios de progresso e de avaliação final</i>
<b>Produto 3 - Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas</b>	Número de planos de monitoramento elaborados (planos anuais)	<i>Relatório de progresso anual do projeto e relatório de avaliação final</i>	0	N/A	1	1	1	3	<i>Análise dos dados registrados nos relatórios de progresso e de avaliação final</i>
	Número de missões/reuniões de monitoramento realizadas	<i>Relatório de progresso anual do projeto e relatório de avaliação final</i>	0	N/A	2	2	2	6	<i>Análise dos dados registrados nos relatórios de progresso e de avaliação final</i>

## ANEXO II PLANO DE TRABALHO

VII. Plano de Trabalho Plurianual do Projeto BRA/20/019 – Ampliação da Capacidade Institucional para a Regulação no Brasil (SFC/CGU)															
PRODUTOS	ATIVIDADES	2021					Insumos / Linhas orçamentárias	2021 (R\$)	2021 (\$)	2022 (R\$)	2022 (\$)	2023 (R\$)	2023 (\$)	Total (R\$)	Total (USD) Cotação MM/AAAA
		2021		2022		2023									
		1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem									
<b>Produto 1 -</b> Diagnóstico da avaliação da capacidade institucional para regulação elaborado e estratégia para sua ampliação com o envolvimento dos ministérios, secretarias e órgãos reguladores (União, Estados, DF e municípios) elaborada e implantada	1.1 Elaboração de diagnóstico, desenvolvimento de linhas estratégicas e execução de planos de disseminação para a ampliação da avaliação da capacidade institucional para regulação nas agências federais, estaduais, distrital e municipais, incluindo a interlocução com ministérios e secretarias sobre a necessidade de melhoria do processo regulatório e da sua inclusão na agenda dos entes federativos.	x	x				71300 - consultoria			R\$0.00	\$ -	\$ -	R\$0.00	\$ -	
	1.2 Desenvolvimento de estudo amplo sobre melhoria regulatória, incluindo a situação identificada nas agências reguladoras e avaliação das ações adotadas para a internalização e aprimoramento das capacidades institucionais para regulação.		x	x	x		72100- Serviços Contratados	R\$221,187.31	\$ 43,600.89	R\$0.00	\$ -	\$ -	R\$221,187.31	\$ 43,600.89	
							71600 - viagens		\$ -	R\$0.00	\$ -	\$ -	R\$0.00	\$ -	
							74200 - publicações e impressões		\$ -	R\$0.00	\$ -	\$ -	R\$0.00	\$ -	
							75100 - GMS	R\$7,826.47	\$ 1,542.77	R\$0.00	\$ -	\$ -	R\$7,826.47	\$ 1,542.77	
	<b>Sub-Total Produto 1</b>						<b>R\$229,013.79</b>	<b>\$ 45,143.66</b>	<b>R\$0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>R\$229,013.79</b>	<b>\$ 45,143.66</b>		
<b>Produto 2 -</b> Subsídios (estudos, novas metodologias) para o fortalecimento da capacidade regulatória dos reguladores (da União, Estados, DF e municípios) produzidos e disseminados	2.1 Elaborar roadmaps/planos de ação customizados para os órgãos reguladores federais, estaduais, distrital e municipais que tenham aderido ao projeto, de forma a contribuir para o processo de melhoria da sua capacidade institucional em regulação.		x	x	x	x	71300 - consultoria	R\$0.00	\$ -	R\$573,617.55	\$ 113,072.65	R\$193,771.10	\$ 38,196.55	R\$767,388.65	\$ 151,269.20
	2.2 Desenvolver cursos de capacitação e/ou oficinas para os servidores dos órgãos reguladores federais, estaduais, distrital e municipais, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento das capacidades estatais em regulação.		x	x	x		72100- Serviços Contratados	R\$0.00	\$ -	R\$411,715.09	\$ 81,158.11	\$ -	\$ -	R\$411,715.09	\$ 81,158.11
	2.3 Desenvolver seminário sobre boas práticas regulatórias nacionais e internacionais, para a troca de experiências entre as agências reguladoras e a discussão de temas afetos à melhoria do processo regulatório, incluindo a participação de outros órgãos da União, estados, DF e municípios, como ministérios e secretarias.				x	x	74200 - publicações e impressões	R\$0.00	\$ -	R\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	R\$0.00	\$ -
							75100 - GMS	R\$0.00	\$ -	R\$49,266.64	\$ 9,711.54	R\$9,688.57	\$ 1,909.83	R\$58,955.21	\$ 11,621.37
		<b>Sub-Total Produto 2</b>						<b>R\$0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>R\$1,034,599.29</b>	<b>\$ 203,942.30</b>	<b>R\$203,459.67</b>	<b>\$ 40,106.38</b>	<b>R\$1,238,058.95</b>	<b>\$ 244,048.68</b>
<b>Produto 3 -</b> Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas	3.1 Capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto.	x					71300 - consultoria	R\$0.00	\$ -	R\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	R\$0.00	\$ -
	3.2 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação.	x	x	x	x	x	72100- Serviços Contratados	R\$0.00	\$ -	R\$0.00	\$ -	R\$313,865.09	\$ 61,869.72	R\$313,865.09	\$ 61,869.72
	3.3 Sistematizar e disseminar boas práticas e lições aprendidas do projeto.			x	x	x	71600 - viagens	R\$0.00	\$ -	R\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	R\$0.00	\$ -
	3.4 Realizar avaliação de resultados do projeto.			x	x	x	74200 - publicações e impressões	R\$0.00	\$ -	R\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	R\$0.00	\$ -
		<b>Sub-Total Produto 3</b>						<b>R\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>R\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>R\$23,437.06</b>	<b>\$ 4,619.96</b>	<b>R\$23,437.06</b>	<b>\$ 4,619.96</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$229,013.79</b>	<b>\$45,143.66</b>	<b>R\$1,034,599.29</b>	<b>\$203,942.30</b>	<b>R\$540,761.81</b>	<b>\$106,596.06</b>	<b>R\$1,804,374.89</b>	<b>\$355,682.02</b>	

**ANEXO III - INSUMOS DO PROJETO**

**Agências Implementadoras**

<b>Produto</b>	<b>Objeto</b>	<b>Período/meses</b>	<b>Valor Estimado (R\$)</b>	<b>Valor Estimado (USD)</b>
1 e 2	Parceria UNOPS - Construção/execução da estratégia de fortalecimento da capacidade Institucional para a regulação no Brasil junto aos entes da federação e agências reguladoras	18	700,000.00	137,985.41
<b>Total</b>			<b>700,000.00</b>	<b>137,985.41</b>

**Consultorias por produto (Pessoas Físicas)**

<b>Produto</b>	<b>Natureza da consultoria</b>	<b>Período estimado (meses)</b>	<b>Quantidade de consultores</b>	<b>Valor total estimado dos serviços, por</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>TOTAL (USD)</b>
2	Consultoria PF - Elaboração dos roadmaps para as agências parceiras	8	10	80,000.00	800,000.00	157,697.61
3	Consultoria - avaliação de meio termo e avaliação final do projeto	4	1	40,000.00	40,000.00	7,884.88
<b>Total</b>					<b>1,010,000.00</b>	<b>199,093.24</b>



**Combined Delivery Report By Project****UNDP UN Development Programme**

Report ID: unglcdrp

Page 1 of 2

Run Time: 26-03-2022 19:03:53

**Selection Criteria :**

**Business Unit :** BRA10  
**Period :** Jan-Dec (2020)  
**Selected Project Id :** 00132338  
**Selected Fund Code :** ALL  
**Selected Dept. IDs :** ALL  
**Selected Outputs :** ALL

Project Id :	Period :	Jan-Dec (2020)			
Output # :	Impl. Partner :	Location :			
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
No Data found for the Selection Criteria					

**Combined Delivery Report By Project**



**UNDP UN Development Programme**

Report ID: unglcdrp

Page 2 of 2  
Run Time: 26-03-2022 19:03:55

**Funds Utilization**

**Selection Criteria :**

**Business Unit : BRA10**  
**Period : Jan-Dec (2020)**  
**Selected Project Id : 00132338**  
**Selected Fund Code : ALL**  
**Selected Dept. IDs : ALL**  
**Selected Outputs : ALL**

No Data found for the Selection Criteria

**Combined Delivery Report By Project**UN  
DP UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3  
Run Time: 24-10-2022 23:10:03**Selection Criteria :**Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2021)  
Selected Project Id : 00132338  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

<b>Project Id : 00132338 BRA/20/019 - Amplia Capac Ins</b>	<b>Period :</b>	<b>Jan-Dec (2021)</b>		
<b>Output # : 00127146 UN to UN UNOPS</b>	<b>Impl. Partner :</b>	<b>00486 Controladoria-Geral da União</b>		
	<b>Location :</b>			
	<b>Govt Exp</b>	<b>UNDP Exp</b>	<b>UN Agencies Exp</b>	<b>Total Exp</b>

Dept: 48801 (Brazil - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	25,103.66	25,103.66
71230 - UNOPS CMDC_Supervised IICA	0.00	0.00	2,361.32	2,361.32
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	5,139.04	5,139.04
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	0.00	617.06	617.06
73610 - UNOPS CMDC_non-person related	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
74559 - PDR AOS Fees UNOPS	0.00	0.00	4,522.19	4,522.19
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,312.30	0.00	1,312.30
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	230.47	0.00	230.47
76135 - Realized Gain	0.00	0.00	- 142.38	- 142.38

<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>1,542.77</b>	<b>43,600.89</b>	<b>45,143.66</b>
-----------------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Total for Dept : 48801</b>	<b>0.00</b>	<b>1,542.77</b>	<b>43,600.89</b>	<b>45,143.66</b>
-------------------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Total for Output : 00127146</b>	<b>0.00</b>	<b>1,542.77</b>	<b>43,600.89</b>	<b>45,143.66</b>
------------------------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,542.77</b>	<b>43,600.89</b>	<b>45,143.66</b>
------------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

**Combined Delivery Report By Project**UN  
DP UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 2 of 3  
Run Time: 24-10-2022 23:10:03**Selection Criteria :**Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2021)  
Selected Project Id : 00132338  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2021)			
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	1,542.77	43,600.89	45,143.66

**Combined Delivery Report By Project**



**UNDP UN Development Programme**

Report ID: unglcdrp

Page 3 of 3  
Run Time: 24-10-2022 23:10:06

**Funds Utilization**

**Selection Criteria :**

**Business Unit : BRA10**  
**Period : Jan-Dec (2021)**  
**Selected Project Id : 00132338**  
**Selected Fund Code : ALL**  
**Selected Dept. IDs : ALL**  
**Selected Outputs : ALL**

No Data found for the Selection Criteria



## Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00132338

Report Date: 24/10/2022

Project Title: BRA/20/019 - Amplia Capac Institu Regula Brasil SFC/CGU

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00124908 BRA/20/019 CGU CapacidInstRegu	1.Diagnóstico e Avaliação	14/12/2020	30/6/2023	BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	71300	Local Consultants	12,706.13
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	71600	Travel	4,601.13
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,470.00
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	75100	Facilities & Administration	938.86
	2.Estudos para Fortalecimen	14/12/2020	30/6/2023	BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	71300	Local Consultants	128,072.65
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	71600	Travel	5,000.00
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	505.00
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	75100	Facilities & Administration	6,678.88
	3.Gestão Eficiente	14/12/2020	30/6/2023	UNDP	30071	BRA-CGU	71300	Local Consultants	12,784.10
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	BRA-CGU	71600	Travel	3,173.75
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	71600	Travel	0.00
				UNDP	30071	BRA-CGU	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,918.00
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				UNDP	30071	BRA-CGU	75100	Facilities & Administration	943.79
	BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	75100	Facilities & Administration	0.00			
	<b>TOTAL</b>								<b>179,792.29</b>
	00127146 UN to UN UNOPS	UN to UN UNOPS	14/12/2020	30/6/2023	UN Office for Project Services	30071	BRA-CGU	72100	Contractual Services-Companies
UN Office for Project Services					30071	BRA-CGU	75100	Facilities & Administration	4,088.25
<b>TOTAL</b>								<b>85,853.29</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>265,645.58</b>	



## Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

**Project:** 00132338

**Report Date:** 24/10/2022

**Project Title:** BRA/20/019 - Amplia Capac Institu Regula Brasil SFC/CGU

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00124908 BRA/20/019 CGU CapacidInstRegu	2.Estudos para Fortalecimer	14/12/2020	30/6/2023	BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	71300	Local Consultants	38,755.02
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	71600	Travel	1,000.00
				BRA-Controladoria Geral União	30071	BRA-CGU	75100	Facilities & Administration	1,987.75
	3.Gestão Eficiente	14/12/2020	30/6/2023	UNDP	30071	BRA-CGU	71300	Local Consultants	3,000.00
				UNDP	30071	BRA-CGU	75100	Facilities & Administration	150.00
	<b>TOTAL</b>								<b>44,892.77</b>
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>44,892.77</b>	



**United Nations Development Programme**  
**BRA/20/019 [000124908] - Ampliação da Capacidade Institucional para a Regulação no Brasil (CGU)**

General Revision 3 October 24, 2022

Main Source of Funds: Government Cost-Sharing  
 Executing Agency: NIM - National Implementation

<b>Acct</b>	<b>Donor</b>	<b>Funding</b>		<b>Total</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
51005	13127	30071	Net Contrib.	338,744.78	42,993.96	252,995.80	42,755.02
			CO Adm. %	5%	5%	5%	5%
			CO Adm.	16,937.23	2,149.70	12,649.78	2,137.75
			Total	355,682.01	45,143.66	265,645.58	44,892.77
<b>51005</b>	C/S Total	-----	Net Contrib.	338,745	42,994	252,996	42,755
			CO Adm. %	5%	5	5.00	5.00
			CO Adm.	16,937	2,150	12,650	2,138
			Total	355,682	45,144	265,645.58	44,892.77





**United Nations Development Programme**

**C/S Schedule of Payments**

**Project:** BRA/20/019 - Ampliação da Capacidade Institucional para a Regulação no Brasil (CGU)

**Atlas Award:** 00132338

**Atlas Project:** 00124908

**Main Source of Funds:** Government Cost-sharing

**Executing Agency:** NIM - National Implementation

**Budget Currency:** USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/13444	2021				
			30/12/2020		355,682.02	
				45,144	355,682.02	(310,538.36)
		2022			-	
				265,646	-	(44,892.78)
		2023				
				44,893	-	
		<b>Grand Total</b>		<b>355,682</b>	<b>355,682.02</b>	<b>(0.01)</b>



## MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

**Ofício nº 09025.001220/2022-61**

Brasília, 23 de setembro de 2022

**De:** ABC (Agência Brasileira de Cooperação)

**Para:** Controladoria-Geral da União

**Destinatário:**

À Senhora  
Elizabeth Cristina Marques Cosmo  
Chefe da Assessoria para Assuntos Internacionais

Senhora Chefe,

Com referência ao seu ofício nº13430/2022/AINT/GM/CGU (Processo nº 00190.110700/2019-30), de 19 de setembro de 2022, por meio do qual foi encaminhada a esta Agência proposta de Revisão Simplificada do projeto BRA/20/019 "Ampliação da Capacidade Institucional para a Regulação no Brasil", executado pela Controladoria- Geral da União, implementado no âmbito da cooperação Brasil - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), informo que a área técnica desta Agência concluiu pela sua adequação aos requisitos técnicos e normativos aplicáveis aos programas de cooperação técnica internacional do Brasil.

2. À luz do que precede, informo que esta Agência já enviou ofício ao PNUD solicitando as providências referentes à preparação das vias originais para assinatura dessa Revisão.

Atenciosamente,

Ruy Carlos Pereira

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=aa60b10273ae2ed4d8acd4e3da12b22bb0f35ec5>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

Embaixador  
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação  
Ministério das Relações Exteriores

Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Cristiane Ambrosio**, em 23/09/2022, às 15:33

Este documento poder ser certificado através do endereço:  
<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=aa60b10273ae2ed4d8acd4e3da12b22bb0f35ec5>  
Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

## Destinatários deste Ofício

Controladoria-Geral da União [assessoria.internacional@cgu.gov.br](mailto:assessoria.internacional@cgu.gov.br)

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=aa60b10273ae2ed4d8acd4e3da12b22bb0f35ec5>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **[abc@itamaraty.gov.br](mailto:abc@itamaraty.gov.br)**


**Certificate Of Completion**

Envelope Id: EF50BFBD7FAD4745863700629C8AF714 Status: Completed  
 Subject: Complete with DocuSign: 1. BRA20019 Rev Simplificada.pdf, 1. BRA 20019 - Oficio envia cópia Rev...  
 Source Envelope:  
 Document Pages: 22 Signatures: 3 Envelope Originator:  
 Certificate Pages: 2 Initials: 10 Graziela Carvalho da Silveira  
 AutoNav: Enabled One United Nations Plaza  
 Envelopeld Stamping: Enabled New York, NY 10017  
 Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) [REDACTED]


**Record Tracking**

Status: Original Holder: Graziela Carvalho da Silveira Location: DocuSign  
 10/24/2022 3:53:02 PM [REDACTED]


**Signer Events**

	Signature	Timestamp
Rosana Correa Tomazini [REDACTED] Rosana Corrêa Tomazini - Gerente de Projetos Security Level: Email, Account Authentication (None)	 Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: [REDACTED]	Sent: 10/24/2022 3:58:20 PM Viewed: 10/25/2022 4:42:28 AM Signed: 10/25/2022 4:42:53 AM


**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Not Offered via DocuSign

Ismalia Afonso [REDACTED] Analista de programa de Gênero e Raça - PNUD Brasil UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None)	 Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: [REDACTED]	Sent: 10/25/2022 4:42:55 AM Viewed: 10/25/2022 5:14:40 AM Signed: 10/25/2022 5:15:07 AM
---	--	---

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Not Offered via DocuSign

Maristela Marques Baioni [REDACTED] ARRP ASSISTANT RESIDENT REPRESENTATIVE FOR PROGRAMME UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None)	 Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: [REDACTED]	Sent: 10/25/2022 5:15:10 AM Viewed: 10/25/2022 5:23:51 AM Signed: 10/25/2022 5:24:21 AM
--	---	---

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Not Offered via DocuSign

Carlos Arboleda [REDACTED] DRR PNUD Brasil UNDP Brazil Security Level: Email, Account Authentication (None)	DocuSigned by:  B21737297C3441F... Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: [REDACTED]	Sent: 10/25/2022 5:24:24 AM Viewed: 10/25/2022 6:30:16 AM Signed: 10/25/2022 6:30:46 AM
---	---	---

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Not Offered via DocuSign

**In Person Signer Events**

**Signature**

**Timestamp**

<b>Editor Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
-------------------------------	---------------	------------------

<b>Agent Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
------------------------------	---------------	------------------

<b>Intermediary Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
-------------------------------------	---------------	------------------

<b>Certified Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
----------------------------------	---------------	------------------

<b>Carbon Copy Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
---------------------------	---------------	------------------

Aline Farias De Santana

Assistente de Programa

Assistente de Programa

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

**COPIED**

Sent: 10/25/2022 6:30:49 AM

<b>Witness Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Notary Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

10/24/2022 3:58:20 PM

Certified Delivered

Security Checked

10/25/2022 6:30:16 AM

Signing Complete

Security Checked

10/25/2022 6:30:46 AM

Completed

Security Checked

10/25/2022 6:30:49 AM

<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
-----------------------	---------------	-------------------