



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO Nº 30/2022

1º TERMO DE APOSTILAMENTO

1. ESPÉCIE: Termo de Apostilamento firmado pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO em favor da empresa A1MC PROJETOS LTDA.
2. OBJETO: Reajuste do valor estimado do contrato 30/2022 que passará dos atuais **R\$ 500.800,00** (quinhentos mil e oitocentos reais) para **R\$ 544.705,46** (quinhentos e quarenta e quatro mil setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), com base no índice FGV/DNIT - Obras Rodoviárias, conforme Item 17.19 do Termo de Referência e Cláusula Sexta do Contrato.
3. VALOR DO APOSTILAMENTO: **R\$ 43.905,46** (quarenta e três mil novecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).
4. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 - art. 65, §8º.

ÉRIKA LEMÂNCIA SANTOS LÔBO
Diretora de Gestão Corporativa

ANEXO:

ITENS	REGIÃO	QUANT.	VALOR DATA-BASE 01.2022 (R\$)		VALOR ATUALIZADO 01.2023 (R\$)		APOSTILAMENTO (R\$) APÓS 01.2023	
			UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO REAJUSTADO	TOTAL REAJUSTADO	R\$	REAJUSTE %
			A	B	C = A x B	D	E = A x D	F = E - C
1	CENTRO-OESTE	1	47.100,00	47.100,00	51.295,51	51.295,51	4.195,50	8,91%
2	NORDESTE	8	50.600,00	404.800,00	55.041,21	440.329,64	35.529,64	8,78%
4	SUDESTE	1	48.900,00	48.900,00	53.080,32	53.080,32	4.180,32	8,55%
TOTAL SEM REAJUSTE				500.800,00	TOTAL COM REAJUSTE	544.705,46	43.905,46	



Documento assinado eletronicamente por **ÉRIKA LEMANCIA SANTOS LOBO**, Diretor de Gestão Corporativa, em 01/09/2023, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2934922 e o código CRC CB9F7407

