

# RELATÓRIO

## MENSAL

ABRIL

SECRETARIA-EXECUTIVA  
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ABRIL 2025

# SUMÁRIO

**1**

**VISÃO GERAL**

**2**

**CONSOLIDAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO**

**3**

**DETALHAMENTOS DOS PROJETOS E AÇÕES**

**3.1**

**Plano de Integridade e Combate à Corrupção - PICC**

**3.2**

**Projetos Estratégicos**

**3.3**

**KR's não atingidos**

**3.4**

**Projetos relevantes**

➤ **Agenda Normativa**

➤ **Carteira Transversal**

➤ **Plano Plurianual - PPA**

➤ **Demandas do STF**

## PICC

Ações CGU - 2025

**10 Ações em  
execução**

**5 Ações  
concluídas**

**1  
Ponto de atenção**

## PEI

1º Quadrimestre - 2025

**6 Objetivos**

**34 Resultados-chave  
31 Aferidos**

**28 Projetos em  
execução**

**6 Projetos concluídos**

**11  
Pontos de atenção**

## Projetos Relevantes

**53 Projetos**

**11 Pontos de atenção**

## PICC


*\*Ações CGU previstas para 2025*

➤ 16 PROJETOS



## PEI

➤ 47 PROJETOS



## KRS

➤ 34 KRS



## Projetos Relevantes

➤ 53 PROJETOS





## 31 AÇÕES COM PONTOS DE ATENÇÃO

| CATEGORIA             | AÇÕES | PONTOS DE ATENÇÃO | PERCENTUAL DE PONTOS DE ATENÇÃO SOBRE O TOTAL DE AÇÕES |
|-----------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Projetos Estratégicos | 47    | 11                | <div><div></div></div> 23,40%                          |
| KRs                   | 34    | 8                 | <div><div></div></div> 23,53%                          |
| Projetos Relevantes   | 53    | 11                | <div><div></div></div> 20.75%                          |
| PICC                  | 16    | 1                 | <div><div></div></div> 6.25%                           |


## 2.1

## DETALHAMENTO DOS PONTOS DE ATENÇÃO POR ÁREA



|       | PICC | PEI | KR | PROJETOS RELEVANTES | TOTAL |
|-------|------|-----|----|---------------------|-------|
| OGU   | 1    | 8   |    |                     | 9     |
| SFC   |      |     | 3  | 11                  | 14    |
| GM    |      | 2   |    |                     | 2     |
| DGC   |      |     | 2  |                     | 2     |
| DIE   |      | 1   |    |                     | 1     |
| SNAI  |      |     | 1  |                     | 1     |
| SIP   |      |     | 1  |                     | 1     |
| CRG   |      |     | 1  |                     | 1     |
| TOTAL | 1    | 11  | 8  | 11                  | 31    |

## 2.2 KRS NÃO ATINGIDOS



| Objetivo   | Descrição                                                                               | Total de KR | Resultado Quadrimestre |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Objetivo 1 | Democratizar e aprimorar os instrumentos de transparência e acesso à informação pública | 4 KR        | 1 KR não alcançado     |
| Objetivo 3 | Aperfeiçoar e integrar as ações de investigação, inteligência e responsabilização       | 6 KR        | 2 KR não alcançados    |
| Objetivo 5 | Aperfeiçoar a capacidade de assessoramento à gestão pública                             | 10 KR       | 3 KR não alcançados    |
| Objetivo 6 | Fortalecer a gestão humanizada, inovadora, sustentável e integrada da CGU               | 7 KR        | 2 KR não alcançados    |

34

**Total de  
KR's**

26

**KR's  
alcançados**

8

**KR's não  
alcançados**

(\*Ações CGU - previstas para 2025)

16

Ações PICC

10

Ações em execução

5

Ações concluídas

1

Ação com ponto de atenção

| ID      | AÇÃO                                                                                                                   | PRAZO                    | STATUS                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1792812 | 162: Qualificação das informações públicas de Ouvidoria (OGU)<br>Entrega do módulo específico do novo sistema Fala.BR. | 28/02/2025<br>28/02/2027 | Aguardando o desenvolvimento do novo sistema |

## Quantidade de ações PICC por eixo



Eixo 1

1 ação

Controle da Qualidade do Uso dos Recursos Públicos

1



Eixo 2

1 ação

Integridade na Integridade na Relação Estado-Setor Privado

1



Eixo 3

5 ações

Transparência e Governo Aberto

3

1

1



Eixo 4

9 ações

Combate à Corrupção


7

2


## 3.2 PROJETOS ESTRATÉGICOS

### ➤ 47 PROJETOS ESTRATÉGICOS

Quantidade de Projetos Estratégicos por status




% Projetos Estratégicos por status



### 3.3 KRS NÃO ATINGIDOS


#### KR 1.2 – Garantir que 98 % das decisões da CGU em recursos de 3ª instância, no ano, sejam cumpridas pelos órgãos do PEF [SNAI]

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Meta        | 98%                                                                 |
| Progresso   | 77,39 % (1º quadrimestre)                                           |
| Status      | Abaixo da meta                                                      |
| Observações | O resultado do 1º quadrimestre foi de 77,39 % (89 de 115 recursos). |




#### KR 3.2 – Manter a efetividade das solicitações de admissibilidade de apurações de responsabilidade de empresas e agentes em, no mínimo, 75 % [SFC]

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta        | 75%                                                                                             |
| Progresso   | 67 % (1º quadrimestre)                                                                          |
| Status      | Abaixo da meta                                                                                  |
| Observações | Apesar do resultado inferior, o histórico (> 80 % em 2024) indica possibilidade de recuperação. |




#### KR 3.3 – Efetividade do juízo de admissibilidade disciplinar do Órgão Central [CRG]

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta        | 65%                                                                                    |
| Progresso   | 57 % (1º quadrimestre)                                                                 |
| Status      | Abaixo da meta                                                                         |
| Observações | Indicador anual; mantém-se a perspectiva de atingir a meta nos próximos quadrimestres. |




KR 5.2 – Avaliar e assessorar 40 % das unidades da administração direta, autárquica e fundacional na implementação do Modelo de Maturidade em Integridade Pública

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta        | 40%                                                                                         |
| Progresso   | 0 % (nenhuma unidade concluída)                                                             |
| Status      | Abaixo da meta                                                                              |
| Observações | Das 80 unidades previstas, 56 estão em andamento e 12 já na última etapa de assessoramento. |




KR 5.6 – Aumentar em 10 % a quantidade de avaliações em objetos de auditoria com impacto nas agendas estratégicas do PPA ou da CGU [SFC]

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Meta        | 10%                                                     |
| Progresso   | 12 de 87 (≈ 14 %)                                       |
| Status      | Em execução                                             |
| Observações | Perspectiva de cumprimento dada a carteira estratégica. |




KR 5.7 – Aumentar o valor dos Benefícios financeiros em 5 % da média dos últimos 5 anos [SFC]

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Meta        | 5%                                                       |
| Progresso   | 14 % da meta quadrimestral                               |
| Status      | Abaixo da meta                                           |
| Observações | Estoque de R\$ 3,75 bi pendentes compromete atingimento. |




KR 6.1 – Garantir que 65 % das ações de capacitação com ônus sejam direcionadas ao desenvolvimento de projetos estratégicos [DGC]

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Meta        | 65%                                    |
| Progresso   | 20 % (1º quadrimestre)                 |
| Status      | Abaixo da meta                         |
| Observações | Resultado de 20 % contra meta de 65 %. |



KR 6.4 – Aumentar de 33 % para 50 % a execução das contratações do PCA [DGC]

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Meta        | + 10 % (níveis 1–2) / + 5 % (níveis 3–4)         |
| Progresso   | 53 % (níveis 1–2) / 40 % (níveis 3–4)            |
| Status      | Abaixo da meta                                   |
| Observações | Das 11 previstas, 4 concluídas e 2 em andamento. |



## 3.4 PROJETOS RELEVANTES

➤ 53 PROJETOS RELEVANTES

32

Ações em  
execução

1

Ação  
concluída


11

Ações com  
pontos de  
atenção

9

A iniciar

### Quantidade de Projetos Relevantes por categorias e status



**Para mais informações, acesse os links abaixo:**



**Painel do Planejamento  
Estratégico**



**Relatórios anteriores**



**Página Planejamento  
Estratégico na Intranet**