


Planejamento estratégico


Introdução

Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGU PROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2019 a março de 2020) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019.



Planejamento estratégico

Subprojetos concluídos por Objetivo Estratégico



Objetivo 5	
Subprojetos:	Concluídos:
90	5,08%

Objetivo 7	
Subprojetos:	Concluídos:
17	0%

Objetivo 6	
Subprojetos:	Concluídos:
9	20,93%

Objetivo 8	
Subprojetos:	Concluídos:
9	2,50%

Objetivo 9	
Subprojetos:	Concluídos:
29	3,36%

Objetivo 10	
Subprojetos:	Concluídos:
15	7,35%

Objetivo 11	
Subprojetos:	Concluídos:
2	1,23%

Objetivo 12	
Subprojetos:	Concluídos:
87	0%

Objetivo 13	
Subprojetos:	Concluídos:
4	13,33%

Objetivo 14	
Subprojetos:	Concluídos:
67	59,29%

Objetivo 15	
Subprojetos:	Concluídos:
9	12,16%

Objetivo 16	
Subprojetos:	Concluídos:
4	2,50%

Objetivo 17	
Subprojetos:	Concluídos:
6	1,79%

Objetivo 18	
Subprojetos:	Concluídos:
1	100,00%

Objetivo 19	
Subprojetos:	Concluídos:
111	0%

Objetivo 20	
Subprojetos:	Concluídos:
11	2,94%

Situação dos subprojetos por Prioridade

Obrigatório

2086 subprojetos

- Novo: 53
- Em Análise pelo Proponente: 38
- Em Análise pelo Envolvido: 47
- Aprovado: 1575
- Em Andamento: 212
- Em Repactuação: 52
- Concluído: 47
- Cancelado: 61
- Suspensão: 1

Prioritário

1353 subprojetos


- Novo: 61
- Em Análise pelo Proponente: 26
- Em Análise pelo Envolvido: 60
- Aprovado: 874
- Em Andamento: 173
- Em Repactuação: 21
- Concluído: 67
- Cancelado: 64
- Suspensão: 7

Complementar

1663 subprojetos

- Novo: 55
- Em Análise pelo Proponente: 26
- Em Análise pelo Envolvido: 131
- Aprovado: 946
- Em Andamento: 260
- Em Repactuação: 44
- Concluído: 138
- Cancelado: 56
- Suspensão: 7

Total de subprojetos por Área



Projetos – Números Absolutos

Projetos: 1759

Ocupação:
44,9%

Subprojetos:
5313

Situação – Projeto x Subprojeto




Subprojetos por Área e Situação

	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão
C. ÉTICA 2 subprojetos	-	-	-	2	-	-	-	-	-
CRG 337 subprojetos	7	4	13	256	36	-	3	17	1
DGI 837 subprojetos	59	-	5	719	9	7	17	21	-
DIPLAD 117 subprojetos	-	-	2	68	20	3	14	6	4
DTI 99 subprojetos	3	-	2	66	-	3	-	23	2
GABMIN 17 subprojetos	4	-	-	6	7	-	-	-	-

Subprojetos por Área e Situação


	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão
NGRI 22 subprojetos	-	-	-	11	11	-	-	-	-
OGU 343 subprojetos	18	13	7	240	41	3	11	10	-
SCC 212 subprojetos	-	-	-	189	-	-	19	3	1
SE 3 subprojetos	1	-	-	2	-	-	-	-	-
SFC 2499 subprojetos	77	48	170	1434	457	55	162	89	7
STPC 819 subprojetos	20	25	43	554	72	47	33	25	-

Subprojetos por Área e Situação – Gráfico



Subprojetos Concluídos por Área e Prioridade


	Obrigatório	Prioritário	Complementar
C. ÉTICA 0 subprojetos	-	-	-
CRG 3 subprojetos	2	1	-
DGI 12 subprojetos	9	1	2
DIPLAD 12 subprojetos	7	4	1
DTI 0 subprojetos	-	-	-
GABMIN 0 subprojetos	-	-	-
NGRI 0 subprojetos	-	-	-
OGU 11 subprojetos	8	3	-
SCC 19 subprojetos	12	2	5
SE 0 subprojetos	-	-	-
SFC 162 subprojetos	3	31	128
STPC 33 subprojetos	6	25	2



Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SE e GABMIN

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 10 de maio de 2019.

Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução acima de 90%

DGI/CGLPE SE/DIPLAD/COPAV SE/DIPLAD/GAB SE/DGI/CGCOF


Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução abaixo de 50%

NENHUMA

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SCC, STPC, OGU e CRG

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão **até o dia 10 de maio de 2019**.

Unidades que compõem a STPC, OGU e CRG com execução **acima de 90%**

SCC OGU/OGU/CGCID

Unidades que compõem a STPC, OGU e CRG com execução **abaixo de 50%**

STPC/DTC/CFECS STPC/DTC/CGAT STPC/DPC/CGECI STPC/DPC/CGINOVA STPC/DPI/CGIPUB OGU/OGU/CGRAI

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensa	TOTAL
OGU/OGU/CGRAI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
STPC/DPC/CGECI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
STPC/DPC/CGINOVA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
STPC/DPI/CGIPUB	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
STPC/DTC/CFECS	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
STPC/DTC/CGAT	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SFC

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 10 de maio de 2019.

Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução acima de 90%

GAB	DE	CGTIC	CGPRI	CGTRAN
CGSEG	CGPES	DS	CGIT	DI

Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução abaixo de 50%

CREG	DAE	CGENE	CGESUP	CGSAU
CGEP	CGLOT	CGPEC	CGATI	DG

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspense	TOTAL
CGATI	0	0	0	2	4	1	1	0	0	8
CGENE	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
CGEP	0	0	0	6	2	1	2	0	0	11
CGESUP	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
CGLOT	1	0	0	1	3	0	1	0	0	6
CGPEC	0	0	0	3	3	0	1	0	0	7
CGSAU	0	0	1	0	3	0	1	0	0	5
CREG	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
DAE	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
DG	0	0	0	3	18	0	1	0	0	22

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

Unidades Regionais

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 10 de maio de 2019.

Unidades Regionais com execução acima de 90%

CE AL

Unidades Regionais com execução abaixo de 50%

RJ BA RR AP AM
GO MA SE SP PB

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão	TOTAL
AM	0	2	1	1	0	0	2	0	0	6
AP	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
BA	0	4	1	0	7	0	8	0	0	20
GO	1	2	0	4	0	0	3	1	0	11
MA	0	0	0	6	2	0	2	0	0	10
PB	0	0	1	4	0	2	1	0	0	8
RJ	0	0	0	4	1	0	4	0	0	9
RR	1	0	0	2	0	0	2	0	0	5
SE	0	0	1	3	0	6	2	0	0	12
SP	0	0	4	6	2	1	2	0	0	15