


Planejamento estratégico


Introdução

Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGUPROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2018 a março de 2019) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019.



Planejamento estratégico

Subprojetos concluídos por Objetivo Estratégico



Objetivo 9	
Subprojetos:	Concluídos:
342	49,71%

Objetivo 15	
Subprojetos:	Concluídos:
59	78,67%

Objetivo 10	
Subprojetos:	Concluídos:
184	85,98%

Objetivo 16	
Subprojetos:	Concluídos:
66	56,41%

Objetivo 11	
Subprojetos:	Concluídos:
248	80,52%

Objetivo 17	
Subprojetos:	Concluídos:
139	68,47%

Objetivo 12	
Subprojetos:	Concluídos:
313	86,70%

Objetivo 18	
Subprojetos:	Concluídos:
1	50,00%

Objetivo 13	
Subprojetos:	Concluídos:
151	78,67%

Objetivo 19	
Subprojetos:	Concluídos:
78	79,59%

Objetivo 14	
Subprojetos:	Concluídos:
265	72,40%

Objetivo 20	
Subprojetos:	Concluídos:
132	54,10%

Objetivo 5	
Subprojetos:	Concluídos:
1667	54,37%

Objetivo 7	
Subprojetos:	Concluídos:
30	69,77%

Objetivo 6	
Subprojetos:	Concluídos:
119	85,00%

Objetivo 8	
Subprojetos:	Concluídos:
199	79,28%

Situação dos subprojetos por Prioridade

Obrigatório

1360 subprojetos

- Novo: 11
- Em Análise pelo Proponente: 4
- Em Análise pelo Envolvido: 6
- Aprovado: 209
- Em Andamento: 94
- Em Repactuação: 2
- Concluído: 943
- Cancelado: 73
- Suspensão: 18

Prioritário

1622 subprojetos


- Novo: 6
- Em Análise pelo Proponente: 5
- Em Análise pelo Envolvido: 7
- Aprovado: 127
- Em Andamento: 185
- Em Repactuação: 17
- Concluído: 1050
- Cancelado: 217
- Suspensão: 8

Complementar

3337 subprojetos

- Novo: 30
- Em Análise pelo Proponente: 16
- Em Análise pelo Envolvido: 41
- Aprovado: 388
- Em Andamento: 599
- Em Repactuação: 19
- Concluído: 1978
- Cancelado: 228
- Suspensão: 38

Total de subprojetos por Área



Projetos – Números Absolutos

Projetos: 2190

Ocupação:
59,4%

Subprojetos:
6410


Situação – Projeto x Subprojeto



Subprojetos por Área e Situação


	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspensão
C. ÉTICA 42 subprojetos	-	-	-	2	-	2	33	5	-
CRG 232 subprojetos	1	-	-	7	4	-	181	39	-
DGI 434 subprojetos	14	-	1	162	6	5	206	38	2
DIPLAD 157 subprojetos	-	-	-	14	31	1	108	3	-
DTI 72 subprojetos	-	-	-	1	6	-	53	8	4
GABMIN 66 subprojetos	1	-	-	6	5	-	54	-	-
NGRI 9 subprojetos	-	-	-	-	3	-	5	1	-
OGU 346 subprojetos	-	-	2	20	36	2	209	77	-
SCC 555 subprojetos	10	-	-	22	-	-	498	19	6
SFC 3879 subprojetos	18	22	47	452	719	25	2292	267	37
STPC 618 subprojetos	7	3	5	80	74	3	367	62	17

Subprojetos por Área e Situação – Gráfico



Subprojetos Concluídos por Área e Prioridade

	Obrigatório	Prioritário	Complementar
C. ÉTICA 33 subprojetos	-	33	-
CRG 181 subprojetos	30	120	31
DGI 185 subprojetos	23	141	21
DIPLAD 100 subprojetos	40	60	-
DTI 53 subprojetos	13	16	24
GABMIN 54 subprojetos	54	-	-
NGRI 5 subprojetos	1	4	-
OGU 209 subprojetos	88	68	53
SCC 492 subprojetos	77	112	303
SFC 2292 subprojetos	447	334	1511
STPC 367 subprojetos	170	162	35



Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SE e GABMIN

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão **até o dia 13 de março de 2019**.

Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução **acima de 90%**

DIPLAD/GAB	DGI/COGEP	DTI/CGTEC	DGI/CGLPE	C. ÉTICA
DTI/CGSIS	DTI/GAB	DGI/CGCOF	DIPLAD/COPAV	ASCOM


Unidades que compõem a Secretaria-Executiva e o Gabinete do Ministro com execução **abaixo de 50%**

NENHUMA

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SCC, STPC, OGU e CRG

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 13 de março de 2019.

Unidades que compõem a STPC, OGU e CRG com execução acima de 90%

CRG/COREP	CRG/CORIN	CRG/CGPAC	OGU/CGOUV	STPC/CFECS
STPC/CGACI	STPC/CGINT	SCC/DIE/CGODP	SCC/DIE/CGIE	STPC/CGAT
SCC/DIE/GAB				

Unidades que compõem a STPC, OGU e CRG com execução abaixo de 50%


CRG/GABCRG STPC/DPI/CGIPRIV SCC

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspense	TOTAL
CRG/GABCRG	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
SCC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
STPC/DPI/CGIPRIV	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

SFC

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 13 de março de 2019.

Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução acima de 90%

CGSAU	CGQUA	CGTEP	CGPTCE	CGPLAG
CGTRAN	CGPREV	CGTS	CGSEG	DS2
CGDRA	DS1	DC	CGPETRO	DI
DAE	CGMCID	CGETEC	CGFAZ	CGENE
CGESC	CGFIN	CGCIJ	CGLOG	CGDES
CGEDUB	CGEOB	CGIMA	CGESUP	CGATI
CGTIC	CGPRI			

Unidades que compõem a Secretaria Federal de Controle Interno com execução abaixo de 50%

CGPEC


DPB

Executor	Novo	An. Propositor	An. Envolvido	Aprovado	Em Andamento	Em Repactuação	Concluído	Cancelado	Suspense	TOTAL
SFC/CGPEC	0	0	0	2	1	0	2	0	2	7
SFC/DPB	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3

Monitoramento da Execução dos Subprojetos por unidade executora

Unidades Regionais

Percentual de Conclusão de Subprojetos por Unidade



Pontos de Destaque

Nesta página são apresentadas as informações dos subprojetos com data prevista de conclusão até o dia 13 de março de 2019.

Unidades Regionais com execução acima de 90%

AP	RS	AL	RS	MG
TO	AC	SP	SC	PR
PA	MS			

Unidades Regionais com execução abaixo de 50%

NENHUMA