RELATÓRIO DE MONITORAMENTO MENSAL

Junho

SECRETARIA-EXECUTIVA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

JUNHO 2025

SUMÁRIO

1. Visão Geral
2. Consolidação dos pontos de atenção
3. Detalhamentos dos Projetos e Ações
    - 3.1 Plano de Integridade e Combate à Corrupção - PICC
    - 3.2 Plano Estratégico da CGU
    - 3.3 Projetos relevantes
        - Agenda Normativa
        - Carteira Tranversal
        - Plano Plurianual - PPA
        - Demandas do STF
        - COP-30
        - Agenda Econômica
        - Agenda Regulatória
        - Programa Pena Justa
        - CGU Presente
4. Saiba mais
5. Anexos
    - Detalhamento dos KRs não atingidos

1 VISÃO GERAL

PICC

Ações CGU - 2025

PLANO DE INTEGRIDADE
E COMBATE À CORRUPÇÃO
2025 · 2027

8 AÇÕES EM EXECUÇÃO

7 AÇÕES CONCLUÍDAS

PEI

Junho - 2025

6 OBJETIVOS

34 RESULTADOS-CHAVE
12 RESULTADOS-CHAVE AFERIDOS

10 META ALCANÇADA DOS RESULTADOS-CHAVE AFERIDOS

2 PONTOS DE ATENÇÃO

Projetos Relevantes

113 PROJETOS

19 PONTOS DE ATENÇÃO

2 CONSOLIDAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO

2.1 DETALHAMENTO DOS PONTOS DE ATENÇÃO POR ÁREA

	PICC	PEI	KR	PROJETOS RELEVANTES	TOTAL
OGU				1	1
SFC			2	18	20
GM					0
DGC					0
DIE					0
SNAI					0
SIP					0
CRG					0
TOTAL	0	0	2	19	21

3 DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES

3.1 PLANO DE INTEGRIDADE E COMBATE À CORRUPÇÃO (PICC)*

(*Ações CGU - previstas para 2025)

15 Ações PICC	8 Ações em execução	7 Ações concluídas

PLANO DE INTEGRIDADE
E COMBATE À CORRUPÇÃO
2025 · 2027

Quantidade de ações PICC por eixo



3.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

34	12	10	2
Resultados-Chave	Resultados-chave aferidos	Resultados-chave aferidos alcançados	Pontos de atenção - aferidos não alcançados

KRs aferidos não atingidos

Objetivo	Descrição	Resultado monitoramento
Objetivo 5	Aperfeiçoar a capacidade de assessoramento à gestão pública	2 KRs aferidos não alcançados

KR 5.7 – Aumentar o valor dos Benefícios financeiros em 5 % da média dos últimos 5 anos [SFC]

KR 5.8 - Aumentar os Benefícios qualitativos de níveis 1 e 2 em 10% e os demais em 5% [SFC]

Detalhamento dos KRs aferidos não alcançados

3.3 PROJETOS RELEVANTES

113	75	5	19	14
Projetos relevantes	Ações em execução	Ações concluídas	Pontos de atenção	A iniciar

Quantidade de Projetos Relevantes por categorias e status

4 SAIBA MAIS

Para mais informações, acesse os links abaixo:

- PAINEL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- RELATÓRIOS ANTERIORES
- PÁGINA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA INTRANET

5 ANEXOS

KR 5.7 – Aumentar o valor dos Benefícios financeiros em 5 % da média dos últimos 5 anos [SFC]	
Meta	Aumentar em 5 % a média quinquenal dos Benefícios financeiros
Progresso	R$ 3,94 bi acumulados até junho (≈ 20,9 % da meta anual)
Status	Abaixo da meta
Observações	Perspectiva de não atingimento. A SFC estuda: (1) medição do indicador sem meta, devido à desmotivação gerada por metas inatingíveis; (2) revisão da meta para R$ 7,3 bilhões, desconsiderando os 1% maiores valores de BF, com base na média ajustada de R$ 6,9 bilhões.



KR 5.8 - Aumentar os Benefícios qualitativos de níveis 1 e 2 em 10% e os demais em 5% [SFC]	
Meta	Aumentar Benefícios qualitativos de níveis 1 e 2 em 10 % e níveis 3 e 4 em 5 %
Progresso	27% da meta do 2º quadrimestre: 34 de 127 benefícios (níveis 1-2) e 241 de 903 benefícios (níveis 3-4)
Status	Abaixo da meta
Observações	Indicador historicamente concentrado no 3º quadrimestre. Apesar do baixo desempenho até junho, há perspectiva de recuperação. Recomenda-se o desdobramento da meta em dois indicadores distintos (níveis 1-2 e 3-4).