MINISTERIO DA TRANSPARENCIA, FISCALIZAGAO E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
16/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
REPRESENTADA PELO MINISTERIO DA
TRANSPARENCIA, FISCALIZACAO E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO POR
INTERMEDIO DA DIRETORIA DE GESTAO
INTERNA E A EMPRESA INTELIT PROCESSOS
INTELIGENTES LTDA - EPP, NA FORMA
ABAIXO:

A UNIAO por meio do MINISTERIO DA TRANSPARENCIA, FISCALIZAGAO E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, por intermédio da DIRETORIA DE GESTAO
INTERNA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoca Juridica - CNPJ sob o numero
05.914.685/0001-03, sediada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "A", Edificio Darcy
Ribeiro, 10° andar, em Brasilia - DF, neste ato representado pelo Senhor Diretor de Gestao
Interna, CARLOS EDUARDO GIRAO DE ARRUDA, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade nomeado
pela Portaria n° 11 de 05/01/2016,, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA. - EPP, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica - CNPJ sob o numero 10.682.187/0001-04, com sede na SCRS 514 Bloco ‘'C’
Entrada 49, Sobreloja — Asa Sul - Brasilia-DF — CEP: 70380-535, neste ato representada pelo
seu Sécio, Diretor Comercial, HEVERTON LOPES FERREIRA, brasileiro, portador da Carteira
Nacional de Habilitagdo n°

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente TERMO
ADITIVO ao CONTRATO n° 16/2015, Processo n° Processo n°® 00190.001943/2014-73 e em
observancia as normas constantes na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; no Decreto n°. 3.555, de 08 de agosto de
2000; no Decreto n°. 5.450, de 31 de maio de 2005; no Decreto n® 5.504, de 05 de agosto de
2005; no Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007; no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro
de 2013; na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30 de abril de 2008; na Instrugdo
Normativa SLTI/MP n.° 04, de 12 de novembro de 2010na aplicando-se, subsidiariamente, no
que couber, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alteragbes e legislacéo correlata,
sujeitando-se as normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as clausulas e
condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogagdo da vigéncia do Contrato n°® 16/2015 até
o dia 31/05/2017, contados a partir de 04 de novembro de 2016.

; " 7
CLAUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAGCOES

to, que passa \

a vigorar com a seguinte redagao:

Fica alterado o item 5 do Cronograma de Eventos da Clausula Sétima do Cont{

5. Do Cronograma de Eventos




Atividade

CGU - HPSM

Primeiro Pacote

23.Implanta¢do da fungéo Cen.t.r.a.lndé Ser\ngos 8

ASB.u”t.. - —se = SR B Sak .

6. Entrega do “as-.b.l..l.u.lt.’“' t.:l.e.:.l.r.r.upiantaq;ao d; .processos

9. Emisséo do Termo de Aoelté dos servicos de. mplantac,‘éode b.r.c.:c.:é.ssos ITIL
29.Implantagédo do processo Gerenciamento dé Conhecimento

As Built

6. Entrega do “as-built” de implantagdo de b.r.c.)cessos

9. Emissdo do Termo de Aceite dos servigos de implantagéo de processos ITIL

26.Implantacéoe do processo Gerenciamento de Problemas

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 1

7. Pronunciamento acerca do acene ou nao dos processos |mplantados -
Apresentac,éo ! Almhamento Ciclo 2

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 2

7. Pronunciamento acerca do aceite cu ndo dos processos Implantados -
Apresentagio / Aimhamento C|cio 3

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 3
As Built

6. Entrega do “as-built” de implantagdo de processos

9. Emissac do Termo de Aceite dos servigos de implantagéo de processos ITIL

24.Implantacéo do processo Cumprimento de Requisigbes

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 1

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processos Implantados -
Apresentagio / Alinhamento - Ciclo 2

8. Ajustes no processe ITIL implantado - Ciclo 2

7. Pronunciamento acerca do aceite ou nao dos processos Implantados -
Apresentagao / Alinhamento - Ciclo 3

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 3

As Built

6. Entrega do “as-built” de implantacao de processos

9. Emiss&o do Termo de Aceite dos servigos de implantagio de processos ITIL

25.Implantacéo do processo Gerenciamento de Incidentes

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processos Implantados -
Apresentacgo / Alinhamento - Ciclo 1

7. Pronuncuamento acerca do aoelte ou néo dos processos Implantados -
Apresentacao / Alinhamento - Ciclo 1

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 1

. Duragao
160,5

67,5

10

37,5

0,5

0,5

25

15,5

0.5

0,5

24

0,5

05

25

Inicio

19/09/2016

Término

11/05/2017

19/09/2016  29/12/2016

19109}2016
19/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
07/10/16
10/10/2016
19/09/2016
19/09/2016
31/10/2016
31/10/2016
04/11/16
07/11/2016
08/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
26/09/2016
26/09/2016
03/10/2016
03/10/2016
06/10/2016
07/10/16
10/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
28/09/2016
28/09/2016 .

.30;%9,'16

03/10/2016

28/09/2016

28/09/2016

03/10/2016

13/10/2016

07/10/16

07/10/16

13/10/2016

16/11/2016

22/09/2016

31/10/2016

04/11116

04/11/16

07/11/2016

10/11/2016

10/11/2016

16/11/2016

18/10/2016

30/09/16

03/10/2016

06/10/2016

06/10/2016

07/10/16

13/10/2016

13/10/2016

18/10/2016

03/11/2016

28/09/2016




Atividade

7. Pronunciamento acerca do aceite ou nio dos processos Implantados -
Apresentacdo / Alinhamento - Ciclo 2

8. Ajustes no processoe ITIL implantado - Ciclo 2

7. Pronunciamento acerca do aceite ou nao dos p-rocessos Implantados -
Apresentagdo / Alinhamento - Ciclo 3

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 3
As Built
6. Entrega do “as-built” de implantagédo de processos

9. Emisséo do Termo de Aceite dos servigos de implantagio de processos ITIL

31.Implantagdo do proc'eésd Géfenciamento de Configuragao e Ativos de
Servigo - Parte 1/2

Homologacéo - Configuragéo (Tipos x Atributos)

7. Pronunciamento acerca do aceite ou n&o dos processos Implantados -
Apresentagao / Alinhamento - Ciclo 1 - Parte |

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processos Implantados -
Apresentagéo / Alinhamento - Ciclo 1 - Parte Il

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 1

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos procéssbsilm;')lantados -
Apresentacgao / Alinhamento - Ciclo 2

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 2

7. Pronunciamente acerca do aceite ou nao dos processos Implantados -
Apresentagio / Alinhamento - Ciclo 3

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 3
As Built -
6. Entrega do "“as-built” de implantagdo de processos
= N, —
Zabbix - Configuragio - Revisdo da integr. Zabbix / SM - IM
Zabbix - Requisicdes - Desenhor integr. Zabbix / SM - Requisigbes
Integragdo SM x Acesso aos Sistemas
Conﬁgurégécs - Desenho dé busca do servigo técnico associado
Requisigdes - matriz de aprovagéo (andlise de viabilidade + desenho)
Desenhos Finalizados - Zabbix / Acessos a Sistemas / Requisigbes
Desenvolvimento: Configuragdo / Requisi¢des / Zabbix
Zabbix / SM - Incidentes + b.L.:s;:a.de. servi(;o associado
Zabbix / SM - Requisigbes
Integragdo SM x Acesso aos Sistemas
STORAGE + Acc.ess Point.s --Soluq‘éc-de carga d;e :-a-rq-l..-livo texto

Requisigbes - matriz de aprovagao

0.5

3

0,5

25

54,5

14,5

0,5

05

0,5

0.5

25

43

10

13

Inicio
18/10/2016

19/10/2016

24/10/2016

24/10/2016

25/10/2016

27/10/2016

31/10/2016

30/09/16

30/09/16

30/09/16

03/10/2016

04/10/2016

1 1]10.’20;(6
11/10/2016
.‘.1.7’..'.1(').!2615
18;10;'26;6
19/10/2016
21/10/16
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
""" 201072016
24:’10.”20;16
21/10/16
25/10/2016
27/10/2016

27/10/2016

27/10/2016

03/11/2016

08/11/2016

Término
18/10/2016
21/10/16
24/10/2016
| 25!1012016
27/10/2016
27!10.’2016
03/11/2016
22/12/2016
21/10/16
30/09/16
03/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
18/10/2016
21/10/16
21/10/16
22/12/2016
27/10/2016
20/10/2016
..... .24!.1.0.’2016
27110/2016
25/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
25/11/16
03/11/2016
08/11/2016
23/11/2016
18/11/16

25/11/16



Atividade Duragao Inicio Término

Desenvolvimento Finalizado - Zabbix / Acessos a Sistemas / Requisigoes 0 25/11116 2511116
Homologagao: Configuragao / Requisicdes / Zabbix 17 23/11/2016 19/12/2016
Integr. Zabbix / SM - Incidentes + busca de servigo associado 5 25111116 05/12/2016
QA Interno Intelit | 1 25/11/16 28/11/2016
Apresentagdo / Alinhamento Inicial - Ciclo 1 0,5 28/11/2016 28/11/2016
Corregao - Ciclo 1 1 29/11/2016 29/11/2016
Apresentagao / Alinhamento Inicial - Ciclo 2 05 01/12/2016 01/12/2016
Corregéo - Ciclo 2 1 01/12/2016 02/12/16
As Built . 1 02/12/16 05/12/2016
Integra. Zabbix / SM - Requisi¢des 5 23/11/2016 01/12/2016
QA Interno Intelit | | 1 23/11/2016 24/11/2016
Apresentagao / Alinhamento Inicial - Ciclo 1 0,5 24/11/2016 24/11/2016
Corregao - Ciclo 1 1 25/11116 25/11116
Apresentacao lAIir;hament;) Iniciall - Ciclo 2 S h 05 28/11/2016 28/11/2016
Corregao - Ciclo 2 : 1 28/11/2016 29/11/2016
As Built 1 29/11/2016 01/12/2016
Requisigdes - Matriz de Aprovagao 5 05/12/2016 12/12/2016
QA Interno Intelit 1 05/12/2016 06/12/2016
Apresentacgao / Alinhamento Inicial - Ciclo 1 05 06/12/2016 06/12/2016
Corregao - Ciclo 1 : . 1 07/12/2016 0711212016
Apresentagao / Ninhér;;;nio lnricial - Ciclo 2 05 08/12/2016 08/12/2016
Corregdo - Ciclo 2 : : 1 08/12/2016 09/12/16
As Built 1 09/12/16 12/12/2016
STORAGE + Access Points - Solugdo de carga de arquivo texto 5 01/12/2016 08/12/2016
QA Interno Intelit 1 01/12/2016 02/12116
Apresentagdo / Alinhamento Inicial - Ciclo 1 0.5 02112116 02/12/16
Corregao - Ciclo 1 : 1 05/12/2016 05/12/2016
Apresentagao / Alinharr;ento Inicial - Ciclo 2 0.5 06/12/2016 06/12/2016
Corregéo - Ciclo 2 1 06/12/2016 0711212016
As Built 1 071121201 B o‘a 12/2016
Integracéo SM x Acesso aos Sislt.amas 5 12/12/2016
N

QA Interno Intelit 1 12/12/2016-




Atividade
Apresentagdo / Alinhamento Inicial - Ciclo 1
Corregéo - Ciclo 1 |
Apresentagéo { Alinhamento Inicia.l -Ciclo 2
Correcéo - Ciclo 2 -
As Built
9. Emissao do Termo de Aceite dos servigos de implantagéo de processos ITIL
Testes Integrados o -

Copia do Banco de H.omolc.)ga(;,éo

Apoio de Cargal\ em Produgao

Testes Integrados

nesies

Limpeza de dados

Ambiente liberado para utilizagao

Segundo Pacote

17. Desenho e/ou vaiidagﬁé dd processo Gerenciamento de Liberagédo e
Implantagéo

Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU
Levantar requié.itos ;vaii.a;nc.jo o procésso x HP SM

Avaliagéo de viabilidade dos requisitos levantados

Apresentagao da avaliagdo dos requisitos

1.Emisséo de Ord.em de Se.rvi(;o. .p.)a.r.a. .Deéenho e ou Validag&o de Processo
Elaboragao

2.Entrega do processo ITIL e produtos

3 Avaliagéo e aprovagao do processo desenhado

4.Ajustes no processo desenhado

5.Emissao do Termo de Aceite do servigo de Desenho e/ou Validagao dos
Processos ITIL

Desenho
SLA
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU
Levantar requisitos avaliando o processo x HP SM
Avaliagao de viabilidade d%s; .réét;is;i.tos.l.evantz.ados
Apresentacio da avaliagio dos requisitos

Escrita de Desenhos Funcicnais

Duragdo

0.5

05

150,5

47,5

0,5

19,5

10

10

56,5

0,5

0,5

Inicio

13/12/2016

14/12/2016 |

1571212016
15/12/2016

16/12/16
19/12/2016
19/12/2016

19/12/2016

20/12/2016

21/12/2016

21/12/2016

28/12/2016

29/12/2016

04/10/2016

04/10/2016

04/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

06/10/2016 |

07/10/16

11/10/2016

10/11/2016 |

10/11/2016

25/11/16

1211212016

29/12/2016
29/12/2016

29/12/2016 |

03/01/2017

04/01/2017

05/01/2017

05/01/201

Término

1311212018
14/12/2016
.1 5/12/2016
16/12/16
19/12/2016
22112/2016
29/12/2016
20/12/2016 |
211212016
28/12/2016
| 28!12@016'5
29112/2016
29/12/2016
11/05/2017
15/12/2016
64110/2016
05/10/2016
06/10/2016
07/10/16
10:'.10.'2016
10/11/2016
10/11/2016
25/11/16
.12/12&016 |
15112/2016
21/03/2017
110172017
| .0.3101.1;.20{7
03/01/2017
04/01/2017
osrowzo{tf_ N

{
10/01/2017




Atividade ' Duragdo Inicio Término

Andlise, Feed-back e ajustes dos Desenhos Funcionais 1 10/01/2017 11/01/2017
Desenhos Funcionais Aprovados 0 11/01/2017 11/01/2017
Mudangas e Liberagdes 14 29/12/2016 20/01/17
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU 2 29/12/2016 04/01/2017
Documento de Processos focando HP SM 2 04/01/2017 06/01/17
Revisdo dos Requisitos Levantados 3 06/01/17 11/01/2017
Alinhamento de Requisitos junto a CGU 1 11/01/2017 12/01/2017
Escrita de Desenhos Funcionais 5 12/01/2017 19/01/2017
Andlise e Feed-back dos Desenhos Funcionais i 19/01/2017 20/01117
Desenhos Funcionais Aprovados 0 20101117 2000117
Catalogo 7 01/02/2017 10/02/17
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU 1 01/02/2017 02!02!2017
Documento de Processos focando HP SM 1 02/02/2017 03/02/17
Revisao dos Requisitos Levantados | 1 03/02/17 06/02/2017
Alinhamento de Requisitos junto & CGU 1 06/02/2017 0710212017
Escrita de Desenhos Funcionais 2 07/02/2017 09/02/2017
Anélise, Feed-back e ajustes d.os Desenhos Funcionais 1 09/02/2017 10/02/17
Desenhos Funcionais Aprovados 0 10/02117 10/02/17
Financeiro 13 03/03/17 21/03/2017
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU 2 030317 06/03/2017
Documento de Processos focando HP SM 2 07/03/2017 08/03/2017
Revisdo dos Requisitos Lévantados | | 3 09/03/2017 13/03/2017
Alinhamento de Requisitos junto a CGU 1 14/03/2017 14/03/2017
Escrita de Desenhos Funcionais 4 15/03/2017 20/03/2017
Analise, Feed-back e ajustes dos‘Desenhos Funcionais 1 21/03/2017 21/03/2017
Desenhos Funcionais Aprovados 0 21/03/2017 21/03/2017
Automagado 8 06/03/2017 16/03/2017
Casos de Uso pém HP CA. B . 4 06/03/2017 10/03/17

Casos de Uso para HP SA 4 10/03/4.7

30.Implantagdo do processo Gerenciamento de Niveis de Servigo - SLA 18 11/01/2017 06/02/2017
5. Execugac do Plano de Implantagdo de cada processo ITIL 5 11/01/2017

Desenvolvimento de Relatdrios 7 11/01/2017 20/01/17



Atividade Duracgéo
QA Interno Intelit 1

7. Pronunciamento acerca do aceite ou néo dos processos Implantados -
Apresentagao / Alinhamento Inicial - Ciclo 1

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corregao - Ciclo 1 2

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processes Implantados -
Apresentagao / Alinhamento Inicial - Ciclo 2

8. Ajustes no processe ITIL implantado - Corregéo - Ciclo 2 1
As Built 2
6. Entrega do “as-built’ de implantagao de processos 0
9. Emissdo do-Termo dé A@ite dos se.rviqo:s de implantacdo de processos ITI-I-_ b 3

27.Implantacdo do processo Gerenciamento de Mudangas e 28. Implantagdo do
processo Gerenciamento de Liberagdo e Implantagao ntagdo do processo 32,5
Gerenciamento de Mudangas - MUDANGA E LIBERAGAQ

5. Execugao do Planc de Implantagdo de cada processo ITIL 15
Desenvolvimento de Relatérios 7
QA Interno Intelit 2

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processos Implantados -
Apresentagdo / Alinhamento Inicial - Ciclo 1

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corregéo - Ciclo 1 4
7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processos Implantados - 5
Apresentagao / Alinhamento Inicial - Ciclo 2
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corregéo - Ciclo 2 3
As Built 25
6. Entrega do "as-built” de implantagio de processos 0
9. Emissdo do Termo de Aceite dos servigos de implantagdo de processos ITIL 3
32.Implantagdo do processo Gerenciamento do Catalogo de Servigos - 28
CATALOGO
5. Execugao do Plano de Implantagio de cada processo ITIL 6
Desenvolvimento de Relatérios 7
QA Interno Intelit 1
7. Pronunciamento acerca do aceite ou nao dos processos Implantados - 1
Apresentagdo / Alinhamento Inicial - Cicle 1
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corregao - Ciclo 1 3
7. Pronunciamento acerca do aceite ou n&o dos processos Implantados - 1
Apresentacao / Alinhamento Inicial - Ciclo 2
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corrego - Ciclo 2 2
As Built 2
6. Entrega do “as-built" de implantagio de processos 0
9. Emisséo do Termo de Aceite dos servigos de implantagdo de processos ITIL 3
33.Implantagdo do processo Gerenciamento Financeiro - FINANCEIRO 26,5

5. Execugac do Plano de Implantag&o de cada processo ITIL 10

Inicio

20/01/17

23/01/2017

24/01/2017

26/01/2017

2710117
30/01/2017
01/02/2017

01/02/2017

20/01117

20/01117

24/01/2017

10/02/17

14/02/2017

15/02/2017

21/02/2017

23/02/2017

28/02/2017

02/03/2017

03/03/17

30/01/2017

10/02/17

30/01/2017

20/02/2017

21/02/2017

22/02/2017

27/02/2017

28/02/2017

02/03/2017

06/03/2017

06/03/2017

22103/2017

22/03/2017

Término
23/01/2017
24/01/2017
26/01/2017

.2-710.1.’1 7
30/01/2017
01/02/2017

| 0.116212017

06/02/2017
07/03/2017

10/02/17
02/02/2017
14/02/2017
16/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
28/02/2017
02/03/2017
02/03/2017
07/03/2017
09/03/2017
20/02/2017
08/02/2017
2110272017
22/02/2017
2710212017
28/02/2017

- 02!63l.2-01- ?l
06/03/2017
06/03/2017

09/03/2017

27/04/2017




Atividade

Desenvolvimento de Relatérios

QA Interno Intelit

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processos Implantados -
Apresentagdo / Alinhamento Inicial - Ciclo 1

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corregao - Ciclo 1

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processos Implantados -
Apresentacio / Alinhamento Inicial - Ciclo 2

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corregéo - Ciclo 2
As Built
6. Entrega do “as-built” de implantagdo de processos

9. Emissdo do Termo de Aceite dos servigos de implantagdo de processos ITIL

31.Implantacdo do processo Gerenciamento de Configuracdo e Ativos de
Servigo - Parte 2/2

Automacao
5. Execugao do Plano de Implantagdo de cada processo ITIL

QA Interno Intelit

7. Pronunciamento acerca do aceite ou nao dos processos Implantados -
Apresentacdo / Alinhamento Inicial - Ciclo 1

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corregao - Ciclo 1

7. Pronunciamento acerca do aceite ou ndo dos processos Implantados -
Apresentagdo / Alinhamento Inicial - Ciclo 2

8. Ajustes no processo ITIL implantado - Corre¢do - Ciclo 2
As Built

6. Entrega do “as-built” de implantagao de processos

9. Emissédo do Termo de Aceite dos servigos de implantagdo de processos
ITIL

Testes Integrados

Capacitacdo

8 Transferéncia de Conhecimento Operacional | (3/4)
8 Transferéncia de Conhecimento Operacional | (ZIA-l)
8 Transferéncia de Conhecimento Operacional | (3/4)
8 Transferéncia de Conhecimento Operacional | (4/4)

9 Transferéncia de Conhecimento Operacional Il (4)
9 Transferéncia de Conhecimento Operacional Il (1/4)
9 Transferéncia de Conhecimento Operacional Il (2/4)
9 Transferéncia de Conhecimento Operacional Il (3/4)
9 Transferéncia de Conhecimento Operacional Il (4/4)

10 Transferéncia de Conhecimento Administrativo (3)

Duragdo

18

15

10
137,13
137,13

57,13
9'-r.13
137,13
128,13
83,13
98,13
113,13
128,13

61,13

Inicio Termino
24/03/17 03/04/2017
05/04/2017 06/04/2017
07/04/17 07104117
10/04/2017 13/04/2017
14/04/17 14/04/17
17/04/2017 19/04/2017
19/04/2017 2410412017
24/04/2017 24/04/2017
24/04/2017 2710472017
161'03!20'17 11/04/2017
16/03/2017 06/04/2017
16/03/2017 23/03/2017
23/03/2017 24/03M17
24/03/17 27/03/2017
27103/2017 30/03/2017
30/03/2017 31/0317
31/03/17 04/04/2017
04/04/2017 06/04/2017
06/04/2017 06/04/2017
06/04/2017 11/04/2017
27/04/2017 11/05/2017
19/09/2016 10/04/2017
19/09/2016 10/04/2017
19/09/2016 15/12/2016
19/09/2016 13/02/2017
19/08/2016 10/04/2017
19/09/2016 28/03/2017
19!09!2016_ = 24/01/2017
19/09/ ’15 14/02/(2017

19/09/20 07/03/201
19/09/2016 28/03/2017
19/09/2016 _ 211



Atividade

10 Transferéncia de Conhecimento Administrativo (1/3)
10 Transferéncia de Conhecimento Administrativo (2/3)
10 Transferéncia de Conhecimento Administrativo (3/3)

11 Transferéncia de Conhecimento Workshop (1/1)

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAGAO

Duracdo

31,13
46,13
61,13

4,25

Inicio

19/09/2016
19/09/2016
19/09/2016

19/09/2016

Término

07/11/2016

29/11/2016

21M12/2016

26/09/2016

O presente TERMO ADITIVO sera publicado, por extrato, no Diario Oficial da Unido, nos
termos do paragrafo Unico do art. 61, da Lei n.° 8.666/1993, correndo as despesas as expensas

da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

Ficam ratificadas todas as demais Clausulas e condigbes do CONTRATO original, nao

conflitantes com o presente Instrumento.

E por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias, de

igual teor e forma, para todos os fins de direito.

Brasflia, ()3 de/” AJ0 Vinho de 2016,

| |
)I\ﬂ.“

AT SA

CARLOS EDUARDO GIRAO DE

ARRUDA

Ministério da Transparéncia/ Fiscalizagao e
Controladorig-Geral iﬁa Unido

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: %'“ 1/&\

HEVERTON LOPES FERREIRA
Intelit Processosiinteligentes Ltda.
CONTRATADA

NOME:

'
CPF: Rackel R. Veras Cardoso
RG:




