Relatorio Intermediario de

Autoavaliacao

42 Plano de A¢ao Nacional

Parceria para Governo Aberto — OGP
Open Government Partnership

Brasilia
Agosto, 2019




Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 42 Plano de A¢do Nacional de Governo Aberto

Sumario
(Il [0 o o [T o} Lo U PP PP PPR 3
Il — O Processo de Elaboragdo do 42 Plano de Agao Nacional......cccocccevevveieiiincieneveciiee e, 4
1. 1YY oo [o] (o ={ - [E ST U SRR 4
2. (DL Ta ot To Yo LT =Y 4= Y-S 4
a. Fase 1 — Consulta Publica — Temas priorizados pela Sociedade Civil .........cccceeeviiiiiiiieeniiiecieeccree e 5
b. (070101 011 = Tok- T TP PROPPPTPP 6
c. Fase 2 — Consulta Publica para priorizaga@o de tEMas ......c.eeieciiieiiiiie ittt e et e e e sbe e e s vaeeesaaneeeas 6
3. (0] (ol P Ty e L= 0o Yol 4 =L Lo J USRS 9
4, J oY o] fo )= Tor- To X [o 31 o4 =Y o HAu SRS PRPRPPRPRROY 10
[. SINtESE dOS COMPIOMISSOS ...vviieietiieeeiitiieeeeitteeeeeitreeeeetteeeeeisteeeeeasteeeesastaeeseassseessassenassnns 13
IV. MONITORAMENTO ..., 18
V — Informagdes Consolidadas sobre 05 COMPromissos .......ccueeiercrieeeeririereesieeeeesveeseesnnens 22
Desempenho Geral do 42 Plano de AGE0 NACIONAL.......cccviiiiiiieiiiii ettt et bae e e sreeeeaens 22
Compromisso 1 — Governo Aberto em Estados € MUNICIPIOS .....ceouirierierieniieienienteseete ettt 23
Compromisso 2 — Ecossistema de Dados ADEITOS ........uiiiiiiiiiiiie ettt st e e et e e e ere e e e aaeeeeataeeeas 24
Compromisso 3 —INovagdo € Governo ADErto NA CIBNCIA. ... .ocuvieruirierierierie ettt ettt eaeeseeene 25

Compromisso 4 — Fortalecimento do Controle Social do Plano Nacional de SegurangAlimentar e Nutricional —

PLANSAN ceetttte ettt ettt et e e ettt e e e e e sttt et e e e s e uae b teaeeesaasbeeeeee s e assbaaeeeesasssbeaeaeesasnsbbaaeeeeeannbateeeeeeanrreaeeens 25
Compromisso 5 — Analise de Satisfagdo dos Usudrios e Impacto Social da Regulagdo da ANTT .......ccccevvveennen. 26
Compromisso 6 — Transparéncia e Controle social no Processo de Reparagdao de Mariana e Regido................ 27
Compromisso 7 — Transparéncia do Processo LeiSIatiVo ........ceevieecueerieriiienieesee et 28
Compromisso 8 — TransPar€NCia FUNGIATIA .....eeiiiiiieiiiie ittt ste e e b e e e s bre e e s taeeesebeeesssteessnsaeeens 29
Compromisso 9 — GOVEIrNO ADEIO € ClIMA ....uieueeiiieiieeieeee sttt et esee et e st e e s teeebeesaaeeteeseseeseesnaeenanean 30
Compromisso 10 — Governo Aberto @ RecUrsos HidrCOS ...uuivviiiiiiiiiiiiieeeies ettt e e s seaeeen 31
Compromisso 11 — Lei de Acesso a Informagdo (LAI) em Estados € MUNICIPios ......cceevveevveereesieenieeneesaeenenenn 32
RV AT o Vol [ Y- o TP USSR 34
RV L 4T o PP 35

2



Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 42 Plano de A¢do Nacional de Governo Aberto

| - Introdugao

O Brasil estd executando o seu 42 Plano de Acdo Nacional. Elaborado sob a
mesma perspectiva do 32 Plano, e seguindo a mesma metodologia, que foi replicada e
elogiada internacionalmente, a expectativa é de que ele alcance resultados ainda mais
significativos apds o biénio de sua vigéncia.

Composto por 11 compromissos, que foram cocriados com o envolvimento de
105 pessoas, representantes de 88 instituigdes, sendo 39 organiza¢des da sociedade
civil, 39 6rgdos da Administragdao Publica Federal e 10 érgdaos das Administragdes
Publicas Estaduais e Municipais, sempre com o intuito de fortalecer constantemente os
principios que norteiam as a¢des da Parceria para Governo Aberto (Open Government
Partnership — OGP), o 42 Plano de Ac¢do Nacional é fruto de um intenso trabalho de
parceria entre governo e sociedade civil e reflete os esforcos realizados para a
consolidacdo da transparéncia, da participacao cidada e da responsividade.

Este Relatério de Autoavaliacdo Intermedidrio apresenta informacgdes sobre o
processo de construcdo do 42 Plano de Acdo brasileiro e sobre a situacdo de seus
compromissos, considerando o periodo compreendido entre outubro de 2018 e agosto
de 2019.

Mais informagbes sobre os Planos de Agao brasileiros e outras iniciativas
relacionadas a governo aberto estao disponiveis no endereco:

www.governoaberto.cgu.gov.br
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Il - O Processo de Elaboracao do 42 Plano de A¢ao Nacional

1. Metodologia

A formulagdo do 42 Plano de Ag¢do do Brasil seguiu a metodologia utilizada para
constru¢ao do 32 Plano, visto ela ter materializado, com sucesso, uma mudanca
significativa em relacdo aos planos anteriores e ter assegurado o aprimoramento da
colaboragao entre governo e sociedade, resultando na constru¢do de compromissos
mais dindmicos e objetivos.

A metodologia, elaborada pelo Grupo Executivo do Comité Interministerial
Governo Aberto — GE-CIGA — e pelas entidades integrantes do 12 GT da Sociedade Civil,
estabeleceu que o processo de construgdao do Plano de Agao brasileiro devia ocorrer em
trés fases de trabalho, a saber: i) Fase de Definicdo de Temas; ii) Fase de Cocriacdo; e iii)
Fase de Aprovagao do Plano.

O quadro abaixo resume esquematicamente as trés etapas previstas na

metodologia:
s A\ 3
|. Definicao dos Temas 2. Oficinas de 3.Aprovagao
Cocriacao do Plano
|. | Temas Estruturantes 2.1. indicagéo de Com-

Desafio(s
pelo governo (Consulta Publica (Ogcionalj
| .3 Temas Priorizad | f : )
ermerret (53 oo ||| —4
- Compromisso(s) e > L
13.1.Consuita) (132 Compil . i
Piblia 405 Resutados | |33 Priorizsio Consulta Publica l Aprovagio Final ]

ponentes por Oficina 3.2.
, - Plano de Acao
[ | .2 Temas priorizados | 2.2. Definigio do(s) Nacional

2. Definicao de Temas
A fase de “Definicdo dos Temas” compreendeu a etapa de sele¢do dos principais
assuntos relacionados as politicas de Governo Aberto. Divididos em trés categorias — i)

estruturantes, ii) priorizados pelo governo, e iii) priorizados pela sociedade civil —, o
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Unico pré-requisito metodoldgico era de que todas as proposicoes tivessem relacdo com
os principios de participagao social, transparéncia, prestacao de contas e responsividade
(accountability), e tecnologia/inovacao.

e Ostemas estruturantes envolvem assuntos que, por sua prépria natureza, tém a
possibilidade de potencializar as politicas de Governo Aberto no Brasil. As areas
de trabalho para compor este grupo sdo selecionadas pelo GE-CIGA e pelo GT da
Sociedade Civil.

e (s temas priorizados pelo governo sdo identificados como aqueles de
importancia estratégica para o Governo Federal.

e Ostemas priorizados pela sociedade civil sdo selecionados por meio de consulta
publica. Inicialmente, o processo abre espaco para a sugestdo de qualquer
assunto que a sociedade considere importante ser tratado por meio de politicas
de governo aberto. Compiladas as manifestacdes, a lista é submetida a avaliagao
do GT da Sociedade Civil, que coloca os temas em nova consulta publica, desta

vez para votagao.

a. Fase 1 - Consulta Publica — Temas priorizados pela Sociedade Civil
A consulta publica para selecionar os temas da sociedade civil na construcdo do
42 Plano de Acdo do Brasil na OGP ocorreu entre os dias 04 de abril de 2018 e 22 de abril
de 2018, por meio do site www.governoaberto.cgu.gov.br?.
A consulta teve o objetivo de identificar temas que a sociedade gostaria de ver
aprofundados e discutidos nas oficinas de cocriacdo, com a finalidade de construir, em
conjunto, compromissos internacionais no ambito da OGP. No total, foram

apresentadas 92 contribuicdes?.

1 As informacdes sobre a consulta estdo disponiveis em: https://governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/planos-
de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/definicao-dos-temas

2 Para acessar a lista completa das propostas apresentadas, acesse:
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2018/aberta-fase-de-priorizacao-de-temas-para-o-40-
plano-de-acao/copia-de-planilha-temas-consulta-1o-etapa-versao-final.xIsx
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b. Compilagdo

A partir de contribui¢bes da sociedade, foi identificada a aderéncia das propostas
aos principios de governo aberto. Feito esse exercicio de classificacao, foi realizada uma
compilagdo em grandes grupos tematicos. Esse trabalho de subdivisdao objetivou uma
melhor sistematizacdo do processo de proposicao dos temas.

Importante destacar que, mesmo nos casos em que a proposta apresentada
tinha pouca ou nenhuma relagdo com governo aberto, a manifestacdo do cidadao foi
considerada, sendo incorporada em grupos com abordagens préoximas. Assim, as 92
propostas de temas apresentadas pela sociedade foram agrupadas em 29 grupos
temadticos especificos. A sistematizacao foi realizada pela CGU em parceria com o GT da
Sociedade Civil.

c. Fase 2 - Consulta Publica para priorizacdo de temas

A segunda fase da consulta publica foi realizada entre os dias 27 de abril de 2018
e 06 de maio de 2018, por meio do site www.governoaberto.cgu.gov.br

De acordo com a metodologia aprovada, a sociedade participaria da escolha de
quatro temas, os quais seriam trabalhados posteriormente nas oficinas de cocriagao,
resultando em compromissos para o futuro Plano de Acdo.

A fase 2 da consulta publica teve como objetivo definir, por meio de votacao
aberta, os 4 temas que seriam priorizados pela sociedade para inclusdo no 42 Plano de
Acdo. Assim, tomando-se por base a compilagdao dos temas sugeridos na primeira etapa,
foi disponibilizado espaco para votacdo em, no maximo, 5 dos 29 grupos tematicos
definidos. A fim de evitar vota¢des duplicadas de uma Unica pessoa, o sistema de
apuracao previu a exclusdo de CPF repetidos, valendo a ultima manifestacdo realizada
pelo cidadao.

No total, foram contabilizados 2002 votos, conforme tabela a seguir:
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GRUPO TEMATICO NUMERO DE VOTOS
RECEBIDOS
Transparéncia fundidria 156
Governo aberto e clima 136
Governo aberto e recursos hidricos 122
Transparéncia governamental 116
Participagao Social 101
Controle social da Agenda 2030 das ODS 97
Dados abertos 98
Fortalecimento dos 6rgdos de controle nos estados e municipios 96
Governo aberto em estados e municipios 65
Transparéncia no Judiciario e Ministério Publico 90
Transparéncia das obras publicas 84
Governo aberto, povos indigenas e comunidades tradicionais 80
Transparéncia e controle social em educagao 75
Governo aberto e satde 72
Integridade na gestdo publica 71
Governo aberto e género 66
Controle social 61
Governo aberto e energia 54
Privacidade e dados pessoais 49
Governo aberto no legislativo 47
Abertura de codigos e algoritmos de sistemas publicos 40
Tecnologia e recursos digitais de educagao 36
Governo aberto e a questao racial 32
Governo aberto e idosos 31
Inovacgio - Blockchain, QR-Code e Inteligéncia Artificial 29
Governo aberto e dados histéricos 22
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Governo aberto e cultura 22

Transparéncia da gestdo pesqueira 13

Transparéncia e difusao de servigos para pessoas com deficiéncia 11
TOTAL 2002

Os quatro temas priorizados pela sociedade civil e suas descrigdes estdo

apresentados abaixo:

Temas mais votados Descricao

Promover iniciativas que viabilizem o registro
unificado, completo, atualizado e georreferenciado
Transparéncia Fundiaria das propriedades de terra urbana e rural, com vistas
a garantir a transparéncia das informacoes
fundiarias

Promover a abertura de dados ambientais e
relacionados a tematica ambiental, com vistas a
Governo Aberto e Clima ampliar os espacgos de participagdo social no tema e
garantir sua aderéncia a  compromissos
internacionais como a Agenda 2030

Levantamento e disponibilizacdo de dados de
politicas publicas que tém repercussdao ou que
sofram impacto da gestdo dos recursos hidricos,
com vistas a dar maior transparéncia sobre a
situagdo das aguas no pais e dos desafios para a
melhoria de sua disponibilidade em qualidade e

Governo Aberto e Recursos Hidricos

quantidade

Transparéncia Governamental (LAl em | Incrementar o acesso a informagdo publica no
Estados e Municipios) ambito de estados e municipios

Para mais informacdes sobre o resultado da votacao dos temas priorizados pela

sociedade, acesse: http://www.governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2018/confira-os-4-temas-

priorizados-pela-sociedade-para-compor-o-4o-plano-de-acao-do-brasil-na-ogp
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3. Oficinas de Cocriacao

As oficinas de cocriagdo sao reunides que materializam o trabalho colaborativo
entre governo e sociedade e permitem um amplo debate entre especialistas em cada
um dos temas priorizados.

As oficinas de cocriagao foram coordenadas pelo GT da Sociedade Civil e pelo GE-
CIGA, em conjunto, e cada tema foi desenvolvido em duas etapas: a primeira para
discussao dos desafios e a segunda para definicdo dos compromissos. Assim, ao final da
segunda etapa, cada grupo tinha definido o compromisso brasileiro no tema, os atores
responsaveis por sua execu¢do, bem como o0s prazos e os marcos (agdes) para
monitoramento.

Vale destacar que, diferentemente do 32 Plano de A¢do, e com vistas a permitir
uma participacdo ainda mais ampla da sociedade no processo de construcdao do 4¢
Plano, foi realizada, entre a primeira e a segunda etapas das oficinas de cocriacao,
consultas publicas, originalmente consideradas opcionais, para prioriza¢gdo dos desafios
gue norteariam a definicdo dos compromissos do futuro Plano. Neste novo desenho, ao
final da primeira etapa das oficinas, os participantes elencaram 3 desafios considerados
fundamentais para se avancar no tema em questdo. Colocados para votacdo por um
periodo de 15 dias, chegava-se ao desafio eleito pela sociedade e este passava a
orientar, a partir de entdo, as acdes da oficina de elaboracdo dos compromissos.

Cabe ressaltar, ainda, que as indicagdes dos participantes que integraram as
oficinas foram feitas em conjunto, pelo GT da Sociedade Civil e pelo GE-CIGA, sendo
cada grupo composto, em geral, por 5 representantes do governo e 5 da sociedade civil.

Além disso, a fim de garantir o maximo de transparéncia e permitir o
acompanhamento dos debates, a memadria de cada oficina foi disponibilizada ao publico

apos a realizacdo das reunides (http://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/copy of planos-

de-acao/40-plano-de-acao-brasileiro/oficinas-de-cocriacao-4-o-plano-de-acao).

Como pontos que merecem destague, menciona-se o envolvimento direto,
desde o Plano anterior e repetindo-se no 42 Plano de Acdo, de entes subnacionais nas
discussdes e na construgcdo de compromissos e, também, a participacao do Legislativo

no processo de elaboracdo e implementacdo do Plano de Acdo Nacional.
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A ampliacdo da participacdo desses atores tem sido estimulada nacional e
internacionalmente, visto que ela diversifica as perspectivas e os desdobramentos dos

compromissos e confere ao Plano maior alcance e legitimidade.

4. Aprovacgao do Plano

Para validar o trabalho colaborativo das oficinas, todas os compromissos firmados
foram submetidos a avaliacdo do GT da Sociedade Civil e do GE-CIGA. Além disso, a
versdo final do Plano de Agdo foi encaminhada a todos os 6rgaos de governo para
conhecimento e manifestagao.

O quadro abaixo apresenta os temas das oficinas, bem como os compromissos

definidos em cada uma delas:

Tema Categoria Compromisso

Desenvolver agOes colaborativas para
Governo Aberto em Estruturante disseminar conhecimento e mapear boas
Estados e Municipios praticas de governo aberto com vistas a

promover o engajamento subnacional

Estabelecer, de forma colaborativa, modelo
de referéncia de politica de dados abertos

Ecossistema de Dados gue promova integracdo, capacitagao e

Estruturante . ) .
Abertos sensibilizacdo entre sociedade e as trés
esferas de governo a partir do mapeamento
das demandas sociais
Priorizado pelo Estabelecer mecanismos de governanga de
Inovagdo e Governo governo

dados cientificos para o avango da ciéncia
Aberto na Ciéncia
aberta no Brasil
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Controle Social do
Plano Nacional de
Segurancga Alimentar e
Nutricional — PLANSAN

Priorizado pelo
governo

Implementar a¢des de formacdo voltadas aos
gestores publicos e a sociedade civil com o
objetivo de ampliar o reconhecimento do
Direito Humano a Alimentacdo Adequada
(DHAA) e fortalecer o controle social da
Politica de Seguranca Alimentar e Nutricional

(SAN)

Andlise e Satisfacao
dos Usudrios e
Impacto Social da
Regulacdo da ANTT

Priorizado pelo
governo

Definir mecanismo de coleta de dados para
melhoria de servicos regulados pela Agéncia
Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e
estimulo da participacdo da sociedade nas

pesquisas de satisfacdo

Transparéncia e
Controle no Processo
de Reparacdo de
Mariana e de outros
Municipios da Regido

Priorizado pelo
governo

Implementar instrumentos e ag¢des de

transparéncia, acesso a informacdo e
construcdo de capacidades para ampliar e
qualificar a participa¢do e o controle social no

processo de reparagdo

Transparéncia do
Processo Legislativo

Priorizado pelo
governo

Incrementar a participagdo de diversos
segmentos sociais no processo legislativo
(elaboragdo de normas) a partir de esforgos
integrados que ampliem a transparéncia,
adequem a linguagem e a comunicagdo e

promovam a inovagado

Transparéncia
Fundiaria

Priorizado pela
sociedade civil

Implementar as bases cadastrais rurais

(Cadastro Nacional de Imdveis Rurais - CNIR)
e urbanas de forma integrada,
disponibilizando os dados a sociedade, com
vistas a operacionalizacdo do Sistema

Nacional de Gestdo de InformacgGes

Territoriais (SINTER)
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Construir de forma participativa um
Governo Aberto e Priorizado pela mecanismo transparente para avaliagdo de
Clima sociedade civil acOes e politicas associadas a mudanga do

clima

Aperfeicoar o Sistema Nacional de

Priorizado pela InformagBes de Recursos Hidricos (SNIRH)

Governo Aberto e . . . . A
sociedade civil com vistas ao fortalecimento dos Comités em

Recursos Hidricos
areas criticas para gestdo integrada dos

Recursos Hidricos

) Desenvolver Sistema Eletronico Nacional
Transparéncia
para solicitacdo de informacées (e-SIC) com o

Governamental — LAI Priorizado pela
em Estados e sociedade civil objetivo de implementar a LAl em estados e
Municipios

municipios

Informacodes detalhadas a respeito de cada compromisso, inclusive a descricdo
do contexto que motivou sua elaboragdo, seus marcos, prazos e responsaveis estdo

apresentadas no endereco: http://www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-

de-acao-1/copy of 3o-plano-de-acao-brasileiro/oficinas-de-cocriacao-4-o-plano-de-

acao

Além disso, assim como no 32 Plano de Acdo Nacional, buscou-se garantir a
aderéncia dos temas do 42 Plano aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel — ODS
— previstos na nova Agenda 2030, com vistas a reforcar os esforcos empreendidos pelo

pais para implementar os 17 objetivos e suas 169 metas.
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lll. Sintese dos compromissos

Governo Aberto em Estados e Municipios

Compromisso 1: Desenvolver ag¢bes colaborativas para disseminar conhecimento e
mapear boas prdticas de governo aberto com vistas a promover o engajamento subnacional.

O compromisso visa ndo somente difundir o conceito de Governo Aberto no dmbito
subnacional, mas também iniciativas que estimulem novas prdticas colaborativas de gest@o
publica, com vistas a promover a implementacdo de acdes de governo aberto em estados e
municipios.

Objetivo Agenda 2030: 16.6 - Desenvolver instituicoes eficazes, responsdveis e
transparentes em todos os niveis; e 16.7 - Garantir a tomada de decisdo responsiva, inclusiva,

participativa e representativa em todos os niveis.

Ecossistema de Dados Abertos

Compromisso 2: Estabelecer, de forma colaborativa, modelo de referéncia de politica
de dados abertos que promova integragdo, capacitagdo e sensibilizagdo entre sociedade e as
trés esferas de governo a partir do mapeamento das demandas sociais.

O compromisso tem como objetivo principal fomentar a cria¢Go de um ecossistema que
estimule a utilizagdo de dados abertos e promova a abertura de dados dos governos federal,
estaduais e municipais de interesse da sociedade.

Objetivo Agenda 2030: 16.6 - Desenvolver instituicbes eficazes, responsdveis e
transparentes em todos os niveis; e 16.7 - Garantir a tomada de decisdo responsiva, inclusiva,

participativa e representativa em todos os niveis.

Inovagdo e Governo Aberto na Ciéncia

Compromisso 3: Estabelecer mecanismo de governang¢a de dados cientificos para o
avango da ciéncia aberta no Brasil.

O compromisso pretende avangar nos processos relacionados a disponibilizagcdo de
dados abertos de pesquisa cientifica por meio do aprimoramento de instrumentos de
governanga.

Objetivo Agenda 2030: 9.5 - Fortalecer a pesquisa cientifica, melhorar as capacidades
tecnoldgicas de setores industriais em todos os paises, particularmente os paises em

desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovag¢do e aumentando substancialmente
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o0 numero de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhdo de pessoas e os gastos

publico e privado em pesquisa e desenvolvimento.

Fortalecimento do Controle Social do Plano Nacional de Seguranga Alimentar e
Nutricional — PLANSAN

Compromisso 4: Implementar ag¢oes de formagdo voltadas aos gestores publicos e a
sociedade civil com o objetivo de ampliar o reconhecimento do Direito Humano a Alimentagéo
Adequada (DHAA) e fortalecer o controle social da Politica de Segurangca Alimentar e
Nutricional (SAN).

O compromisso pretende ampliar a participa¢do e o controle social na Politica de
Seguranca Alimentar por meio do apoio aos estados (CAISANS e CONSEAS Estaduais) para
elaboracéo e monitoramento do Planos de Sequranca Alimentar e Nutricional em nivel local

Objetivo Agenda 2030: 2 - Acabar com a fome, alcangcar a seguranca alimentar e

melhoria da nutrigdo e promover a agricultura sustentdvel.

Andlise de satisfacdao dos usuarios e impacto social da regulacdo da ANTT

Compromisso 5: Definir mecanismo de coleta de dados para melhoria de servigos
regulados pela Agéncia Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e estimulo da participagdo
da sociedade nas pesquisas de satisfacdo.

O compromisso busca, essencialmente, promover requlacGo por meio de incentivos e
com a melhor observagdo dos problemas dos mercados regulados, por meio da otimizagéo do
processo de coleta de dados sobre a satisfagdo dos usudrios com os servigos e melhoria efetiva
desses servigos.

Objetivo Agenda 2030: 11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte
seguros, acessiveis, sustentdveis e a preco acessivel para todos, melhorando a seguranga
rodovidria por meio da expansdo dos transportes publicos, com especial aten¢do para as
necessidades das pessoas em situacGo de vulnerabilidade, mulheres, criancas, pessoas com

deficiéncia e idosos
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Transparéncia e Controle Social no Processo de Reparagdao de Mariana e de outros
Municipios da Regiao

Compromisso 6: Implementar instrumentos e ag¢bdes de transparéncia, acesso a
informagdo e construgdo de capacidades para ampliar e qualificar a participagdo e o controle
social no processo de reparagdo.

O compromisso busca encontrar formas de promover agées de transparéncia e controle
social no processo de reparagcdo de Mariana e de outros municipios da regiéio, em decorréncia
do rompimento de barragens, priorizando o trabalho junto aos envolvidos no processo.

Objetivo Agenda 2030: 3.9 - Até 2030, reduzir substancialmente o numero de mortes e

doencgas por produtos quimicos perigosos, contaminag¢do e polui¢éo do ar e dgua do solo.

Transparéncia do Processo Legislativo

Compromisso 7: Incrementar a participagdo de diversos segmentos sociais no processo
legislativo (elaborag¢do de normas) a partir de esforcos integrados que ampliem a
transparéncia, adequem a linguagem e a comunicag¢éo e promovam a inovagdo.

O compromisso pretende aprimorar a transparéncia do processo legislativo por meio do
aperfeicoamento da apresentacdo das informagées de tramitacdo de proposicdes para
possibilitar um melhor acompanhamento das matérias e maior participagdo dos cidaddos e
entidades da sociedade civil.

Objetivo Agenda 2030: 16.6 - Desenvolver instituicGes eficazes, responsdveis e
transparentes em todos os niveis; e 16.7 - Garantir a tomada de decisdo responsiva, inclusiva,

participativa e representativa em todos os niveis.

Transparéncia Fundiaria

Compromisso 8: Implementar as bases cadastrais rurais (Cadastro Nacional de Iméveis
Rurais - CNIR) e urbanas de forma integrada, disponibilizando os dados a sociedade, com vistas
a operacionalizagdo do Sistema Nacional de Gestdo de Informagées Territoriais (SINTER).

O compromisso pretende promover iniciativas que viabilizem o registro unificado,
completo, atualizado e georreferenciado das propriedades de terra urbana e rural, com vistas a
garantir a transparéncia das informagdes fundidrias. Tal medida seria materializada por meio
da integracdo das diversas bases cadastrais produzidas pelos orgdos da administragdo publica

em um cadastro unico, urbano e rural, garantindo a sociedade acesso aos dados.
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Objetivo Agenda 2030: 16.10 - Assegurar o acesso publico a informagdo e proteger as
liberdades fundamentais, em conformidade com a legislagdo nacional e os acordos

internacionais.

Governo Aberto e Clima

Compromisso 9: Construir de forma participativa um mecanismo transparente para
avaliagdo de agdes e politicas associadas a mudanga do clima.

O compromisso é voltado para o aprimoramento da gestdo e do planejamento da
Politica Climdtica, por meio da avaliagdo de politicas e agbes, e para a ampliagcdo dos espacos de
participagdo social.

Objetivo Agenda 2030: 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudan¢a
climdtica e seus impactos; e 16.10 - Assegurar o acesso publico a informagdo e proteger as
liberdades fundamentais, em conformidade com a legislagdo nacional e os acordos

internacionais.

Governo Aberto e Recursos Hidricos

Compromisso 10: Aperfeicoar o Sistema Nacional de Informagdes de Recursos Hidricos
(SNIRH) com vistas ao fortalecimento dos Comités em dreas criticas para gestdo integrada dos
Recursos Hidricos.

O compromisso buscou encontrar mecanismos para viabilizar o levantamento e a
disponibilizagéo de dados de politicas publicas que tém repercussdo ou que sofram impacto da
gestdo dos recursos hidricos, com vistas a dar maior transparéncia sobre a situagdo das dguas
no pais e dos desafios para a melhoria de sua disponibilidade em qualidade e quantidade.

Objetivo Agenda 2030: 6.5 - Até 2030, implementar a gestdo integrada dos recursos
hidricos em todos os niveis, inclusive via cooperagdo transfronteirica, conforme apropriado; e
16.7 - Garantir a tomada de decisGo responsiva, inclusiva, participativa e representativa em

todos os niveis.

Transparéncia Governamental — Lei de Acesso a Informagdo em Estados e Municipios
Compromisso 11: Desenvolver Sistema Eletrénico Nacional para solicita¢éo de
informacgées (e-SIC) com o objetivo de implementar a Le de Acesso a Informagédo (LAI) em

estados e municipios.
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O compromisso busca incrementar o acesso a informagéo publica no dmbito de estados
e municipios por meio, principalmente, do desenvolvimento e implanta¢éGo de uma plataforma
unificada para pedido de acesso a informagdo, sendo essencial, ainda, sua disponibiliza¢cGo sem
custo para os entes subnacionais.

Objetivo Agenda 2030: 16.10 - Assegurar o acesso publico a informagdo e proteger as
liberdades fundamentais, em conformidade com a legislagdo nacional e os acordos

internacionais.
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IV. MONITORAMENTO

O monitoramento dos Planos de A¢dao Nacionais tem o propdsito de subsidiar os atores
envolvidos na execuc¢do dos compromissos com informacdes atualizadas, simples e objetivas, a
fim de que correcdes e eventuais ajustes possam ser realizados de forma tempestiva.

O modelo de monitoramento que orientou a construgdao do 42 Plano de Acgédo
estabeleceu que o trabalho de acompanhamento e avaliagdo dos compromissos brasileiros seria
feito em conjunto pelo governo, representado pelo GE-CIGA, e pela sociedade civil,
representada pelo GT da Sociedade Civil.

Diferentemente do processo de elaboracdo e monitoramento do 32 Plano de Acado
Nacional, guando um mesmo grupo de entidades da sociedade civil auxiliou na elaboracdo e no
monitoramento do Plano, no 42 Plano de Acdo, o grupo de entidades integrantes do 12 GT da
Sociedade Civil participou do processo de elaboracdo, enquanto novas entidades, selecionadas
para comporem o 22 GT da Sociedade Civil, participam agora do processo de monitoramento.
Tal mudanca de procedimento foi uma solicitacdo dos representantes do 12 GT da Sociedade
Civil acatada pelo GE-CIGA.

Cabe destacar também que o processo de monitoramento manteve a previsao
da realizacdo de reunides semestrais para alinhamento de informacgdes, bem como da
elaboracdo bimestral de Relatdrios de Status de Execugdo (RSE).

A figura abaixo apresenta o ciclo de monitoramento que foi adotado para

acompanhamento da execu¢ao do 42 Plano de Ac¢do Nacional.
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B 4.Relatérios
1.Reunido Geral 2.Reunido de mento ) p
de cada bimestral com Aut el. -
Coordenadores compromisso ponto focal utoavaliagao
(RSE) anuais

Os 11 compromissos foram divididos em trés grupos. Cada grupo tem um
representante da Equipe Governo Aberto/CGU e um ou mais representantes do GT da
Sociedade Civil como monitores. Os monitores tém a funcdo de acompanhar o
desenvolvimento dos marcos, auxiliar o coordenador do compromisso e dar assisténcia
para a efetiva execucdo das atividades.

A figura abaixo apresenta as atribuicdes de cada representante no processo de

implementacdo do 42 Plano de Acdo:
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Acompanha continuamente a execugdo dos

Equipe

marcos;

Governo
Aberto/CGU

Faz interlocu¢do com os atores responsaveis do
governo e da sociedade civil;

Realiza reuniGes periddicas de monitoramento.

Conduz o processo de execugao;
Coordenador

de
Compromisso

Faz articulagdo com os drgdos e entidades da
sociedade civil envolvidos no compromisso;

Apresenta informagGes periddicas sobre a

execucao.

Acompanha reunides e etapas do processo de
monitoramento;
GT da

Sociedade Civil Acessa e analisa documentos e relatdrios;

Participa de reunides trimestrais com a Equipe

OGP Brasil/CGU para avaliagdo do processo.

Apesar de estarem divididos em grupos, todos os compromissos permanecem
independentes e autbnomos entre si, com suas respectivas especificidades de execucdo
e acompanhamento. Tal condicdo ndo impede, porém, que os coordenadores se
articulem para promover a integracao de agdes convergentes existentes no ambito de
cada compromisso.

Quanto as reunides de execuc¢do, a proposta é de que sua realiza¢do fique a cargo
dos Coordenadores de Compromisso, sendo responsabilidade de cada um avaliar a
necessidade e periodicidade mais adequadas. Coube a Equipe de Governo Aberto/CGU
e ao GT da Sociedade Civil acompanha-las quando demandados ou convidados, o que ja

aconteceu em diversas oportunidades.
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A CGU continua responsavel por prestar apoio logistico e garantir que as agdes
de monitoramento ocorram dentro dos prazos previstos, mantendo a atribuicao de dar
transparéncia as discussdes e aos resultados referentes a execu¢do dos compromissos.

Todas as informagdes sobre o trabalho de monitoramento e execugdo dos
compromissos pode ser acompanhado pelo endereco:

http://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/copy of planos-de-acao/40-plano-de-acao-

brasileiro/40-plano-de-acao-brasileiro-monitoramento-e-execucao
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V - Informagdes Consolidadas sobre os Compromissos

Desempenho Geral do 42 Plano de A¢ao Nacional

Com base nos relatdrios de execucdo apresentados pelos coordenadores de
compromisso e nas reunides de execugao e monitoramento realizadas no final de 2018
e ao longo do primeiro semestre de 2019, apresentam-se abaixo dados consolidados
sobre o desempenho geral do 42 Plano de A¢ao Nacional, bem como sobre cada um dos
compromissos e de seus respectivos marcos.

Os valores representados nos graficos a seguir foram calculados por meio dos
percentuais de execucdo de cada marco, os quais foram indicados pelos coordenadores
nos RSE entregues em agosto de 2019. E importante salientar que n3o houve atribuic3o
de peso diferenciado aos marcos, ainda que, eventualmente, uma atividade demande
mais trabalho do que outra.

Cabe esclarecer também que o estagio inicial de execucdo de alguns
compromissos ndo significa que haja problemas com a agdo, visto que os compromissos
tém prazos diferentes para a execug¢do de seus marcos.

No tocante ao desempenho geral do 42 Plano de ac¢do brasileiro, até agosto de
2019, o percentual alcancado foi de 44,79%, estando dentro da expectativa de execucao
da Equipe de Governo Aberto/CGU.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Compromisso 1 | 61,88%
Compromisso 2 [ 34,44%

Compromisso 3 N 55,62%
Compromisso 4 [N 21,67%

Compromisso 5 [N 41,67%

Compromisso 6 GG 56,43%
Compromisso 7 [N 42,14%

Compromisso 8 NN 48,89%
compromisso 9 [N 41,25%

Compromisso 10 [ 18,75%

Compromisso 11

492 Plano de Agdo

70,00%

44,79%
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44,79%
executados

Mais informacodes sobre a execucdo do 42 Plano de A¢do podem ser encontradas

no enderego: http://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/copy of planos-de-acao/40-plano-

de-acao-brasileiro/40-plano-de-acao-brasileiro-monitoramento-e-execucao

Compromisso 1 — Governo Aberto em Estados e Municipios

O compromisso 1 tem um bom nivel de execucdo, tendo alcancado a marca dos
61% em agosto de 2019. De forma geral, os marcos estdo em andamento dentro do
previsto, havendo atraso somente em alguns deles devido a necessidade de se
conseguirem parcerias externas para apoio financeiro ou logistico. Em relacdo a esses
marcos, percebe-se que haverd necessidade de repactuar prazos, sendo que, na
avaliacdo do grupo, o replanejamento ndo comprometerd o resultado geral do
compromisso.

Cabe destacar ainda que, segundo a CGU, drgdo coordenador do compromisso,
as organizag¢bes envolvidas no trabalho de execuc¢do vém interagindo de maneira

bastante sinérgica e produtiva para desenvolver as atividades planejadas.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Marcol N 30%
Marco 2 e 40%
Marco3 N 100%
Marco4 N 15%
Marco 5 N 25%
Marco6 [N 100%
Marco 7 N 100%
Marco8 I 85%
Compromisso 1 e 61,88%
42 Plano de Acdo NN £4,79%

Compromisso 2 — Ecossistema de Dados Abertos

Embora a falta de engajamento de alguns atores e as mudangas administrativas
no dmbito do Governo Federal tenham gerado atrasos e imposto a necessidade de
replanejamento do trabalho, o compromisso 2 teve um desempenho melhor nos
ultimos meses, estando com 3 de seus 9 marcos implementados integralmente. De
acordo com a CGU, érgdo coordenador do compromisso, a realizagdo concomitante de
alguns marcos indica que sera possivel retomar os prazos definidos originalmente ja no

inicio de 2020.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Marco 1 | 00%
Marco 2 T——1.00%
Marco 3 | 00%
Marco4 I 10%

Marco 5 0%

Marco6 0%

Marco7 0%

Marco8 0%

Marco9 0%

Compromisso 2 NN 34,44%
42 Plano de A¢do NG 44,79%
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Compromisso 3 — Inovacdo e Governo Aberto na Ciéncia

A implementa¢do do compromisso 3 merece destaque e tem sido objeto de
grande satisfacdo para a equipe de monitoramento da CGU. Entre os diferenciais da
conducdo do compromisso, menciona-se que a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecudria (EMBRAPA), como instituicdo coordenadora, ndo somente tem realizado
reunides bimestrais de execugao para acompanhar de forma préxima o avango dos
marcos, mas também tem conseguido incluir, entre os parceiros de execug¢do, outros
orgaos e entidades, governamentais e ndo governamentais, considerados essenciais
para a efetividade do trabalho e para o incremento dos resultados. Tais iniciativas
permitiram superar desafios encontrados e garantiram ao compromisso um percentual

de 55,62% de execucdo neste primeiro ano de vigéncia do 42 Plano de Acdao Nacional.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Marco 1 [ 00%
Marco 2 [ 00%
Marco3 I 60%
Marco 4 I 1%
Marco5 . 60%
Marco 6 I 25%
Marco 7 I 44%
Marco 8 I 60%
Marco9 0%

Compromisso 3 [ 55,62%

42 Plano de Acio NN 44,79%

Compromisso 4 — Fortalecimento do Controle Social do Plano Nacional de Seguranca

Alimentar e Nutricional — PLANSAN

O compromisso 4, que visa implementar acdes de formacdo voltadas aos
gestores publicos e a sociedade civil, com o objetivo de ampliar o reconhecimento do
Direito Humano a Alimentacdo Adequada (DHAA) e fortalecer o controle social da
politica de Seguranca Alimentar e Nutricional (SAN), foi pactuado na vigéncia da Lei N2
11.346, de 15 de setembro de 2006, Lei Organica de Seguranca Alimentar e Nutricional

(LOSAN), que criou o Sistema Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional (SISAN).
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A edicdo da Medida Provisdria n? 870/2019, que estabeleceu nova organizacdo
dos 6rgaos da Presidéncia da Republica e dos Ministérios e revogou inciso e artigo da
LOSAN, levando a extincdo do Conselho Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional
(CONSEA) no ambito da estrutura organizativa do SISAN, provocou forte impacto sobre
a execucdo do compromisso. Como consequéncia, a coordenacdo, hoje sob
responsabilidade do Ministério da Cidadania, se viu obrigada a redefinir representacdes
da sociedade civil e a rever prazos e responsabilidades.

Como, até o momento, o CONSEA Nacional ndo foi reativado e nem relacionado
na estrutura administrativa do Governo Federal, a coordenacdo do compromisso, a
despeito dos esforcos, tem encontrado dificuldade para avangar nas ac¢des, o que

justifica o baixo percentual de execucao.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Marco 1 [— 70%
Marco2 0%
Marco3 0%
Marco 4 [ 40%
Marco 5 _ 20%
Marco6 0%
Compromisso 4 [N 21,67%
a2 Plano de Ao [ 2, 79%

Compromisso 5 — Andlise de Satisfacao dos Usuarios e Impacto Social da Regulacdo da

ANTT

O compromisso 5 tem o objetivo de desenvolver tecnologia e integrar dados dos
sistemas online de usudrios que utilizam as rodovias, ferrovias e os 6nibus interestaduais
para envolver o cidaddo e gerar valor a atividade regulatéria da ANTT, promovendo
regulacdo por meio de incentivos e com melhor observacdo dos problemas dos
mercados regulados. Além disso, o compromisso pretende buscar responder o disposto
na Lein?13.460, de 26 de junho de 2017, mais especificamente ao que estd estabelecido

no § 12 do art. 23, o qual prevé que os 6rgaos e entidades publicos devem avaliar os
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servigos prestados por pesquisa de satisfagao feita, no minimo, a cada um ano, ou por
qualguer outro meio que garanta significancia estatistica aos resultados.

A despeito de contar com um numero reduzido de atores do governo e da
sociedade civil no grupo responsavel pela execucdo, o que, provavelmente,
sobrecarrega a Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), coordenadora do
compromisso, ndo foram relatados problemas na implementag¢do dos marcos.

Conforme apresentado no grafico abaixo, o compromisso alcancou a marca de
41,67% no primeiro ano de vigéncia do 42 Plano de Agdao Nacional, estando dentro do

esperado pelo grupo de monitoramento da CGU.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Marco 1 [ ——.00%
Marco 2 [ —.00%
Marco3 = 0%

Marco 4 [ 50%

Marco5 0%

Marco6 = 0%

Compromisso 5 [N 41,67%
42 pPlano de Acio NN :4,79%

Compromisso 6 — Transparéncia e Controle social no Processo de Reparacao de

Mariana e Regiao

O desenvolvimento do compromisso 6 estd ocorrendo dentro dos prazos
previstos e as organizagdes parceiras tém recebido informacgdes suficientes e atuado de
maneira satisfatéria para contribuir com o alcance de resultados.

Neste primeiro ano de execug¢do, merece destaque o langcamento do Portal da

Transparéncia da Fundacdao Renova, ocorrido no final do més de julho. A criacdo dessa

ferramenta assumiu grande centralidade no compromisso e tem sido pré-requisito para
o avanco de outros marcos. Cabe destacar, porém, que as informacGes sobre os

Programas desenvolvidos ainda ndo estdo detalhadas no Portal, considerando que
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requerem aprimoramentos relativos as entregas, andamento e resultados de cada um
deles.

No que diz respeito aos processos de capacitacdo, a Fundacdo Renova reiterou o
interesse em colaborar com a logistica dos eventos. Assim, a CGU apresentara uma
proposta basica para subsidiar a analise de custos por parte da Fundacao.

Percebe-se que os marcos estdo sendo implementados dentro dos prazos
previstos e que os novos representantes dos érgaos publicos ja se inteiraram das acdes
e iniciaram articulagbes institucionais para garantir sua efetiva contribuicdo nos
trabalhos, inclusive com a participagdao do Comité Interfederativo (CIF), que funciona
como uma instancia externa e independente da Fundag¢do Renova, tendo a fungdo de
orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a execucdo das medidas de reparacdo, a
partir da interlocucdo permanente entre a Fundacdo, os orgdos, as entidades publicas

envolvidas e os atingidos.
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Compromisso 7 — Transparéncia do Processo Legislativo

O compromisso 7 tem como objetivo aprimorar a transparéncia do processo
legislativo por meio do aperfeicoamento da apresentacdo de informacdes de tramitacdo
das proposicoes, a fim de possibilitar um melhor acompanhamento das matérias e uma
maior participacdo dos cidaddos e das entidades da sociedade civil no processo

legislativo.
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A execugdo dos marcos estd acontecendo conforme o planejado e tem sido
realizada sem a observacdo de problemas mais complexos. Os produtos sdo
desenvolvidos em conjunto pelas duas casas do Parlamento e contam com o patrocinio
das respectivas administragdes.

Quanto a participacdo das entidades da sociedade civil integrantes do grupo
responsavel pela execu¢do do compromisso, a equipe de monitoramento da CGU avalia
gue ha baixo engajamento, sendo necessario averiguar melhor as causas de tal
ocorréncia.

O compromisso 7 esta com 42,14% de execucdo e os resultados ja estdo bem

materializados em diversas a¢des.
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Compromisso 8 — Transparéncia Fundiaria

O compromisso 8 tem como objetivo implementar base cadastral Unica de
imoveis, urbanos e rurais, de forma a disponibilizar dados a sociedade por meio do
Sistema Nacional de Gestdo de Informacgdes Territoriais — SINTER, garantindo, assim,
maior transparéncia na questao fundiaria.

Embora esteja com um bom nivel de execucao, alcangcando 48,89% em agosto de
2019, algumas questdes que tém impacto sobre o compromisso devem ser destacadas,
a saber: i) as mudancas realizadas na estrutura do Governo Federal com a edicdo da
Medida Provisdria n? 870/2019, que estabeleceu nova organiza¢do dos 6rgdos da

Presidéncia da Republica e dos Ministérios e extinguiu unidades administrativas, entre
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as quais a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario
(SEAD), que havia assumido diversas tarefas no ambito do compromisso; e ii) a edi¢cao
do Decreto n? 9.759/2019, que extinguiu e estabeleceu diretrizes, regras e limitagdes
para colegiados da administracdo publica federal, o que dificulta, especificamente, a
execuc¢do do marco 5, que prevé a criacdo de um comité da sociedade civil e do governo
para acompanhamento da implementagdo da interface publica do Cadastro Nacional de
Iméveis Rurais (CNIR).

Por fim, segundo a equipe de monitoramento da CGU, o maior impasse
observado se da na relacdo entre o INCRA e a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), visto que os dois 6rgaos ndo conseguem estabelecer um consenso quanto ao local
de hospedagem do banco de dados do Sistema de Gestdo Fundiaria (SIGEF): enquanto
o INCRA defende a manutenc¢do em sua Sede, a RFB pretende levar o banco para o CNIR
Nucleo.

Neste cendrio, esta claro que a revisdo de prazos e a realizacdo de ajustes no

plano de trabalho do compromisso sao a¢ées inevitaveis.
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Compromisso 9 — Governo Aberto e Clima

Em janeiro de 2019, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), drgdo coordenador
do compromisso 9, também passou por mudangas em sua estrutura devido a edicdo da

Medida Proviséria n2 870/2019. As indefinicdes referentes a organizacdo interna do
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MMA, inclusive quanto a nomeagdo de dirigentes, prejudicaram o inicio efetivo das
atividades de execugdao do compromisso 9. Superadas essas primeiras dificuldades,
acOes realizadas pelos 6rgaos e entidades responsaveis pela implementacdo do
compromisso permitiram um bom avango na execugdo de alguns marcos. Em virtude
disso, o coordenador avalia que o atraso inicial ndo afetara os resultados e nem impedira
que as atividades previstas sejam integralmente realizadas dentro do prazo final
estabelecido.

A atuagdo da sociedade civil neste compromisso tem sido bastante efetiva.
Observa-se presenca constante nas reunides, intervengdes positivas e interesse em
participar mais ativamente do desenvolvimento das ag¢des. Além disso, os
representantes das entidades envolvidas tém buscado manter didlogo continuo com os
representantes de governo e manifestado o desejo de que as interacdes entre todos
sejam mais frequentes.

Embora ndo tenha implementado nenhum marco integralmente, o compromisso
9 estd com um bom percentual de execugdo, tendo alcangado a marca de 41,25%,

conforme o grafico abaixo.
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Compromisso 10 — Governo Aberto e Recursos Hidricos

O compromisso 10 tem como objetivo fortalecer os mecanismos relacionados ao

levantamento e a disponibilizacdo de dados de gestdo dos recursos hidricos.
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Coordenado pela Agéncia Nacional das Aguas (ANA), o compromisso sofreu um pequeno
atraso inicial em virtude da reestruturacao provocada pela edigdo da Medida Provisodria
n2 870/2019, o que impactou o prazo de execu¢do do marco 1, mas, definidas as
questdes organizacionais, a implementa¢ao tem se dado dentro do programado.

Neste sentido, cabe esclarecer que o baixo percentual de execucdo apresentado
no grafico abaixo, 19%, ndo significa que o compromisso esteja enfrentado problemas
em seu processo de implementacdo. Na verdade, a execucdo esta coerente com os
prazos previstos, mas diversos marcos do compromisso (5 de um total de 8) tém prazo

de conclusdao em 2020, o que explica o baixo valor indicado.
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Compromisso 11 — Lei de Acesso a Informacao (LAI) em Estados e Municipios

O compromisso 11 busca incrementar o acesso a informagdo publica no dmbito de
estados e municipios por meio do desenvolvimento e implanta¢do de uma plataforma unificada
para pedido de acesso a informagdo, que seria disponibilizada sem custo para estados e
municipios. Diante disso, os érgdos e entidades envolvidos na execucdo do compromisso
concordaram que a melhor alternativa seria trabalhar com um modelo similar ao Sistema
Eletrénico do Servico de Informacdo ao Cidad3do (e-SIC). Definida esta estratégia de a¢do, a CGU,
orgdo coordenador do compromisso, realizou articulacbes com sua area de Tecnologia da

Informacdo (Tl) e avangou no desenho do novo sistema, estando ele, neste momento, ja em fase

de teste/homologacdo para a realizacdo de eventuais adequacgdes.
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O compromisso 11 alcangou, em agosto de 2019, o patamar de 70% de execucdo.
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VI - Conclusao

0O 42 Plano de Agdo do Brasil consolidou a metodologia adotada no plano anterior
e aprimorou a colaboracdo entre governo e sociedade. Avalia-se que os resultados
positivos alcangados no 32 Plano, com os necessarios ajustes, justificam a repeti¢cdao dos
processos de construgao, execugdo e monitoramento.

O andamento do Plano, a despeito de alguns obstaculos observados na execugao
de compromissos especificos, estd dentro das expectativas. Como observado, com
pouco menos de um ano de vigéncia, ja se alcancou um percentual de execucdo da
ordem de 44,79%.

A relagdo da Equipe de Governo Aberto/CGU com os coordenadores de
compromisso e com os demais representantes de governo tem sido bastante produtiva
e, neste sentido, cabe um agradecimento a todos pela dedicacio e empenho na
execugdo das agdes.

Além disso, é necessario reconhecer também o desempenho das entidades da
sociedade civil. De forma geral, todas tém sido ativas na execugdo das atividades sob
sua responsabilidade e também no trabalho de controle social quanto ao andamento do
Plano.

Por fim, cabe destacar a atuacao dos representantes do novo GT da Sociedade
Civil, que tém se mostrado interessados ndo somente em acompanhar os compromissos
de perto, colaborando com seus avangos, mas também em se aprofundarem no tema
para melhor contribuirem no processo.

Espera-se que este Relatdrio de Autoavaliacao Intermediario tenha tido éxito no
propdsito de apresentar os resultados preliminares das iniciativas que comp&em o 42
Plano de Acdo Nacional e que elas ganhem em perspectiva e alcance num futuro breve

para materializarem melhorias significativas para a sociedade.
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VIl — Anexos

Lista de Coordenadores de Compromisso (atualizada em 26/08/2019)

Compromisso 1. Desenvolver ag6es colaborativas para disseminar conhecimento e mapear
boas praticas de governo aberto, com vistas a promover engajamento subnacional

Orgao coordenador Controladoria-Geral da Unido — CGU
Nome do servidor responsavel

pela implementagdo no 6rgdo | Adenisio Alvaro de Souza
coordenador

Coordenador-Geral de Cooperacdao Federativa e Controle
Cargo - Departamento

Social
E-mail adenisio.souza@cgu.gov.br
Telefone (61) 2020-6516

Compromisso 2. Estabelecer, de forma colaborativa, modelo de referéncia de politica de
dados abertos que promova integragao, capacitacao e sensibilizagao entre sociedade e as
trés esferas de governo a partir do mapeamento das demandas sociais

Orgio coordenador Controladoria-Geral da Unido — CGU
Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no érgao | Marcelo de Brito Vidal

coordenador

Cargo - Departamento Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparéncia
E-mail marcelo.vidal@cgu.gov.br

Telefone (61) 2020-6538

Compromisso 3. Estabelecer mecanismos de governanga de dados cientificos para o
avango da ciéncia aberta no Brasil

Orgdo coordenador Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA
Nome do servidor

responsavel pela | Patricia Rocha Bello Bertin

implementagdo no 6rgdo | Juliana Meireles Fortaleza

coordenador

Supervisora de Governanga da Informacgdo e Transparéncia
Geréncia de Riscos, Integridade e Transparéncia

patricia.bertin@embrapa.br
juliana.fortaleza@embrapa.br
Telefone (61) 3448-1808/2407
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Compromisso 4. Implementar a¢oes de formagao voltadas aos gestores publicos e a
sociedade civil com o objetivo de ampliar o reconhecimento do Direito Humano a
Alimentacdo Adequada (DHAA) e fortalecer o controle social da politica de Seguranca
Alimentar e Nutricional (SAN)

Orgdo coordenador

Ministério da Cidadania (incorporou MDS)

Nome do servidor responsavel
pela implementa¢do no érgao
coordenador

Elcio de Souza Magalhaes

Cargo - Departamento

Coordenador-Geral do Departamento de Integracdo de
Sistemas Publicos Agroalimentares — DEISP

E-mail

elcio.magalhaes@cidadania.gov.br

Telefone

(61) 2030-1161

Compromisso 5. Definir mecanismo de coleta de dados para melhoria de servigos
regulados pela Agéncia Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e estimulo da
participacao da sociedade nas pesquisas de satisfagao

Orgao coordenador

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no drgao
coordenador

Paulo Henrique da Silva Costa

Cargo - Departamento

Analista Administrativo/Coordenador de Articulacio
Superintendéncia Executiva

E-mail

paulo.costa@antt.gov.br

Telefone

(61) 3410-1680

Compromisso 6. Implementar instrumentos e agées de transparéncia e acesso a
informacao e construgao de capacidades para ampliar e qualificar a participacao e o
controle social no processo de reparagao

Orgao coordenador

Controladoria-Geral da Unido — CGU

Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no drgao
coordenador

Adenisio Alvaro de Souza

Cargo - Departamento

Coordenador-Geral de Cooperagdo Federativa e Controle
Social

E-mail

adenisio.souza@cgu.gov.br

Telefone

(61) 2020-6516
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Compromisso 7. Incrementar a participagao de diversos segmentos sociais no processo
legislativo (elaboracdo de normas) a partir de esforcos integrados que ampliem a
transparéncia, adequem a linguagem e a comunica¢do e promovam a inovagao

Orgdo coordenador

Camara dos Deputados

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no érgao
coordenador

Antonio Carvalho e Silva Neto

Cargo - Departamento

Chefe da Assessoria de Projetos e Gestao
Assessoria de Projetos e Gestao - APROGE

E-mail

antonio.silvaneto@camara.leg.br
cooperacao.dg@camara.leg.br

Telefone

(61) 3216-2010/2045

Compromisso 8. Implementar as bases cadastrais rurais (Cadastro Nacional de Iméveis
Rurais - CNIR) e urbanas de forma integrada, disponibilizando os dados a sociedade, com
vistas a operacionalizagao do Sistema Nacional de Gestao de InformagGes Territoriais

(SINTER)

Orgao coordenador

Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria —
INCRA

Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no 6rgao
coordenador

Celso Menezes de Souza

Cargo - Departamento

Coordenador-Geral de Cadastro Rural

E-mail

celso.menezes@incra.gov.br

Telefone

(61) 3411-7378/7703

Compromisso 9. Construir de forma participativa um mecanismo transparente para
avaliagao de agdes e politicas associadas a mudanga do clima

Orgao coordenador

Ministério do Meio Ambiente — MMA

Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no drgao
coordenador

Adriano Santhiago de Oliveira

Cargo - Departamento

Diretor de Monitoramento, Apoio e Fomento de A¢des em
Mudanga do Clima

E-mail

adriano.oliveira@mma.gov.br

Telefone

(61) 2028-2241/2170/2469
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Compromisso 10. Aperfeigcoar o Sistema Nacional de Informag6es de Recursos Hidricos
(SNIRH) com vistas ao fortalecimento dos Comités em areas criticas para gestao integrada

dos Recursos Hidricos

Orgdo coordenador

Agéncia Nacional das Aguas — ANA

Nome do servidor responsavel
pela implementa¢do no érgao
coordenador

Alexandre Lima

Cargo - Departamento

Coordenador do Conjuntura e Gestao da Informacao

E-mail

alexlima@ana.gov.br

Telefone

(61) 2109-5365

Compromisso 11. Desenvolver Sistema Eletronico Nacional para solicitacdo de
informacodes (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAl em estados e municipios

Orgao coordenador

Controladoria-Geral da Unido — CGU

Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no érgao
coordenador

Adenisio Alvaro de Souza

Cargo - Departamento

Coordenador-Geral de Cooperac¢do Federativa e Controle
Social

E-mail

adenisio.souza@cgu.gov.br

Telefone

(61) 2020-6516
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Composigao do novo GT da Sociedade Civil

Categorias Entidades Representantes
Ana Paula Valdiones (Titular)
Observatério do
Cédigo Florestal
Roberta Rubim del Giudice (Suplente)
Manoel Galdino Pereira Neto (Titular)
Transparéncia
Brasil
Juliana Mari Sakai (Suplente)
Entidades da
Sociedade Civil
Rede pela Paula Oda (Titular)
Transparéncia e
Participagao
Social (RETPS) Caroline Burle dos Santos Guimaraes (Suplente)
Observatério Tatiana Quintela de Azeredo Bastos (Titular)
Social do Brasil -
Rio de Janeiro
Daniele Chaves Teixeira (Suplente)
Confederagao
Entidade Nacional do Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (titular)
representativa | Comércio de
dos Bens, Servicos e
empregadores | Turismo (CNC) Cristiane de Souza Soares (suplente)
Associagao
Entidade Nacional dos Francisco Eduardo Cardoso Alves (Titular)
representativa | Médicos Peritos
dos da Previdéncia
trabalhadores | Social Luiz Carlos de Teive e Argolo (Suplente)
Entidade Laboratério de Rodrigo Tamussino Roll (Titular)
representativa | Inovagao em
do segmento | Politicas Publicas
académico (LAB) Fernanda Scovino Machado (Suplente)
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