## Anexo de Entregas do Plano de Tranformação Digital - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado entre a Controladoria-Geral da União e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos(MGI), representado pela Vigência: de 01/25 até 12/26

Entregas pactuadas					
Servico/Ação	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtPactuada	DtEntrega
Acessar o sistema Banco de Sanções (CEIS/CNEP) - Gestão e transparência de sanções	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CRG	mar/25	mai/25
Acessar o sistema Banco de Sanções (CEIS/CNEP) - Gestão e transparência de sanções	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	CRG	Concluída!	mai/25
Acessar o sistema Banco de Sanções (CEIS/CNEP) - Gestão e transparência de sanções	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CRG	dez/26	
Participar do Programa Empresa Pró-Ética	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SIPRI	ago/25	jul/25
Participar do Programa Empresa Pró-Ética	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SIPRI	jan/26	
Participar do Programa Empresa Pró-Ética	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SIPRI	dez/25	
Consultar dados no Portal da Transparência do Governo Federal	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade		jun/26	
Consultar Processo Correcional	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade		dez/26	

	Entregas pactuadas				
Servico/Ação	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtPactuada	DtEntrega
Disponibilizar a API do Portal Brasileiro de Dados Abertos no ConectaGov	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	SNAI	dez/25	mai/25
Divulgar agendas e compromissos públicos do Poder Executivo Federal	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SIP	jun/26	
Divulgar agendas e compromissos públicos do Poder Executivo Federal	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SIP	jun/26	
Fazer a adesão de um órgão ou entidade ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR)	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CRG	jan/26	
Gerenciar declarações de bens da Administração Pública Federal	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DIE	ago/25	
Gerenciar declarações de bens da Administração Pública Federal	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	DIE	Concluída!	
Gerenciar declarações de bens da Administração Pública Federal - Entrega de Declaração Via e-Patri	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DIE	jan/26	
Gerenciar declarações de bens da Administração Pública Federal - Compartilhamento de Declaração IRPF	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DIE	jan/26	
Obter certidão negativa correcional emitida pela Controladoria-Geral da União (CGU)	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CRG	mar/25	mai/25
Obter certidão negativa correcional emitida pela Controladoria-Geral da União (CGU)	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CRG	set/25	set/25

Entregas pactuadas					
Servico/Ação	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtPactuada	DtEntrega
PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	jun/25	jun/25
PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	jun/25	jun/25
PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	jun/25	jun/25
PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	jun/25	jun/25
PPSI Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	dez/25	
PPSI Ciclo 5	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	dez/25	
PPSI Ciclo 6	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	jun/26	
PPSI Ciclo 6	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	jan/26	
PPSI Ciclo 7	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	dez/26	
PPSI Ciclo 7	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	DTI	jul/26	

Entregas pactuadas					
Servico/Ação	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtPactuada	DtEntrega
Registrar manifestação de ouvidoria na Plataforma Fala.BR (Fala.BR)	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	OGU	jun/26	
Registrar manifestação de ouvidoria na Plataforma Fala.BR (Fala.BR)	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	OGU	dez/26	
Registrar pedido de acesso a informações de órgãos públicos na Plataforma Fala.BR.	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SNAI	ago/25	fev/25
Registrar pedido de acesso a informações de órgãos públicos na Plataforma Fala.BR.	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SNAI	dez/26	
Cadastrar-se como Conselheiro na Plataforma Virtual de Conselho de Usuários de Serviços Públicos do Governo Federal	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	OGU	set/25	set/25

Cargo Assinatura

Líder do Plano de Transformação Digital - Órgão Renata Assis de Matos

Representante da Secretaria-Executiva - MGI

Representante da Secretaria de Governo Digital - MGI