

# Passo a passo para excluir projetos / investimentos




Elaboração: DTI/CGU

Agosto 2017

## CA Clarity PPM CGU – Procedimento para excluir Projetos/Investimentos

Este documento tem como objetivo exemplificar a forma de excluir Projetos e as etapas envolvidas no processo.

Realizar o Login em <http://10.125.3.14/niku/nu>



Após realizar o Login o usuário será direcionado para a página inicial do Clarity.

Item de ação	Criado por	Vencimento	Status	É um substituto
Avallar demanda Proprevine 00000067	solicitante solicitante	04/08/14 00:00	Aberto	
Avallar demanda Proprevine 00000069	solicitante solicitante	04/08/14 00:00	Aberto	
Avallar demanda DSI 00000079	Gustavo Rezende Soares	04/08/14 00:00	Aberto	

Notificações	
Discussões	0
Documentos	0
Escalonamentos	0
Finanças	0
Incidentes	0
Itens de ação	152
Ocorrências	0
Planilhas de horas	0
Processos	0
Projetos	1
Relatórios e rotinas	21
Requisições	0
Riscos	1
Solicitações de mudança	0
Visualizar tudo	

Para acessar a lista de Projetos basta clicar no topo do cabeçalho à esquerda em:

**Página Inicial → Gestão de Portfólio → Projetos.**

Página inicial | Administração | Favoritos

Projetos

Categoria do projeto: Tudo Ativo: Sim

Filtro avançado [\[Criar filtro avançado\]](#)

Filtrar | Mostrar todos | Salvar filtro | Limpar

	Projeto	Gerente	Etapa	Início	Término	Ago 14	Set 14
<input type="checkbox"/>	Aquisição de notebooks	Administrator, Clarity		29/07/14	30/08/14		
<input type="checkbox"/>	Aquisição de scanner	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		31/07/14	06/08/15		
<input type="checkbox"/>	Aquisição Ferramenta de PPM	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		29/07/14	03/08/15		
<input type="checkbox"/>	Aquisição para video conferência - 4 Tvs led	Lima de Paulo, Thais		18/07/14	23/07/15		
<input type="checkbox"/>	Aquisições TV's	Brazil, CA		01/01/14	09/07/15		
<input type="checkbox"/>	Armazenamento e Processamento - IDC	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		31/07/14	06/08/15		
<input type="checkbox"/>	Balancedor de Cargas	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		21/07/14	21/07/14		
<input type="checkbox"/>	Balanceamento	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		30/07/14	06/08/15		
<input type="checkbox"/>	Banco de Imagens	Brazil, CA		03/07/14	19/06/15		
<input type="checkbox"/>	Banco de Imagens	Brazil, CA		03/07/14	19/06/15		
<input type="checkbox"/>	DW - "Data Warehousing"	Brazil, CA		23/07/14	23/07/14		
<input type="checkbox"/>	Pacote de Infra Processamento IDC (AD) - Banco de Denúncias	Brazil, CA		24/07/14	30/07/15		
<input type="checkbox"/>	PostgresSQL	Administrator, Clarity		25/07/14	31/10/14		
<input type="checkbox"/>	PROJETO Aquisição de Storage			10/01/14	15/01/15		
<input type="checkbox"/>	Projeto Para Aquisição de Balanceamento	Brazil, CA		17/07/14	23/07/15		
<input type="checkbox"/>	PROJETO Teste novo workflow CGU	Brazil, CA		21/07/14	21/07/14		
<input type="checkbox"/>	PROJETO TV para área comum	Brazil, CA		18/07/14	31/12/15		
<input type="checkbox"/>	teste	Brazil, CA		29/07/14	29/07/14		
<input type="checkbox"/>	teste	Brazil, CA		29/07/14	29/07/14		

O Projeto que deverá ser escolhido deverá ser escolhido na lista de Projetos, para facilitar a busca utilize as opções de filtro da página.

Após o filtro acesse o projeto desejado.

Página inicial | Administração | Favoritos

Propriedades | Equipe | Tarefas | Planos financeiros | Riscos/Ocorrências/Mudanças | Cobranças reversas | Processos | Hierarquia | Painel

Projeto: Aquisição de notebooks - Propriedades - Principal - Resumo do projeto

Resumo do projeto

Nome do projeto: Aquisição de notebooks Etapa: Iniciação

\*ID do projeto: 15 Status estendido:

Tipo de projeto: Aquisição Data de início: 29/07/2014

Categoria do projeto: TI Data de término: 30/08/2014

Complexidade: [- Seleccionar -]

PROPREVINE:  Expectativa de Envio à DGI:

Número do Processo: 5548546546 Ideias Relacionadas:

Partes interessadas

Gerente de projeto: Administrator, Clarity Proprietário do negócio: Lima de Paulo, Thais

PMO: Araujo de Campos, Raniere Solicitante:

Servidores Responsáveis

Nome do Servidor Titular: Carlos Nome do Servidor Substituto: Maria

Cargo do Servidor Titular: AFC Cargo do Servidor Substituto: AFC

Telefone do Servidor Titular: 20208595 Telefone do Servidor Substituto: 20206969

Organogramas

Área demandante: COORDENADORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES - Equipe de Projetos

O primeiro passo para iniciar o processo de exclusão do projeto é verificar se existe qualquer instancia de workflow ativo/iniciado. Caso houver seleccione os processos ativos e clique em **Cancelar Processo**, a próxima tela será de confirmação do cancelamento, confirme o cancelamento. Após o

cancelamento selecione o processo que foi cancelado e clique em **Excluir**, novamente será direcionado para a tela de confirmação de exclusão, clique e sim e o Processo será cancelado.

CGU - Clarity PPM

Página inicial | Administração | Favoritos

Propriedades | Equipe | Tarefas | Planos financeiros | Riscos/Ocorrências/Mudanças | Cobranças reversas | Processos | Hierarquia | Painel | Colaboração

Projeto: Aquisição de scanner - Processos - Iniciado

Nome do processo:   
ID do processo:

A partir da data de início:   
Até a data de início:   
Status: Tudo  
Iniciado por:

Filtrar | Mostrar todos | Limpar

Processo	ID	Objeto principal	Nome do objeto	Andamento	Etapas em andamento	Status	Mens
<input checked="" type="checkbox"/> CGU - Workflow Projeto Aquisição Padrão v3	cgu_workflow_proj_aquisicaoov3	Projeto	Aquisição de scanner	<input type="text"/>	Aprovação TAP (Coord. Executor)		

= Em execução = Concluído = Com erro = Anulando = Anulado

Após excluir as instancias de workflow vá para **Propriedades → Definições**.

Nessa página deverão ser realizadas as seguintes ações:

Campo Ativo: Desmarcar Check Box.

Campo Status Financeiro: Alterar a Lookup para Fechado.

Clicar em salvar e voltar.

CGU - Clarity PPM

Página inicial | Administração | Favoritos

Propriedades | Equipe | Tarefas | Planos financeiros | Riscos/Ocorrências/Mudanças | Cobranças reversas | Processos | Hierarquia | Painel | Colaboração

Projeto: Aquisição de scanner - Propriedades - Principal - Definições

Layout da página: Layout padrão do projeto, Programa   
Metodologia: [-- Seleccionar --], Modelo   
Programador: Workbench, Ativo   
Método de cálculo do % concluído: Duração

Horas e equipe alocada: Pool de atribuição: Somente a equipe, Unidade de ORG do recurso padrão:   
Modo de acompanhamento: Clarity, Aprovação de requisição obrigatória:   
Aberto para entrada de horas:   
Impedir tarefas não atribuídas na planilha de horas:

Valor agregado: Método de cálculo de VA: Percentual completo, Período de relatório de valor agregado:   
Substituição de COTR:   
Última atualização de valor agregado:

Finanças: Nome da empresa: , Status financeiro: [-- Seleccionar --]  
Projeto afiliado: , Tipo de custo: Operacional  
Moeda de faturamento: BRL, Tipo: Padrão  
Departamento: DIRETORIA DE PESQUISAS E INFORMACOES ESTRATEGICAS, Classe de WIP:

Salvar | Salvar e voltar | Voltar

Após clicar em salvar e voltar o usuário será direcionado novamente para a lista de projeto. Selecione o projeto ou projetos em que foram realizadas as configurações descritas à cima e clique em **Marcar para exclusão**.

**Projetos**

Filtrar: Nenhum

Nome do projeto:

ID do projeto:

Unidade de ORG:

Unidade de ORG - Modo de filtro:

Tipo de projeto:

Categoria do projeto:

Gerente:

Etapa:

Programador:

Status Aprovado:

Modelo:

Ativo:

Filtro avançado: [Criar filtro avançado]

Botões: Filtrar, Mostrar todos, Salvar filtro, Limpar

Cronograma de Gantt

Projeto	Gerente	Etapa	Início	Término	Ago 14	Set 14	Out 14	Nov 14	Dez 14	Jan 15	Partição
Aquisição de scanner	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		31/07/14	08/08/15	[Gantt bars]						CGU

Botões: Salvar, Novo, Novo a partir do modelo, Marcar para exclusão, Cancelar exclusão

Vá para a página de Rotinas **Página Inicial** → **Relatórios e Rotinas** → **Aba Rotinas**.

Na aba Rotinas procure pela rotina **Excluir Investimentos** e abra esta rotina.

**Rotinas: Rotinas disponíveis**

Tipo de rotina:

Descrição:

Tipo de executável:

Categoria:

Status:

Botões: Filtrar, Mostrar todos, Limpar

Tipo de rotina	Descrição
Acúmulo do datamart - Fatos e resumo de tempo	Preencher fatos de tempo e tabelas de resumo de tempo
Alocação de investimento	Sincroniza valores de intervalo do investimento
Ativar a capitalização	Ativa a capitalização para investimentos existentes. Esta rotina define o tipo de custo em vários registros de acordo com os mapeamentos de código de encargo selecionados. Para impactos completos, c
Atribuir incidente	Atribuir o incidente
Atualiza tabelas do relatório do Business Objects	Atualiza tabelas do relatório do Business Objects

Por padrão esta rotina vem configurada para iniciar imediatamente, clique em enviar.

**Geral**

Nome da rotina:

**Quando**

Quando:  Imediatamente  Programado

Data de início:

Hora de início: Hora  Minuto

Recorrência: Executar uma vez

[Definir recorrência]

**Notificar**

Recursos a serem notificados em caso de falhas:

Recursos a serem notificados na conclusão:

Grupos a serem notificados em caso de falhas:

Grupos a serem notificados na conclusão:

Botões: Enviar, Retorno

Os projetos marcados na lista para exclusão serão excluídos.