



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

**ATA 2021
3ª REUNIÃO DO COMITÊ GERENCIAL DE CONTRATAÇÕES (CGC)**

Versão	Autor	Data
1.0	Patrícia Daniele Oliveira Alarcão	28/06/2021

1. Apresentação

Local	Data da Reunião
Teams	22/06/2021 - 16 horas

2. Pauta de Reunião

Apresentação do Calendário de Licitações 2021 revisado
--

3. Participantes

Nome	Órgão/Unidade	E-mail
Silvio Oliveira da Silva	GM	silvio.silva@cgu.gov.br
Milena Luz Barbosa	SE	milena.luz@cgu.gov.br
Felipe Mateus Sampaio da Silva	SE	felipe.mateus@cgu.gov.br
Maria Amélia Eugênia Pinheiro	CRG	maria.pinheiro@cgu.gov.br
Eliane Prado de Andrade Ishida	CRG	eliane.ishida@cgu.gov.br
Simone Ferreira Magalhães	OGU	simone.magalhaes@cgu.gov.br
Maria Rosélia da Conceição Fragoso (*)	OGU	zelia.fragoso@cgu.gov.br
Simone Saad Calil (*)	STPC	simone.calil@cgu.gov.br
Maria de Fátima Rezende	STPC	maria.resende@cgu.gov.br
Fábio Silva Vasconcelos	SFC	fabio.vasconcelos@cgu.gov.br
Diana Coelho de Lima (*)	SFC	diana.lima@cgu.gov.br
Priscila Bermudes Moraes Coradi	SCC	priscila.coradi@cgu.gov.br
Keiko Nakayoshi	SCC	keiko@cgu.gov.br
Patrícia Daniele Oliveira Alarcão	CGLCD/DGI	patricia.alarcao@cgu.gov.br
Vivian Vivas	DGI	vivian.vivas@cgu.gov.br
Jefferson Martins Freitas	CGLCD/DGI	jefferson.freitas-martins@cgu.gov.br
Maria Eve Gaburro	CGLCD/DGI	maria.gaburro@cgu.gov.br
Alisson Rafael Rodrigues Alves	CGLCD/DGI	alisson.alves@cgu.gov.br
Walter Luis Araujo da Cunha (*)	DIGOV	walter.cunha@cgu.gov.br
Gustavo Rezende Soares	DIGOV	gustavo.r.soares@cgu.gov.br
Ranieri Araújo de Campos	DTI	ranieri.campos@cgu.gov.br
Rodrigo Gimenez Ribeiro	DTI	rodrigo.g.ribeiro@cgu.gov.br
Marcelo Borges de Sousa (*)	CGU-R/RN	marcelo.sousa@cgu.gov.br
Carlos Alberto Rambo	CGU-R/RS	carlos.rambo@cgu.gov.br
Henrique Aparecido da Rocha	DTI	henrique.rocha@cgu.gov.br
Simei Susa Spada	COGEP/DGI	simei.spada@cgu.gov.br
Leovanir Dieter Dockhorn Richter	COGEP/DGI	leovanir.@cgu.gov.br
Giovanni Candido Dematte	CGCOF/DGI	dematte@cgu.gov.br
Alessandra Maria Paes Landim Pascoal Louredo (*)	CGCOF/DGI	alessandra.louredo@cgu.gov.br
Li Chong Lee Bacelar de Castro	CGLPE/DGI	li.castro@cgu.gov.br
Sandra Santos da Silva	CGLPE/DGI	sandra.silva@cgu.gov.br
Rejane de Sa Gonçalves Fonteles	CGLPE/DGI	rejane.fonteles@cgu.gov.br
Diego Araujo de Aquino	COGEP/DGI	diego.araujo@cgu.gov.br
Danusa da Matta Duarte Fattori	SFC	danusa.fattori@cgu.gov.br
Thaisis Barbosa de Souza	ASCOM	thaisis.souza@cgu.gov.br
Thayanne Ribeiro Rangel	DGI	thayanne.rangel@cgu.gov.br

(*) Ausente

4. Resumo da reunião

A 3ª reunião do Comitê Gerencial de Contratações foi iniciada pela Diretora de Gestão Interna (DGI), Vivian Vivas, para continuidade dos trabalhos de atualização do PAC 2021 e de definição do Calendário de Licitações, para o segundo semestre de 2021.

A Coordenadora-Geral de Licitações, Contratos e Documentação (CGLCD), Patrícia Alarcão, apresentou o Calendário de Licitações atualizado, a partir dos apontamentos (cancelamentos/redimensionamento de itens e revisões de datas desejadas para as contratações) promovidos pelas áreas demandantes.

A linha de tempo das contratações planejadas para 2021 e a tabela de estatísticas foram apresentadas com a indicação do status dos processos relativos às contratações que compõem o PAC 2021 (concluídos, em progresso, atrasados, não iniciados, etc). Foi dado destaque ao fato de que somam 59 os processos a serem concluídos no segundo semestre. Patrícia alertou quanto aos riscos de não atendimento das datas desejadas para a conclusão das contratações, em razão da reduzida capacidade operacional da COLIC e do ritmo de formalização dos processos de contratação.

Milena (SE): chamou a atenção para o fato de que a capacidade operacional da CONJUR também pode impactar a conclusão dos procedimentos licitatórios nos prazos desejados - o acúmulo de processos na CONJUR pode afetar a emissão de pareceres jurídicos essenciais ao prosseguimento das licitações.

Vivian (DGI): Solicitou que, diante do cenário de provável impossibilidade de conclusão das 59 contratações previstas, as áreas demandantes já sinalizem as contratações que poderiam ser reprogramadas para 2022.

Patrícia (CGLCD): Informou sobre a necessidade de se promover os registros de atualização dos itens no Sistema PGC, que serão realizados pelas áreas requisitantes. Destacou que os processos SEI serão enviados a cada unidade para que as atualizações propostas sejam ratificadas, pelos respectivos responsáveis, juntamente com as justificativas (quer seja para redimensionamento, cancelamento ou inclusão de item). Em seguida, as propostas de atualização serão apresentadas ao Senhor Secretário-Executivo, o qual, estando de acordo, submeterá ao Senhor Ministro, para a aprovação e a efetivação dos correspondentes registros no PAC 2021, no Sistema PGC. Uma vez aprovada, a nova versão do PAC será publicada no portal da CGU.

Fábio (SFC): Questionou sobre as ações de capacitação e foi informado que o tema será objeto de trabalho específico na DGI em razão da necessidade de ajuste com o cronograma do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP). Questionou também sobre a possibilidade de inclusão de itens no PAC e foi orientado sobre o fluxo adotado para inclusões no Sistema PGC em ano de execução do PAC. Registrou ainda a disponibilidade da equipe (Gabinete SFC) para auxiliar quanto à utilização no e-Aud como ferramenta para o desenvolvimento dos trabalhos.

Ranieri (DTI): Lembrou sobre a importância da priorização das contratações diante do volume de contratações previstos para o ano, e sugeriu que até julho/agosto seja feita uma rodada de priorizações.

Alisson (COLIC): Informou que algumas áreas não realizaram a reprogramação das datas desejadas na planilha e alertou para o grande número de contratações atrasadas em razão do estágio em que os processos se encontram.

Foi informado, ao longo da reunião, que o fluxo inicialmente definido para o procedimento de cancelamento de itens será objeto de permanentes avaliação e atualização.

A gravação da reunião pode consultada no link <https://tinyurl.com/Reuniao-CGC-03-2021>

Decisões

A CGLCD submeterá as demandas às áreas técnicas, para fins de agregação dos itens (quando for o caso), com o intuito de reduzir o quantitativo de processos no Calendário de Licitações.

As áreas demandantes indicarão a priorização das contratações (critérios de priorização a serem definidos pelo CGC).

As áreas demandantes que não realizaram a reprogramação das datas desejadas deverão fazê-lo.

As reuniões do CGC ocorrerão mensalmente, sempre nas terceiras terças-feiras do mês - **próxima reunião** agendada para **20/07/2021, às 16 horas**.

Encaminhamentos	Responsável	Prazo
1. Formalização dos ajustes no Sistema PGC	Todas as unidades que promoveram ajustes no PAC	Imediatamente após o recebimento do processo SEI
2. Definição dos critérios de priorização (a ser incluído na planilha COLIC)	CGC	20/07/2021
3. Priorização das contratações (e reprogramação das datas desejadas se necessário)	Todas as unidades	Data a ser definida após a validação dos critérios pelo CGC.
4. Agendamento da 4ª reunião do CGC	CGLCD/DGI	20/07/2021



Documento assinado eletronicamente por **JEFFERSON DE FREITAS MARTINS, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 02/07/2021, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA DANIELE OLIVEIRA ALARCAO, Coordenador-Geral**, em 02/07/2021, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA EVE GABURRO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 02/07/2021, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **MILENA LUZ BARBOSA, Chefe de Gabinete**, em 06/07/2021, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **THAYANNE RIBEIRO RANGEL, Chefe de Divisão**, em 07/07/2021, às 06:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANNI CANDIDO DEMATTE, Coordenador-Geral**, em 07/07/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **KEIKO NAKAYOSHI, Assistente**, em 07/07/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA, Assessor Técnico**, em 07/07/2021, às 19:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 08/07/2021, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **RANIERE ARAUJO DE CAMPOS, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 08/07/2021, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA BERMUDES MORAES CORADI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção**, em 08/07/2021, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO SILVA VASCONCELOS, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 12/07/2021, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2006169

e o código CRC 53D6ABBA