Relatorio Intermediario de

Autoavaliacao

32 Plano de Acao Nacional

Parceria para Governo Aberto — OGP
Open Government Partnership

Brasilia
Setembro, 2017




Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 32 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Sumario
(Il [ a1 o o [T o} Lo U PP SPP PR 3
[ e g1 =N AU | [ Lor- Lo I PP 4
O 12 Plano de AGE0 Brasil@ir0......ciiiuiiiiiiiie ettt ettt e et e e et e e s b e e e s bae e e tbeeeebbeeesabaeessteeeeabeeeaabaeeensteeeannes 4
0O 22 Plano de AGE0 BrasilEilr0......ciieuiiiiiiee ittt ettt e st e e et e e st e e s s abee e e te e e s bbee e sbeeeenateeennnee 4
O 32 Plano de AGE0 Brasil@ir0......cciecuiiieiiiieciiie ettt ettt e e et e e et e e e e ba e e et e e e e bb e e e sabae e s ateeeeabeeeabaeeeaateeeannee 5
Il — O Processo de Elaborag¢do do 32 Plano de A¢do Nacional.......cccceeeeeiieeicccieeccciiee e, 7
[ 1= oo [o] Lo - T- SRS P PP 7
(LI D= T Tor=To X Fo T =T ' - LS 7
LTI @ 3T g = T [N e B ol - o o RS 9
VAN o] fo )V ToF- [ o [o 31 oA - Vo RO SR SUR 9
IV - Implementacdo do 32 Plano de Agdo Nacional......cccccueeeeeciiieeicciiiee et 10
V — Monitoramento do 32 Plano de Agao Nacional .......cccceevevieiiiciiee i 15
|. Estratégia de MONITOIAMENTO .....uuiiiiiiiiciiee ettt ettt ee e et e et e e e et e e e e tb e e e e baeeesabaeeesseeeansbeeessaeesassaeeannns 16
VI — Informacgdes Consolidadas sobre 0s COmMPromissos .......cceeeeecveeeeecirieeeecirireeeeveeeeeennnns 19
Desempenho Geral do 32 Plano de AGE0 NACIONA......cccueeriiiiiieiierieeieese ettt e 19
Compromisso 1 — Dados Abertos N0 GOVErno FEAEIal.........ccccuuiiiiiiiiiiiiii ettt e e 20
Compromisso 2 — Transparéncia sobre RECUrsos PUDIICOS.......coceruirieririeriieieieste ettt 21
Compromisso 3 — Politica de Acesso a Informagdo no Governo Federal .........ccooveeivieiieiiieeciiee e 22
Compromisso 4 — Politica de Acesso a Informagdo no Governo Federal .........cocveeverierieneenenieneneeseeeeiene 23
Compromisso 5 — Mecanismos de Efetivadade da Participagdo Social na PNPS ........coocvveviieverrieenieeeesieeeeene 23
Compromisso 6 — Recursos EdUCACioNais DIgItaiS ....evvueiiiueeiriiiieiiiiie it eeciee et e s see e st e e sabeessaneessnbaeeen 24
Compromisso 7 — Dados Abertos e Governanga da Informagado em Salde ........cccevvveveevcieenienieese e 25

Compromisso 8 — Prevengdo a Tortura, a Tratamentos Crueis, Desumanos ou Degradantes no Sistema

PIISIONAL ..ttt bbbt bbbt b e e bbbt e h e e bt et bt b e bt et eeheer e bt et nns 25
Compromisso 9 — Espagos de Inovagdo para Gestao e Servigos PUDIICOS ......ccoovvviiiiiiiiiiiiieeniiie e 26
Compromisso 10 — Avaliagdo e Simplificagdo de Servigos PUDIICOS........c.evvverieereeniiiieeeesee e 27
Compromisso 11 — Inovagao Aberta e Transparéncia N0 Legislativo .......cccccveeeviiiiiiiiiiiniiiecieeeciee e 28
Compromisso 12 — Fomento a Governo Aberto em Estados @ MUNICIPIOS ...ecvverveerieerienieeniesieesie e sie e 28
Compromisso 13 — Transparéncia € INovagao NO JUICIATIO .....uueieiiiieiiiiiiciie e 29
Compromisso 14 — Participagdo Social no Ciclo de Planejamento do Governo Federal.......c.cccoccvevvvecieennennnnn. 30
Compromisso 15 — Dados Abertos e Transparéncia Ativa em Meio AMbIiente ........ccccvveveeeiiieeiiieeescieeesieeens 31
Compromisso 16 — Mapeamento e Gestdo Participativa para @ Cultura.......ccceeeeereeeriesceenee e 31
VIE= CONCIUSTO ..ttt 33
VLI N =) (o TSP PP PP UUPPPTUPPTO 35

2



Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 32 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

| = Introdugao

A Parceria para Governo Aberto (em inglés, Open Government Partnership —
OGP) é uma iniciativa internacional que pretende difundir e incentivar globalmente
praticas governamentais relacionadas a transparéncia dos governos, ao acesso a
informacgdo publica e a participagao social. Langada em setembro de 2011, a OGP
trabalha com diretrizes que tém como objetivo tornar os governos mais abertos,
efetivos e responsaveis, por meio de um trabalho conjunto entre organizacdes da
sociedade civil e 6rgaos do governo.

Esta nova forma de interacdo entre o cidaddo e o Estado exige que os governos
promovam mudancas profundas para transformar e disseminar um modelo de gestao
no qual o cidad3do deixe de ser consumidor e passe a ser um parceiro na formulacdo das
politicas publicas. Trata-se, assim, da construcdo de uma relacdo baseada na
colaboracdo para encontrar solucdes para problemas complexos, o que representa um
novo paradigma de administracao publica.

Neste sentido, como membro-fundador da Parceria, o Pais implementou uma
série de mudancas legais e administrativas que transformaram a gestdo publica nos
ultimos anos. Essas mudancas ocorreram tanto por meio de iniciativas autébnomas
adotadas pelo governo, quanto por meio dos compromissos materializados nos planos
de acdo, como sera demonstrado no presente documento.

O Brasil estd executando seu 32 Plano de A¢do para Governo Aberto. Fruto de
um intenso trabalho de parceria entre governo e sociedade civil, o documento reflete
os esforcos realizados para a construcao colaborativa dos compromissos do Pais no
ambito da OGP, bem como detalha as agdes que serdo empreendidas nos proximos dois
anos para fortalecer os principios de transparéncia, participacdo cidada, inovacao,

prestacdo de contas e responsabilizacdo (accountability).
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Il - Contextualizagao
Historico dos Planos de A¢ao do Brasil

O 12 Plano de Agao Brasileiro
O primeiro Plano de Acdo brasileiro foi apresentado a OGP em 2011. Por meio
do documento, foram firmados 32 compromissos, cabendo destacar que 94% deles
foram implementados total ou parcialmente. A época, apenas cinco érgios do governo
federal apresentaram compromissos: Controladoria-Geral da Unidao — CGU, Ministério
do Planejamento, Orcamento e Gestdao — MPOG, Ministério da Ciéncia, Tecnologia e
Inovagao — MCTI, Ministério da Educagao - MEC e Secretaria-Geral da Presidéncia da

Republica — SG/PR.

O 22 Plano de Agao Brasileiro

A formulacdo do 22 Plano de Acdo Nacional buscou absorver o aprendizado
advindo da construcdo do plano anterior e promover melhorias, avancando no processo
de elaborag¢dao dos compromissos.

Uma das principais preocupacdes, a época, foi promover o maior envolvimento
do governo e da sociedade civil. Assim, além da articulacao junto aos 6rgaos, da criacao
de novos mecanismos de participacdo e da realizacdo de eventos e reunides, virtuais e
presenciais, a Controladoria-Geral da Unido — CGU — constituiu um grupo de trabalho
com a Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica e mais 10 organizacdes da sociedade
civil para discussdo da metodologia de criacdo do documento que incluiu uma etapa
virtual e uma presencial — contando com a participacdao de cerca de 90 entidades da
sociedade civil. O resultado foi um plano firmado entre 19 drgdos do Governo Federal e
com 52 compromissos, sendo18 oriundos da sociedade civil e 34 oriundos do governo.

0O 22 Plano de Ac¢ao Nacional foi oficialmente aprovado no segundo semestre de

2013. No total, 19 érgaos do governo federal firmaram 52 compromissos de governo
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aberto. Para o Brasil se adequar ao novo calendario da OGP, esse Plano teve sua vigéncia
estendida até junho de 2016.

O governo reconhece que houve falhas na elaboracao e na implementacdo do 22
Plano e, por esse motivo, promoveu diversas mudangas no processo de construgdao do
32 Plano, o qual primou pela intensa comunicacdo com a sociedade civil, reconhecendo
sua legitimidade e importancia. Neste sentido, a sociedade civil ndo sé discutiu a
metodologia que orientou a elaboracdo do 32 Plano, como também participou
ativamente das reunides que culminaram nos compromissos assumidos pelo Brasil
perante a OGP, tendo atuacdo prevista, ainda, nas etapas de execucdo e monitoramento

do Plano.

O 32 Plano de A¢ao Brasileiro

Em 2016, iniciou-se a construc¢ao do 32 Plano de Ag¢do Nacional. Elaborado sob
uma nova base de entendimento entre governo e sociedade civil, o Plano buscou
estabelecer compromissos com potencial transformador e que refor¢assem ainda mais
as iniciativas de Governo Aberto no Brasil.

Considerando as recomendacdes do IRM e do processo de autoavaliacdo do 2@
Plano de Agdo, o Governo Federal buscou, ainda, aprimorar o processo que seria
desenvolvido para a construcdo do 32 Plano de Acdo do pais. Neste sentido:

a) institucionalizou, por meio de um processo de eleicdo entre pares, um Grupo
de Trabalho da Sociedade Civil, de natureza consultiva, que tem como objetivo
assessorar diretamente o Grupo Executivo Interministerial de Governo Aberto — GE-
CIGA;

b) estimulou o engajamento dos Poderes Judiciario, Legislativo, do Ministério
Publico e de Estados e Municipios;

c) abriu consulta publica para que a sociedade definisse temas para discussdo
nos espacos que orientaram a construcdo dos compromissos do 32 Plano de Acao;

d) apoiou o desenvolvimento de agendas de Governo Aberto voltadas aos entes

subnacionais.
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Além disso, o GE-CIGA e o GT da Sociedade Civil definiram, em conjunto, uma
metodologia para construgdao dos compromissos que figuraram no 32 Plano de Agdo
Nacional.

Destaque-se que todos os 3 Planos de Acdao desenvolvidos pelo Brasil estdo

disponiveis online, por meio do site: www.governoaberto.cgu.gov.br

6


http://www.governoaberto.cgu.gov.b/

Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 32 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

lll - O Processo de Elaborag¢ao do 32 Plano de A¢ao Nacional

I.Metodologia

O processo de elaboragdo do 32 Plano de Agao brasileiro foi realizado com base
em uma metodologia construida pelo GE-CIGA e pelo GT da Sociedade Civil. Segundo
essa metodologia, a discussdo dos desafios e a definicdo dos compromissos deveriam
acontecer por meio da realizagdo de oficinas de co-criagdo, ou seja, reunides que
contariam com a participagao paritaria de especialistas do governo e da sociedade civil
nos temas definidos.

A metodologia previu a realizagdo de trés fases de trabalho: i) Fase de Definicdo
de Temas; ii) Fase de Co-criacgdo; e iii) Fase de Aprovac¢do do Plano.

O quadro abaixo resume esquematicamente as trés etapas da metodologia

aplicada:

' \ [ '

|. Definicao dos Temas 2. Oficinas de 3.Aprovagao
Cocriacao do Plano

-

p
|. | Temas Estruturantes 2.1. indicago de Com-

ponentes por Oficina 3.2,
) g Plano de Acao
f ) 2.2 Definicao do(s) Nacional
(Consulta Publica Opcional)

|.2 Temas priorizados
pelo governo Desafio(s)
)

| .3 Temas Priorizados pela [ 23 )
’ ) o .3. Definigio do(s)
S dade Civil
3.1 Consulta cjé;j_cim;n;al: : Compromisso(s) e :[ Al mg!; Einal
Piiblica dos Resultados | |3 Priorzasio Consulta Publica l provas

Il. Definicao dos Temas

A fase de Definicdo dos Temas compreendeu a etapa de selecdo dos principais
assuntos relacionados as politicas de Governo Aberto. Divididos em trés categorias i)
estruturantes, ii) priorizados pelo governo, e iii) priorizados pela sociedade civil, o Unico

pré-requisito metodoldgico era que todas as proposicdes tivessem relagdo com os

7



Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 32 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

principios de Governo Aberto, a saber: participacdo social, transparéncia, prestacdo de
contas e responsabilizagdo (accountability) e inovagao.

Os temas estruturantes envolveram assuntos que, por sua propria natureza,
tinham a possibilidade de potencializar as politicas de Governo Aberto no Brasil. As trés
areas selecionadas pelo GE-CIGA e pelo GT da Sociedade Civil para compor este grupo
envolveram a politica de acesso a informac¢do, dados abertos e a questao da inovagao
para melhoria da gestdo e dos servigos publicos.

Os temas priorizados pelo governo foram identificados como aqueles de
importancia estratégica para Governo Federal. Apds uma ampla articulacdo junto aos
orgaos do Poder Executivo, 5 assuntos foram priorizados: avaliagdo dos servicos
publicos, dados abertos e governancga da informacdo em saude, governo aberto para a
cultura, simplificacdo dos servicos publicos, e prevencdo a tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes no sistema prisional.

Finalmente, os temas priorizados pela sociedade civil foram selecionados por
meio de consulta publica. Inicialmente, o processo abriu espa¢o para a sugestdo de
gualquer assunto que a sociedade considerasse importante ser tratado por meio de
politicas de Governo Aberto. Compiladas as manifestagGes, a lista foi submetida a
avaliacdo do GT da Sociedade Civil, que colocou os temas em nova consulta publica,
desta vez para votagao. Apds 14 dias, e contabilizando 678 votos, os 5 temas priorizados
foram os seguintes: mecanismos de participacdo social, transparéncia sobre os recursos
publicos, fomento a governo aberto em estados e municipios, inovacdo e governo
aberto na educacdo, e dados abertos e transparéncia ativa em meio ambiente.

Em paralelo, e devido a negociacdes realizadas pela CGU, os Poderes Legislativo
e Judicidrio decidiram participar da construcdao do 32 Plano de Ac¢dao Nacional. O
compromisso assumido pelo Tribunal Superior Eleitoral foi elaborado por meio de um
processo diverso dos demais, mas estabeleceu a¢des essenciais para a consolida¢do das
politicas de Governo Aberto no Pais.

Adicionalmente, é importante mencionar que os temas foram trabalhados de

forma a garantir aderéncia aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentidvel — ODS —
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previstos na nova agenda de desenvolvimento das Nag¢Ges Unidas, intitulada Agenda

2030.

Ill. Oficinas de Co-criagao

Ao longo dos meses de abril a outubro de 2016, foram realizadas 27 oficinas de
co-criagdo. As oficinas de co-criagdo foram coordenadas pelo GT e pelo GE-CIGA, em
conjunto, e cada tema foi desenvolvido em duas etapas: a primeira para discussdo dos
desafios e a segunda para definicdo dos compromissos. Assim, ao final da segunda
etapa, cada grupo tinha definido o compromisso brasileiro no tema, os atores
responsaveis por sua implementacao e execu¢dao, bem como os prazos, as acdes e 0s
marcos para monitoramento. Cabe ressaltar, ainda, que as indica¢des dos participantes
gue integraram as oficinas foram feitas, em conjunto, pelo GT e pelo GE-CIGA, sendo
cada grupo composto, em média, por 5 representantes do governo e 5 da sociedade
civil.

Além disso, a fim de garantir o mdximo de transparéncia e permitir o
acompanhamento dos debates, a meméria de cada oficina era disponibilizada ao publico

horas apds a realiza¢do das reunides no site www.governoaberto.cgu.gov.br .

Ao todo, 105 pessoas participaram das oficinas de co-criacdo, sendo 48
representantes de governo (dos niveis federal, estadual e municipal) e 57
representantes da sociedade civil, entre os quais se incluiram representantes de
organizacdes da sociedade civil, da academia e do setor privado, conforme sugere a
OGP. Seguindo esta mesma linha, houve também preocupacao em se incluirem grupos

e perfis diversos, considerando, por exemplo, género e territorialidade.
IV. Aprovacao do Plano
Por fim, para validar o trabalho colaborativo das oficinas, todos as propostas de

compromissos firmados foram disponibilizadas para consulta publica final e submetidas

a avaliacdo do GT e do GE-CIGA.
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IV - Implementacao do 32 Plano de A¢ao Nacional

O Brasil, como pais-membro da OGP, segue um calendario internacional para a
elaboracdo e implementacdo de seus Planos de Ac¢do. No caso do 32 Plano, o periodo
inicialmente previsto para a construgdao do documento compreendia os meses de
janeiro a junho de 2016 e a vigéncia seria de julho desse ano a julho de 2018.

Ao final do primeiro e inicio do segundo semestres de 2016, o Brasil passou por
intensos acontecimentos politicos, os quais culminaram na mudanca da Presidéncia da
Republica. A troca de governo resultou ndo somente no aumento do tempo necessario
para a tomada-de-decisdes, mas também na alteracdo do corpo técnico de diversos
orgdos, o que desacelerou a interlocucdo entre os atores diretamente envolvidos na
elaboracdo do Plano. Esses fatos somados provocaram um atraso no cronograma de
trabalho, sem resultar — no entanto — no cancelamento ou invalidagdao do processo.

O 32 Plano de Agdo brasileiro foi, entdo, lancado em meados de dezembro de
2016, sendo composto por 16 compromissos, os quais refletem as principais demandas
nos temas priorizados e indica quais acoes serdo implementadas para se avangar na
questao.

O quadro abaixo apresenta os temas das oficinas, bem como os compromissos

definidos em cada uma delas, agrupados em grandes eixos:

Eixos Temas Compromissos

Identificar e implementar
mecanismo  para  reconhecer

problemas  soluciondveis ou
Dados Abertos no Governo

Temas Federal mitigdveis a partir da oferta de

Estruturantes de dados pelo governo, que atenda
Governo Aberto
expectativas de demandantes e

ofertantes.

Transparéncia sobre os Elaborar matriz estratégica de

Recursos Publicos o .
acdes em transparéncia, com
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ampla participacdo social, com

vistas a promover melhor
governanga e garantir acesso e
apropriagao de dados e
informacgdes dos recursos

publicos.

Politica de Acesso a
Informacgdo no Governo
Federal

Ampliar mecanismos para garantir
mais celeridade e qualidade das
respostas as solicitagbes de
informacao e divulgacdo
adequada do rol de documentos

classificados.

Proteger a identidade de
solicitantes, em casos justificaveis,
por meio de ajustes nos
procedimentos e canais de

solicitagdo.

Efetividade dos
Mecanismos de
Participacdo da Politica
Nacional de Participacao
Social (PNPS)

Integrar ferramentas online em

uma plataforma Unica para

consolidar e fortalecer o Sistema

de Participacdo Social.

Participacao Social no Ciclo
de Planejamento do
Governo Federal

Ampliar a participacao social no

PPA por meio do Férum

Interconselhos.

Governo Aberto
e Garantia de
Direitos

Recursos Educacionais
Digitais

Estabelecer novo modelo de
avaliacdo, aquisicdao, fomento e
distribuicao de Recursos
Educacionais Digitais — RED — no

contexto da cultura digital.
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Dados Abertos e
Governanga da Informagao
em Saude

Disponibilizar ~ respostas  aos
pedidos de acesso a informacao
dos Ultimos quatro anos em
plataforma de transparéncia ativa
e ampliar o numero de
indicadores da Sala de Apoio a

Gestdo Estratégica — SAGE, com

Prevencdo a Tortura, a
Tratamentos Cruéis,
Desumanos ou Degradantes
no Sistema Prisional

monitoramento da sociedade
civil.
Implementar um sistema

informatizado, Unico e de formato
aberto de inspecdo prisional,
garantindo a participagdao da
sociedade civil na sua construcao

e gestao.

Dados Abertos e
Transparéncia Ativa em
Meio Ambiente

Criar espaco de didlogo entre
governo e sociedade para a
geracao e implementagdao de
acoes voltadas a transparéncia em

meio ambiente.

Mapeamento e Gestao
Participativa para a Cultura

Consolidar o Sistema Nacional de
Informacgodes e Indicadores
Culturais, SNIIC, para a producao,
difusdo e uso compartilhado de
dados, informacgdes e indicadores

para a co-gestdo da cultura.

Inovagdo e
Melhoria de
Servigos Publicos

Espacos de Inovacdo para
Gestdo e Servicos Publicos

Consolidar uma rede aberta no

setor publico de forma
colaborativa e transparente com a

sociedade.
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Realizar inventario dos servicos do
Poder Executivo Federal e

s TP implementar avaliagdo por meio
Avaliagdo e Simplificacdo de P a0 p

Servigos Publicos de mecanismos de satisfagao,
priorizando servicos para
melhoria

Criar e difundir repositorio para

Inovacdo Aberta e institucionalizacao de Parlamento
Transparéncia no Aberto contendo normas,
Legislativo

ferramentas, capacitacdes, guias e

praticas.

Implementar agdes de fomento a

Rumo a um governo  aberto com o
Estado Aberto
Fomento a Governo Aberto | envolvimento da sociedade civil,

em Estados e Municipios . I iy
considerando  experiéncias ja
existentes em  estados e

municipios.

A N Implantar Processo Judicial
Transparéncia e Inovagao

no Judicidrio Eletronico na Justica Eleitoral.

Como pontos que merecem destaque, menciona-se a participacao, pela primeira
vez desde o inicio dos trabalhos do Brasil junto a OGP, dos Poderes Legislativo e
Judiciario no processo de constru¢ao de um plano de agao nacional.

No caso do Poder Legislativo, o compromisso assumido envolveu a Camara dos
Deputados, o Senado Federal, casas legislativas estaduais e municipais, e entidades da
sociedade civil vinculadas a questdes parlamentares.

No caso do Poder Judiciario, a participacdo aconteceu por meio do Tribunal
Superior Eleitoral - TSE com a inser¢cdo de um compromisso importante e pioneiro no
gue prevé a implantacdo do Processo Judicial Eletrénico em todos os Tribunais Regionais

Eleitorais do pais até dezembro de 2017. Além de diminuir o risco de perda dos
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documentos, esta iniciativa pretende aumentar a transparéncia dos processos e gerar
beneficios relativos ao tempo de tramitagao.

Outro avancgo significativo observado no 32 Plano de Acdo do Brasil foi o
envolvimento direto de entes subnacionais nas discussdes e na constru¢do de
compromissos. A participacdo de estados e municipios diversificou as perspectivas e os

desdobramentos do Plano e conferiu a ele maior alcance e legitimidade.
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V — Monitoramento do 32 Plano de A¢ao Nacional

Entende-se o processo de monitoramento como um conjunto de atividades —
articuladas, sistematicas e formalizadas — de produgao, registro, acompanhamento e
andlise critica de informacgGes geradas na gestdo de determinada iniciativa/acdo, com a
finalidade de subsidiar a tomada de decisdes quanto aos esforcos necessdrios para o seu
aprimoramento.

O monitoramento do 32 Plano de Ac¢do Nacional, coordenado pela CGU em
parceria com o GT da Sociedade Civil, tem o propdsito de subsidiar os atores envolvidos
na execucdo dos compromissos com informacodes atualizadas, simples e objetivas, a fim
de que correcdes e eventuais ajustes possam ser realizados de forma tempestiva.

Com base nesta perspectiva, ja durante as oficinas de co-criacao, foram definidos
marcos, prazos e responsaveis pela execuc¢do de cada a¢do. Acredita-se que essa medida
possibilitou um desempenho proativo do governo e da sociedade civil, que intervém tao
logo sejam identificadas dificuldades de algum 6érgdo ou entidade em executar os
COMpPromissos.

Ressalte-se que o monitoramento previu, ainda, a realizacdo de reunides
periédicas para alinhamento de informagdes, bem como a elaboragdo bimestral de
Relatdrios de Status de Execucdo (RSE). Este fluxo de informacGes permite avaliar e
dimensionar a evolugdo de cada compromisso de maneira continua.

A CGU presta apoio logistico para garantir que esses processos ocorram de
maneira precisa e dinamica, sendo responsavel também por dar transparéncia as
discussoes e aos resultados dos compromissos.

A figura abaixo apresenta o ciclo de monitoramento que foi desenvolvido para

acompanhamento da execu¢ao do 32 Plano de Ac¢ao Nacional.
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1.Reunido Geral
de

Coordenadores

I. Estratégia de Monitoramento
Os 16 compromissos foram divididos em 3 grupos. Cada grupo tem um
representante da Equipe OGP Brasil/CGU e um representante do GT da Sociedade Civil
como monitores. Os monitores tém a funcdao de acompanhar o desenvolvimento dos
marcos, auxiliar o coordenador do compromisso e dar assisténcia para a efetiva
execucdo das atividades.
A figura abaixo apresenta as atribui¢cdes de cada representante no processo de

implementacdo do 32 Plano de Acgdo:
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Acompanha continuamente a execugdao dos
Equipe OGP marcos

BrasiI/CGU Faz interlocugdo com os atores responsaveis do
governo e da sociedade civil

Realiza reunides periddicas de monitoramento

Conduz o processo de execugao
Coordenador

de Faz articulagdo com os orgdos e entidades da

: sociedade civil envolvidos no compromisso
Compromisso

Apresenta informacdes periddicas sobre a

execucao

Acompanha reuniGes e etapas do processo de
GT da monitoramento

Sociedade Civil Acessa e analisa documentos e relatérios

Participa de reunides trimestrais com a Equipe
OGP Brasil/CGU para avaliagdo do processo

Apesar de estarem agrupados por responsaveis, todos os compromissos
permanecem independentes e autdbnomos entre si, com suas respectivas
especificidades de execucdo e acompanhamento. Tal condicdo ndo impede, porém, que
os coordenadores se articulem para promover a integracdo de acdes convergentes
existentes no ambito de cada compromisso.

Por fim, cabe ressaltar que, além de duas rodadas de reunides especificas de
monitoramento junto aos érgdos de governo e as entidades da sociedade civil
integrantes de cada compromisso, foram realizadas diversas reunides de execuc¢do e 2
reunides gerais de coordenadores de compromisso (a Ultima, realizada em 03 de agosto
de 2017, teve transmissao ao vivo e gravagao disponibilizada no link:
https://www.youtube.com/watch?v=9Ypli3EJ6MU&feature=youtu.be), as quais

contaram ndo somente com a presenca do Secretario-Executivo e da Secretdria de
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Transparéncia e Prevengao da Corrupg¢do da CGU, mas também de representantes do
GT da Sociedade Civil. Todos esses encontros tiveram como objetivos fortalecer o
contato entre os atores governamentais e da sociedade civil envolvidos com os marcos
que compdem 0s compromissos, promover a troca de experiéncias sobre avangos e

desafios, além de realizar uma agao de transparéncia.
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VI - Informagdes Consolidadas sobre os Compromissos

Desempenho Geral do 32 Plano de A¢ao Nacional

Com base nos relatdrios de execucdo apresentados pelos coordenadores de
compromisso e nas reunides de execugdo e monitoramento realizadas ao longo do
primeiro semestre de 2017, apresentam-se abaixo dados consolidados sobre o
desempenho geral do 32 Plano de Ag¢do Nacional, bem como sobre cada um dos
compromissos e de seus respectivos marcos.

Os valores representados nos graficos a seguir foram calculados por meio dos
percentuais de execug¢dao de cada marco, indicados pelos coordenadores nos RSE
elaborados nos meses de abril e agosto, ndo havendo atribuicdo de peso diferenciado

as iniciativas.

Desempenho do 32 Plano de Agao por Compromissos

Compromissol e 15%
Compromisso 2 I 0%
Compromisso 3 I 489
Compromisso 4 I 0%
Compromisso 5 NEEEEEEEEEE————— 6%
Compromisso 6 I 7 6%
Compromisso 7 HEEEEEESSSSSSm————— 9%
Compromisso 8 m———— 14%
Compromisso 9 IS 50%
Compromisso 10 NS 559
Compromisso 11 IEEEEE———— 5%
Compromisso 12 IS 31%
Compromisso 13 I /6%
Compromisso 14 e 30%
Compromisso 15 IEEEEEESSS—— 349
Compromisso 16 NI 35%
32 Plano de A¢do Nacional HEEEEEEEEEEEEEESS———— 33%

Importante destacar que o estagio inicial de execugdo de alguns compromissos
ndo significa que haja problemas com a ac¢do, visto que os compromissos tém prazos

diferentes para a execug¢do de seus marcos.
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No tocante ao desempenho geral do 32 Plano de agdo brasileiro, até agosto de
2017, o percentual alcangado foi de 38%, estando dentro da expectativa de execugdo da

Equipe OGP Brasil/CGU.

Mais informacdes sobre as a¢des gerais de monitoramento do 32 Plano de Agdo
podem ser encontradas no endereco: www.governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2017/

monitoramento/30-plano-de-acao-brasileiro

Compromisso 1 — Dados Abertos no Governo Federal

O compromisso 1 teve problemas no inicio do processo de execug¢dao em virtude
de uma reestruturacdo na drea responsavel por sua implementacdo no ambito do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo. Superadas as dificuldades, o
orgdos e entidades envolvidos no compromisso realizaram uma reunido para revisao
dos prazos de execugdo dos marcos e elaboragdao de uma nova proposta de trabalho,

gue pretende viabilizar o andamento das acdes previstas.
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Compromisso 1

32 Plano de Agdo

Compromisso 2 — Transparéncia sobre Recursos Publicos

O compromisso 2 avangou na execugdo dos trés primeiros marcos por meio da
elaboracdo de um Plano de Mobilizacdo e Divulgacdo de Transparéncia, em que constam
as atividades programadas pelo 6rgao para os préximos anos, e da implementacdo de
diversas acOes afetas aos objetivos gerais do compromisso. O envolvimento dos demais
atores responsaveis pela execugcdo do compromisso, notadamente para apresentar
contribuicGes para o desenho final do Plano de Mobilizacdo e da matriz de acles, é
fundamental, embora tenha sido timido. Por fim, cabe ressaltar que o
contingenciamento do governo federal em relagdo as a¢ées da CGU, drgdo responsavel
pelo compromisso, dificultou a previsdo de outras iniciativas relacionadas a este

compromisso.
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Compromisso 3 — Politica de Acesso a Informacao no Governo Federal

O compromisso 3 estd sendo implementado conforme o previsto, tendo dois
marcos ja executados em sua totalidade e os demais avancando dentro do esperado.
Essa evolugdo garantiu ao compromisso um percentual de 43% de execugao nos

primeiros seis meses de vigéncia do 32 Plano de A¢do Nacional.
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Compromisso 3

32 Plano de Agdo Nacional
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Compromisso 4 — Politica de Acesso a Informacao no Governo Federal

O compromisso 4, embora esteja com 2 marcos ja totalmente executados, tem
sido objeto de preocupacdo por parte da equipe responsavel por sua implementacao,
visto que foram identificados entraves de ordem legal para o avango das demais agdes.
A CGU, ¢rgdo coordenador do compromisso, buscara alternativas para conseguir

superar os gargalos encontrados.
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Compromisso 5 — Mecanismos de Efetivadade da Participacdo Social nha PNPS

O compromisso 5 encontrou dificuldades na adesdo da sociedade civil apds a
oficina de co-criacdo que definiu o compromisso, em 26 de julho de 2016. Para suprir a
falta de parceiros, a Secretaria de Governo, responsavel pela acdo, realizou articulagao
com o6rgdos de governo e outras entidades da sociedade civil, a fim de viabilizar a
execucdo. Assim, o compromisso tem avancado com ampla colaboracdo de outros

atores do governo e, em menor escala, da sociedade civil.
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Compromisso 6 — Recursos Educacionais Digitais

O desenvolvimento do compromisso 6 tem acontecido de forma bastante
robusta, visto que a acdo ndo somente ganhou espaco no ambito do Ministério da
Educacdo e de seus parceiros institucionais, mas também junto a organismos
internacionais. Esta situacdo estimulou a ampliacdo do escopo do compromisso, o qual
terd um alcance maior em relacdo ao que foi inicialmente previsto.
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Compromisso 7 — Dados Abertos e Governanca da Informacdo em Saude

Os responsaveis pelo compromisso 7, ja na 12 reunido especifica de
monitoramento, propuseram uma ampliacdo do escopo da iniciativa, a fim de ajustar
seus resultados as melhorias realizadas nos portais do Ministério da Saude, inclusive na
Sala de Apoio a Gestdo Estratégica — SAGE. Assim, com o aval dos érgaos e entidades
envolvidos no processo de execu¢ao do compromisso, os marcos foram revistos,
garantindo-se, porém, a manutencao da esséncia do compromisso. Assim, a despeito da
baixa execucao, a situagao do compromisso 7 nao é considerada preocupante, visto que
ndo se observam problemas para o avanco das a¢des, mas tdo somente a existéncia de

novas etapas de trabalho no ambito dos marcos.
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32 Plano de Agdo Nacional

Compromisso 8 — Prevencdo a Tortura, a Tratamentos Crueis, Desumanos ou

Degradantes no Sistema Prisional

O compromisso 8 encontrou dificuldades no inicio do processo de execug¢do apos
a identificacdo de gargalos relacionados ao objeto principal do compromisso: o
desenvolvimento de um sistema informatizado, Unico e de formato aberto de inspecdo

prisional, que garantisse a participacdo da sociedade civil na sua construcdo e gestao.
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Apds a realizacdo de diversas reunides de articulagdo, contando inclusive com o apoio
da CGU, o DEPEN/MJ foi autorizado a realizar um Chamamento Publico para celebragdo
de Termo de Colaboracdo, no ambito do Marco Regulatdrio das Organizacdes da
Sociedade Civil (Lei n2 13.019, de 31 de julho de 2014), que viabilizara a contratacao de
uma organizacdo da sociedade civil para atuar como parceira na execucao do
compromisso. Essa medida, que restringia o andamento do compromisso, permitira o

avanco dos demais marcos.
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Compromisso 9 — Espacos de Inovacdo para Gestdo e Servicos Publicos

A partir de maio de 2017, ocorreu um avanco significativo no andamento dos
marcos relacionados ao compromisso 9, destacadamente no que se refere a
capilarizacdo da Rede. O marco 4, por exemplo, ja estd em execucdo por meio do Blog e
da edicdo do Regulamento da Rede InovaGov, que possibilita a adesdo a rede e que
avancgard apos a entrada em funcionamento da Plataforma de Inovagdao que estd em

processo de desenvolvimento no Ministério do Planejamento.
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Compromisso 10 — Avaliacdo e Simplificacao de Servicos Publicos

O compromisso 10 tem se desenvolvido dentro dos prazos e as atividades estao
transcorrendo com bom nivel de interlocu¢do com os parceiros que se envolveram no
projeto. Os resultados alcangados, inclusive, ja comecaram a beneficiar a execugao de
outras agdes implementadas no ambito do préprio governo. O problema que se observa
no processo, porém, é a auséncia de envolvimento de representantes da sociedade civil,
tais como Proteste, Reclame Aqui, Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC etc, visto

gue a expertise deles seria muito Util para incrementar o compromisso.
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Compromisso 11 — Inovacdo Aberta e Transparéncia no Legislativo

O compromisso 11 tem boa execuc¢ao, estando dentro dos prazos previstos. O
objetivo do compromisso é criar uma referéncia de conteldos, servicos e ferramentas
para auxiliar assembleias legislativas e camaras municipais do Pais que queiram
promover politicas de parlamento aberto. Neste sentido, o marco inicial e basilar do
compromisso — mapeamento de ferramentas e boas praticas para integracao e
divulgacao de tecnologias e conteudos — encontra-se praticamente concluido. O
problema observado na execuc¢do foi a falta de envolvimento de alguns participantes,

gue ndo priorizam, em suas agendas, as atividades do compromisso.
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Compromisso 12 — Fomento a Governo Aberto em Estados e Municipios

O compromisso 12 esta na fase de consolidacdo das iniciativas que norteardo a
criardo um projeto piloto com iniciativas de governo aberto. Apds essa medida, serdao
definidas as ac¢bes que compordao o piloto e serdo iniciadas as tratativas para a
implementacdo do projeto. Além disso, é importante destacar que a participacdo dos
representantes da sociedade civil tem sido bastante efetiva no processo de execugdo

deste compromisso.
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Compromisso 13 — Transparéncia e Inovacao no Judiciario

O compromisso 13 tem como objetivo implantar o segundo grau de jurisdicdo na
esfera eleitoral por meio do Processo Judicial Eletrénico. O cronograma de trabalho,
embora tenha sofrido com pequenos atrasos em determinadas etapas, tem sido
observado e cumprido nos moldes em que foi proposto. A infraestrutura necessaria para
avancar nos marcos foi construida e o processo de capacitacdao dos atores envolvidos
segue em conformidade com o planejamento inicial. Cabe ressaltar, porém, que, no
decorrer dos treinamentos presenciais realizados em Brasilia, no TSE, constatou-se que
serdo necessarias visitas dos servidores do Tribunal aos Tribunais Regionais Eleitorais, a
fim de verificar e auxiliar no andamento da implantac¢do do sistema. Essa nova demanda
gerara custos nao previstos, o que faz com que questdao orgamentaria se torne uma

preocupacado para a plena execuc¢do do projeto.
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Compromisso 14 — Participacao Social no Ciclo de Planejamento do Governo

Federal

As atividades do compromisso 14 s3do intensivas em sensibilizacdo e interacao
com diversos atores e perpassam todos marcos da iniciativa. A proposta de
Monitoramento Participativo Tempestivo, que é a dimensdo mais inovadora do marco
1, foi muito bem recebida por todos os 6rgaos onde foi apresentada, comprovando a
forte demanda, por parte da sociedade civil, identificada na figura dos Conselhos
Nacionais, por informac¢des mais detalhadas sobre a implementacdo das Metas e

Iniciativas do PPA.
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Compromisso 15 — Dados Abertos e Transparéncia Ativa em Meio Ambiente

O compromisso 15 tem o objetivo de fortalecer a cultura da transparéncia e o
aperfeicoamento dos processos e das praticas comuns de integracdo, disseminacdo e
compartilhamento de informagdes. O marco 1 ja estd concluido e a execugdo tem
avancado de acordo com o calenddrio inicialmente pactuado e tem se observado uma
boa comunicagao entre os representantes do governo e da sociedade civil envolvidos
no projeto. O problema observado no inicio do processo de implementacdo do
compromisso foi a dificuldade encontrada pelo Ministério do Meio Ambiente para dar
encaminhamento a algumas demandas apresentadas pela sociedade civil. Para superar
esse obstdculo, o MMA contou com o apoio da CGU. Os desafios a partir de agora
envolvem a criacdo de uma nova dinamica para disponibilizacdo, integracdo e
compartilhamento de dados e informacdes para o cidad3do e a construcdo de um portal

Unico para disponibilizacdo e divulgacao integrada das informacgdes e dados ambientais.
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Compromisso 16 — Mapeamento e Gestao Participativa para a Cultura

O compromisso 16 tem um desempenho bastante positivo, estando com um
percentual de 35% de execugdo. O Sistema de Informagdes e Indicadores Culturais —SIIC
— foi estruturado em software livre e disponibilizado, de forma gratuita, a diversos

estados e municipios, a fim de auxiliar esses entes a fazerem a gestao de sua politica

31


http://www.governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2017/monitoramento/3o-plano-de-acao-brasileiro/meio-ambiente/meio%20ambiente
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2017/monitoramento/3o-plano-de-acao-brasileiro/cultura/apresentacao

Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 32 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

cultura. Atualmente hda 35 mil agentes culturais e 15 mil espagos de cultura cadastrados
no SIIC, além de inUmeros projetos nacionais e internacionais. Além disso, o Ministério
da Cultura, érgdo responsavel pelo compromisso, tem trabalhado no aprimoramento
das funcionalidades do SNIIC para tornar a plataforma mais util e amigdvel ao usuario.
Por fim, serd criado um grupo virtual para congregar os demais participantes do
compromisso, visando articular e sistematizar as contribui¢cdes de todos os parceiros

para a efetiva definicdo de critérios, padrdes e estratégias de divulgacdo do Sistema.
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VIl - Conclusao

A formulagao do 32 Plano de A¢dao do Brasil foi marcada por uma mudanga
metodoldgica significativa em relacdo aos planos anteriores e assegurou o
aprimoramento da colaboragdao entre governo e sociedade, resultando na construgao
de compromissos mais dinamicos e objetivos.

Os 16 compromissos do 32 Plano de A¢dao Nacional envolvem 40 érgdos do
Governo Federal (incluindo Tribunal Superior Eleitoral — TSE, Procuradoria-Geral
Eleitoral e Camara dos Deputados), 7 representantes de Governos Estaduais, 3
representantes de Governos Municipais, 55 da sociedade civil e 1 do setor privado.

Avalia-se que o andamento do Plano, a despeito de alguns obstaculos
observados na execugdo de compromissos especificos, estd dentro das expectativas. A
relacdo da Equipe OGB Brasil/CGU com os coordenadores de compromisso tem sido
bastante produtiva e eficaz. Da mesma forma, é necessario registrar o empenho dos
diversos 6rgdos de governo, materializada na presenca e na postura proativa de seus
representantes em todas as reunides realizadas e nos esforgos para execug¢do dos
COMpPromissos.

Por fim, tem sido também bastante proficua a interacdo dos coordenadores de
compromisso e da Equipe OGP Brasil/CGU com os representantes do GT da Sociedade
Civil, os quais tém atuado como parceiros ativos do projeto de se avangar rumo a um
Estado mais aberto.

Entretanto, ha que se fazer uma ressalva quanto a participacdo da sociedade civil
no processo de execugdo de alguns compromissos, visto que, a despeito dos esforgos de
mobilizacdo realizados pela CGU e pelos coordenadores de compromissos, observa-se
baixa participacao por parte dos atores da sociedade civil em alguns compromissos, o
gue impacta negativamente o modelo de trabalho colaborativo que norteia o 32 Plano
de Acdo do Brasil.

Compreende-se que as entidades da sociedade civil enfrentam dificuldades para
participarem de maneira mais efetiva do processo de monitoramento e execucao do
Plano, entretanto é importante lembrar que o governo, como amplamente sabido,

também tem sofrido com contingenciamentos e restricdes diversas. Por essa razao, a

33



Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 32 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

CGU, responsavel pelo monitoramento do 32 Plano de A¢do em parceria com o GT da
Sociedade Civil, e os érgdos de governo que sdao coordenadores de compromisso tém
oferecido solucdes alternativas para a realizacdo de reunides que envolvam a
participacdo de colaboradores de fora de Brasilia (por Skype, videoconferéncia ou outros
programas e aplicativos), o que, ainda assim, ndo tem, até o momento, garantido uma
participacdo maior dos representantes da sociedade civil em alguns compromissos.
Este relatdério buscou registrar os avangos realizados pelo governo e pela
sociedade civil para implementar as iniciativas que compdem o 32 Plano de Agao
Nacional e para deixar claro a prioridade que o tema “Governo Aberto” tem para o Pais.
Espera-se que novos resultados relativos aos compromissos se concretizem em breve e
gue as informacdes aqui apresentadas sejam Uteis para ampliar o conhecimento e

garantir o acompanhamento da implementacdo do Plano de forma plena e construtiva.
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Vill - Anexo

Compromisso 1. Identificar e implementar mecanismo para reconhecer problemas
solucionaveis ou mitigaveis a partir da oferta de dados pelo governo, que atenda
expectativas de demandantes e ofertantes

Orgao coordenador

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no érgao
coordenador

Marisa Souza dos Santos

Cargo - Departamento

Coordenadora-Geral de Governanca de Dados e

Informacgdes

E-mail marisa.santos@planejamento.gov.br
Telefone (61) 2020-2008
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo
Camara dos Deputados
Governo Ministério da Justica e Seguranca Publica
Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos
Outros Secretaria de Governo
Atores Sociedade Civil, Grupo Pesquisa em Politicas Publicas para o Acesso a
Envolvidos | Setor Privado, Informacdo da Universidade de S3o Paulo (GPOPAI-USP),
Grupo de Instituto de Estudos Socioeconémicos (INESC)
Trabalhadores e Open Knowledge Brasil
Atores Rede Nossa Sao Paulo
Multilaterais W3C Brasil

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Falta de conexdo entre oferta e demandas de dados

Objetivo Principal do
Compromisso

Fomentar a disponibilizagdo e o uso de dados fortalecendo
a politica de dados abertos

Breve descrigao do
COmMpromisso

Realizar agdes de comunicagdo voltadas para a mobilizagao
e sensibilizagdo da sociedade e aproveitar os canais
institucionais para discussdes, presenciais e virtuais, sobre
o tema

Desafio da OGP abordado pelo
COmMpromisso

Melhoria dos Servigcos Publicos

Relevancia do compromisso

Identificagdo de vulnerabilidades da politica de dados
abertos

Ambicdo

Aumentar a participacdao do governo e da sociedade nas
discussdes sobre dados abertos, com vistas a garantir a
conexdo entre o que o cidaddo busca e o que o governo
oferece, considerando ndo somente dados, mas também
ferramentas de tecnologia da informacdo e formas de
disponibilizagdo de informagdes adequadas

Situagdo (em 30/06/2017)

Atrasado

Descricdo dos Resultados

O compromisso ainda ndao teve nenhum marco iniciado.
Dentre outros motivos, tem-se a reestruturagao da equipe
responsavel pela coordenacdo da iniciativa. A equipe atual
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Compromisso 1. Identificar e implementar mecanismo para reconhecer problemas
solucionaveis ou mitigaveis a partir da oferta de dados pelo governo, que atenda
expectativas de demandantes e ofertantes

jd encaminhou proposta para a reprogramacdo dos
marcos, dividida em 4 passos, de forma que os membros
tiveram prazo para apresentar criticas e sugestdes. Além
disso, a Coordenagdao encaminhara resultado de pesquisa
por questionario feita durante a Campus Party, em Brasilia,
sobre como o Governo deve discutir o uso de dados
abertos com a sociedade. Ha possibilidade de se estender
0 prazo para coleta de mais contribuicdes.

A Coordenacdo verificara ainda a possibilidade de integrar
evento do compromisso em conjunto com o Il Encontro
Nacional de Governo Aberto (agendado para novembro,
em Brasilia).

Implementacgdo até Junho/2018
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Compromisso 2. Elaborar matriz estratégica de acoes em transparéncia, com ampla
participacao social, com vistas a promover melhor governanga e garantir acesso e
apropriacdo de dados e informagdes dos recursos publicos

Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da

Orgdo coordenador n
Uniao

Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no 6rgdo | Otavio Moreira de Castro Neves

coordenador

Cargo - Departamento Diretor de Transparéncia e Controle

E-mail otavio.neves@cgu.gov.br

Telefone (61) 2020-6538
Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Unido
Ministério da Justica e Seguranca Publica

Governo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo

Ministério da Fazenda

Outros Banco Central do Brasil

Atores Prefeitura de Sao Paulo

Envolvidos | Sociedade Civil,

. Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributagdo
Setor Privado,

Instituto de Estudos Socioecondmicos

Grupo de L. . .
P Observatério Social do Brasil
Trabalhadores e
Open Knowledge
Atores

Transparéncia Brasil

Multilaterais

Status quo ou problema — Entraves legais e culturais impedem o pleno acesso a dados
assunto a ser abordado e informacdes pela sociedade

Objetivo Principal do Aprimoramento de mecanismos de transparéncia ativa
Compromisso sobre recursos da Administra¢do Publica Federal

Estabelecer maneiras de garantir que as informacgdes
divulgadas sejam apropriadas e qualificadas para uso pela
sociedade, o que permitird melhor entendimento e
ampliara a  participagdo  social, tornando o
acompanhamento mais efetivo
Desafio da OGP abordado pelo | Aumento da integridade publica

Breve descrigao do
COmMpromisso

compromisso Aumento da responsabilidade corporativa
A matriz estratégica assegurard mais efetividade na
Relevancia do compromisso garantia de acesso e apropriacdao de dados e informagdes

dos recursos publicos
Acbes unificadas do Governo Federal divulgadas e

Ambicdo publicadas, com modelo de governanga estruturado que
promova apropriagdo dos dados e informagbes pela
sociedade

Situagdo (em 30/06/2017) Em andamento
A CGU elaborou o Plano de Mobilizacao e Divulgacdo de

Descri¢ao dos Resultados Transparéncia (marco 1), em que constam atividades

programadas pelo 6rgdo para os préximos 2 anos. O Plano
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Compromisso 2. Elaborar matriz estratégica de acoes em transparéncia, com ampla
participacao social, com vistas a promover melhor governanga e garantir acesso e
apropriacdo de dados e informagdes dos recursos publicos

foi submetido aos demais membros do compromisso, para
a insercdo de iniciativas que julgassem apropriadas, no
ambito de seus drgdos ou entidades.

Diversas acOes afetas aos objetivos gerais e marcos deste
compromisso vém sendo também realizadas por seu érgao
coordenador, tais como: gestdo mais efetiva no
monitoramento da politica de dados abertos (por meio do
Painel de Monitoramento da Politica de Dados Abertos do
Poder Executivo Federal:
http://paineis.cgu.gov.br/dadosabertos/index.htm);
monitoramento de qualidade do servico de acesso a
informacao; Painel dos Municipios:
http://paineis.cgu.gov.br/index.htm; e reestruturacdo do
Conselho de Transparéncia, para a qual a STPC/CGU esta
preparando uma proposta institucional de reformulacao,
para ser debatida. Para o préximo ano, estdo previstos os
lancamentos do Mapa Brasil Transparente (MBT) e do novo
Portal da Transparéncia do Governo Federal.

A CGU manifestou ainda interesse em outras iniciativas que
visam a abertura de dados, como as da STN/MF e da
Prefeitura de S3o Paulo. Além disso, o 6rgao buscara uma
proposta de padrdo de dados referentes a Lei
Complementar 131 /2009 (Lei Capiberibe). Para outubro
proximo, prevé-se um evento de Controle Social para troca
de metodologias, formacdo de redes e mapeamento das
necessidades de capacitacio e de informagdo das
organizacdes da sociedade civil. Reforcam-se por fim a
importancia de fortalecer parcerias ja existentes com
atores da sociedade civil na execuc¢do dos marcos do
compromisso.

Assim, o marco 1 encontra-se com 80% de sua execugdo ja
realizada; o marco 2, relacionado a reestruturacdo do
Conselho de Transparéncia, tem 30%; o marco 3, sobre o
mapeamento das iniciativas relacionadas a transparéncia e
recursos publicos federais alcangou 50% de execugdo.
Todos se encontram dentro do cronograma. No geral, o
compromisso estd com um percentual total de execugao de
26%.

Implementacgdo até Junho/2018

38


http://paineis.cgu.gov.br/dadosabertos/index.htm
http://paineis.cgu.gov.br/index.htm

Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 32 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Compromisso 3. Ampliar mecanismos para garantir mais celeridade e qualidade das
respostas as solicitagoes de informagao e divulgagao adequada do rol de documentos

classificados

Orgao coordenador

Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Unido

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no d6rgao
coordenador

Marcelo de Brito Vidal

Cargo - Departamento

Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparéncia

E-mail marcelo.vidal@cgu.gov.br
Telefone (61) 2020-6538
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo
Comissdo Mista de Reavalia¢do de Informagdes
Ministério da Justica e Seguranca Publica
Governo R
Camara dos Deputados
Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Outros .
Uniao
Atores = -
. Sociedade Civil, .
Envolvidos . Artigo 19
Setor Privado, - .
Fundacdo Getulio Vargas
Grupo de a .
Transparéncia Internacional
Trabalhadores e - o . .
Associagdo Brasileira de Jornalismo Investigativo
Atores . .
. . Francisco Leali
Multilaterais

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Morosidade nas respostas das solicitagcdes de informacgao
e divulgacdo inadequada do rol de documentos
classificados

Objetivo Principal do
Compromisso

Promover o direito de acesso a informacdo previsto na LAI,
reduzindo as barreiras ao acesso e melhorando a
qualidade das respostas

Breve descricdo do
compromisso

O compromisso busca deixar mais transparente o rol de
informacgbes classificadas pelos &rgdos, bem como
estabelecer diretrizes de metodologia para avaliacdo
qualitativa das respostas dos 6rgdos na prestacdo do
servigo de acesso a informagao

Desafio da OGP abordado pelo
compromisso

Melhoria dos Servicos Publicos

Relevancia do compromisso

Aperfeicoar questBes relativas ao servico de acesso a
informacdo publica prestado pelos érgdos do Governo
Federal, de forma a contribuir para o avango rumo a
cultura de transparéncia no servigo publico

Ambicdo

Melhorar a qualidade das respostas, uso adequado das
excecgdes e divulgacdo do assunto no rol de informacbes
classificadas

Situacdo (em 30/06/2017)

Em andamento

Descri¢do dos Resultados

A CGU fez uma proposta ao grupo de alteragao das
orientagdes constantes no Guia sobre Publicacdo de
Informagdes Classificadas e Desclassificadas que foi
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Compromisso 3. Ampliar mecanismos para garantir mais celeridade e qualidade das
respostas as solicitagoes de informagao e divulgagao adequada do rol de documentos
classificados

acolhida pelos demais 6rgdos e entidades envolvidos no
compromisso. Apds a apresentacgdo das contribuicOes, o
documento foi disponibilizado na pagina eletrénica do
Acesso a Informacdo, da CGU
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-
apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/guia-
informacoes-classificadas-versao-3.pdf

A metodologia de avaliagdo (marco 3), que leva em conta
capacitacdes, rol de informacgbes, assuntos, tempo e
gualidade da resposta ja foi testada pela CGU junto aos
diversos érgaos publicos federais. Em relacdo a sociedade
civil, a organizacdo Artigo 19 encontra-se em fase de
testes para a sua avaliacdo, com escopo e objetivos
similares.

O compromisso esta sendo realizado conforme o previsto,
tendo dois marcos (1 e 3) ja executados em sua totalidade.
O compromisso alcangou 43% de execugdo.

Implementagédo até Junho/2018
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Compromisso 4. Proteger a identidade de solicitantes, em casos justificaveis, por meio de
ajustes nos procedimentos e canais de solicitagao

Orgao coordenador

Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Unido

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no drgao
coordenador

Marcelo de Brito Vidal

Cargo - Departamento

Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparéncia

E-mail marcelo.vidal@cgu.gov.br
Telefone (61) 2020-6538
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo
Comissdo Mista de Reavalia¢do de Informagdes
Ministério da Justica e Seguranca Publica
Governo R
Camara dos Deputados
Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Outros .
Uniao
Atores = -
. Sociedade Civil, .
Envolvidos . Artigo 19
Setor Privado, - .
Fundacdo Getulio Vargas
Grupo de a .
Transparéncia Internacional
Trabalhadores e - o . .
Associagdo Brasileira de Jornalismo Investigativo
Atores . .
. . Francisco Leali
Multilaterais

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Todos os pedidos de acesso a informacao sdo enviados aos
Orgdos responsdveis pelas demandas com detalhada
identificacdo pessoal dos solicitantes, o que tem gerado,
em algumas circunstancias, constrangimentos e
avaliagdes subjetivas dos pedidos de informagao

Objetivo Principal do
Compromisso

Promover o direito de acesso a informacdo previsto na LAI,
reduzindo as barreiras ao acesso e melhorando a
qualidade das respostas

Breve descricdo do
COmpromisso

Contribuir para a protecdo do solicitante de acesso a
informacdo nos eventuais riscos de que recebam
tratamento diferenciado quando suas identidades forem
reveladas

Desafio da OGP abordado pelo
compromisso

Melhoria dos Servicos Publicos

Relevancia do compromisso

Criar novos mecanismos e aperfeicoar os mecanismos
existentes de avaliagdo e monitoramento de
transparéncia

Ambicdo

Priorizar a reducdo de barreiras ao acesso a informacao e
garantir aimplementacdo da Lei n2 12.527/2011 de forma
plena

Situacdo (em 30/06/2017)

Em andamento

Descri¢do dos Resultados

Durante a primeira rodada da reunido de monitoramento
do compromisso, identificou-se a necessidade de se
alterar a ordem de execug¢do do marco “Estudo Juridico”
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Compromisso 4. Proteger a identidade de solicitantes, em casos justificaveis, por meio de
ajustes nos procedimentos e canais de solicitagao

com o “Estudo comparativo internacional sobre como
funciona a implicacdo da protecdo da identidade do
requerente”, uma vez que esta acdo dependia daquela. A
analise comparativa ficou pronta em 03 de abril dltimo. O
marco 1 foi, portanto, considerado concluido. Foi
necessdria ainda uma outra mudanca da ordem de
execuc¢do do compromisso, do marco “Normativo(s) sobre
tratamento de informacdes de solicitantes” com o de
“Definicdo dos “casos justificaveis”.

No que diz respeito a preservacdao da identidade do
requerente, ocorreram questionamentos sobre uma
eventual possibilidade de alteragao na legislagdo. Além
disso, o Coordenador propde que ocorra uma pesquisa de
projetos em tramite no Congresso Nacional sobre o
assunto, bem como da andlise de procedimentos factiveis
com as normas correntes, visando ao resguardo de
informacBes sobre o requerente. Uma consulta da
sociedade civil a Comissdo Mista de Reavaliagdo de
Informacbes (CMRI) sobre o mesmo tema também sera
realizada.

O compromisso apresenta dois marcos (1 e 2) ja
executados em sua totalidade. O marco 3, sobre definicao
de caso justificdveis, ainda demanda andlises extras,
conforme mencionado. No geral, o compromisso estd com
29% concluido.

Implementacgdo até Junho/2018
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Compromisso 5 - Integrar ferramentas online em uma plataforma tnica para
consolidar e fortalecer o Sistema de Participagao Social

Orgao coordenador Secretaria de Governo da Presidéncia da Republica
Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no 6rgdo | Jailton Almeida do Nascimento
coordenador

Coordenador-Geral de Participacdao Social na Gestdo
Cargo - Departamento

Publica
E-mail jailton.almeida@presidencia.gov.br
Telefone (61) 3411-3199
Secretaria de Governo
Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Unido
Governo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao
Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada
Outros Faculdade de Administracdo, Contabilidade e Economia da
Atores UNB — FAC/UNB
Envolvidos | Sociedade Civil,
Setor Privado,
Grupo de Cidade Democratica
Trabalhadores e Instituto Polis
Atores
Multilaterais

Necessidade de promover o uso de tecnologias digitais
livres e ferramentas de transparéncia, integradas aos
mecanismos de participagao social

Desenvolver estratégias que efetivem a transformacao da
participacdo social em acGes de governo concretas,
Objetivo Principal do transparentes e focadas nas necessidades dos cidadaos
Compromisso em seus territdrios, e disseminar e multiplicar a adesao
aos mecanismos digitais de participacao social pelos
governos locais

Disseminar o uso de ferramentas de transparéncia e de
tecnologias digitais livres, principalmente no ambito local,
e desenvolver estratégias que promovam a transformacgao
da participacdo social em a¢Oes de governo concretas e
focadas nas necessidades dos cidaddos

Desafio da OGP abordado pelo | Melhoria dos Servigos Publicos

compromisso Gestdo mais efetiva dos recursos publicos

Definir maneiras de implementar iniciativas que permitam
a evolucao do atual modelo de participagao social

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Breve descrigao do
COmMpromisso

Relevancia do compromisso

Ambicdo Consolidacdo e fortalecimento da participagdo social no
Sistema de Participagao Social
Situacdo (em 30/06/2017) Em andamento

O primeiro passo deste compromisso foi a formacgao de
um grupo de trabalho para envolver mais atores na
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Compromisso 5 - Integrar ferramentas online em uma plataforma tnica para
consolidar e fortalecer o Sistema de Participagao Social

construgdo e na execug¢do dos marcos. Dessa forma, foram
convidadas para o Grupo de Trabalho as seguintes
instituicdes:

e UnB - Universidade de Brasilia

e |PEA - Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada

e |FC - Instituto de Fiscalizacdo e Controle

e ITS Rio - Transparéncia Internacional

A UnB e o IPEA aderiram ao Grupo de Trabalho. Um
segundo passo decisivo para a continuidade do
compromisso foi envolver a sociedade e os gestores das
ferramentas de participacao digital, trabalho que se
concretizou por meio de uma prospeccdo da participacdo
do cidadao na Gestdo Publica em trés fases:

e Pesquisa de espacos online de participacdo ja
existentes nos ambientes de Governo e a
percepcdo dos gestores publicos que lidam com
essas ferramentas.

e Pesquisa de bases de dados em temas de
transparéncia e avaliacdo de servicos publicos ja
existentes e a real necessidade de criar novos
ambientes ou ter capacidade de trabalhar com os
dados ja existentes para gerar informacdo util e
relevante para o cidad3do e para a Administracao
Publica.

e Pesquisa de campo sobre satisfacdo do
cliente/cidaddo relativo ao recebimento de
politicas publicas e o uso dos espacos de
participacao e servigos online.

Com essas agbes, o compromisso 5 tem sido uma
experiéncia na qual as partes mais envolvidas no processo
de comunicagdao do Estado com a sociedade civil sdo
protagonistas desta constru¢cdo, sendo consultadas
regularmente.

Foi iniciada também uma articulagdo com o Ministério do
Planejamento para estreitar as relagdes com o projeto ja
em andamento da Plataforma de Cidadania Digital:
http://www.planejamento.gov.br/cidadaniadigital), que
pretende ampliar e simplificar o acesso dos cidadaos
brasileiros aos servigos publicos digitais, objetivo comum
ao compromisso 5. Abriu-se, a partir dai, a possiblidade
para um portal ainda mais abrangente, que abarque a
participacdo do cidaddo na gestdo publica, simplificando e
ampliando o acesso ao Estado.

Assim, marcos 1 e 2 estdo concluidos dentro do
cronograma. O compromisso tem 26% de execugao.
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Compromisso 6. Estabelecer novo modelo de avalia¢ao, aquisi¢cao, fomento e distribuigcao
de Recursos Educacionais Digitais - RED - no contexto da cultura digital

Orgdo coordenador

Ministério da Educacao

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no érgao
coordenador

Marltcia Amaral

Cargo - Departamento

Coordenadora-Geral de Midias e Conteudos Digitais

E-mail marluciaamaral@mec.gov.br
Telefone (61) 2022-9490
Ministério da Educacao
Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel
Superior (CAPES)
Governo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Outros Secretaria de Educagdo do Ceara
Atores Secretaria de Educagdo do Acre
Envolvidos i ivil
Souedasﬂe Civil, Ac3o Educativa
Setor Privado, N o -
Centro de Inovacdo para Educagao Brasileira (CIEB)
Grupo de ..
EducaDigital
Trabalhadores e
Veduca
Atores

Multilaterais

Instituto Natura

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Necessidade de haver maior estrutura para os RED

Objetivo Principal do
Compromisso

Incorporar na politica educacional o potencial da cultura
digital, de modo a fomentar a autonomia para uso, reuso e
adaptac¢do de recursos educacionais digitais, valorizando a
pluralidade e a diversidade da educacdo brasileira

Breve descrigao do
COmMpromisso

Mobilizagao nacional para criagdao de uma rede para gerar
proposicdes de parametros de avalicdo e processo de
curadoria descentralizada de RED

Desafio da OGP abordado pelo
COmMpromisso

Gestdo mais efetiva dos recursos publicos
Melhoria dos Servigcos Publicos

Relevancia do compromisso

Utilizar os RED de forma dinamica e objetiva, valorizando a
pluralidade e a diversidade da educagdo brasileira

Ambicdo

Vencer as dificuldades relacionadas a falta de
infraestrutura, formacgdo de professores, producdo de
conteldos e recursos digitais para estabelecer um novo
modelo de avaliagdo, aquisicdo, fomento e distribuicdo de
RED

Situacdo (em 30/06/2017)

Em andamento

Descricao dos resultados

Por meio do CIEB, houve uma mobilizacdo de
pesquisadores, gestores, professores e empreendedores
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Compromisso 6. Estabelecer novo modelo de avalia¢ao, aquisi¢cao, fomento e distribuigao
de Recursos Educacionais Digitais - RED - no contexto da cultura digital

para formacdo da Rede, em 31 de marco de 2017. Duas
semanas apds, em 16 de abril, ocorreu uma reunidao no
MEC, na qual foi apresentada pela UFRGS uma ideia do
sistema de avaliacdo, porém ainda sem consenso. No
mesmo dia, o Ministério da Educacdo apresentou a versao
beta da Plataforma Integrada do MEC. Ela é colaborativa e
tem como objetivo principal a disponibilizacdo dos
Recursos Educacionais Digitais (RED) para as redes de
ensino (é possivel visualizar o seu conceito pelo weblink
https://www.youtube.com/watch?v=c 8t9hPwJ)d8).

A coordenagdo do compromisso ainda esta trabalhando na
formacdo de um Grupo de Trabalho para elaborar
sugestOes para avaliagdo. Em julho havera ainda um
semindrio com especialistas de universidades publicas e
privadas, para auxiliar na definicdo desses critérios,
pedagogicos e tecnoldgicos. Por conseguinte, os marcos
1 e 4 ja foram executados e 0 marco 2 encontra-se em
20%. De modo geral, o compromisso estd com 44% de
sua execucado concluida.

Implementacao até Junho/2018
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Compromisso 7. Disponibilizar respostas aos pedidos de acesso a informagao dos ultimos
quatro anos em plataforma de transparéncia ativa e ampliar o nimero de indicadores da
Sala de Apoio a Gestdo Estratégica — SAGE, com monitoramento da sociedade civil

Orgdo coordenador

Ministério da Saude

Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no drgao
coordenador

Joaquim José Fernandes da Costa Junior

Cargo - Departamento

Diretor do DEMAS/SE/MS

E-mail joaquim.costa@saude.gov.br
Telefone (61) 3315-3511
Ministério da Saude
Ministério Publico Federal
Governo Fundacdo Oswaldo Cruz
Companhia de Planejamento do Distrito Federal
Outros Secretaria Municipal de Saide do Amazonas
Atores Sociedade Civil, Associacao Brasileira de Saude Coletiva
Envolvidos | Setor Privado, Universidade Federal de Minas Gerais
Grupo de Universidade de Brasilia
Trabalhadores e Artigo 19
Atores Centro Brasileiro de Estudos em Saude
Multilaterais Instituto de Estudos Socioeconémicos

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Maior transparéncia ativa em dados de saude

Objetivo Principal do
Compromisso

Ampliar a disponibilizacdo de dados abertos continuamente
para a sociedade de forma a atender os principios de
governo aberto e demandas sociais

Breve descrigao do
compromisso

Ampliar e aprimorar de forma continua os dados abertos em
saude

Desafio da OGP abordado pelo
compromisso

Melhoria dos Servigos Publicos
Aumento da integridade publica

Relevancia do compromisso

Impacto direto no reconhecimento de problemas
solucionaveis ou mitigdveis em saude, a partir da oferta ativa
de dados pelo governo

Ambicao

Ampliar os nimeros de indicadores e informacg&es voltados
a gestdo e a geracdo de conhecimentos referentes a Saude

Situacdo (em 30/06/2017)

Atrasado

Descricdo dos resultados

Como houve mudanca recente do responsavel pelo e-
SIC do Ministério da Saude, os marcos relacionados a
coleta dos pedidos respondidos e da alimentacdo da
plataforma (ou SAGE/MS) ndo foram ainda executados.
Ja foi, entretanto, encaminhado e-mail ao novo
coordenador com a contextualizacdo do tema e de sua
situacdo. A fim de que ele possa atender a demanda.

Quanto ao marco 7, que trata de informagdes
disponiveis pelo Ministério da Saude sobre popula¢ées
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Compromisso 7. Disponibilizar respostas aos pedidos de acesso a informagao dos ultimos
quatro anos em plataforma de transparéncia ativa e ampliar o nimero de indicadores da
Sala de Apoio a Gestdo Estratégica — SAGE, com monitoramento da sociedade civil

vulneraveis, apresenta uma execucao de 40%, as
informacdes de salde, referentes a populacdo negra e
quilombola no Brasil encontram-se disponiveis no
portal da SAGE e foram pactuadas previamente com o
Comité Nacional de Saude Integral da Populagao Negra.
Em maio de 2017, o DEMAS reuniu-se com a equipe da
SESAI para estabelecer um cronograma de trabalho
para verificagdo de quais informagdes/indicadores
estariam disponiveis ao publico em geral.

O compromisso apresenta uma execugao geral de 4%.

Implementacgado até Junho/2018
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Compromisso 8. Implementar um sistema informatizado, tinico e de formato aberto de
inspegdo prisional, garantindo a participagao da sociedade civil na sua construcgio e

gestao

Orgdo coordenador

Ministério da Justica e Seguranca Publica

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no 6rgao
coordenador

Maria Gabriela Viana Peixoto

Cargo - Departamento

Ouvidora-Geral DEPEN

E-mail gabriela.peixoto@mj.gov.br
Telefone (61) 2025-3602
Ministério da Justica e Seguranca Publica
Governo Ministério dos Direitos Humanos
Conselho Nacional de Justica
Ouvidoria-Geral da Defensoria Publica de S3o Paulo
outros Sociedade Civil
Atores . ! Mecanismo Nacional de Prevencdo e Combate a Tortura
. Setor Privado, , . .
Envolvidos Universidade de Brasilia
Grupo de L.
Pastoral Carceraria
Trabalhadores e - , .
- Associacdo de Juizes pela Democracia
. . Associagdo para Prevencgdo da Tortura
Multilaterais

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Necessidade de qualificar canais permanentes de
participacdo social, além de estruturar coleta, gestdo e
organizacdao de dados e informacdes sobre insumos,
documentos, contratos e servicos penais do Sistema
Penitenciario Brasileiro

Objetivo Principal do
Compromisso

Aprimorar mecanismos de transparéncia, acesso a
informacdo e prestacdo de contas no sistema prisional
brasileiro por meio de a¢des articuladas em transparéncia,
acesso a informacdo e outras politicas de governo aberto

Breve descrigao do
COmMpromisso

Promover a melhoria dos trabalhos de coleta, gestdo e
organizacdao de dados e informagdes sobre o sistema
penitencidrio brasileiro, a fim de se viabilizarem subsidios
de qualidade para a efetiva participa¢do social

Desafio da OGP abordado pelo
COmMpromisso

Melhoria dos Servigcos Publicos

Aumento da integridade publica

Gestdo mais efetiva dos recursos publicos
Aumento da responsabilidade corporativa

Relevancia do compromisso

Assegurar o acesso publico a informag¢des que protejam
direitos fundamentais

Disponibilizagdo de base de dados nacional gerada a partir

A de inspec¢des realizadas por diversos atores no sistema
prisional
Situagdo (em 30/06/2017) Atrasado

Descricdo dos Resultados

O compromisso encontrou dificuldades no inicio do
processo de execucdo apds a identificacdo de gargalos
relacionados ao objeto principal do compromisso: o
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Compromisso 8. Implementar um sistema informatizado, tinico e de formato aberto de
inspegdo prisional, garantindo a participagao da sociedade civil na sua construcgio e
gestao

desenvolvimento de um sistema informatizado, Unico e de
formato aberto de inspecdo prisional, que garantisse a
participacao da sociedade civil na sua construcao e gestao.
Apds a realizacdo de diversas reunides de articulacao,
contando inclusive com o apoio da CGU, o DEPEN/MIJ foi
autorizado a realizar um Chamamento Publico para
celebragdo de Termo de Colaborac¢do, no ambito do Marco
Regulatdrio das OrganizacGes da Sociedade Civil (Lei n?
13.019, de 31 de julho de 2014), que viabilizarda a
contratacdo de uma organiza¢do da sociedade civil para
atuar como parceira na execugdo do compromisso. Essa
medida, que restringia o andamento do compromisso,
permitird o avango dos demais marcos. O compromisso
apresenta dois marcos (1 e 6) executados em 25%. No
geral, o compromisso esta com 8% de execugao.

Implementacgdo até Junho/2018
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Compromisso 9. Consolidar uma rede aberta no setor publico de forma colaborativa e
transparente com a sociedade

Orgdo coordenador

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no érgao
coordenador

Bruno Carvalho Palvarini

Cargo - Departamento

Gerente de Projetos (substituto)

E-mail bruno.palvarini@planejamento.gov.br
Telefone (61) 2020-8683
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao
Ministério da Justica e Seguranca Publica
Escola Nacional de Administracao Publica
Governo Secretaria de Governo
Laboratério Hacker da Camara dos Deputados
Outros Ministério da Saude
Atores Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
Envolvidos | Sociedade Civil, Fundac3o Getulio Vargas/DAPP
Setor Privado, Ceweb.br
Grupo de Agenda Publica
Trabalhadores e Wenovate
Atores Bruna Santos

Multilaterais

Universidade de S3o Paulo/COLAB

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Necessidade de ampliar as praticas de inovagdo aberta no
setor publico com engajamento de multiplos atores com
transparéncia efetiva

Objetivo Principal do
Compromisso

Criar e promover, de forma colaborativa, ferramentas e
métodos inovadores para gestdo publica e prestagdo de
servicos publicos do Governo Federal

Breve descrigao do
COmMpromisso

Fortalecimento das iniciativas de inovagao aberta no setor
publico por meio da consolidagdo de uma rede que abra
espaco para o trabalho colaborativo e transparente entre
governo e sociedade

Desafio da OGP abordado pelo
COmpromisso

Melhoria dos Servigcos Publicos
Aumento da integridade publica
Gestdo mais efetiva dos recursos publicos

Relevancia do compromisso

Promover o avango do processo de inovagdo no setor
publico, integrando a atuagdo do governo e da sociedade

Ambicdo

Servidores, 6rgaos publicos e sociedade mais engajados e
comprometidos com processos de inovagdo no setor
publico. Servigos, produtos, processos e politicas publicas
construidos de forma colaborativa

Situagdo (em 30/06/2017)

Em andamento

Descricdo dos Resultados

Apds o evento realizado em maio — Inovacdo Aberta
(http://portal.tcu.gov.br/eventos-1/inovacao-aberta.htm),
ocorreu um avanco significativo em relacdo aos marcos
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Compromisso 9. Consolidar uma rede aberta no setor publico de forma colaborativa e
transparente com a sociedade

relacionados ao compromisso, destacadamente no que se
refere a capilarizacao da Rede. O evento representou ainda
o0 marco 5 e parte do marco 2.

O marco 1, com 40% de andamento, vem ocorrendo por
meio de oficinas e consultas online, no ambito de grupos
de trabalho tematicos em que participam membros da
Rede InovaGov (http://redeinovagov.blogspot.com.br/).

O marco 4 (50% de andamento) encontra-se em execuc¢do
por intermédio do Blog e edicdo do Regulamento da Rede
InovaGov, o que possibilita a adesdo a rede mencionada.
Ele prosseguird apds a entrada em funcionamento da
Plataforma de Inovacdo, que estd no momento sendo
desenvolvida pelo MPDG.

Por fim, aventa-se a possibilidade de se realizar o Il
Encontro da Rede de Inovacdao (marco 7) junto com o |l
Encontro Nacional de Governo Aberto, agendado para
novembro, em Brasilia.

O marco 5 ja estd executado e todos os outros estdo em
andamento, com execuc¢des dos outros marcos variando
entre 40% a 50%. No geral, o compromisso encontra-se
com 46% de execucao.

Implementagéo até Junho/2018
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Compromisso 10. Realizar inventario dos servigos do Poder Executivo Federal e
implementar avaliagdo por meio de mecanismos de satisfagao,
priorizando servicos para melhoria

Orgdo coordenador

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no érgao
coordenador

Joelson Vellozo Junior

Cargo - Departamento

Gerente de Projetos — Servigos Publicos

E-mail joelson.vellozo@planejamento.gov.br
Telefone (61) 2020-1360
Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Unido
Agéncia Nacional de Telecomunicagdes
Governo .
Secretaria de Governo
Ministério da Justica e Seguranca Publica
Outros . o N .
Jre— Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
' - il
Envolvidos Soueda<.1e civil Instituto de Defesa do Consumidor
Setor Privado, .
Marialab
SMOCE Reclame Aqui
Trabalhadores e g
Proteste
Atores .
. . Microsoft
Multilaterais

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Necessidade de aumentar a responsividade na prestacao
de servicos publicos com articulagdo dos Orgdos e
colaboracdo da sociedade civil, em especial usuarios

Objetivo Principal do
Compromisso

Desenvolvimento de métodos e instrumentos para a
avaliacdo dos servicos publicos pelos seus usuarios que
estimulem os cidad3os a participarem da gestdao, bem
como a simplificacdo e melhoria dos servigcos publicos no
governo federal

Breve descri¢ao do
compromisso

Encontrar mecanismos para aumentar a divulga¢do de
informacgdes sobre as politicas e os servigos publicos e, em
paralelo, desenvolver e aprimorar métodos e instrumentos
de avaliacdo, promovendo a participacdo social de forma
mais efetiva

Desafio da OGP abordado pelo
COmMpromisso

Melhoria dos Servigcos Publicos
Gestdo mais efetiva dos recursos publicos
Aumento da responsabilidade corporativa

Relevancia do compromisso

Promover a melhoria e a avaliagdo dos servigos publicos

Ambicdo

Amplia a colaborag¢ao dos diversos atores, amplia acesso a
informacao e servigos, organiza base para andlise do gestor
e cria compromissos de melhoria

Situagdo (em 30/06/2017)

Em andamento

Descricdo dos Resultados

O Portal de Servicos do Governo Federal
(www.servicos.gov.br) ja existe e possui, no presente
momento, cerca de 625 servi¢os cadastrados, provenientes
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Compromisso 10. Realizar inventario dos servigos do Poder Executivo Federal e
implementar avaliagdo por meio de mecanismos de satisfagao,
priorizando servicos para melhoria

de 24 6rgaos. Ao mesmo tempo, o Ministério do
Planejamento, no ambito do projeto Plataforma de
Cidadania Digital
(http://www.planejamento.gov.br/cidadaniadigital), esta
realizando o primeiro “Censo de Servicos Publicos
Federais”, com o apoio da Escola Nacional de
Administracdo Publica — ENAP. O prazo para conclusdo é
dezembro de 2017. Tanto a metodologia quanto a
sistematica de atualizagdo regular dos dados ja estdo em
elaboracao.

Uma definicdo do escopo do conteudo da avaliacdo ja foi
apresentada ao Grupo de Trabalho. Apds a o teste-piloto
foi apresentada uma versao.

A definicdo da estratégia de avaliacdo de satisfacdo no
governo federal encontra-se em fase de aprovacdo no
governo. O foco serd na etapa pds-servico, com dimensdes
de qualidade, a fim de saber se a comunicacdo entre o
cidadao e o governo foi efetiva.

Em relacdo as informacdes de outros érgaos no Portal, os
resultados do Censo acima citado serdo Uteis inclusive para
uma primeira insercao dos respectivos servicos no Portal.
Esta acdo estard concluida também ao final do
recenseamento.

Os marcos 1, 2 e 3 encontram-se executados. O marco 7,
relativo a disponibilizacdo de mecanismo de avaliagdo pelo
usudrio, esta em 50%. No geral, o compromisso esta com
54% concluido.

Implementagéo até Junho/2018
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Compromisso 11. Criar e difundir repositdrio para institucionalizagao de Parlamento
Aberto contendo normas, ferramentas, capacitagées, guias e praticas

Orgdo coordenador Camara dos Deputados

Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no 6rgao | Cristiano Ferri Soares de Faria

coordenador

Cargo - Departamento Coordenador do Laboratério Hacker
E-mail cristiano.faria@camara.leg.br
Telefone (61) 3216-6005

Camara dos Deputados

Senado Federal

Governo Interlegis

Camara Municipal de Sao Paulo
Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Outros Transparéncia Internacional
. .. [ [
Atores Sociedade Civil, P o
. . Labhacker Sdo Paulo
Envolvidos | Setor Privado, . e
Grupo de Instituto de Fiscalizacdo e Controle
P Departamento Intersindical de Estatistica e Estudos
Trabalhadores e . .
Socioecondmicos
Atores

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
Instituto de Estudos Socioeconémicos

Necessidade de promover a institucionalizacdo de uma
politica de parlamento aberto que viabilize o engajamento
da sociedade, dos parlamentares e de servidores
Aprimorar a abertura transparente e participativa de casas
legislativas, por meio da soma de esforcos de diferentes
atores na busca de solu¢Ges inovadoras e abertas

Breve descrigao do Mapeamento de ferramentas e boas prdticas para
compromisso integragdo e divulgagao de tecnologias e conteudos
Melhoria dos Servigcos Publicos

Aumento da integridade publica

Criagdo de comunidades mais seguras

Multilaterais

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Objetivo Principal do
Compromisso

Desafio da OGP abordado pelo
COmMpromisso

Relevancia do compromisso Relevante para fomentar governo aberto no Parlamento

Somar esforcos de diferentes atores (parlamentares,
servidores e sociedade civil) para a fomentar acbes de
governo aberto nos parlamentos

Situacdo (em 30/06/2017) Em andamento

Como o mapeamento de ferramentas, estrutura de
sumario e coleta de material para a elaboracdo do guia de
Parlamento Aberto ja estdo praticamente finalizados, a
divulgacdo desse conteldo abrird maior possibilidade para
0 engajamento de outros colaboradores na continuidade
da execuc¢do dos marcos. Os marcos 2 e 3 ainda estao em
fase inicial de execugdo (por volta de 30%). Quanto ao
marco 6, que envolve a realizacdao e divulgacdao de uma
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Compromisso 11. Criar e difundir repositdrio para institucionalizagdo de Parlamento
Aberto contendo normas, ferramentas, capacitagées, guias e praticas

Conferéncia Anual de Parlamento Aberto, tendo em vista a
indefinicdo do cenario politico atual, estuda-se a
possibilidade de incluir o tema em uma ou mais atividades
do Il Encontro Nacional de Governo Aberto, previsto para
o segundo semestre de 2017, por tratar-se de um evento
com certa complexidade e de grande nimero de atores
envolvidos. A inclusdo do tema Parlamento Aberto naquele
evento ndo prejudicaria a eventual realizacdo da
conferéncia especifica, prevista para o ano de 2018.

No geral, o compromisso apresenta um percentual de
execucado de 23%.

Implementacgdo até Junho/2018
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Compromisso 12 - Implementar acoes de fomento a governo aberto com o envolvimento
da sociedade civil, considerando experiéncias ja existentes em estados e municipios

Orgdo coordenador

Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Unido

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no érgao
coordenador

Adenisio Alvaro Oliveira de Souza

Cargo - Departamento

Coordenador-Geral de Cooperacao Federativa e Controle
Social

E-mail

adenisio.souza@cgu.gov.br

Telefone

(61) 2020-6516

Governo

Outros
Atores
Envolvidos

Governo de Mato Grosso (Gabinete de Transparéncia e
Combate a Corrupgdo — GTCC)

Governo do Distrito Federal

Senado Federal/Interlegis

Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da
Uniao

Ministério das Comunicag¢oes

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo
Ministério Publico Federal

Prefeitura de S3o Paulo

Secretaria de Governo

Sociedade Civil,
Setor Privado,
Grupo de
Trabalhadores e
Atores
Multilaterais

Agenda Publica

Instituto de Fiscalizacdo e Controle — IFC

Meu Municipio

Observatério Social de Brasilia

Rede pela Transparéncia e Participagado Social — RETPS,
Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentdveis
Transparéncia Internacional

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Necessidade de ampliar, no nivel subnacional, a
apropriacdo das ferramentas de governo aberto por parte
das organizacgGes da sociedade civil

Objetivo Principal do
Compromisso

Ampliar o conhecimento dos atores estratégicos das
instancias  governamentais  subnacionais e das
organizacbes da sociedade civil sobre ferramentas de
governo aberto

Breve descricdo do
compromisso

Disseminar boas praticas em governo aberto ja
implementadas em estados e municipios e estimular o
desenvolvimento colaborativo de instrumentos voltados
ao fortalecimento da participacdo social

Desafio da OGP abordado pelo
compromisso

Aumento da integridade publica
Criacdo de comunidades mais seguras
Aumento da responsabilidade corporativa

Relevancia do compromisso

Relevante para fomentar politicas de governo aberto em
governos subnacionais
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Compromisso 12 - Implementar acoes de fomento a governo aberto com o envolvimento
da sociedade civil, considerando experiéncias ja existentes em estados e municipios

Ambicao Politicas concretas de governo aberto em governos
subnacionais
Situagdo (em 30/06/2017) Em andamento

Para o cumprimento do marco 1 foi criado um documento
no GoogleDocs, o qual foi posteriormente disponibilizado
em formato de formulario no site da CGU, para coletar
informacdes sobre projetos ja existentes de fomento a
governo aberto. O documento ficou disponivel para
contribuicdes no periodo de 31 de marco a 28 de abril de
2017 e recebeu 19 propostas. O grupo de trabalho formado
pelos atores envolvidos no compromisso classificou as
iniciativas sob duas abordagens: temas ligados
diretamente ao assunto e temas tangenciais. A partir dessa
classificacdo, todas as iniciativas foram priorizadas
considerando os critérios de: simplicidade, viabilidade,
replicabilidade e relevancia para a sociedade. Apds a
priorizacdo, o grupo selecionara iniciativas para o projeto
piloto. Sera escolhida também a municipalidade para a
implantacdo do projeto.

A execugdo do compromisso alcangou 15% nos 6 primeiros
meses de vigéncia do 32 Plano.

Implementacgdo até Junho/2018

Descri¢ao dos Resultados
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Orgdo coordenador

Tribunal Superior Eleitoral

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no érgao
coordenador

Simone Holanda Batalha

Cargo - Departamento

Secretaria Judiciaria

E-mail simone.batalha@tse.jus.br
Telefone (61) 3030-7057
Tribunal Superior Eleitoral
Governo Advocacia-Geral da Unido
Defensoria Publica da Unido
Procuradoria-Geral Eleitoral
Outros - .
Sociedade Civil,
Atores .
. Setor Privado,
Envolvidos
Grupo de Advogados
Trabalhadores e Cidadaos
Atores
Multilaterais
Diversos problemas relacionados a tramitacao de

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

processos fisicos tais como:

e Morosidade na tramitacdo dos processos da
Justica Eleitoral, uma vez que a maior parte deles
se encontra em meio fisico;

e Burocracia no tramite processual;

e Auséncia de acesso simultaneo aos autos;

e Problemas relativos a seguranca, como a
possibilidade de extravio.

Objetivo Principal do
Compromisso

Implantar o Processo Judicial Eletronico nos Tribunais
Regionais Eleitorais no ano de 2017

Breve descricdo do
compromisso

Implantar o Processo Judicial Eletrénico a partir de
fevereiro em dois tribunais regionais por més e em vinte e
duas classes processuais no ano de 2017

Desafio da OGP abordado pelo
compromisso

Melhoria dos Servicos Publicos
Aumento da integridade publica

Relevancia do compromisso

Garantia da celeridade, transparéncia e seguranga na
tramitagdo dos processos judiciais e administrativos

Ambicdo

Processo Judicial Eletronico como sistema de automagao
do Poder Judiciario e como politica publica

Situagdo (em 30/06/2017)

Em andamento

Descri¢do dos Resultados

A infraestrutura necessaria para avang¢ar nos marcos foi
construida e o processo de capacitagdo dos atores
envolvidos segue em conformidade com o planejamento
inicial. A fase inicial de execu¢do do compromisso previu a
implanta¢do do sistema Processo Judicial Eletrénico (PJE)
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nos Tribunais Regionais Eleitorais do Ceara, do Distrito
Federal, de Santa Catarina, de Alagoas, de Roraima, do Rio
Grande do Norte, de Mato Grosso do Sul, de Pernambuco,
de Sergipe e do Piaui. Ao longo do processo de
treinamentos presenciais, realizados em Brasilia,
constatou-se que serdo necessdrias visitas dos servidores
do TSE aos Tribunais Regionais Eleitorais, a fim de verificar
e auxiliar no andamento da implanta¢do do sistema. Essa
nova demanda gerard custos ndo previstos, o que faz com
gue questdo orcamentdria se torne uma preocupagao para
a plena execucdo do projeto. O marco 3, relativo a
infraestrutura, esta, portanto, concluido e o marco 4,
relacionado a capacitagdo, encontra-se em 80%. O
compromisso apresenta execu¢do de 36%.

Implementacgdo até Junho/2018
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Compromisso 14. Ampliar a participa¢ao social no plano plurianual
por meio do Férum Interconselhos

Orgdo coordenador

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no 6rgao
coordenador

Maria do Rosario de Holanda Cunha Cardoso

Cargo - Departamento

Coordenacgdo-Geral de Planejamento

E-mail maria.r.cardoso@planejamento.gov.br
Telefone (61) 2020-4508
Ministério da Educacao
Governo Secretaria de Governo
Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada
Outros Sociedade Civil,
Atores Setor Privado, Instituto de Estudos Socioecondémicos
Envolvidos | Grupo de Rede Urbana de Agdes Socioculturais
Trabalhadores e Open Knowledge Brasil
Atores Rodas da Paz
Multilaterais

Status quo ou problema —
assunto a ser abordado

Necessidade de ampliar a participacao social e a qualidade
de sua incidéncia na gestao do Plano Plurianual - PPA

Objetivo Principal do
Compromisso

Aperfeicoamento e consolidagdo dos métodos de
participacdo social na formulacado e na gestao do PPA

Breve descrigao do
CoOmpromisso

Monitoramento participativo do PPA, especialmente das
agendas transversais e das metas e objetivos do
desenvolvimento sustentdveis (ODS), com uso de
ferramentas digitais

Desafio da OGP abordado pelo
COmMpromisso

Melhoria dos Servicos Publicos

Aumento da integridade publica

Gestdo mais efetiva dos recursos publicos
Aumento da responsabilidade corporativa

Relevancia do compromisso

Ampliar a participacdo social no monitoramento do PPA

Ambicdo

Maior participacdo social no processo de formulacdo e
gestao do PPA

Situagdo (em 30/06/2017)

Em andamento

Descricdo dos Resultados

Para o marco 1, foi aprovada a proposta de metodologia de
monitoramento participativo do PPA, composta de 2
modulos principais, relacionados ao monitoramento das
agendas transversais e das agendas ODS e monitoramento
participativo tempestivo, a partir da priorizacdao de metas
e de iniciativas pelos conselhos nacionais de politicas
publicas.

Em junho de 2017, foram realizadas apresentacdes
pontuais da proposta de Monitoramento Participativo em
outros quatro Conselhos Nacionais. No primeiro semestre
de 2017, foram realizadas ainda reunides de sensibilizagcdo
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com diversos drgdos para validacdo das vinculacbes dos
ODS aos atributos do PPA. Por fim, foi aberta uma consulta
virtual por meio do sitio www.participa.br para colher as
sugestoes, comentarios e contribuicdes dos
representantes dos Conselhos Nacionais.

A proposta de Monitoramento Participativo Tempestivo,
gue é a dimensdao mais inovadora do marco 1, tem sido
muito bem recebida por todos os drgdos onde foi
apresentada. Além disso, foram realizadas reuniGes
preliminares com a area de gestdo do ciclo do PPA e de
desenvolvimento de Tl para tratar das duas atividades
principais do marco 2: (i) o aprimoramento do sitio de
acompanhamento virtual do PPA, antes denominado PPA
Mais Brasil e agora rebatizado de PPA Cidad3o; e (ii) as
adaptacGes no Sistema Integrado de Orgcamento e
Planejamento — SIOP para recepcionar as agendas ODS e as
analises situacionais das metas e iniciativas que serao
monitoradas pelos Conselhos no ambito do
Monitoramento Participativo Tempestivo.

Assim, o marco 1 esta concluido e o marco 2 encontra-se
com 25% de execucdo. O compromisso, no total, estd com
18% de execucdo

Implementagéo até Junho/2018
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Compromisso 15. Criar espago de didlogo entre governo e sociedade para a geragao e
implementacao de agGes voltadas a transparéncia em meio ambiente

Orgdo coordenador

Ministério do Meio Ambiente

Nome do servidor responsavel
pela implementacdo no érgao

Carlos Alberto Coury

Multilaterais

coordenador
Cargo - Departamento Assessor Especial de Controle Interno
E-mail carlos.coury@mma.gov.br
Telefone (61) 2028-1605
Ministério do Meio Ambiente
Conama
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Governo Naturais Renovaveis
Servico Florestal Brasileiro
Outros Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria
Atores Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Envolvidos | Sociedade Civil, World Wild Fund
Setor Privado, Coalizdo Brasil Clima, Floresta e Agricultura
Grupo de Imaflora
Trabalhadores e Infoamazonia
Atores Imazon

Observatério do Cédigo Florestal

Status quo ou problema -
assunto a ser abordado

Ampliar e aprimorar a transparéncia ativa na area de meio
ambiente, com participacdo da sociedade civil, para
disponibilidade de dados em formato, detalhamento e
atualizacdo adequados ao cidaddo

Objetivo Principal do
Compromisso

Fomentar a disponibilizagdo de dados abertos e aprimorar
0s mecanismos de transparéncia ativa na area de Meio
Ambiente, notadamente nas interfaces de Licenciamento
Ambiental e Desmatamento e Conserva¢do Florestal
(fluxos madeira, guia de transporte animal, CAR - cadastro
ambiental rural)

Breve descricdo do
compromisso

Avangar na construgdao de espagos para a interagdo entre
os setores do governo e as organiza¢Oes da sociedade que
lidam com o tema de meio ambiente

Desafio da OGP abordado pelo
compromisso

Aumento da integridade publica
Gestdo mais efetiva dos recursos publicos
Aumento da responsabilidade corporativa

Relevancia do compromisso

Relevante para integrar governo e sociedade e, assim,
incrementar a qualidade dos dados disponibilizados na
area de Meio Ambiente

Ambicdo

Ter disponibilizadas informag¢des ambientais em maior
guantidade e qualidade, considerando as obrigacGes
legais, a demanda e a abertura de bases de dados

Situagdo (em 30/06/2017)

Em andamento
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O marco 1 estd concluido e a execucdo tem avancado de
acordo com o calenddrio inicialmente pactuado. As
contribuicbes ao Plano de Dados Abertos foram
apresentadas pela sociedade e o documento-sintese, que
mostra o que foi implementado em transparéncia, planos
estratégicos de compromissos em transparéncia e status
do Plano de Dados Abertos, foi completado recentemente.
As acGes do compromisso estdo registradas em um
Descricdo dos resultados ambiente colaborativo do Ministério do Meio Ambiente,
chamado de “Biosfera”, do qual participam todos os atores
envolvidos em sua execucao.

Assim, o compromisso encontra-se com 24% de execugao.
Os desafios, a partir de agora, envolvem a criagdo de uma
nova dindmica para disponibilizacdo, integracdo e
compartilhamento de dados e informacgdes para o cidadao
e a construcdo de um portal Unico para disponibilizacdo e
divulgacado integrada das informacdes e dados ambientais.
Implementagdo até Junho/2018
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Compromisso 16. Consolidar o Sistema Nacional de Informag6es e Indicadores Culturais,
SNIIC, para a produgao, difusao e uso compartilhado de dados, informagdes e indicadores
para a co-gestao da cultura

Orgao coordenador Ministério da Cultura
Nome do servidor responsavel
pela implementagdo no orgdo | Luiz Antdnio Gouveia de Oliveira

coordenador
Cargo - Departamento Coordenador-Geral de Estatisticas e Indicadores da Cultura
E-mail luiz.gouveia@cultura.gov.br
Telefone (61) 2024-2262
Instituto Brasileiro de Museus
Ministério da Cultura
Governo Ministério do Turismo
Prefeitura Municipal de Sao Paulo
Outros Secretaria de Cultura do Distrito Federal
Atores Sociedade Civil,
Envolvidos | Setor Privado, Casa das Redes
Grupo de ONG THYDEWA - Potyra Te Tupinambd (Mensagens da
Trabalhadores e Terra)
Atores Colegiado Setorial Musica e GT Glossario da Cultura
Multilaterais

Dificuldade de acompanhamento das acdes da drea e

Status quo ou problema — . . . L
k P necessidade de melhoria dos mecanismos de participacao

assunto a ser abordado

social
Objetivo Principal do Qualificar a gestdo e a participacdo social por meio da
Compromisso sistematizacao e difusdo das informacdes culturais

Melhorar a organizagdo das informagdes sobre a gestdo da
cultura no pais e garantir a participagdo social nos
mecanismos de gestdo das politicas publicas da area
Desafio da OGP abordado pelo | Melhoria dos Servigos Publicos

Breve descrigao do
COmMpromisso

compromisso Gestdo mais efetiva dos recursos publicos
Relevante para melhorar a qualidade das informacdes
Relevancia do compromisso sobre cultura, permitindo uma atuagao mais efetiva da

sociedade civil

Avanco na gestdo compartilhada e participativa da
producdo, difusdo e uso de dados, informacgbes e
indicadores da cultura

Situacdo (em 30/06/2017) Em andamento

A definicdo de critérios, padrbes e diretrizes para a
realizacdo de acdes de divulgacdo e capacitacdo da
sociedade civil, Estado e iniciativa privada no uso efetivo
Descrigao dos resultados do Sistema de InformagdGes e Indicadores Culturais — SNIIC
— encontra-se com 25% de execugdo e, a partir de agora,
serd criado um grupo virtual para congregar os demais
participantes do compromisso, visando articular e
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sistematizar as contribuicdes de todos. A consolidacao de
dados de capacitacao, com a inclusdo de dados do IBRAM
e do GDF, foi realizada. O SIIC foi estruturado em software
livre e disponibilizado, de forma gratuita, a diversos
estados e municipios, a fim de auxiliar esses entes a
fazerem a gestdo de sua politica cultura. Atualmente ha 35
mil agentes culturais e 15 mil espagos de cultura
cadastrados no SIIC, além de iniUmeros projetos nacionais
e internacionais. Além disso, em abril de 2017, houve um
semindrio promovido pelo Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informacdo (Cetic.br)
e realizado no Centro de Formacao e Pesquisa do SESC/SP,
no qual cerca de 60 pesquisadores da drea de consumo
cultural trocaram experiéncias e debateram sobre novos
modelos de medicdo e de producdo de indicadores
culturais.

A construcdo de um vocabuldrio comum de base para
producdo das informacdes culturais encontra-se em fase
de revisdo por especialistas do Laboratério de Politicas
Publicas Participativas (L3P), da Universidade Federal de
Goids. O MinC, por meio de sua Coordenacdo-Geral de
Estatisticas e Indicadores Culturais, vem se empenhando
em aprimorar as funcionalidades do SNIIC e tornar a
plataforma mais Util e amigdvel ao usudrio. Foram
implementadas ainda funcionalidades tecnoldgicas na
plataforma dos Mapas Culturais que facilitam, por
exemplo, o registro histérico das entidades, fatoracdo da
API (melhoria de performance), dentre outros.

O compromisso estd sendo realizado conforme o previsto,
tendo alcangado 35% de execugdo nos primeiros seis
meses de vigéncia do 32 Plano.

Implementacgdo até Junho/2018

66



