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| - Introdugao e Contextualizacao

A Parceria para Governo Aberto (OGP, do inglés Open Government Partnership) é uma
iniciativa multilateral langada em setembro de 2011 com o objetivo de tornar os governos mais
abertos, efetivos e responsaveis por meio de um trabalho conjunto entre organizacdes da
sociedade civil e paises. Com menos de quatro anos de existéncia, a OGP passou de oito paises
fundadores para os atuais 65 paises membros.

A OGP se materializa por meio da construcdao de compromissos concretos que promovam a
transparéncia, a luta contra a corrupcao, a participacao social e o fomento ao desenvolvimento
de novas tecnologias nessas areas.

Os Planos de Agao Brasileiros

Uma das obrigacdes compartilhadas pelos paises que participam da OGP é a apresentacdo de
Planos de Acdo contendo compromissos concretos que reflitam os quatro principios
norteadores da Parceria: transparéncia, participacdo cidada, prestacdo de contas e
responsabilizagdo (accountability) e tecnologia e inovagdo. Esses compromissos devem buscar
avancos nas areas de desafio propostas pela Parceria, quais sejam: melhoria de servicos
publicos, aumento da integridade publica, maior responsabilidade corporativa, criacdo de
comunidades mais seguras e melhoria da gestao dos recursos publicos.

Em 2013, o Brasil lancou o seu 22 Plano de Acdo Nacional sobre Governo Aberto. Nesse
contexto, o Governo Brasileiro comprometeu-se, no ambito da OGP, a seguir avancando na
promoc¢do da transparéncia publica e do acesso a informacdo; no aperfeicoamento de suas
praticas de preven¢do e combate a corrupgdo; no fortalecimento da gestdo de recursos
publicos; na prestacdo mais eficiente de servigos publicos; na promoc¢do da integridade nos
setores publicos e privado e no fomento a participacdo cidada na formulagdo, implementacao
e monitoramento das politicas publicas. A versao final do 22 Plano de Ag¢do foi aprovada em
outubro de 2013. Por meio desse documento, foram firmados 52 compromissos por 19 érgaos
do Governo Federal.

No plano interno, a Controladoria-Geral da Unido (CGU) liderou a inser¢do do Brasil na OGP,
articulando-se com diversos 6rgdos e segmentos da sociedade civil para a construgdo dos
Planos de Agdo brasileiros.

Il - Resumo do processo de construcao do 22 Plano de Agao

Como um dos pilares da OGP é a participagdo social, o Governo Federal criou diversos
mecanismos com o intuito de estreitar as relagdes entre Governo e sociedade, durante os
processos de elaboracdo do 22 Plano de Acdo. Para viabilizar essa interagdo, foi instituido um
Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, na 12 Reunido Anual da Parceria para Governo Aberto,
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em abril de 2012. O Grupo, que reuniu 10 organizacdes da sociedade civil', foi responsavel por
apoiar o Grupo Executivo na criagcdo de instrumentos de fomento a participagdo social no
processo de construcdo dos compromissos e de acompanhamento da execucdo do 22 Plano de
Acdo. Como resultado, a construcao do 22 Plano foi mais dindmica e abrangente e envolveu
diversos segmentos da sociedade e do governo.

Durante a elaboracdo do 22 Plano, a populagdo pbéde participar ndo apenas utilizando a
internet, por meio de debates virtuais realizados em uma plataforma online, o féorum e-
Democracia (mantido pela Camara dos Deputados), mas também participando de um encontro
presencial em Brasilia (DF), organizado pela CGU e pela Secretaria-Geral da Presidéncia da
Republica (SG-PR) em margo de 2013. Esses canais de interagdo foram chamados “Didlogos

|II

Governo e Sociedade Civil” e deles sairam diversos compromissos que hoje fazem parte do 22
Plano de Acdo. Mais de 500 pessoas, de diversas partes do pais, participaram desses processos
(didlogos virtual e presencial). As regras de participagdo foram previamente publicadas em

manuais, construidos com o apoio do Grupo de Trabalho’.

Dialogos Governo e Sociedade Civil

Por meio do didlogo virtual, realizado de outubro a dezembro de 2012, os cidad3os priorizaram
15 propostas para que fossem analisadas pelos érgaos do Governo Federal, no limite de suas
competéncias e considerando multiplos critérios, tais como: disponibilidade orcamentaria,
prazos, disponibilidade de recursos humanos e concretude. Dessas, 10 estdo incluidas
(algumas com ajustes para se adequarem aos critérios acima mencionados) na versao final do
22 Plano de Agdo. No didlogo também foi dada a sociedade civil a oportunidade de comentar
sobre algumas propostas dos érgaos de governo.

Ja no didlogo presencial, realizado em margo de 2013, cerca de 80 organiza¢des da sociedade
civil foram convidadas para os debates, que contaram também com a presenca de
representantes do Governo Federal. Ao final dos trés dias de evento, os cidad3dos, que haviam
formulado diversas propostas de compromissos, priorizaram 17 delas para uma andlise de
viabilidade por parte do Governo Federal. Nesse caso, foram acatadas nove propostas, sendo
que algumas delas também passaram por alguns ajustes, considerando, sobretudo, os critérios
relativos a competéncia dos érgdos e aos seus limites or¢amentarios.

Ao todo, foram encaminhadas ao Governo 32 propostas sugeridas e priorizadas diretamente
pela sociedade, das quais 19 foram acatadas e estdo incluidas no 2° Plano de Ac¢do Nacional
sobre Governo Aberto.

! Participaram do Grupo de Trabalho as seguintes organizagGes: Gpopai-USP - Grupo de Pesquisa em Politicas
Publicas para o Acesso a Informagdo da Universidade de Sdo Paulo; Pdma-FGV Direito RJ — Programa em Direito e
Meio Ambiente da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundagdo Getulio Vargas; Transparéncia Hacker; W3C-
Brasil; Cese -Coordenadoria Ecuménica de Servigo; Cfemea - Centro Feminista de Estudos e Assessoria; Artigo 19;
Amarribo - Amigos Associados de Ribeirdo Bonito; Instituto Ethos; e Sinsepe - Sindicato das Secretérias do Estado de
Pernambuco.

2 http://edemocracia.camara.gov.br/documents/980199/980230/[Geral]+%23Manual+Di%C3%Allogo+Virtual+OGP
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A Devolutiva do 22 Plano de Agao

O 22 Plano de Acdo foi aprovado em duas etapas, por isso, foram publicadas duas devolutivas.
A primeira versdo do Plano continha 45 compromissos. Sobre essa versao, o Governo Federal
publicou, em maio de 2013, um documento chamado “Devolutiva”®, no qual sdo apresentadas
as justificativas de cada érgdo sobre a adesdo ou ndo as propostas elaboradas pela sociedade
civil, com o objetivo de dar ampla divulgacdo a manifestacdo dos drgdos acerca delas. A
Devolutiva foi publicada na plataforma e-Democracia, da Camara dos Deputados, e submetida
a uma consulta publica entre os dias 30 de maio e 5 de julho de 2013*.

A segunda versao do Plano foi concluida apds a avaliacdo de 10 propostas que haviam sido
apresentadas de oficio pelos 6rgdos e outras quatro advindas dos didlogos com a sociedade
civil cuja complexidade ensejou uma andlise mais detalhada. Essa revisdo, prevista no
regulamento da OGP, ocorreu de abril a julho de 2013, a pedido do Grupo Executivo do Comité
Interministerial Governo Aberto (CIGA).

Ao final desse processo, 7 propostas foram aprovadas e inseridas 22 Plano de Acdo, que
passou entdo a contar com 52 compromissos. Visando a dar transparéncia e promover a
prestacdo de contas de todos os processos relativos a OGP, foi publicada uma segunda
“Devolutiva” >, que elenca as razdes para o acatamento ou n3o dessas propostas.

Recomendagdes do Mecanismo de Avaliagao Independente

O relatdrio elaborado pelo Mecanismo de Avaliacdo Independente sobre o 12 Plano de Acdo
do Brasil, feito por consultoria designada pela OGP Internacional, foi finalizado em setembro
de 2013, apenas um més antes da submissdo do 22 Plano de A¢do do Brasil na OGP, que
ocorreu em outubro do mesmo ano. Apesar do curto tempo, o governo brasileiro buscou
incorporar as reflexdes advindas do mecanismo na elaboragao do 22 Plano. Vale destacar que
o constante didlogo com a sociedade civil permitiu ao governo antecipar questdes importantes
que também foram apontadas na avaliagao.

Varias recomendacées foram atendidas pelo governo brasileiro ainda na etapa de elaboracgdo
do Plano de Acdo:

1) Maior participagdo da sociedade civil: a participagdo da sociedade civil na construgdo e
monitoramento do 22 Plano de Agdo foi ampliada e realizada por diferentes meios,
virtual e presencial, como descrito nos paragrafos acima.

2) Maior envolvimento de 6rgdos: se na elaboracdo e execucdo do primeiro Plano de
Acdo apenas 5 ministérios foram envolvidos, do 29 Plano de Ag¢do do Brasil
participaram 19 drgdos do governo federal.

? http://www.governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudo/documentos/arquivos/devolutiva-segundo-plano-

2013.pdf
4 http://edemocracia.camara.gov.br/web/acoes-ogp

> http://www.governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudo/documentos

7



http://www.governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudo/documentos/arquivos/devolutiva-segundo-plano-2013.pdf
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudo/documentos/arquivos/devolutiva-segundo-plano-2013.pdf
http://edemocracia.camara.gov.br/web/acoes-ogp
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudo/documentos

Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

3) Ampliacdo de atores sociais envolvidos com a tematica de governo aberto: os atores
participaram do grupo de trabalho que elaborou a metodologia de participacdo na
elaboracdo do 22 Plano de Acdo do Brasil. Além disso, eles foram convidados a
participar das diversas interacdes entre governo e sociedade, como as consultas
publicas realizadas por meio do Portal Participa.br.

Em relagdo a execucdo do Plano de Acgdo, algumas mudancgas substanciais foram realizadas
sanando alguns apontamentos realizados pelo relatdrio de avaliagao:

1) Maior detalhamento de compromissos: todos os compromissos estdo detalhados no
site da OGP no Brasil e o governo federal vem trabalhando para disponibilizar um
maior nimero de informagdes atualizadas para possibilitar o acompanhamento das
iniciativas pelos cidaddos.

2) Concentracdo de informagdes em um portal Unico: foi criado um site de governo
aberto que concentra todas as informacgdes e documentos relativos a OGP no Brasil no
endereco www.cgu.gov.br/governoaberto.

lll - O Monitoramento do 22 Plano de Acao

O Governo Brasileiro apresentou um Plano de A¢do com compromissos concretos, no intuito
de aprimorar as diferentes areas de desafio englobadas pela OGP. No total, 52 compromissos
foram assumidos por 19 érgdos do Governo Federal.

A finalidade deste Relatério é prestar contas ao cidaddo acerca das acdes realizadas pelos
orgdos, tanto em relacdo aos 19 compromissos propostos pela sociedade civil quanto aqueles
sugeridos de oficio pelos 6rgdos do Governo Federal.

A CGU foi o d6rgdo responsavel pela coleta das informacgdes, que sdo apresentadas neste
Relatério de Autoavaliagao Intermediario e que ja haviam sido publicadas no portal da OGP
Brasil® ao longo do 22 semestre de 2014.

Entre os dias 9 de dezembro de 2014 e 25 de janeiro de 2015, a versdo preliminar deste
Relatdrio (com informagdes coletadas pela CGU até novembro de 2014) foi submetida a uma
consulta publica’, realizada no portal Participa.br. A sociedade civil pdde se manifestar a
respeito da autoavaliacdo. Ao todo, foram recebidos 27 comentdrios e foi publicado, em margo
de 2015, o documento de “Devolutiva”® desse processo participativo, que apresenta respostas
aos questionamentos apresentados pela sociedade civil.

O momento de realizagdo da consulta publica coincidiu também com o vencimento do prazo
de implementac¢do de alguns dos compromissos assumidos no 22 Plano de Acgdo. Por isso, a
CGU entrou em contato com os drgaos responsdveis por compromissos vencidos para obter
informacGes mais atualizadas acerca de sua implementacdo.

® http://www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/20-plano-de-acao-brasileiro

7 http://www.participa.br/governoaberto/relatorio-de-autoavaliacao-intermediario-do-20-plano-de-acao/consulta-
sobre-relatorio-de-autoavaliacao-intermediario-do-20-plano-de-acao

® http://www.governoaberto.cgu.gov.br/central-de-

conteudo/documentos/arquivos/Devolutiva Rel autoavaliacao2Plano2015.pdf
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Este documento, portanto, difere da versao preliminar que foi submetida a consulta publica no
que se refere as informac¢des modificadas pelos 6rgdos a partir das manifestacdes dos
cidadaos recebidas durante a consulta; a atualizacdo dos compromissos que estavam com
prazo de implementacdo vencido; e a adaptacdes formais realizadas para atender a diretrizes
enviadas pela OGP internacional neste ano.

As préximas tabelas apresentam a consolidacdo do monitoramento dos compromissos do 22
Plano. As duas primeiras apresentam sucintamente a situacdo dos compromissos brasileiros. A
terceira estd organizada da seguinte maneira: nome do compromisso, prazo para sua
implementacdo, situacdo, 6rgao responsavel e indicador de implementacdo. Por fim, sdo
apresentadas informacdes detalhadas sobre o compromisso, como, por exemplo, a sua
descricdo completa e a manifestagao dos érgdos acerca do seu cumprimento.
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Situag¢ao dos compromissos do 22 Plano de A¢ao do Brasil

Desafios Quantidade de compromissos

Aumento da integridade publica 22

Melhoria dos servicos publicos 11

Aumento da responsabilidade corporativa 2

Criacdo de comunidades mais seguras 4

Gestdo mais efetiva dos recursos publicos 13
Situa¢ao dos compromissos Quantidade de compromissos Proporgdo
Implementados 29 56%
Em andamento

. 19 36%

(prazo adiado ou escopo alterado)
Em andamento (no prazo) 4 8%
Total 52 100%

Legenda do campo “Indicador” da préxima tabela

(indicador de cor verde): compromissos implementados.

® (indicador de cor roxo): compromissos em andamento de acordo com o prazo inicialmente

previsto pelo 6rgdo responsavel.

(indicador de cor laranja): compromissos em andamento, mas com prazo e/ou escopo

modificado.
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Compromisso Prazo* Situagao Responsavel | Indicador
. Em
1.1. Defesa da Probidade e
N ) 12/2015 andamento AGU
Recuperacdo de Ativos
(prazo adiado)
1.2. Implantacdo do ODP.nano 12/2014 Implementado CcGU
1.3. Fortalecimento da CGU 12/2014 Implementado CGU
1.4. Prestacao de Contas Online de Em
Recursos para Educacdo no Ambito do
- - 04/2018 andamento MEC
Fundo Nacional de Desenvolvimento
~ (prazo adiado)
da Educacdo
1.5. Geracdo de conhecimento e
capacitacdo de parceiros gestores e .
m
operadores de recursos publicos 03/2015 MEC o
. . . andamento
educacionais e de conselheiros de
controle social
1.6. Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos 01/2014 Implementado MEC
Escolares
1.7. Construcdo de painel unificado de
informacdes sobre os dados de
execucdo do Programa Agua para 09/2013 Implementado Ml
Todos, com acesso publico e interativo
via web
T Em
1.8. Inclusdo digital dos conselhos de
i 12/2015 andamento MS
saude
(prazo adiado)
1.9. Ferramentas para transparéncia e
- . 12/2013 Implementado MDA
melhoria da Governanca Fundiaria
1.10. Implantacdo de metodologia de
Participacdo Social ho monitoramento 02/2014
~ Implementado SG-PR
do PPA e na elaboracdo do orcamento
publico federal
1.11. Implementacdo do Sistema de
Monitoramento das Demandas dos 07/2014 Implementado SG-PR
Movimentos Sociais
1.12. Formacdo de educadores, .
m
agentes politicos, gestores publicos,
. p g, - p 12/2015 andamento MF
conselheiros de politica social e
(prazo adiado)

liderancas comunitarias
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Compromisso Prazo* Situagao Responsavel | Indicador
1.13. Incentivo a adesdo de estados e
municipios aos quatro principios da 12/2014 Implementado MDS
OGP
2.1. Implementacdo da “Biblioteca do
A - 12/2014 Implementado CGU
Acesso Transparente a Informacdo
2.2. Banco de Preco da Administracao
. 12/2014 Implementado CGU
Publica Federal
2.3. Criacdo de um sitio brasileiro da
B 08/2013 Implementado CGU
Parceria para Governo Aberto (OGP)
2.4. Relatérios de monitoramento do Em
Sistema Eletronico de Servico de 07/2015 andamento CGU
Informacdo ao Cidad&o (e-SIC) (prazo adiado)
2.5. Fomento a participacdo social 12/2014 Implementado CGU
2.6. Formulacdo e implementacdo da Em
Politica de Gestdo da Informacdo do 03/2015 andamento MD
Ministério da Defesa (prazo adiado)
2.7. Base de Dados de Documentos
Administrativos produzidos pela 07/2014 Implementado MD
Marinha do Brasil
. . Em
2.8. Dados Educacionais Abertos 03/2015 MEC o
andamento
2.9. Aprimoramento da transparéncia
dos dados do Sistema Nacional de
N . 12/2014 | Implementado MJ
InformacGes de Defesa do Consumidor
(Sindec)
- ~ Em
2.10. Implementar a Politica de Gestdo
07/2015 andamento M)
de Documentos no Governo Federal
(prazo adiado)
2.11. Abertura dos dados da execucdo Em
do orcamento da Unido e das compras 09/2015 andamento MP
governamentais (prazo adiado)
2.12. Disseminacdo da cultura de
abertura de dados publicos junto a 11/2014 Implementado MP
governos locais
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Compromisso Prazo* Situagao Responsavel | Indicador
2.13. Tecnologias de suporte e Em
modelos de licenciamento para a 07/2015 andamento MP
publicacdo de dados abertos (prazo adiado)
2.14. Proposta de disponibilizacdo de
informacdes dos sistemas
- 12/2014 Implementado MP
governamentais em formatos de
dados abertos
2.15.Gestdo da Informacdo Em
Corporativa na Previdéncia Social (e- 12/2015 andamento MPS
Governanca) (prazo adiado)
2.16. Aprimoramento da Em
Transparéncia Ativa e da Ouvidoria do 12/2015 andamento MS
SUS (prazo adiado)
. . Em
2.17. Fortalecimento do Sistema 12/2015 .
Nacional de Auditoria do SUS LR
(prazo adiado)
2.18. Melhorar a transparéncia publica Em
da Secretaria de RelacGes do Trabalho 12/2015 andamento MTE
do Ministério do Trabalho e Emprego (prazo adiado)
2.19. Publicacdo de recomendacdes
sobre realizacdo de audiéncias
. . 02/2014 Implementado SG-PR
publicas como referéncia para o
Governo
2.20. Auditorias Participativas nas
Obras das Cidades-sede da Copa do 10/2014 Implementado SG-PR
Mundo FIFA 2014
2.21. Indicadores municipais de
cidadania, participacdo e direitos .
m
humanos — ferramenta estratégica 07/2015 SDH-PR o
vt ~ .. andamento
para a avaliacdo da gestdo municipal
participativa
2.22. Construcdo de um modelo de
T A . Em
indicadores de transparéncia do
- 12/2015 andamento IPEA-SAE
desempenho institucional dos
. . (prazo adiado)
municipios brasileiros
3.1. Reestruturacdo do Portal da Em
Transparéncia do Governo Federal 12/2015 andamento CGU
brasileiro (prazo adiado)
3.2. Construcdo participativa do
09/2014 Implementado CGU

Sistema Federal de Quvidorias
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Compromisso Prazo* Situagao Responsavel | Indicador
3.3. Programa Brasil Transparente 12/2014 Implementado CcGU
Em
3.4. Carta SUS 03/2015 MS ([
andamento
Em
3.5. Projeto Cidades Digitais 12/2015 andamento MC
(prazo adiado)
3.6. SINAPIR — Sistema Nacional de
N . 12/2014 Implementado SEPPIR-PR
Promocdo da Igualdade Racial
3.7. Aperfeicoamento dos
Instrumentos de Participacdo Social 12/2014 Implementado SG-PR
nas Politicas Publicas
3.8. Portal Brasileiro de Participacdao
. 12/2014 | Implementado SG-PR
Social
3.9. Dados abertos no ambito do
. - 12/2013 Implementado MJ
Ministério da Justica
3.10. Sistema eletronico para consultas
o 11/2014 Implementado MS
publicas
3.11. Melhoria dos servicos de saude
por meio da intensificacdo do uso do 12/2013 Implementado MS
Cartdo Nacional de Saude
Em
4.1. Aperfeicoamento e valorizacdo do
st — « 07/2015 | @andamento CGU
Cadastro Empresa Pro-Etica (prazo e escopo
modificados)
4.2. Ampliar a base de dados do
Cadastro Unificado de impedimentos
. 12/2014 Implementado CGU
para licitar e contratar com a
Administracdo Publica (CEIS)
5.1. Monitoramento do Plano Nacional
de Seguranca Alimentar e Nutricional 12/2014 Implementado MDS
(PLANSAN)
Em
5.2. Sistema de informacdes sobre a
. 06/2016 | @andamento SPM-PR

Lei Maria da Penha

(prazo e escopo
modificados)
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Compromisso Prazo* Situagao Responsavel | Indicador
5.3. Elaboracdo de processos para a )

L. N SG-PR (apoio
consulta prévia da Convencdo 169 da 12/2014 Implementado do MJ e MRE)

oMJe
Organizacdo Internacional do Trabalho
5.4. Reformulacdo dos atuais L
. 12/2016 andamento SDH-PR
programas de protecdo
(prazo adiado)

* Caso o prazo tenha sido repactuado com o 6rgdo, esta tabela ja apresenta a nova data. InformagGes sobre o prazo
original podem ser encontradas no detalhamento de cada compromisso na secdo IV deste documento
(“InformacgGes adicionais sobre a implementagdo dos compromissos”). Além disso, ressalva-se que trés
compromissos (1.4, 5.2 e 5.4) possuem prazo de implementagdo que vai além do prazo de vigéncia do 22 Plano de
Agdo (2013-2015), devido a mudangas no escopo desses projetos. De toda maneira, o Governo Federal continua
comprometido com a total implementagdo desses compromissos.

Na proxima se¢do sdo apresentados mais detalhes sobre cada um dos 52 compromissos
firmados pelo Brasil no 22 Plano de A¢do Nacional sobre Governo Aberto, incluindo as
manifesta¢des dos drgaos responsaveis sobre a implementacdo das iniciativas.
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IV. Informagoes adicionais sobre a implementag¢ao dos compromissos

Eixo 1: Gestao mais efetiva dos recursos publicos

Compromisso: (1.1) DEFESA DA PROBIDADE E RECUPERAGCAO DE ATIVOS

Orgao responsavel Advocacia-Geral da Unido

Nome do

i Renato Dantas de Araujo
responsavel (1)

Departamento Departamento de Patriménio e Probidade/Procuradoria-Geral da Unido
E-mail renato.araujo@agu.gov.br
Telefone 61-2026-8507
Nome do . .
i Tarsila Ribeiro Marques Fernandes
responsavel (2)
Departamento Coordenacao-Geral de Cobranca e Recuperacao de
Créditos/Procuradoria-Geral Federal
E-mail tarsila.fernandes@agu.gov.br
Telefone 61-20269324
Nome do

i Erivaldo Ferreira da Silva
responsavel (3)

Departamento Ouvidoria-Geral

E-mail ouvidoriageral@agu.gov.br

Telefone 61-2026-7175
Objetivo (s) do Otimizar a utilizacdo dos recursos publicos e permitir a melhor resposta
compromisso do Estado as demandas e expectativas da sociedade no campo de

atuacdo do érgao.

Descri¢do do O compromisso prevé a intensificagdo da instauragdo de procedimentos
compromisso de investigagdo prévia e de procedimentos prévios de coleta de

informagdes, além do incremento do quantitativo de advogados publicos
designados para atuar, com exclusividade, no combate a corrup¢ao e na
recuperacao de recursos publicos.

Relevéncia A accountability é fomentada por meio da busca da efetiva
responsabilizacdo daqueles que causaram prejuizo ao patrimoénio
publico, de forma a garantir que os recursos desviados sejam
recuperados, além de reprimir condutas que possam causar prejuizo ao
erario e/ou violar a probidade. J& o incremento da transparéncia e o uso
de tecnologia se refletem na viabilizacdo do acesso da sociedade as
informagdes sobre a atuacdo do Estado na defesa do patriménio, da
probidade e no combate a corrupg¢do, mediante disponibilizacdo, online
e em formato aberto, do quantitativo de recursos recuperados, de forma
a possibilitar maior controle social e incremento da transparéncia.

Ambigao Majorar no ano de 2013 em 10% (dez por cento) a quantidade das acGes

de ressarcimento ao erario (improbidade administrativa, acérddo do
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Tribunal de Contas da Unido e agbes ordinarias de ressarcimento)
ajuizadas em relagdo ao ano de 2012. A meta consiste no ajuizamento de
1498 (mil quatrocentos e noventa e oito ac¢bes) pela Procuradoria-Geral
Federal. O compromisso também ambiciona alcangar a meta de 25% de
Recuperacgdo de Ativos, em 2016, pela Procuradoria-Geral da Unido.

Situagdo em andamento (prazo adiado)
Descrigdo dos O compromisso ndo foi totalmente cumprido. Como ja informado em
resultados momento anterior, em maio de 2014, o compromisso DEFESA DA

PROBIDADE E RECUPERACAO DE ATIVOS (22 Plano de Agdo do Brasil)
envolve uma série de projetos distintos e complementares, os quais, em
linhas gerais, sdo dependentes de alteracbes de estruturas legais e
regulamentares, da otimizacdo e disseminacdo de procedimentos no
ambito das unidades da Procuradoria-Geral da Unido e da Procuradoria-
Geral Federal, aporte de recursos humanos e recursos materiais, além da
capacitagdo de pessoal. Portanto, neste contexto, os projetos foram
sendo cumpridos, porém em ritmo condicionado as restri¢Ges
orcamentdrias e de recursos humanos, o que levou, assim, ao nao
cumprimento completo até a data prevista de implementacdo
(dezembro de 2014).

Andamento das atividades do compromisso

Em relagdo a Procuradoria-Geral da Unido, um dos setores da AGU
envolvidos no Compromisso, dentro do contexto acima informado,
cumpre afirmar que (1) ndo é possivel precisar, além da intuicdo, se as
condicBes desfavordveis terdo impacto real em relacdo ao atingimento
da meta de 25% de cobranca e recuperagdo de créditos e ativos,
estipulada para 2016, e que (2) o projeto especifico do Laboratério de
Recuperacdo de Ativos (LABRA/PGU/AGU), efetivamente, foi prejudicado
por este impacto, de modo que sua implementagdo ainda ndo foi
finalizada, estimando-se que o projeto esteja numa fase de 50% de sua
conclusdo, rememorando que a fase de inicio de operacdo estava
prevista (ja por revisdo) exatamente para dezembro de 2014.

Em relacdo a Procuradoria-Geral Federal (PGF), outro setor da AGU
envolvido no Compromisso, cumpre informar que o resultado almejado,
no sentido de se incrementar a quantidade de agdes de ressarcimento ao
erario, ndo foi alcancado no ano de 2014.

Resultados alcancados

Considerando-se a efetiva utilizacgdo do SAPIENS/DIVIDA pelos
procuradores federais como uma atividade/etapa do projeto da PGF,
registramos o desenvolvimento e implementacdao de 60% do Sistema de
Divida Ativa da PGF.

17




Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Novos prazos de implementacao e justificativa para essas alteracoes

Prazo: em relagdo ao projeto especifico do LABRA/PGU/AGU, parte
componente do Compromisso, o novo prazo serd o de junho de 2015.

Justificativa: ndo aporte dos recursos humanos e materiais necessarios.
Cumprindo mencionar o cancelamento das negociacbes para
contratacdo por parte da Unido (AGU) de operacao de crédito com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, nos termos de Portaria
da Secretaria de Orcamento Federal n° 42, de 21 de maio de 2014,
contexto no qual se inseria projeto LABRA/PGU/AGU, bem como a ndo
realizacdo de concursos de provimento dos quadros de membros e
servidores da Advocacia-Geral da Unido.

Prazo: em relacdo ao projeto especifico da PGF, parte componente do
Compromisso, o novo prazo sera o de dezembro de 2015

Justificativa: mdo aporte dos recursos humanos e materiais necessarios.
As unidades da PGF continuam funcionando com déficit de
Procuradores, mesmo havendo sido realizado o concurso em 2014. Isso
porque do total de 585 aprovados, houve nomeacdo, por enquanto, de
apenas 190 candidatos, quantitativo insuficiente para a recomposi¢do
efetiva das equipes de cobranca.

Cabe salientar que um projeto especifico, relacionado com o resultado
almejado, consiste no desenvolvimento e implementagdo do Sistema de
Divida Ativa da PGF, que contera todas as ferramentas para realizacdo
dos procedimentos necessarios a cobranga judicial e acompanhamento
dos créditos das autarquias e fundagGes publicas federais. Trata-se de
projeto que em 2014 apresentou avangos significativos na conclusdo dos
seus principais médulos (percentual de 60% do projeto concluido). Em
2015, a previsdo é de que todos os mddulos do sistema estejam
desenvolvidos até o més de junho, o que provavelmente impactard de
modo positivo no cumprimento da meta.

Ha que considerar também a adocdo, pela PGF, de medidas no sentido
da ndo judicializacdo das demandas, o que implica na reducdo de agGes
ajuizadas. Tais medidas sdo: (I) o protesto de certiddes de divida ativa;
() procedimento de conciliagdo prévia ao ajuizamento das execugdes
fiscais (Portaria PGF n2 595, de 23 de setembro de 2013).

Finalmente, como justificativa para o ndo cumprimento do compromisso
no prazo estipulado, salientamos que em 2014 foram publicadas as Leis
n? 12.973/2014, 12.996/2014 e 13.043/2014 e a Medida Provisdria n2
651/2014, as quais reabriram o prazo para adesdo ao parcelamento
extraordinario e pagamento a vista com descontos, previstos na Lei n2
12.249/2010.
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Esses normativos preveem sucessivos descontos nos créditos das
autarquias e fundagGes publicas federais, a depender da quantidade de
parcelas pretendidas devedor (variam do pagamento a vista ao
parcelamento em 180 vezes). Deve-se esclarecer que esse tipo de
parcelamento e pagamento a vista com descontos gera um impacto
enorme na atuacdo dos Procuradores Federais, pois ndo hd um sistema
apto a efetuar o calculo dos descontos previstos em lei, sendo necessaria
a realizacdo de cdlculos manuais por parte dos Nucleos de Cobranca e
Recuperacdo de Créditos da PGF. Apesar das imensas dificuldades
operacionais, as unidades da PGF realizaram em 2014 o total de 4.014
parcelamentos extraordindrios, envolvendo valores superiores a RS 80
milhdes. Desse modo, a possibilidade de pagamento dos valores devidos
com descontos, o que foi viabilizado por meio da sucessiva edi¢cdo de
leis/MP, certamente contribuiu para o ndo cumprimento do resultado
almejado.

Implementagdo até | Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (1.2) IMPLANTACAO DO ODP.NANO

Orgdo responsavel

Controladoria-Geral da Unido

rN:::n(:gvel Luciano Trindade Altoé
Departamento Diretoria de Informacgdes Estratégicas (DIE)
E-mail luciano.altoe@cgu.gov.br
Telefone 061 2020-6956
Objetivo (s) do Difundir, para todas as Unidades Federativas, a forma de atuacdo do

compromisso

Observatério da Despesa Publica do Governo Federal e contribuir para o
aprimoramento do controle interno, funcionando como ferramenta de
apoio a gestao publica.

Descri¢cao do
compromisso

A proposta consiste em difundir para os estados o modelo de atuagdo do
Observatério da Despesa Publica (ODP) do Governo federal, de maneira
a disseminar, em nivel subnacional, a forma de atua¢do do ODP. Ou se€ja,
serdo aplicados métodos cientificos para o cruzamento de dados de
diferentes fontes, de forma a identificar sinais de ma aplicacdo de
recursos publicos, nesse caso, estaduais. Espera-se que o
desenvolvimento do ODP.nano em ambito estadual possa contribuir
para o aprimoramento do controle interno e para o apoio a gestao

publica nos estados.

Relevancia A atuacdo do Observatério reflete sobremaneira o incremento da
transparéncia e a accountability. Com os resultados do trabalho do
ODP.nano divulgados, havera maior transparéncia na execucdo dos
recursos publicos. Consequentemente, existird uma maior possibilidade
de responsabilizacdo dos agentes apontados como responsaveis por
eventuais irregularidades. Aumentard também a necessidade de
prestacdo de contas por parte do gestor.
Ambigdo 1- Auxiliar os trabalhos de auditoria e fiscalizacdo dos gastos publicos;
2- Auxiliar os dirigentes dos drgdos publicos na gestdo dos recursos
publicos;
3- Promover o combate a corrupcdo com a identificacdo de
irregularidades;
4- Promover a prevengao da corrupgao;
4- Favorecer a transparéncia na execugdo dos recursos pubicos;
5- Estimular e possibilitar maior controle social dos gastos publicos.
Situagdo Implementado

Descrigdao dos
resultados

O projeto foi considerado cumprido pelo Governo Federal em fevereiro
de 2013 com a implantagdo dos pilotos do ODP.nano em Santa Catarina
e Bahia. O prazo foi cumprido em todas as suas etapas e o projeto
finalizado antes da conclusdo do Acordo de Cooperacdo assinado com o

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Implementagao até

Dezembro/2014
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Compromisso: (1.3) FORTALECIMENTO DA CGU

Orgdo responsavel

Controladoria-Geral da Unido

rNe‘::‘:n(:gvel Eveline Martins Brito
Departamento Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
E-mail diplad@cgu.gov.br
Telefone (61) 2020-6790
Objetivo (s) do Garantir que os quadros de servidores da CGU estejam adequadamente

compromisso

qualificados para executar suas competéncias.
Reforcar o orcamento do Orgdo, visando ampliar o alcance das acdes
realizadas.

Descri¢cao do
compromisso

Implementar conjunto de acbes de carater organizacional, de gestdo de
pessoas e de infraestrutura, incrementando a capacidade institucional da
CGU. A adequada qualificacdo dos servidores, a construcdo e a reforma
de sedes préprias do érgdo e a adesdo a iniciativas como o Programa de
Fortalecimento da Prevencdo e Combate a Corrupcdo na Gestdo Publica
Brasileira (Proprevine, em parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento) permitirdo que a Controladoria-Geral da Unido tenha
maior alcance e efetividade nos resultados desenvolvidos, a partir de
suas atribui¢des precipuas.

Relevancia

Fortalecer a Controladoria-Geral da Unido cria condi¢des para o imediato
incremento do principio de accountability. Principio esse que traz em seu
bojo a transparéncia, também fomentada pelo 6rgdo que, além de ter
sido responsdvel pela implementacdo da Lei de Acesso a Informacao
(LAI) em todo Poder Executivo Federal, mantém agGes de incentivo ao
seu incremento e, ainda, fomenta o controle social por meio do Portal da
Transparéncia, em constante evolugao, e capacitagdes.

Ambicao

Espera-se fortalecer a Controladoria-Geral da Unido, aumentando a
retencdo de servidores por meio da gestdo estratégica de pessoas,
possibilitando capacitagdo permanente e, consequentemente, quadros
cada vez mais capacitados para auxiliar os gestores publicos com foco na
melhoria da aplicagdo dos recursos publicos e na integridade publica.

Situagao

Implementado

Descrigdao dos
resultados

O compromisso de fortalecimento da CGU pode ser considerado
cumprido, muito embora o drgdao entenda o tema como um
compromisso de carater continuado. Em 2014, o o6rgdo atuou
intensamente na formagdo de um corpo técnico cada vez mais
qualificado, no uso intensivo de recursos tecnolégicos modernos e na
melhoria continua da qualidade de seus trabalhos. Outras acgdes

relacionadas ja estdo previstas para os préximos anos.

Resultados obtidos e atividades realizadas

As principais a¢des da CGU relacionadas a temdtica de fortalecimento
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institucional sdo as referentes a capacitacdo do corpo técnico, melhoria
da qualidade dos trabalhos e Programa Proprevine.

1- Capacitagdo do corpo técnico

A capacitagao do corpo técnico é fator primordial ao fortalecimento da
CGU. Em 2014, os servidores participaram de inUmeros cursos
presenciais e a distancia, além de ciclos de palestras e programas de pés-
graduacdo voltados a temas especificos de atuagcdo da CGU. O drgao
conta ainda com parcerias com instituicdes académicas nacionais e
internacionais de renome, tais como o Institute of Brazilian Issues da
George Washington University, nos Estados Unidos, o Centro Unificado
de Brasilia (UniCEUB) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para os
proximos anos estdo previstos novos cursos de capacitacdo, incluindo
capacitagdes de alto nivel, e a reativacao da Revista CGU.

2 - Melhoria Continua da qualidade dos trabalhos

Em 2014 foram realizadas diversas iniciativas relacionadas a melhoria e
uniformizagdo de processos de trabalho na CGU com vistas ao
aprimoramento continuo dos trabalhos desenvolvidos no 6rgdo. O
aprimoramento do processo de recebimento e andlise de denuncias
advindas da populagdo é exemplo recente do esfor¢o de experts de
diversas unidades do 6rgdao no aprimoramento dos servicos da CGU.
Especial atencdo tem sido dada as novas atribuicbes recebidas nos
ultimos quatro anos, dentre as quais se destacam o controle do
nepotismo (Decreto n2 7.203/2010), a gestdo do sistema de acesso a
informacdo (Lei n? 12.527/2011), as consultas e o controle dos conflitos
de interesses (Lei n? 12.813/2013) e os processos de responsabilizacdo
de empresas envolvidas em ilicitos contra a administracdo publica
nacional ou estrangeira.

A CGU utiliza-se de inspe¢bes de conformidade técnica nas areas de
controle interno e responsabilizacdo administrativa como forma de
garantir a uniformidade e padroniza¢ao de seus procedimentos em todas
as suas unidades. Outro instrumento importante neste sentido sdo os
encontros tematicos de servidores, como o de servidores que trabalham
com agdes de auditorias especiais realizado em 2014. Para os préximos
anos estdo previstas a¢des de mapeamento e melhoria de processos de
trabalho, a aprovacdo de nova estrutura organizacional e novo
Regimento Interno da CGU e a implantac¢do da gestdo por competéncias.

3- Programa de Fortalecimento da Preven¢ao e do Combate a
Corrupgao na Gestdo Publica Brasileira - Proprevine

Em 2014 teve inicio a execu¢do do Programa de Fortalecimento da
Prevencdo e do Combate a Corrup¢do na gestdo publica brasileira
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(Proprevine). Fruto de parceria entre a CGU e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), o programa tem por objetivo “contribuir para a
consolidagdo da capacidade institucional da CGU, visando ao
fortalecimento da integridade e da eficiéncia da gestdo dos recursos
publicos no pais” (Contrato de Empréstimo n. 2919/0C-BR). O
Orcamento total do Programa para o ano de 2014 foi de RS 8,06 milhdes.
Podemos destacar a aquisicao de ferramenta de gestdo de projetos e de
gestdo de servicos de Tecnologia da Informacgdo. Foram ainda adquiridos
equipamentos de processamento e armazenamento de dados. Estas
ferramentas possibilitardo um melhor acompanhamento dos projetos
em execucdo e, em especial, uma melhor governanca e a continuidade
de projetos relacionados a Tl. O programa propiciou ainda a realizacdo
de diversas a¢Oes de capacitacao de servidores da CGU. O Proprevine
tera continuidade pelos préximos quatro anos.

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Compromisso: (1.4) PRESTACAO DE CONTAS ONLINE DE RECURSOS PARA EDUCAGCAO NO
AMBITO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Orgio responsavel Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao

Nome do . .
. Orvalina O. Nascimento Santos
responsavel

Departamento Coordenacgdo-Geral de Contabilidade e Prestacdo de Contas

E-mail orvalina.santos@fnde.gov.br
Telefone (61)2022-4754
Objetivo (s) do Inovar a forma de prestar contas;

compromisso Viabilizar o cruzamento de dados no ambito da administracdo publica;
Automatizar analises das contas;

Parametrizar normas e procedimentos;

Disponibilizar dados da execugdo fisico-financeira dos recursos
transferidos;

Racionalizar o processo de contas;

Integrar as etapas de prestagdo de contas;

Eliminar retrabalho;

Racionalizar os recursos;

Oferecer resposta mais rdpida ao gestor e a sociedade;

Promover a transparéncia da aplicacdo dos recursos publicos.

Descri¢do do Desenvolver forma de recepcionar, por meio do Sistema de Gestdo de
compromisso Prestacdo de Contas — Contas Online, a prestagdo de contas dos recursos
transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo,
destinados a implementacdo de politicas publicas por meio de
programas e projetos educacionais. A interface a ser adotada
possibilitara o cruzamento de dados entre sistemas, automatizard as
andlises de contas, parametrizard normas e procedimentos,
racionalizando e integrando as etapas de prestacdo de contas. Além
disso, disponibilizard relatdrios e graficos referentes a execucdo dos
recursos para a sociedade.

Relevancia Promove a transparéncia dos registros da execug¢do, com acesso livre do
publico em geral aos relatdrios e graficos gerados. Havera ainda
melhoria no atendimento aos drgdos de controle interno e externo e
cabe ressaltar que a nova sistematica pretende também prover maior
suporte a atuagao dos Conselhos de Controle e Acompanhamento Social.
Além disso, tornard mais eficiente o processo de recuperagdo de
eventual prejuizo ao erario.

Ambigdo Espera-se, com a implantagdo do Sistema de Gestdo de Prestacdo de
Contas:
1. Reducdo dos custos relacionados ao processo de prestacdo de
contas;
2. Tempestividade da andlise da prestacdo de contas e recuperacgado
de débitos apurados, com a responsabilizacdo de quem lhe deu

causa;

3. Transparéncia da execucdo dos recursos repassados, com a
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possibilidade de controle dos registros e dos relatérios de
execucdo em tempo real, permitindo a divulgacdo de tais
informacgdes a sociedade e aos drgaos de controle.

Situacdo em andamento (prazo adiado)

Descri¢do dos
resultados O compromisso ndo foi integralmente cumprido e apresenta, até o

momento, os seguintes resultados obtidos:

1. Transparéncia da aplicacdo dos recursos.

Economia de recursos financeiros e material.
Uniformizacado e parametrizacao dos procedimentos de
prestacdo de acordo com os normativos legais.

4. Automacdo do recebimento da prestacdo de contas.

5. Automacdo do processo de andlise da formalidade da prestacao
de contas.

6. Integracdo das etapas de prestacdo de contas.

7. Extin¢do da atividade de recebimento manual de prestacdo de
contas.

8. Efetividade na gestdo do processo de prestagdo de contas.

9. Extin¢do de diligéncias na fase do exame do cumprimento da
formalidade.

10. Reducdo de diligéncia aos gestores.

11. Celeridade na assinatura de documentos.

12. Registro automatico de numeragdo e tramitacao de
documentos.

13. Inovacao ao processo de prestacdo de contas.

14. Responsabilidade do processo de contas compartilhada entre as
diretorias gestoras de programas e projetos educacionais e a
Diretoria Financeira.

15. Integracao de sistemas.

16. Melhor comunicacdo entre os bancos parceiros e os 6rgaos de
controle.

17. Identificagdo e notificacdo automatica de gestores omissos.

18. Instituicdo de indicador de implantagdo do SiGPC.

19. Implantagdo do projeto do SiGPC na ferramenta Portal da
Estratégia do FNDE.

20. Atualizacdo e migracao das situacdes das prestacdes de contas
para o SiGPC.

21. Automacao de atividades operacionais.

22. Normatizac¢do dos critérios e dos requisitos de recebimento e
andlise de contas.

23. Melhoria no controle do processo de contas.

24. Atribuicdo de responsabilidade de analise técnica as diretorias
gestoras de programas e projetos educacionais.

25. Situacdes atualizadas das prestacdes de contas.
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26. Melhoria na gestdo do conhecimento por meio de capacitag¢des.
27. Melhoria na execugdo das atividades de andlise de contas e
medidas de excecao.
28. Instituicdo de capacita¢des e oficinas para manter atualizado o
conhecimento dos fundamentos da prestacdo de contas.
29. Unificagdo das informagdes em uma unica base de dados.
30. Melhoria da comunicagdo e da integracdo entre as areas
envolvidas no processo de contas.
31. Melhoria dos tramites burocraticos.
32. Disponibilizagdo no site do FNDE de roteiros de prestagao de
contas para os gestores.
33. Unificacdo e sistematizacdo do controle das diligéncias aos
gestores.
34. Revisdo de normativos e redesenho de alguns processos de
contas.
Foi concluido o médulo Contas Online que trata da elaboragido e
recebimento de prestacao de contas e andlise do cumprimento da
formalidade.

Observacgdes sobre a necessidade de alteracdao do prazo e de adogdo de
mudancas no projeto:
Com a finalidade de tornar o aperfeicoamento do recebimento e andlise

de prestacdo de contas um tema institucionalizado, na discussdo do
Planejamento Estratégico Institucional (PElI 2010-2015), verificou-se a
necessidade de envolver as unidades finalisticas da Autarquia na analise
das prestacdes de contas, em razdao de diversas disposicdes legais,
normativas e jurisprudenciais vigentes.

Entretanto, por se tratar de um projeto inovador e de alta complexidade,
inserido em um ambiente dindmico, moderno e com diversos
stakeholders, o desenho e a priorizagdo do SiGPC estdo constantemente
sensiveis as orientacdes da politica nacional de educacdo (agenda
governamental), dos 6rgdos de controle, do Ministério Publico, entre
outros.

N3o obstante, a partir do segundo semestre de 2012, com a realizacdo
da 12 Reunido de Avaliagdo da Estratégia (RAE), que acarretou na revisdo
do Mapa Estratégico do FNDE, o planejamento inicial do SiGPC precisou
passar por um redesenho, de forma a adaptar-se a nova dimensdo da
politica educacional executada pela Autarquia, a qual, por sua vez,
passou a contar com mais programas finalisticos, como o PRONATEC,
PAR e PAC. Outrossim, confirmou-se a necessidade de fragmentar o
procedimento de andlise da prestacdo de contas dos programas e
projetos educacionais em etapas, as quais visam verificar informacgdes

que sejam suficientes para validar o cumprimento da formalidade
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documental, a execugdo financeira e a efetividade da execucgao fisica,
principalmente diante dessa nova perspectiva de gestdo eletronica das
prestacdes de contas, a qual requer o particionamento do procedimento
de andlise da prestagdo de contas em trés moddulos operacionais:
madulo Contas Online (recebimento e analise da formalidade), e mddulo
de andlise (sob o aspecto financeiro e quanto ao cumprimento do
objeto).

Tal particionamento em mddulos, por sua vez, permitiu que, ja em 2013,
o FNDE recepcionasse, por meio do médulo Contas Online, mais de 33
mil prestacGes de contas do PDDE e suas agles correlatas, do PNATE e
do PNAE, executados nos exercicios de 2012 e 2011, e verificasse,
eletronicamente, dentro do exercicio, o cumprimento da formalidade
das prestagGes de contas recebidas pelo sistema. No mesmo exercicio,
também, foram disponibilizados no SiGPC os convénios do Programa
Caminho da Escola, relativos a aquisicdo de veiculos de transporte
escolar e, por determina¢do do Tribunal de Contas da Unido, outros
convénios. Além disso, ainda em 2013, foi possivel identificar automatica
e tempestivamente os gestores omissos, procedendo a devida
notificacdo, também por via eletrénica, o que resultou em uma redugao
nos numeros de omissdes do dever de prestar contas relativas aos
programas executados em 2012 e 2011.

Todavia, fatos supervenientes, como a publicacdo da Resolu¢do CD/FNDE
n? 26/2013, que instituiu, a partir de 2013, o detalhamento
pormenorizado da execucdo dos recursos do PNAE, alterando
sobremaneira o moddulo Contas Online (recebimento e andlise da
formalidade) ja implementado, ocasionaram atrasos no desenvolvimento
e implementag¢dao dos demais mddulos do sistema, apesar de todo o
esforco empreendido pela Autarquia. Com a ndo conclusdo, em 2013,
dos maédulos de andlise financeira e quanto ao cumprimento do obeto,
restou prejudicado, inclusive, o desenvolvimento do mddulo de medidas
de excecdo, o qual evidenciara, quando for o caso, os possiveis prejuizos
ao Erdrio.

Dessa forma, o ano de 2014 foi marcado por muitos desafios, atividades
e empenho de todas as unidades organizacionais da Autarquia, em busca
do desenvolvimento e implementag¢do do SiGPC.

Implementagdo até | Abril/2018 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (1.5) GERACAO DE CONHECIMENTO E CAPACITAGAO DE PARCEIROS
GESTORES E OPERADORES DE RECURSOS PUBLICOS EDUCACIONAIS E DE CONSELHEIROS DE
CONTROLE SOCIAL
Orgao responsavel Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo

Nome do .
X Adalberto Domingos da Paz
responsavel

Departamento Instituto Formar para a Escola - ASSEC/PRESI/FNDE
E-mail adalberto.paz@fnde.gov.br
Telefone 061 20225881
Objetivo (s) do Publicizar acbes que vém sendo desenvolvidas pelo FNDE e que sdo

compromisso aderentes aos principios e desafios que fundamentam a iniciativa
multilateral internacional “Parceria para Governo Aberto”.
Fortalecer a politica de educacdo corporativa do FNDE, a qual é
reconhecida pela autarquia como fundamental a superacdo dos desafios
de elevacdo continua do desempenho organizacional, em busca da
melhoria da qualidade da execucdo da politica educacional.

Descrigdo do Tal politica busca promover uma melhoria continuada de desempenho
compromisso dos processos de gestdo e de execucdo dos recursos publicos
educacionais, assim como o fortalecimento de seu controle social e, por
conseguinte, a elevacao da eficiéncia, efetividade da politica educacional
e de sua transparéncia. Serd implementado o Instituto Formar para a
Escola, unidade responsavel pelo desenvolvimento e fortalecimento das
acOes educacionais do FNDE, notadamente as de cunho corporativo e
relacionadas as areas de gestdo e financiamento de politicas
educacionais.

Relevancia Formacdo de gestores e operadores das acdes, projetos e programas
educacionais, assim como de conselheiros que desempenham o exercicio
cidaddo do controle social dos recursos educacionais. Geracdo,
mapeamento socializagdo de conhecimentos.

Ambigio Efetivacdo de um centro nacional de gestdo do conhecimento e de
educacdo corporativa, com foco nas areas de gestdo e financiamento de
politicas educacionais.

Situagdo em andamento

Descrigdo dos A implantacdo de area especifica para o processo de capacitagao de
resultados conselheiros e de parceiros gestores e operadores de agles, projetos e
programas financiados pelo FNDE estd em franco andamento.

Em maio de 2013, a criacdo do grupo de trabalho, especifico para a
producdo de documentos e condi¢Bes para a implanta¢do da nova area,
a nomeacao em um DAS de assessoria da Presidéncia, para o
coordenador do grupo, fortalecendo a acdo e instituindo formalmente a
acao de implantagdao da educagdo corporativa no FNDE, a publicacdo da
Portaria FNDE n2 587, de 12 de dezembro de 2013, que dispdem sobre o
papel e as competéncias da assessoria apontando-a como unidade de

articulagdo entre as diretorias do FNDE para a promoc¢do de eventos,
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atividades e agdes de capacitacdo de conselheiros e gestores escolares e
apoio de acdes de assisténcia técnica de modo geral.

A disseminac¢do de conhecimento e capacitacdo de parceiros gestores e
operadores de recursos publicos educacionais e de conselheiros de
controle social é um projeto cuja abrangéncia estende-se a todo o
territério nacional, com os seus 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570
municipios. Em razdo dessa dimensdo, a sua realizacdo requer
estratégias de cooperagdo, tanto de instituiches e organismos que
detenham expertises em processos de formacdo e de gestdo do
conhecimento, quanto do compartilhamento/colaboracdo na realizacdo
das atividades por parte dos sistemas publicos de ensino dos entes
federados.

No que concerne as acbes de cooperacado, dbices juridicos impactaram o
cronograma de formalizacdo de acordo de coopera¢do com a Unesco, a
qual terad papel fundamental no apoio ao FNDE na realizacdo de estudos
e avaliagbes que irdo fundamentar a implementacdo da unidade
organizacional que responderd pela consolidacdo e expansdo das a¢des
da politica de educacdo corporativa e de gestdo do conhecimento do
FNDE.

O planejado inicialmente foi ter a firmatura do acordo de cooperagao
com a UNESCO, no fim do exercicio de 2013, porém com o parecer
desfavoravel da area juridica do FNDE, o documento foi revisto integral,
juntamente com a equipe técnica/juridica da UNESCO e a equipe juridica
do FNDE, o qual foi deliberado como novo prazo limite, o més de
setembro para finalizagdo do processo.

Em relagdo a assisténcia técnica realizada por meio da oferta de cursos e
palestras para gestores publicos educacionais e comunidade escolar em
2013, houveram fortes impactos na rede de tutoria do Programa
Formacdo pela Escola, causado pela realizacdo do pleito de 2012, o qual
promoveu alto indice de renovag¢do dos gestores municipais, provocando
alteragGes nas redes de tutoria do Programa.

Em virtude das mudangas politicas municipais, o quantitativo de
matriculas em 2013 foi menor do que os dois ultimos anos, entretanto o
indicativo de aproveitamento apresentou alta melhora significativa de
5%, atingindo éxito em 80% dos matriculados resultado das ag¢des de
capacitacdo de novos tutores e reformulacdo do material didatico,
conforme o grafico abaixo.
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Matricula e aproveitamento anual (em mil)
do periodo de 2006232013

m MNatr B Aprov
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Dados retirados do sistema de controle SIFE/FNDE 2014

No que tange a participa¢do das unidades da federacdo nas capacita¢des
do Programa Formacao pela Escola, que tratam das acdes e programas
do FNDE temos a seguinte distribuigdo:
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No que diz respeito a montagem de uma rede com uso de novas
tecnologias a ser utilizada pela extensdo corporativa do FNDE para a
promoc¢do de uma comunicacdo eficaz dos agentes da educacdo
nacional, temos o encaminhamento junto a RNP, para a estruturagdo
fisica de um anel em fibra ética interligando as secretarias estaduais de
educacdo (obras civis) e a prospecgdo de tecnologias de solucGes de
videoconferéncia que sejam robustas e flexiveis para atender a outras
realidades de conexdo do pais (aquisicdo por meio de processo
licitatorio). O projeto da RNP ja foi planejado e as obras aguardam
liberagdo de repasse financeiro por meio do contrato de gestdo do MEC,
o qual deverd acontecer até agosto de 2014, a partir disso, teremos
aproximadamente 10 meses para a execucdo de todas as fases do

projeto.

J4 a licitagdo para a aquisicdo de equipamentos especificos de
teleconferéncia, encontra-se em fase de anadlise técnica, visto que nos
ultimos 12 meses as tecnologias que suportam esse servico, passaram
por uma evolugao significativa, apresentando uma nova forma de oferta
pelo mercado, migrando de solu¢des para servicos na nuvem. Estamos

monitorando o mercado, de modo que a aquisicio seja feita com
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garantia de qualidade e efetividade, sem risco de aquisicdo de
equipamentos obsoletos.

Implementagdo até | Margo/2015
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Compromisso: (1.6) PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS
ESCOLARES
Orgdo responsavel Ministério da Educacdo
Nome do

i Clélia Mara Santos
responsavel

Departamento Secretaria de Educacdo Basica

E-mail clelia.santos@mec.gov.br; seb@mec.gov.br
Telefone 612022 8344/20228358
Objetivo (s) do Realizar cursos de capacitagdo, presenciais e a distancia, com o intuito de

compromisso formar profissionais da educacdao em atuacao nas secretarias estaduais e
municipais de educacdo, para que atuem como disseminadores das
acoes do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
em seus respectivos sistemas de ensino, bem como, por meio de uma
rede de tutoria, capacitar conselheiros escolares em efetivo exercicio.

Descricdo do Apoiar os sistemas de ensino no processo de implantacdo e
compromisso fortalecimento do Conselho Escolar, por meio do Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

Relevancia Possibilita que todas as questdes pertinentes a escola sejam de dominio
da comunidade escolar como um todo, melhorando assim, os patamares
de discussdo, intervencdo, garantia e melhoria da aprendizagem dos
estudantes, razdo da existéncia da instituicao publica de ensino.

Ambigdo Espera-se ampliar o numero de profissionais da educacdo capacitados
para atuar na multiplicacdo de conselhos escolares e capacitacdo de
conselheiros escolares no ambito dos sistemas publicos de ensino; uma
ampliacdo da participagdo das comunidades escolar e local na gestdo
administrativa, financeira e pedagdgica das escolas com mais efetividade
e clareza das atribuicdes do Conselho Escolar e da prdpria escola; a
promocdo da cultura do monitoramento e da avaliagdo no ambito das
escolas para garantia da qualidade da educagdo; e, finalmente, a
melhoria dos indicadores de aprendizagem dos estudantes e de
gualidade da escola publica brasileira.

Situagdo implementado

Descrigdo dos No ambito do curso de formacdo para conselheiros escolares, de janeiro
resultados até o presente momento foram compostas 14 coordenagdes estaduais
do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares,
conforme determina a Resolugdo CD/FNDE n? 45, de 24 de setembro de
2012, e a Resolugdo CD/FNDE n2 55, de 27 de dezembro de 2012, com as
seguintes atribuicdes:

I. Realizar a gestdo pedagdgica e administrativa do Programa a partir das
orientagdes estabelecidas pela Coordenag¢do Nacional;

IIl. Definir agGes para a implantacdo e execucdo do Curso de Formacdo
para Conselheiros Escolares, em conformidade com as orienta¢des da
Coordenacgao Nacional;
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lIl. Gerenciar a rede de tutoria para atuar em sua jurisdicdo, promovendo
a formacao dos tutores e articuladores;

IV. Selecionar os candidatos a tutor e articulador do Curso de Formacdo
para Conselheiros Escolares;

V. Solicitar oficialmente a Coordenacdo Nacional do Programa, na
SEB/MEC, a interrupgdo ou o cancelamento do pagamento de bolsa ou a
substituicdo do beneficidrio, quando for o caso;

VI. Planejar, executar, monitorar e avaliar o Curso de Formac¢do para
Conselheiros Escolares ministrado pelos tutores e supervisionado pelos
articuladores;

VII. Estimular a participacdo dos sistemas/redes estaduais e municipais
de educacdo nas acles de formacdo do Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares;

VIII. Apoiar os articuladores, tutores e cursistas em relacdao a utilizacao
do Sistema de Informagdes do Programa Nacional de Fortalecimento dos
Conselhos Escolares - SICE, monitorando sistematicamente a atualizagdo
das informacdes;

IX. Apoiar os articuladores e tutores na realizagdo dos encontros
presenciais do Curso de Formacao para Conselheiros Escolares

X. Apoiar a pesquisa avaliativa do Programa, propondo reformulagées
pertinentes;

XI. Informar tempestivamente a Coordenagdo Nacional do Programa
quaisquer anormalidades que possam ocorrer na oferta do Curso.

Ao todo hoje sdo 18 Coordenagdes Estaduais do Programa nos seguintes
estados: Acre; Alagoas; Bahia; Ceard; Distrito Federal; Espirito Santo;
Minas Gerais; Paraiba; Piaui; Sergipe; Parana; Pernambuco; Rio Grande
do Norte; Rio Grande do Sul; Rio de Janeiro; Santa Catarina; Sdo Paulo e
Tocantins, vide Portarias SEB/MEC : Portaria n° 50, de 23 de setembro de
2013; Portaria n° 5, de 31 de Janeiro de 2014; e Portaria n° 15, de 28 de
Abril de 2014.

Em relagdo aos cursistas, estdo matriculados 15.547 conselheiros
escolares no curso de formagdo para conselheiros escolares, sendo:

Por segmento:

Estudantes 1.003 | Funcionarios 3.723
Pais/Responsaveis 2.125 | Diretor de Escola 2.773
Professores 5.410 | Comunidade 513
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Por sexo:
\ Feminino \ 12.595 \ Masculino \ 2.952 \

Por Esfera Administrativa:
| Municipal |9.128 | Estadual | 6.415 | Federal [ 4 |

Implementagdo até | Janeiro/2014
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Compromisso: (1.7) CONSTRUGAO DE PAINEL UNIFICADO DE INFORMAGOES SOBRE OS
DADOS DE EXECUGCAO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, COM ACESSO PUBLICO E
INTERATIVO VIA WEB

Orgao responsavel Ministério da Integracao Nacional

rNe(:r::n:gvel Miguel lvan Lacerda de Oliveira

Departamento Secretaria de Desenvolvimento Regional
E-mail miguel.oliveira@integracao.gov.br
Telefone 61 3414-5990

Objetivo (s) do O compromisso objetiva organizar e divulgar as informacdes e dados de

compromisso execu¢do das acBes do Programa Agua para Todos para os préprios
executores e para o publico em geral.

O programa Agua para Todos, por sua vez, tem como objetivo promover
a universalizacdo do acesso a agua em dreas rurais para consumo
humano e para a producdo agricola e alimentar.

Descrigdo do Organizar e divulgar, mediante um painel unificado de informacgdes, os

compromisso dados de execucdo das acdes do Programa Agua para Todos, para os
préprios executores, e para o publico em geral. Essa ferramenta
permitird, especialmente, o acompanhamento periédico das acdes, a
geracdo de relatdrios para tomada de decisGes, o fornecimento de
informacdes para a assessoria de comunicacdo do Ml e a garantia de
transparéncia e prestacdo de contas atualizadas aos gestores publicos, as
autoridades e a sociedade.

Relevancia Contribui, especialmente, para o incremento da transparéncia, pois
disponibilizara, em formato de facil compreensdo, informacgGes
atualizadas sobre as diferentes fases das atividades do governo no
Programa Agua para Todos: informagdes de diagndstico, beneficiarios,
territorializagdo das a¢des e execucdo efetiva.

Ambicéo - Automatizacdo, centralizacdo e celeridade na obtencdo das
informacgdes sobre o Programa Agua para Todos;

- Utilizagcdo de informacgGes ndo redundantes;

- Fluidez da informagdo entre os responsaveis pela execug¢do do
Programa;

- Informagdes sobre o Programa Agua para Todos disponibilizadas em
facil acesso a sociedade.

Situagdo implementado

Descricdo dos O projeto assumido no compromisso estd concluido. Devido ao

resultados desenvolvimento de outras iniciativas, no ambito da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, para a constru¢ao de um Sistema Nacional
de Informacgdo para o Desenvolvimento Regional, o painel unificado de
informacgdes sobre o Programa Agua para Todos sera disponibilizado por
meio do Observatério de Desenvolvimento Regional
(odr.integracao.gov.br), ao invés da criagdo de uma nova ferramenta.

O ODR é um portal de publico acesso criado para monitorar e avaliar
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planos, programas e ag¢des da Politica Nacional de Desenvolvimento
Regional (conforme Decreto n2 6.047/2007).

E apropriado para o monitoramento, avaliacio e controle social da
politica de Desenvolvimento Regional no Brasil, oferecendo um
repositério de informacdes georreferenciadas que contemplam
dimensdes relevantes para andlises relacionadas a dinamica regional
brasileira e a PNDR, possibilitando uma avaliacdo integrada e articulada
de programas e projetos do Ministério da Integracdo Nacional e de
outros 6rgdos do governo federal no ambito do Sistema Nacional de
Informagao para o Desenvolvimento Regional. O Observatério permite
ao usudrio a geracdo de anadlises através de mapas tematicos, graficos e
tabelas, mapas de calor, mapas de evolucdo por série temporal e
analises comparativas. Por se tratar de tecnologia georreferenciada, as
analises podem ser obtidas e visualizadas no préprio mapa.

Neste contexto, o ODR englobard também dados referentes a metas e
execucdo fisica e financeira do Programa Agua para Todos, de forma a
contribuir, ainda, para a promoc¢ao da integracao entre os programas de
governo, a potencializacdo dos recursos financeiros por meio do
aumento da capacidade de a¢do dos programas e instrumentos da PNDR,
a articulacdo entre as politicas nacionais e os territérios e o controle
social e a disseminacdo do conhecimento, servindo de fonte de
informacdo para diferentes atores e instituicbes que acompanham,
produzem e atuam em acdes que objetivam a diminuicdo das
disparidades regionais.

O ODR, hoje, ja disponibiliza dados sobre implantagdo de cisternas de
consumo (georreferenciadas, por municipio ou estado) e dados
orcamentdrios e financeiros do Programa, por estado. Ressalta-se, ainda,
qgue a disponibilizacdo dos dados estd em constante ampliagdo, o que
possibilitara o aumento das possibilidades de consulta.

Implementagdo até | Setembro/2013

Informagoes adicionais

A Coordenacdo-Geral de Monitoramento e Avaliacdo de Politicas Regionais da Secretaria de
Desenvolvimento Regional é o setor responsavel pelo ODR no ambito do Ml e oferece
capacitacOes para operar a ferramenta, podendo ser contatada pelo telefone (61) 2034-5366
ou pelo e-mail odr@integracao.gov.br.

Compromisso: (1.8) INCLUSAO DIGITAL DOS CONSELHOS DE SAUDE

Orgdo responsavel Ministério da Saude

N d
ome do Katia Maria Barreto Souto

responsavel
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Departamento Secretaria de Gestdo Estratégica e Participativa
E-mail Katia.souto@saude.gov.br
Telefone Katia.souto@saude.gov.br
Objetivo (s) do Contribuir com o aperfeicoamento do exercicio do controle social do

compromisso

Sistema Unico de Saude — SUS.

Descrigcao do
compromisso

Implementar o Programa de Inclusdo Digital (PID) em todos os Conselhos
Estaduais, Distrital e Municipais de Saude, de maneira a contribuir com o
aperfeicoamento do exercicio do controle social do Sistema Unico de
Saude (SUS).

Relevancia

Contribui para uma melhor accountability visto que os conselheiros
poderdo ter maior conhecimento e capacidade no exercicio do controle
social. Essa capacidade do controle social aumentada exigird uma melhor
prestacdo de contas dos gestores publicos da saude, consequentemente
poderd haver uma maior responsabilizacdo desses gestores com os
recursos publicos do SUS, contribuindo assim para uma maior
transparéncia e ao mesmo tempo o fortalecimento da participacdo
cidada.

Ambicao

Conselhos de saude fortalecidos no papel de controle social e politicas
de saude acompanhadas e monitoradas.

Situagao

em andamento (prazo adiado)

Descri¢do dos
resultados

O Programa de Inclusdo Digital estd em fase de implementacdo nos
conselhos estaduais e municipais de salde como processo permanente
contemplando seus trés componentes: equipamentos, formacdo e
conectividade.

1) Equipamentos:

- Computadores:

No periodo de 2006 a 2013 foram disponibilizados 27 computadores
para conselhos estaduais e do DF e 5.565 computadores para os
conselhos municipais de saude

100% da meta cumprida

- Impressoras:

No periodo de 2006 a 2013 foram disponibilizados 5.227 impressoras
para conselhos municipais de saude e 27 impressoras para conselhos
estaduais e distrital de saide. Em processo de licitacdo para aquisicdo de
374 impressoras para repasse aos conselhos de saude nao contemplados
em etapas anteriores.

- Televisores:

No periodo de 2006 a 2013 foram disponibilizados 27 televisores para os
conselhos estaduais e distrital de saude e 2.220 televisores antenas e
decodificadores (ponto de TV por assinatura) para conselhos municipais
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de saude.
2) Distribui¢do dos equipamentos:

Em processo de entrega em 2014 de 1000 televisores doados pela Ol em
cumprimento ao Termo de Anuéncia Prévia estabelecido entre Ol/Anatel
e Ministério da Saude. Em fase de licitacdo de 2.377 televisbes para
serem disponibilizadas aos conselhos municipais de saude. Ressalta-se
gue acompanha os televisGes kits de antenas e decodificadores (ponto
de Tv por assinatura) sdo doacdes da Ol, integrantes do Termo de
Anuéncia Prévia.

3) Conectividade

- Desde o inicio do Programa o Ministério da Saude tem articulado com
as secretarias estaduais, distrital e municipais de salde para a garantia
de internet aos conselhos de saude.

- Retomada de articulagao com o Ministério das Comunicagdes, por meio
da Secretaria de Inclusdo Digital, para efetivacido de Termo de
Cooperacdo Técnica para viabilizar conectividade aos conselhos de saude
especialmente em municipios com maior dificuldade de acesso.

Solicitamos prorrogacao do prazo para dezembro de 2015;

Justificativa: Considerando que estd em curso articulagdo com o
Ministério das Comunicagdes, por meio da Secretaria de Inclusdo Digital,
para efetivacdo de Termo de Cooperacao Técnica.

4) Formagao de Conselheiros

Encontra-se em processo de efetivagdo cursos de
informatica/informacdo para conselheiros coordenados pelo Grupo de
Trabalho do Programa de Inclusdo Digital nos Estados com o apoio do
Ministério da Saude, por meio do DATASUS. A partir de Oficina realizada
em dezembro de 2013 para discussdo da Politica de Educagdo
Permanente para o controle social foi definido a insercdo dos Cursos nos
Planos de Educa¢do Permanente, garantindo um processo permanente
que dé conta da mobilidade e renovagao de conselheiros. Foram
realizados cursos nos estados: Acre, Amapa, Mato Grosso do Sul, Bahia,
Ceard, Espirito Santo, Maranhdo, Mato Grosso, Minas Gerais, Para,
Paraiba, Parana, Pernambuco, Rondonia, Rio Grande do Sul, Sdo Paulo e
Distrito Federal.

Os outros estados por meio dos grupos de acompanhamento do
programa estdo revendo os projetos, conteludos e estratégias de
materializacdo. Essa etapa pode ser considerada continua, posto que os

Cursos do PID passam a integrar os Planos de Educacdao Permanente dos
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Conselhos Estaduais e Municipais de Saude.

Implementagdo até | Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (1.9) FERRAMENTAS PARA TRANSPARENCIA E MELHORIA DA GOVERNANGCA

FUNDIARIA

Orgdo responsavel

Ministério do Desenvolvimento Agrario

rNe:::nz:vel Marcio Fontes Hirata
Departamento Secretaria Extraordindria de Regularizagdo Fundiaria na Amazonia Legal
E-mail marcio.hirata@mda.gov.br
Telefone (61) 3214-0504

Objetivo (s) do e Reduzir o tempo de identificagdo e destinagdo de terras publicas —

compromisso

tanto na regularizacdo de ocupagbes familiares quanto na
identificacdo de exploragdes irregulares;

e Reduzir o tempo de certificacdo de terras particulares — servico
prestado a proprietdrios de imdveis que precisam atualizar suas
areas no Registro de Imoveis;

e Disponibilizar publicamente informag¢des claras, precisas e
tempestivas sobre a ocupagdo do territério nacional (tamanho das
propriedades, caracteristicas de ocupacdo, entre outras);

e Integrar diferentes instdncias ou entes governamentais

responsdveis pela gestdo do territério — garantir que nado haja

conflitos no campo ou nos mapas entre dareas publicas e

particulares.

Descri¢do do
compromisso

Implantar o Sistema de Gestdo Fundiaria (SIGEF), que tera a capacidade
de integrar informacGes relacionadas a identificagcdo, certificacdo e
destinacdo de terras publicas, bem como dados como a ocupacdo do
territério nacional, assim como as diferentes instancias ou entes
governamentais responsaveis pela gestdo do territdrio, de tal forma a
contribuir para o desenvolvimento efetivo de uma politica de
governanca fundidria. Ao mesmo tempo busca garantir o acesso publico
as informagbes fundidrias e tornar mais eficiente o dispéndio
governamental com a execu¢do de georreferenciamento em terras
publicas.

Relevancia

O compromisso se baseia no pilar do uso de tecnologias livres e abertas
para o desenvolvimento de ferramentas tecnoldgicas que visam
automatizar fluxos, potencializar a forca de trabalho da administracdo
publica, reduzir o tempo de instrugdo processual e garantir publicidade
dos dados de forma sistematizada e compardvel, aumentando assim a
eficiéncia dos servicos prestados aos sociedade, com informacgao publica,
tempestiva e de qualidade para o cidadao.

Envolve também o pilar da melhoria da gestdio por meio da
implementacdo de uma plataforma comum para organizar os dados
sobre interesse dos érgdos federais e/ou entes federados, permitindo
assim aos gestores a tomada de decisdo a partir de informagdes
qualificadas e portanto reduzindo as possibilidades de conflitos.

A geracdo e publicacdo de relatérios de desempenho de gastos publicos
com georreferenciamento é uma fun¢do que se alinha ao principio de
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prestacdo de constas para a sociedade como um todo. Permite avaliar
com mais precisdo, rapidez e transparéncia os investimentos realizados
para se conhecer e destinar terras sob dominio do poder publico.

Por fim, permitir a efetivacdo do pilar que garante o acesso aos dados de
forma publica, transparente e de facil acesso a todas as instituicdes e
cidaddos que tenham interesse em acessar e/ou utilizar as informacdes
referentes a situacdo fundiaria do pais, por meio de mecanismos como a
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais — INDE e outras que se
associem a ela.

Ambigdo Meta 1: Permitir o conhecimento da malha fundidria nacional

Meta 2: Efetivar a destinacdo de terras publicas

Meta 3: Garantir acesso publico as informacdes fundiarias

Meta 4: Melhorar o gasto com a execucdo de georreferenciamento em
terras publicas

Meta 5: Integrar diferentes entes governamentais no processo de gestdo

fundidria
Situagdo implementado
Descri¢do dos O projeto teve seu desenvolvimento concluido e foi oficialmente langado
resultados pelo Ministro do Desenvolvimento Agrdrio e o Presidente do Instituto

Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria em 25 de novembro de 2013.
O projeto cumpriu as etapas previstas e atualmente registra em sua base
57.245 parcelas georreferenciadas que serdo objeto de regularizagdo
fundidria na Amazonia Legal, numa area correspondente a 8 milhdes de
hectares. Contendo ainda 22.103 parcelas certificadas, numa drea
correspondente a 19, 7 milhdes de hectares, em atendimento aos
procedimentos previstos na Lei n? 10.267/01.

Implementagio até | Dezembro/2013
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Compromisso: (1.10) IMPLANTAGAO DE METODOLOGIA DE PARTICIPAGAO SOCIAL NO
MONITORAMENTO DO PPA E NA ELABORACAO DO ORGAMENTO PUBLICO FEDERAL
Orgio responsavel Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica
Nome do

. Pedro de Carvalho Pontual
responsavel

Departamento Secretaria Nacional de Articula¢do Social

E-mail Pedro.pontual@presidencia.gov.br
Telefone (61) 3411-3328
Objetivo (s) do Participagao, qualificagao, capacitacao e didlogo com a Sociedade Civil

compromisso para o monitoramento e formulacdo dos processos de planejamento e
orcamento do Poder Publico Federal.

Descri¢do do Promover, em parceria com o Ministério do Planejamento, Orcamento e
compromisso Gestdo, a participacdo, a qualificacdo, a formacdo e o didlogo com a
Sociedade Civil para o monitoramento do ciclo de planejamento publico.
O compromisso sera o de aplicar a metodologia de monitoramento de
programas transversais pela sociedade civil e de promover o debate para
o recebimento de propostas e sugestSes para o aperfeicoamento do
referido ciclo. Visa-se, entdo, ampliar a conexdao entre a participacdo
social e as expressdes das escolhas estratégicas de governo, de forma a
tornar o planejamento das politicas publicas um processo mais aberto,
transparente e responsivo. Serd dado inicio ao monitoramento
participativo do Plano Plurianual (PPA) e ocorrera o aperfeicoamento da
consulta virtual para recebimento de propostas da sociedade civil para a
formulagdo da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO).

Relevancia Permitir ao cidaddo acompanhar e avaliar o desempenho das agdes de
governo.

Ambigdo Aperfeicoar a troca de informagdo, a participagdo e o didlogo para o
acompanhamento e controle social dos ciclos de planejamento e
or¢camento do Governo Federal.

Aperfeicoar metodologias presenciais e virtuais para o recebimento de
sugestdes para a elaboracdo das pecas do ciclo orgcamentario, de forma a
ampliar e consolidar a participagdo social nos processos decisérios do
Estado.

Situagdo implementado

Descri¢do dos Em relagdo ao compromisso, os prazos foram devidamente cumpridos e
resultados a iniciativa ja apresentou resultados.

O Férum Interconselhos, existente desde 2011, foi reunido em setembro
de 2013 para receber os primeiros relatdrios de execu¢ao do PPA do
governo federal, com suas consequéncias or¢amentdrias. Com base nos
recortes das Agendas Transversais, o resultado da atuacdao do governo
federal no ano de 2012 foi apresentado para criticas dos conselheiros
presentes. Com isso se iniciou, de fato, o exercicio do monitoramento

participativo do planejamento federal pela sociedade, como estava
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previsto na lei do PPA.

A participagdo no orcamento publico também cumpriu suas metas. Em
2012, foram travados didlogos com a sociedade acerca da programacao
orcamentdria e foram assumidos compromissos por mais transparéncia e
participacdo. J& em 2013, essas estratégias foram postas em pratica. O
processo de elaboracao do PLDO 2014 contou com a participagdo de um
grupo virtual que discutiu as diretrizes orcamentdrias e apresentou
propostas para analise do governo. No mesmo ano, o PLOA 2014
também foi submetido a debate com a sociedade antes de ser enviado
ao Congresso Nacional. Foi realizada audiéncia publica para
apresentacdo dos dados sobre o orcamento federal e recebimento de
propostas da sociedade em relacdo ao fortalecimento de agdes
orcamentdrias. Ambos os processos foram repetidos em 2014, para
elaboracdo do PLDO 2015 e PLOA 2015, evidenciando que a participacao
social ja faz parte normal do cronograma de elaboracdo das pecas
orcamentdrias do governo federal.

As atividades de formacdo para o planejamento e orcamento foram
realizadas em diversos momentos pela Secretaria-Geral da Presidéncia
da Republica e pelo Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo,
incluindo:

1. Curso Bdsico de Planejamento, Orcamento e Gestdo - realizado pela
SGPR, MPOG e ENAP nos dias 7 e 8 de novembro de 2012 para os
participantes do lll Férum Interconselhos (200 membros de conselhos e
movimentos sociais)

2. Curso de Capacitacdo EAD em Planejamento Estratégico Municipal e
Desenvolvimento Territorial - realizado pela SPI/MPOG em parceria com
a UFRGS (1.250 vagas disponiveis em cada Mddulo) de margo a maio de
2014,

3. Cursos da Escola Virtual da SOF/MPOG - oferta permanente de cursos
em EAD sobre orgamento publico (bdsico e avangado).

Todo esse esfor¢co, embora recente, ja alcangou reconhecimento dentro
e fora do Brasil. O Férum Interconselhos serd agraciado, neste més, com
a premia¢do maxima do United Nations Public Service Awards, na
categoria de estratégia inovadora em participagdo social. Este prémio é a
honraria mais prestigiada do mundo na area de gestao publica.

Portanto, consideramos o compromisso cumprido, antes do prazo, com
resultados além dos pactuados e reconhecimento de exceléncia.
Implementagdo até | Fevereiro/2014
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Compromisso: (1.11) IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS DEMANDAS
DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Orgio responsavel Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica

Nome do .
K Diogo de Sant'ana
responsavel

Departamento Secretaria-Executiva

E-mail diogo.santana@presidencia.gov.br
Telefone (61) 3411-1572
Objetivo (s) do Aplicar tecnologia e estratégia de acompanhamento, monitoramento e

compromisso avaliacdo da acdo governamental em resposta as demandas dos
movimentos sociais que tenham sido encaminhadas ao Governo Federal,
aperfeicoando a transparéncia das informacdes, a tempestividade das
respostas e a articulagdo intragovernamental com vistas ao incremento
da efetividade na resolucdo de pautas e demandas apresentadas pela
Sociedade Civil.

Descrigdo do Implantar sistema que constitua uma estratégia de acompanhamento,
compromisso monitoramento e avaliacdo da acdo governamental em resposta as
demandas dos movimentos sociais encaminhadas ao Governo Federal
por meio da Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica, de tal maneira
a viabilizar o necessario aperfeicoamento dos processos de trabalho, a
troca de informacgGes e a articulagdo intragovernamental para a efetiva
resolucdo de pautas e demandas apresentadas pela Sociedade Civil.

Relevéancia No didlogo com a sociedade, o Governo recebe demandas e assume
compromissos, 0s quais precisam ser monitorados para que sua
concretizagdo seja efetiva. A metodologia deste compromisso tem por
premissas:

Procedimentos simplificados, de facil aplicabilidade e acompanhamento;
Monitoramento com periodicidade definida;

Delimitagdo clara do objeto de monitoramento;

Fluxos de tramitagdo pactuados; e

Compromisso com o resultado: resolugdo de encaminhamentos no
Governo Federal e respostas as demandas da Sociedade Civil.

Ambicdo Espera-se, com a implantacdo do Sistema de Gestdo de Prestacdo de
Contas:

e Reducdo dos custos relacionados ao processo de prestagdo de
contas;

e Tempestividade da andlise da prestacdo de contas e recuperacao
de débitos apurados, com a responsabilizacdao de quem lhe deu
causa;

e Transparéncia da execu¢do dos recursos repassados, com a
possibilidade de controle dos registros e dos relatérios de
execucao em tempo real, permitindo a divulgacdo de tais
informacgdes a sociedade e aos 6rgaos de controle.

Situagdo implementado
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Descri¢do dos Nos ultimos 10 anos, o Governo Federal tem realizado a¢Ges e criado
resultados’ mecanismos para dialogar com a sociedade civil, considerando que a
participacdo social e o protagonismo da sociedade civil sdo essenciais
para o aperfeicoamento da atuacdao do Estado e da gestdo publica, vez
gue asseguram maior convergéncia entre a acdo governamental e as
demandas sociais, contribuindo para a efetividade das politicas publicas.

Sintese das principais a¢6es que compdem o histérico da Mesa de
Monitoramento:

1. Consolidacdo das informacOes das pautas recebidas dos movimentos
sociais em uma planilha

2. Reunides da Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais sobre
temas setoriais. Definicdo de metodologia para formulacdo da
preparacdo de relatérios de atendimento as Pautas (Cadernos de
Respostas).

3. Assinatura do Acordo de Cooperacao com o ICMBio para transferéncia
de tecnologia e customizacdo de sistema de informatica integrado -
SGDoc

4. Formulacdo e entrega do Caderno de Destaques no Atendimento as
Pautas apresentadas no decorrer de 2013 e implantacdo do sistema
SGDoc. Mobilizacdo e capacitacdo de servidores focais em todos os
Ministérios para utilizacdo do sistema.

Proposta de melhoria da Mesa de Monitoramento - Ag¢Oes em
andamento:

1. Atualizar o banco de dados das demandas sociais monitoradas,
incluindo os compromissos da Presidéncia da Republica nas reunides
com Movimentos Sociais e os compromissos da Secretaria-Geral da
Presidéncia da Republica (SG-PR) com movimentos sociais. Essas serdo as
demandas consideradas prioritarias.

2. Consolidar documento com proposta de prioridades para cada
movimento até 2014 a partir da apresenta¢do dos Movimentos Sociais

3. Realizar reunido de coordenacdo politica da Mesa de Monitoramento:
encontro com Secretarios-Executivos de Orgdos estratégicos para
definicdo da estratégia e selecdo das agbes prioritdrias com real
possibilidade de concretizacdao no prazo de um ano.

4. Monitorar os compromissos definidos para cada movimento social.

’ Conhega em detalhes algumas a¢des da Mesa de Monitoramento no detalhamento do compromisso na pagina da
OGP Brasil, no link: http://www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/20-plano-de-acao-brasileiro
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5. Publicar os Cadernos “Mesas de Monitoramento das Demandas
Sociais”: publicacdo do balanco das agbes do governo federal
direcionadas ao atendimento das demandas da cada segmento dos
movimentos sociais, a exemplo do caderno publicado para os
Movimentos do Campo. As seguintes publica¢cbes ja foram entregues:
Publicacdo Movimentos do Campo e Publicacdo Povos e Comunidades
Tradicionais. As préximas a serem publicadas serdo: Publicacdo
Movimentos Urbanos (junho/2014) e Balango Geral de Atendimento de
Movimentos Sociais (agosto/2014)

6. Formalizar a mesa de monitoramento: a metodologia foi formalizada
por meio do Decreto n? 8.243/2014 (Politica Nacional de Participagdo
Social). Nos préoximos meses, serd editada Portaria Interministerial
regulamentando e normatizando o processo de monitoramento e sera
consolidada a tecnologia do Sistema e da Mesa de Monitoramento como
metodologia e legado de longo prazo.

Implementagdo até | Julho/2014
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Compromisso: (1.12) FORMAGCAO DE EDUCADORES, AGENTES POLITICOS, GESTORES
PUBLICOS, CONSELHEIROS DE POLITICA SOCIAL E LIDERANCAS COMUNITARIAS
Orgdo responsavel Ministério da Fazenda
Nome do

K Alexandre Ribeiro Motta
responsavel

Departamento Escola de Administracdo Fazenddria

E-mail alexandre.motta@fazenda.gov.br

Telefone (61) 3412-6106 e 3412-6107
Objetivo (s) do Espera-se contribuir para fomentar a consciéncia critica dos cidadaos e
compromisso dos gestores acerca da relevancia do controle social e da gestdo
democratica dos recursos publicos, a fim de aprimorar a qualidade dos

processos de formula¢do, execucao e avaliacdo das politicas publicas e
de melhorar a capacidade estatal de combater o desperdicio ativo e
passivo do erario.

Descri¢do do Desenvolver diversos produtos pedagdégicos em Educacdo Fiscal, a serem
compromisso ofertados para estudantes, servidores das trés esferas de governo,
gestores, conselheiros, liderancas comunitdrias, entre outros. Além
disso, a Escola Fazenddria buscard ampliar a oferta de cursos sobre
disseminacdo da educacdo fiscal, bem como estruturard um plano de
formacao permanente sobre o tema, de tal forma a construir uma matriz
curricular e um alinhamento pedagdgico de largo alcance. Também
contribuird com as instituicdes de controle interno e externo e com as
redes de “Observatérios Sociais do Orcamento” e de “Cidades Justas e
Sustentdveis”.

Relevancia e Incremento da transparéncia, responsabilizacdo e prestacdo de contas
(accountability) — por meio da criacdo dos produtos especificados neste
instrumento e da formagdo permanente de gestores.

e |Inovagdo tecnolégica — utilizacdo de todos os recursos tecnoldgicos
hoje disponiveis para a Educacdo a Distancia.

e Participacdo cidada — ampliar as possibilidades dos cidaddos incidirem
de forma qualificada em todo o ciclo de construgdo das politicas
publicas.

Ambicdo ® Propiciar aos cidaddos brasileiros a oportunidade de terem acesso aos
conhecimentos fundamentais de educacgdo fiscal em qualquer etapa de
suas vidas,

e Ampliar o nimero de Disseminadores de Educacdo Fiscal formados.

e Aumentar o numero de Observatdrios Sociais em efetiva atuacdo no
monitoramento e controle social da aplicagdo dos recursos publicos, de
modo a assegurar que um numero crescente de municipios brasileiros
possa contar com esse importante instrumento de controle social.

e Ampliar o grau de percepcdo da gestdo fiscal pela sociedade no prazo
de dois anos, medidos a partir de pesquisa a ser realizada em 2013 e
2015.

Situagdo em andamento (prazo adiado)
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Descrigdo dos O compromisso de desenvolver produtos pedagdgicos em Educacdo
resultados Fiscal, para ofertar aos estudantes, servidores das trés esferas de
governo, gestores, conselheiros, liderangas comunitdrias, e a oferta de
cursos sobre disseminagdo da educacdo fiscal, foram atendidos dentro
das possibilidades orcamentdrias disponiveis para o programa.
Lembramos ainda que de Educacdo Fiscal para Cidadania é uma acdo
continuada e seu avanco estd diretamente ligada as possibilidade
orcamentdrias e capacidade dos entes municipais e estaduais.

= Atividade: Parlamento Jovem Brasileiro

Etapas: Evento realizado no periodo de 21 a 27 de setembro de 2014. O
programa é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar aos
alunos de escolas publicas e particulares a vivéncia do processo
democratico, mediante participacdo em jornada parlamentar na Camara
dos Deputados, na qual os estudantes tomam posse e atuam como
Deputados Jovens. A Geréncia de Educagdo Fiscal - GEREF fez reserva de
alojamento para esse publico, bem como fez palestra de divulga¢do do
PNEF.

Resultado: Informacado sobre a relevancia da Educacdo Fiscal repassada a
78 jovens

= Atividade: Missdo Pedagdgica no parlamento

Etapas: programa criado pela Camara dos Deputados com o objetivo de
oferecer aos educadores formacdo em educacdo para democracia, foi
realizado no periodo de 21 a 27 de setembro. Coube a GEREF reservar
alojamento, bem como ministrar palestra sobre a relevancia da
Educacgao Fiscal.

Resultado: Informagdo sobre a relevancia da Educagao Fiscal repassada a
216 professores.

= Atividade: Estagio-Visita

Etapas: Programa que possibilita aos universitdrios de todo o pais o
acesso a conhecimentos relacionados ao funcionamento da Camara e a
forma de atuagdo de seus representantes, incentivando a participagao
democratica e o exercicio da cidadania. Nesse evento, a GEREF se
responsabilizou pela reserva do alojamento, bem como por ministrar
palestras sobre o PNEF. O estdgio visita ocorreu em trés periodos
diferentes, a saber: 21 a 26/04, 11 a 17/05 e 16 a 22/11.

Resultado: Informacdo sobre a relevancia da Educagao Fiscal repassada a
216 universitarios.

» Atividade: Curso Cidadania Fiscal
Etapas: Em maio de 2013 a GEREF solicitou a Receita Federal do Brasil
(RFB), parceira no PNEF, a cessdo do curso Cidadania Fiscal, ofertado na
modalidade a distancia, com carga horaria de 20 horas e que teve como
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publico alvo servidores da prépria RFB. Apds resposta positiva da RFB em
julho, iniciou-se a adaptac¢do do curso Cidadania Fiscal, que passou a ter
como o publico alvo a sociedade civil.

Em 2014 a GEREF contratou Desenhista Instrucional para fazer as
alteracGes textuais e adaptacdo do curso que estava em plataforma
flash, para HTML no intuito de facilitar futuras atualizacdes. Além disso,
o curso foi formatado para ser autoinstrucional.

As mudancas foram apresentadas a Comissdao de Referencial Tedrico e
Metodoldgico, que pontuou novas alteracdes. Modificado, o curso foi
apresentado novamente a RFB que o reanalisou e prontamente o
aprovou.

Resultados: Sendo assim, em novembro de 2014, o piloto do curso foi
ofertado para os representantes do GEF e coordenadores estaduais do
curso Disseminadores de Educacdo Fiscal o qual contou com 49
participantes, sendo 29 aprovados e 20 desistentes.

Em que pese o pouco tempo para divulgar o curso, em dezembro de
2014, abriu-se a primeira turma dirigida a sociedade em geral com 1.576
inscritos, sendo 974 aprovados.

»= Atividade: Disseminadores de Educacdo Fiscal — DEF
Etapas: O Curso de Disseminadores de Educacdo Fiscal foi ofertado tanto
no 12 como no 22 semestre de 2014 na modalidade a distancia, com
carga horaria de 120 horas. Por se tratar de curso a distancia, essa
iniciativa da GEREF foi executada pela DIEAD. Ele destinou-se a formacdo
de profissionais das areas de capacita¢do, servidores publicos, e de
preferencialmente, professores municipais, estaduais e federais, e
universitarios.
Resultados: No periodo de 02 de abril a 08 de junho de 2014, o curso foi
ofertado a 17 estados (Ceard, Espirito Santo, Goids, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rondonia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Sergipe, Sdo Paulo e Tocantins) e contou com 4.894 alunos inscritos;
sendo 3.010 aprovados.
No segundo semestre de 2014, entre 15 de setembro a 21 de novembro,
o curso foi ofertado para 4.355 estudantes dos quais 2.420 foram
aprovados. Dezenove estados participaram dessa oferta, a saber:
Alagoas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goids, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato grosso, Para, Pernambuco, Piaui,
Paraiba, Parand, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Sergipe e Sao Paulo.

»= Atividade: Formacéo para prefeitura
Etapas: A partir de iniciativa da GEREF no segundo semestre de 2013, de
manter contato com as parceiras do PNEF: SOF, RFB, PGFN e CGU,
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ocorreu oferta piloto de capacitacdo cujo publico-alvo foi formado por
prefeitos, secretarios de finangas, planejamento e contadores
municipais, tendo a mesma ocorrido entre os dias 21 a 23 de outubro do
mesmo exercicio no estado de S3o Paulo.

Em 2014, apds andlise do piloto, a Formagdo para Prefeituras foi
adequada nos quesitos referentes aos temas e participacdo dos
parceiros. Priorizou-se o atendimento direto aos prefeitos visando
auxilid-los em suas necessidades mais prementes e assim aumentar a
participacdo dos municipios no Programa. Realizou-se essa formacao nos
estados de Tocantins, Alagoas, Rio de Janeiro, Goias e Para.

Ressalta-se que essas capacitagdes contaram com um nucleo comum,
que coube a GEREF e aos parceiros supracitados a apresentacdo; e um
nucleo especifico, cuja organiza¢do ficou por conta de cada estado que
formalizou o convite a geréncia.

Resultados: Considerando-se a atipicidade do ano, com realizacdo de
Copa do Mundo e de elei¢Ges, os eventos concentraram-se no primeiro
semestre nos locais e datas seguintes, com os respectivos nimeros de
inscritos:

Tocantins: 08 a 10/04/2014

Numero de participantes =120

Alagoas: 28 a 30/04/2014
Numero de participantes = 155

Rio de Janeiro: 19 e 20/05/2014
Numero de participantes =68

Goids: 28 e 29/05/2014
Numero de participantes =91

Para: 03 e 04/06/2014
Numero de participantes =220

= Atividade: Impressdo de material
Resultados: No decorrer de 2014 foram elaborados e impressos 2.850
livretos, 750 Documentos Base, 250 cartilhas, 1100 folders e 06 banners.
Também foram impressos 4.000 cadernos do PNEF que foram
distribuidos de forma igualitdria para todos os estados da federacdo e o
Distrito Federal.

» Atividade: Palestras
Resultados: A equipe da GEREF participou de 32 eventos nos quais
proferiu palestras com a temdtica Educacdo Fiscal, para instituicGes de
Ensino Superior, Escolas Publicas e outros érgdos parceiros do Programa.

Esta participa¢do trata principalmente da distribuicdo de material e de
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realizacdo de palestras sobre a importancia do tema e da conseqliente
sensibilizacdo do publico quanto a relevancia de participacdo no
programa, seja nos estados e ou nos municipios.

»= Atividade: Estruturacdo de um plano de formacdo permanente
sobre Educacdo Fiscal, de tal forma a construir uma matriz
curricular e um alinhamento pedagdgico de largo alcance.

Etapas: Ao analisar a complexidade, a dimensdo desta agdo, bem como a
expertise do Ministério da Educacdo para construcdo de matrizes
curriculares e alinhamentos pedagdgicos, a Escola de Administracdo
Fazendaria - ESAF deu inicio a uma reaproximagao interministerial no
intuito de viabilizar a construcdo da matriz curricular, bem como o
alinhamento pedagégico em base sélida. Apds essa reaproximacdo a
tematica Educacdo Fiscal foi inserida no Macrocampo Educacgdo
Econbmica - d4rea temdtica que agrupa atividades relacionadas a
empreendedorismo, educagdo fiscal e financeira e que podem ser
desenvolvidas com os alunos das unidades escolares beneficiadas pelo
Programa Mais Educacdo (Presente em um grande nimero de escolas de
todo o territério nacional)

Resultados: Implementado.

Justificativa para alteragao de prazo
* |Implementagdao de Roteiro padriao destinado a construcdao de
portais de transparéncia publicos amigdveis para o cidaddo

comum: Contingenciamento de recurso

Implementagdo até | Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (1.13) INCENTIVO A ADESAO DE ESTADOS E MUNICIPIOS AOS QUATRO

PRINCiPIOS DA OGP

Orgdo responsavel

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome

rNe:::n‘:zvel Denise Ratmann Arruda Colin
Departamento Secretaria Nacional de Assisténcia Social - SNAS
E-mail denise.colin@mds.gov.br
Telefone (061) 2030-2911
Objetivo (s) do 1.Incorporar os principios da OGP na pactuacao de prioridades e metas

compromisso

previstas na nova Norma Operacional Bésica do SUAS (Sistema Unico
de Assisténcia Social).
2.ldentificar, reconhecer e divulgar praticas exitosas ou inovadoras, no
ambito do SUAS, relativas a adocado desses principios da OGP.
3.Desenvolver estudos sobre formas de incorporacdo dos mesmos em
critérios de expansdo e partilha de recursos concernentes a outras
iniciativas desenvolvidas pelo érgao.

Descri¢cao do
compromisso

Fazer com que os programas, sob a responsabilidade do MDS, incluam
mecanismos de incentivo a adesdo aos principios da OGP pelos entes da
Federacdo. Tal estratégia sera adotada mediante a incorporacdao dos
principios em questdo na pactuacdo de prioridades e metas previstas na
nova Norma Operacional Basica do SUAS (Sistema Unico de Assisténcia
Social). Buscar-se-a, ainda, identificar, reconhecer e divulgar praticas
exitosas ou inovadoras, no ambito do SUAS, relativas a adocdo desses
principios da OGP, bem como desenvolver estudos sobre formas de
incorporacdo dos mesmos em critérios de expansdo e partilha de
recursos concernentes a outras iniciativas desenvolvidas pelo érgao,
considerando-se que o incentivo a disseminagdo dos principios da
Parceria para o Governo aberto sejam de consideravel relevancia para a
melhoria da gestdao dos programas e para o incremento da integridade
publica.

Relevancia O compromisso representa a prépria valorizagdo dos principios, com
medidas de fomento a adesdo dos entes federados a eles.

Ambicio Melhoria da gestdo dos programas, sob a responsabilidade do MDS,
inclusive sob aspectos de integridade publica.

Situagdo Implementado

Descrigdao dos
resultados

Para a elaboragao das respostas, os objetivos foram desmembrados em:

Objetivo 1: incorporagdo dos principios em questdo na pactuacdo de
prioridades e metas previstas na nova Norma Operacional Basica do
SUAS (Sistema Unico de Assisténcia Social).

Os principios transparéncia, participacdo social, accountability e

inovacdo e tecnologia s3o estruturantes do Sistema Unico de Assisténcia
Social (SUAS) e encontram-se presentes na defini¢do do Sistema desde a
Basica do SUAS (NOB-2005).

primeira Norma Operacional Estes
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principios foram refor¢cados através da segunda NOB-SUAS (NOB-2012),
gue determinou a implementacao do Pacto de Aprimoramento do SUAS,
a ser firmado entre a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios, constituindo um mecanismo de inducdo do aprimoramento
da gestdo, dos servicos, programas e beneficios socioassistenciais. O
Pacto objetiva, portanto, entre outros, garantir mecanismos de
publicidade dos gastos e de transparéncia na presta¢do de contas pelo
poder publico.

A pactuacdo com os municipios teve inicio no exercicio de 2013, com
vigéncia para o quadriénio de 2014/2017. Foram pactuadas as seguintes
metas para o Controle Social (Resolucdo n2 13 da CIT, de 4/7/2013): a)
ampliar a participacdo dos usudrios e trabalhadores nos Conselhos
Municipais de Assisténcia Social; b) regularizar o CMAS como instancia
Controle Social do Programa Bolsa Familia. O planejamento para o
alcance das metas sera realizado por meio de ferramenta informatizada
disponibilizada pelo MDS.

A primeira pactuagado de aprimoramento do SUAS envolvendo Estados e
DF terd inicio em 2015, em substituicdo a pactuacdo de prioridades
nacionais instituidas para o quadriénio 2011 — 2014 (Resolugdo n.2 17 de
2010 da CIT), revista em 2013 pela Resolugdo n.2 32 de 2013 da CIT. A
Prioridade Nacional VIII consiste no apoio ao exercicio da participacdo e
do controle social e tem como meta: garantir em 100% dos Conselhos
Estaduais de Assisténcia Social a proporcionalidade entre representantes
de usudrios, trabalhadores e entidades, na representagdo da sociedade
civil.

Objetivo 2: identificar, reconhecer e divulgar praticas exitosas ou
inovadoras, no ambito do SUAS, relativas a adogdo desses principios da
OGP.

O MDS vem apoiando o reconhecimento e a divulgacdo de praticas
exitosas e inovadoras relativas a gestdo transparente e ao controle social
efetivo. Entre as ag¢des apoiadas recentemente destaca-se o Prémio
Mérito CNAS, que identifica e homenageia instituicdes que se destacam
na Assisténcia Social e que visa: a) contribuir para dar visibilidade as
praticas no campo do controle social do SUAS; b) disseminar processos
organizativos que contribuam para ampliar e qualificar a participacdo da
populacdo na formulacdo, gestdo e controle social da politica de
Assisténcia Social; c) reconhecer e divulgar iniciativas e experiéncias no
campo da democracia participativa e representativa e gerar forga
institucional ao controle social no ambito da gestdo do SUAS. A primeira
edicdo do prémio foi uma das atividades da IX Conferéncia Nacional de
Assisténcia Social, realizada em dezembro de 2013.

No mesmo sentido, o MDS tem apoiado o Prémio Boas Praticas de
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Gestdo/CONGEMAS, que se constitui em um instrumento para identificar
e disseminar praticas bem sucedidas da Assisténcia Social que estejam
contribuindo para modernizacdo, inovac3o e eficiéncia do Sistema Unico
de Assisténcia Social — SUAS. Entre as categorias premiadas estd o apoio
ao Controle Social. A Ultima edi¢cdo do prémio inseriu-se nas atividades
do XVI Encontro Nacional do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais
de Assisténcia Social (COGEMAS), realizado e m abril de 2014.

Objetivo 3: desenvolver estudos sobre formas de incorporacdao dos
mesmos em critérios de expansao e partilha de recursos concernentes a
outras iniciativas desenvolvidas pelo drgao.

Em relacdo a este item, o MDS desenvolveu estudos especificos para
apoiar a definicdo sobre o reordenamento do Servico de Convivéncia e
Fortalecimento de Vinculos (SCFV) no ambito do SUAS, que resultou na
publicacdo da Resolugdo CNAS 01/2013 dispondo sobre o tema, que
definiu os critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de
atendimento do publico prioritario, entre outras providéncias.

A Resolucdo 01/2013 promoveu a equalizacdo e qualificacdo da oferta, a
unificagdo da légica de cofinanciamento federal e o estabelecimento de
meta de atendimento do publico prioritario, respeitando-se as
caracteristicas de cada faixa etaria. As novas regras implicam, além da
adequacado e qualificacdo da oferta do servico, a unificacdo da légica de
cofinanciamento; a inclusdo do publico prioritdrio; e o registro dos
usuarios em sistema proprio com identificacdo através do Numero de
Identificagcdo Social (NIS). Estes pontos incorporam os principios da OGP,
particularmente os relacionados a accountability e inovagao tecnoldgica.

Consideragoes

Pelo exposto anteriormente, pode-se concluir que o MDS estd
implementando ag¢des que objetivam, de uma maneira geral, a
incorporagdo dos quatro principios da OGP (transparéncia, participagdo
social, accountability e inovacdo tecnoldgica) nos seus programas e
projetos e, de forma especifica, o cumprimento dos trés objetivos
descritos acima.

Assim, constata-se que projeto foi cumprido dentro dos prazos
projetados.

Implementagdo até | Dezembro/2014

54



Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Eixo 2: Aumento da Integridade

Compromisso: (2.1) IMPLEMENTAGAO DA “BIBLIOTECA DO ACESSO TRANSPARENTE A
INFORMACAO”
Orgdo responsavel Controladoria-Geral da Unido
rNe(:::nizveu José Eduardo Elias Romao
Departamento Ouvidoria-Geral da Unido
E-mail jose.romao@cgu.gov.br
Telefone 6120207259
Objetivo (s) do Visa-se, por meio de tal acdo, ao:
compromisso a.Fomento da transparéncia ativa nos 6rgaos de controle;
b.Aumento dos instrumentos de controle social sobre a efetivacdo do
direito ao acesso a informacao;

c.Sensibilizacdo dos 6rgaos da Administracdo publica acerca do acesso a
informacao; e

d.Conscientizacdo de sociedade e administracdo acerca do direito de
acesso a informagcdo, mediante divulgacdo dos entendimentos
reiterados pela CGU;

Descri¢do do Desenvolver acdes com vistas a publicacdo de enunciados referentes as

compromisso decisdes adotadas pela Controladoria-Geral da Unido, no exercicio da
competéncia de instancia recursal da Lei de Acesso a Informacdo, a fim
de dar transparéncia a esses processos decisérios. Em um segundo
momento, serd criado um vocabuldrio controlado para a elaboracdo de
ementarios, de forma a permitir pesquisas temdticas com maior grau de
acuidade. Adicionalmente, o sitio deverd conter informagdes
guantitativas acerca de indicadores de provimento, provimento parcial e
indeferimento dos pedidos/recursos em cada instancia.

Relevéncia A iniciativa dotara de plena transparéncia as atividades desenvolvidas
pela drea, servindo ao fomento do controle social tanto por meio do
aprimoramento de tais atividades como, também pelo fornecimento de
subsidios ao exercicio do direito de acesso a informagdo. A participagao
cidada passar3d, desta forma, a garantir que este importante instrumento
da accountability social também seja, ele mesmo, objeto deste controle.

Ambigio A meta quantitativa estabelecida para esta acdo relaciona-se a entrega
do produto
Nesse sentido, a medida visa a impactar positivamente os seguintes
indicadores, ja definidos no Planejamento Estratégico da area: 1)
Credibilidade (efetividade), Transparéncia, agregado e bimestral
(eficacia), Institucionaliza¢do de Acesso (efetividade).

Situagdo implementado

Descrigdo dos O projeto foi concluido em outubro de 2014, quando foi publicado

resultados Ementario das decisGes da CGU organizado por tema, elaborado com
base no Vocabulario Controlado do Governo Eletrénico (VCGE) e em
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vocabuldrio desenvolvido pela CGU. Por meio da consulta ao Ementario -
disponivel em http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/recursos/recursos-a-
cgu — € possivel selecionar um tema para inser¢do no campo de busca
“palavra-chave”, permitindo a recuperacdo de decisGes nas quais consta
o respectivo tema. O resultado da busca da destaque ao trecho, dos
documentos recuperados, no qual o tema foi localizado.

Desde dezembro de 2013, a CGU disponibiliza no referido sitio as
decisdes que emitiu no exercicio da competéncia de instancia recursal da
Lei de Acesso a Informagdo. O mecanismo de busca e recuperagao
dessas decisdes foi implementado em dezembro de 2014, permitindo
pesquisa por palavra-chave, ¢rgdo/entidade superior e/ou
orgdo/entidade vinculado. Também foram disponibilizadas informacgdes
sobre o processo de analise e julgamento dos recursos, relatdrios
estatisticos, legislacdo aplicavel e publicacdes especializadas.

E possivel realizar pesquisa por tipo de decisdo emitida (provimento,
provimento parcial e indeferimento) no sitio:

http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/relatorios-dados/relatorios-
estatisticos/relatorios-estatisticos.

Implementacdo até | Dezembro/2014 (prazo anterior: agosto/2014)

56


http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/recursos/recursos-a-cgu
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/recursos/recursos-a-cgu
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/relatorios-dados/relatorios-estatisticos/relatorios-estatisticos
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/relatorios-dados/relatorios-estatisticos/relatorios-estatisticos

Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Compromisso: (2.2) BANCO DE PREGO DA ADMINISTRAGAO PUBLICA FEDERAL

Orgao responsavel Controladoria-Geral da Unido

Nome do
X Rommel N. Carvalho
responsavel

Departamento Diretoria de Pesquisas e Informagdes Estratégicas (DIE)

E-mail rommel.carvalho@cgu.gov.br
Telefone 61 2020-6885
Objetivo (s) do 1. Obter o preco médio de aquisicdo dos produtos mais comprados pelo

compromisso Governo e criar um banco de dados contendo tais informagdes;
2. Disponibilizar essas informacdes de pre¢o a CGU, a todo o Governo
(gestores) e aos cidaddos.

Descrigdo do Criar um banco de dados que contenha um preco de referéncia dos
compromisso produtos mais comprados pelo Governo Federal, a partir dos dados
publicados no portal da transparéncia. A interface possibilitarda a
identificacdo de precos médios dos produtos, constituindo estratégia
eficiente para a elaboracdo de orcamentos e licitacdes, para a
disseminacdo de melhores prdticas nas compras publicas, bem como
para o apoio as acGes de combate a corrupgdo, nas circunstancias em
que se verifique a existéncia de aquisicdes com sobrepreco.

Relevéncia Haverd um maior incremento da transparéncia publica, pois serd
divulgado o preco médio pago pelo Governo na aquisicdo de diversos
produtos. Aumentara também a necessidade de presta¢dao de contas,
pois serd possivel verificar, em relacdo a cada drgdo ou entidade, quanto
foi gasto acima do preco médio e que agente foi responsdvel por esses
gastos.

Finalmente, o compromisso trard uma maior participagdo cidada, ao
disponibilizar essas informag¢des para qualquer brasileiro, tornando
possivel um maior e mais pontual controle social.

Ambigio 1.Auxiliar o trabalho de auditoria e fiscalizacdo na andlise de gastos e
editais;

2.Auxiliar os gestores de contratos e comissdes de licitacdo no processo
de estimativa de custos.

3.Promover o combate a corrup¢ao com a identificagdo de gastos muito
acima do preco de referéncia.

4.Promover a prevencdo da corrupgdo, com a identificacdo de editais
com estimativas de pre¢o muito acima do preco de referéncia.

5.Promover uma maior transparéncia dos gastos publicos.

6.Possibilitar um maior controle social ao divulgar preco de referéncia
para toda sociedade como dado aberto.

Situagdo Implementado

Descrigdo dos O Banco de Pregos de Referéncia foi construido e possui hoje 51
resultados produtos diferentes (e.g., papel A4, café torrado, gasolina) com seu
preco calculado de acordo com a unidade de medida (e.g., resma, kg,
litro), a localidade (nacional, regional e estadual) e o periodo (trimestral,
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semestral e anual), gerando um total de mais de 80 mil precos de
referéncia. A inclusdo de um produto no catalogo oficial do banco passa
por um processo de certificacdo do produto que engloba tanto uma
andlise estatistica detalhada das caracteristicas e precos do produto
como uma andlise de mercado.

Do ponto de vista de estratégia para elaboracdo de orcamentos e
licitacbes e disseminacao de boas praticas, foi desenvolvido um sistema
de consulta e andlise dos pregos de referéncia, incluindo relatdrios que
apresentam o perfil de compra do produto por érgao, possibilitando
assim a identificacdo de boas praticas. Além disso, é possivel identificar
aqueles érgdos com um maior potencial de economia, possibilitando
uma atuacao mais acertada e direta dos 6rgaos de controle, assim como
um maior entendimento para o gestor do seu processo de compra e sua
eficiéncia.

Foi disponibilizada também uma funcionalidade de calcular o prego de
referéncia, de forma simples e intuitiva, para qualquer produto, mesmo
gue ainda ndo incluido no catdlogo oficial do banco, baseado na mesma
metodologia desenvolvida e utilizada pela equipe do Banco de Precos
nos produtos oficiais. Por fim, é possivel localizar todos os empenhos
utilizados para o calculo do preco de referéncia de um determinado
produto, com filtro por regido e preco praticado, de forma a subsidiar a
elaboracdo de novos orgcamentos. A primeira versdo ja esta disponivel no
Portal do Observatdrio da Despesa Publica da Controladoria-Geral da
Unido (https://app.cgu.gov.br/portalodp) e a nova versdo se encontra
em homologacao.

Vale ressaltar também que tanto o Banco de Precos como a metodologia
desenvolvida e criada para a identificacdo e cdlculo desses pregos foi
validada tanto pelo mercado quanto pela academia. Em 2013 ele
recebeu o Prémio CONIP™2013 na categoria Sistemas de Informaces
Gerenciais e Geograficas (http://www.conipsp.com/noticia.php?id=304).

Além disso, a metodologia do Banco de Pregos foi aprovada por diversos
comités de avaliagio de congressos de renome nacionais e
internacionais, gerando diversas publicacGes:

™o coNIP - Congresso de Informatica e Inovagdo na Gestdo Publica - € um evento
consolidado, reconhecido como o principal forum de inovagdo que aponta as tendéncias
de uso de tecnologias na gestdo publica.

Implementagdo até | Dezembro/2014 (prazo anterior: outubro/2014)
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Compromisso: (2.3) CRIACAO DE UM SiTIO BRASILEIRO DA PARCERIA PARA GOVERNO
ABERTO (OGP)
Orgdo responsavel Controladoria-Geral da Unido
rNe(:::nizveu Otavio Castro Neves
Departamento Coordenacgao-Geral de Governo Aberto e Transparéncia
E-mail otavio.neves@cgu.gov.br
Telefone 61 2020-6848

Objetivo (s) do v Ofertar & sociedade informacdes sobre a Parceria para Governo

compromisso Aberto.

v’ Possibilitar aos cidaddos o acompanhamento da Parceria e dos
compromissos assumidos pelo Executivo Federal brasileiro.

Descrigdo do Criar um portal brasileiro sobre a Parceria para Governo Aberto (OGP),

compromisso de maneira a ofertar a sociedade informacbes sobre a OGP e a
possibilitar aos cidaddos o acompanhamento da Parceria e dos
compromissos assumidos pelo Executivo Federal brasileiro. Além disso,
haverd, por meio do portal, a difusdo de conhecimentos acerca do
conceito de governo aberto e a promocdo da participacdo social, no
ambito da OGP.

Relevancia O compromisso incrementa a transparéncia, pois proporciona ao

cidaddo uma ferramenta para o acompanhamento de cada uma das
iniciativas propostas no plano de acdo da OGP.
Considera-se que a criacdo do portal expresse também a realizacdo do
principio de desenvolvimento de tecnologia e inovagao, ja que o sitio,
feito tecnolégico em si, expressa nova forma de interacdo entre o
governo e a sociedade no ambito do Open Government Partnership.

Ambicdo Os resultados esperados sdo a difusdo do conhecimento sobre o
conceito de governo aberto e um consequente aumento da participagao
social no ambito da OGP.

Situagdo Implementado

Descrigdo dos O site relativo a Parceria para Governo Aberto no Brasil ja esta

resultados funcionando no link www.cgu.gov.br/governoaberto e os cidad3os
passaram a contar com um canal, em portugués, com todas informagdes
sobre a Parceria para Governo Aberto.

Todos os documentos relativos as etapas de criagdo e monitoramento da
OGP estdo disponiveis no Portal. Outra fungdo do Portal, em conjunto
com o Participa.br, é funcionar como uma ponte entre a sociedade e o
Governo Federal. Desde a criagdo do site, isso ja ocorreu em dois
momentos, durante a consulta publica relativa a criacdo de um grupo de
trabalho da sociedade civil e na escolha da iniciativa que representaria o
Brasil no OGP Awards.

Implementagdo até | Agosto/2013

59


http://www.cgu.gov.br/governoaberto

Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Compromisso: (2.4) RELATORIOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE

SERVICO DE INFORMAGAO AO CIDADAO (E-SIC)

Orgdo responsavel

Controladoria-Geral da Unido

re':::nes::el Otdvio Moreira de Castro Neves
Departamento | Coordenagao Geral de Governo Aberto e Transparéncia
E-mail Otavio.neves@cgu.gov.br
Telefone 61 2020 6848
Ofertar a sociedade informacgdes sobre o desempenho do governo nos
servigcos de informagdo ao cidadao.
Objetivo (s) do Oferecer informagdes relevantes para tomadas de decisdes dos gestores

compromisso

de SICs.
Permitir que a CGU monitore a plena implementacdo da Lei no ambito
do Poder Executivo Federal.

Descri¢do do
compromisso

Serdo criados relatérios e painéis de indicadores, a partir de informacg&es
obtidas no Sistema Eletrénico de Servico de Informacdo ao Cidaddo (e-
SIC). Os
informacdes relativas a Lei de Acesso a Informacdo no Brasil e auxiliardo

relatdrios servirdo para que a sociedade acompanhe

os 6rgaos na gestao de seus servicos de informacao.

Relevancia

O conteudo relatérios de monitoramento representa a realizacdo do
principio da transparéncia, ja que remetem aos conjuntos de dados
relacionados a LAl que serdo disponibilizados ao cidaddao em formato
aberto e amigavel.

O principio da participacdo social sera promovido a partir da livre
apropriagdo por parte dos cidaddos dos dados que serdao ofertados a
partir dos relatérios.

A divulgacdo dos dados sobre a performance dos drgdos publicos
federais funcionard como uma ferramenta fundamental para o controle
social e, por conseguinte, para a responsabilizacdo dos agentes publicos
com relagdo ao atendimento governamental as especificagdes contidas
na legislagdo.
Além disso, sua viabilizacdo ocorrerd mediante o emprego de
ferramentas tecnoldgicas customizaveis, como graficos e tabelas,
garantindo que este compromisso alcance também o principio da

tecnologia e da inovacdo.

Ambicao

Espera-se, de forma geral, que o desenvolvimento desta iniciativa
enquanto instrumento de gestdo relevante e estratégico resulte na
melhoria da qualidade e da disponibilidade da transparéncia ativa da
administragcdo publica federal, tendo-se em vista a centralidade da
politica de acesso a informacgado para o fortalecimento dessa questao.

Situagao

em andamento (prazo adiado)

Descri¢ao dos
resultados

O projeto estd em andamento e suas etapas estdo sendo cumpridas. No
entanto, houve uma readequacao do cronograma inicial. Abaixo estdo
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descritas as atividades ja cumpridas e as justificativas para o adiamento
do prazo final de conclusdao do compromisso:

O projeto foi dividido em trés fases:

| = Publica¢ao de relatérios quantitativos de desempenho;
Il - Acesso a dados quantitativos de desempenho; e

Il - Publicagdo de relatérios qualitativos de desempenho.

Fase |- Concluida. Em junho de 2013, foram publicados relatdrios
estatisticos sobre pedidos de informacdo, respostas, e recursos
registrados do no e-SIC. Tais relatérios podem ser consultados por toda a
sociedade, sem necessidade de senha. Os relatdrios permitem consulta
de informacgGes consolidadas sobre a implementa¢do da LAl em todo o
poder executivo federal. Permitem ainda a consulta da situagdao de um
o6rgdo  especifico. Os relatérios podem ser visualizados
em: www.esic.gov.br, menu superior "Relatdrios Estatisticos".

Fase Il - Concluida. Com o objetivo de permitir que cidaddos e a
sociedade civil organizada possam realizar suas prdprias analises a
respeito da implementacdo da LAI, a Controladoria-Geral da Unido
disponibilizou, em maio de 2014, funcionalidade no e-SIC que permite o
download dos dados sobre pedidos, respostas, recursos e solicitantes,
em formato aberto. Todos os pedidos e seus subsequentes tramites no
sistema, como data de registro, dados gerais sobre o solicitante, drgado
de destino, data de resposta, tipo de resposta, recursos associados,
entre outras informacgdes, passaram a estar acessiveis para download em
formato XML e CSV.

Ressalta-se que os campos do sistema que eventualmente poderiam
conter informagdes pessoais ou protegidas por outras hipdteses de sigilo
ndo estdo disponiveis para download, como exemplo podemos citar:
nome do requerente, descricdo do pedido, descricdo das respostas (ao
pedido e aos recursos), etc. O download de dados estd acessivel
em:www.esic.gov.br, menu superior "Download de Dados".

Fase lll - Em andamento. A terceira fase do projeto prevé a elaboracao
de relatdrios qualitativos para promover uma analise mais apurada da
implementagdo da LAl no Poder Executivo Federal.

Tais relatdrios serdo baseados em um conjunto de indicadores de
eficiéncia e eficacia, o que corresponde a uma a¢ao inovadora de gestdo
no ambito da LAl Entretanto, para que tais relatdrios possam
efetivamente representar uma ferramenta util tanto para a CGU,
enquanto orgdo responsavel pelo monitoramento da LAI, quanto para
orgdos e entidades sujeitos a Lei, fez-se necessario uma analise mais
aprofundada dos dados ja existentes no e-SIC, bem como, a realizacdo de
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pesquisas e estudos acerca do uso de indicadores na gestao publica.

Ademais, a interface prevista para apresentacdo dos dados e indicadores
previstos ocorrerd mediante o emprego de ferramentas tecnoldgicas
customizaveis, com uso de graficos e tabelas dinamicos, que permitam
uma maior interagdo do usudrio, de modo a atender plenamente suas
demandas por informacao.

Neste cenario, dois fatores foram preponderantes para o adiamento da
conclusdo desta terceira fase do projeto: a questdo tecnolégica e a
necessidade de aprofundar o desenho dos indicadores. Na analise
tecnoldgica realizada pela equipe de desenvolvimento, notou-se que
seria necessario adquirir uma nova ferramenta para manipulagdo e
apresentacdo de dados estatisticos. Além da questdo tecnoldgica, tem-se
a problematica do desenho dos indicadores. O sistema sera executado a
partir de multiplos indicadores qualitativos, desta forma, foi necessario
construir sistemas de indicadores contendo distintas dimensdes de
mensuracdo e andlise, que respondam aos conjuntos de objetivos,
principios e diretrizes estabelecidos pela LAl O conjunto destas
necessidades justifica a prorrogacao do prazo paraJulho de 2015.

Implementagdo até | Julho/2015 (prazo anterior: mar¢o/2014)
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Compromisso: (2.5) FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL

Orgdo responsavel

Controladoria-Geral da Unido

rNle::n:gvel Edward Lucio Vieira Borba
Departamento Coordenagao-Geral de Cooperagao Federativa e Controle Social
E-mail edward.borba@cgu.gov.br
Telefone 61 2020-6516
Objetivo (s) do Criar pegas pedagogicas (videos e dudios) com foco no controle social e

compromisso

na prevengao e combate a corrupgao, disponibilizando-as para todas as
esferas governo e sociedade civil, veiculando nos diversos tipos de midia
e enviando as escolas da educacdo infantil ao ensino superior
(licenciaturas).

Descrigdo do
compromisso

Fomentar o controle social, por meio de uma ampla estratégia de
comunicacdo que ird difundir conhecimentos voltados para o tema do
controle social e da prevencdo e combate a corrupgdo, a fim de
esclarecer acerca da importancia da participacdo cidaddo como

instrumento da promocdo da ética publica e da probidade

administrativa.

Relevancia

O compromisso reforca o principio da participacdo cidada e,
consequentemente, promove a accountability, uma vez que oferece
meios para que a sociedade possa adquirir os conhecimentos
apropriados ao exercicio do controle social. Ademais, usa de inovacao e

tecnologia, principalmente mediante o uso dos diversos tipos de midias.

Ambicao

Esclarecimento da populacdo e fomento da participacdo social.
Meta: divulgacdo em rede nacional das pegas produzidas, até dezembro
de 2014.

Situagao

Implementado

Descrigao dos
resultados

O compromisso foi cumprido e as seguintes atividades foram realizadas:

| - disponibilizacdo de cinco (5) edi¢bes do curso a distancia sobre
Controle Social e Cidadania: em 2014 foram realizadas trés (3) edi¢es
do curso a distancia sobre Controle Social e Cidadania. Ao todo, 2250
pessoas se inscreveram no curso.

Il - langamento da Edi¢cao 2014 do Projeto “Um por Todos e Todos por
Um”, iniciativa que busca promover a¢des educativas de estimulo a
cidadg,

democracia e autoestima a estudantes do terceiro ano do ensino

ética, cidadania, responsabilidade participacdo social,
fundamental de escolas municipais do pais. A expectativa é que o
projeto alcance cerca de 100 mil alunos, além de familiares e
educadores: o programa foi realizado em 2014 e contou com a
participacdo de 3.613 professores e 91.325 estudantes de 1.069 escolas
publicas das capitais brasileiras. Além de fornecer kits pedagdgicos
destinados aos alunos e professores, o programa também promoveu a

capacitacdo dos docentes, com a utilizacdo de material didatico também
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elaborado pelo Instituto Cultural Mauricio de Sousa.

Il - realizagdo de capacitacbes no ambito do Programa Olho Vivo no
Dinheiro Publico, iniciativa que passou por uma reformulacdo recente e
que busca estimular autoridades municipais, conselheiros de politicas
publicas e representantes da sociedade civil a atuarem para melhorar a
aplicagdo dos recursos publicos federais: em 2014, foram realizadas 29
capacitacdes no ambito do programa que atingiram autoridades,
conselheiros e representantes da sociedade civil de 144 municipios
brasileiros.

IV - langamento de histdrias em quadrinhos para impressio com o
objetivo de difundir o tema “Combate a Corrupgdo” junto ao publico
infantil: esta disponivel, desde marco de 2014, a versdo para impressao
do gibi "Os poderes da Turminha”. A revista estava disponivel apenas

para leitura online no Portalzinho da Crianca Cidadd e agora pode ser

impressa e facilitar a discussdo do tema “Etica e Cidadania” entre as
criancgas. A versdo para impressado da histéria “Os poderes da Turminha”
estad disponivel na se¢do “Professor > Material Didatico” do Portalzinho
da Crianca Cidad3, da CGU.

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Compromisso: (2.6) FORMULAGAO E IMPLEMENTAGAO DA POLITICA DE GESTAO DA
INFORMACAO DO MINISTERIO DA DEFESA

Orgdo responsavel Ministério da Defesa

rNe(:::nizveu Charles Estevam de Oliveira Hasler
Departamento Secretaria-Geral
E-mail charles.hasler@defesa.gov.br
Telefone (61) 3312 9093

Objetivo (s) do Contribuir para o aperfeicoamento de praticas de transparéncia publica,

compromisso no fortalecimento da gestdo de recursos publicos e para a construcdo de
politicas publicas, combate a corrup¢do e de promocdo da ética.

Descri¢do do Aprovagdo da Politica de Gestdo da Informagdo do Ministério da Defesa,

compromisso que versara sobre os procedimentos relativos a disponibilizacdo, a
classificacdo, ao tratamento e a gestdo da informagdo, no ambito do
Ministério da Defesa.

Relevancia Ampliar os mecanismos de fortalecimento das politicas de preservacdo e
divulgacdo da informagdo, considerando que a memdéria documental do
6rgdo contribui para o estreitamento das relacdes entre Estado e
sociedade.

Ambigdo 1. Ampliar o rol de informagdes publicizaveis, como transparéncia ativa
2. Proporcionar maior intercambio de informagdes institucionais entre os
drgdos
3. Ampliar a eficiéncia na gestdo da informacao
4. Definir atribuicOes e responsabilidades pela gestdo da informacao

Situagdo em andamento (prazo adiado)

Descri¢do dos O Ministério da Defesa, 6rgao responsavel pelo compromisso, detalhou

resultados os principais marcos deste projeto, cujas trés primeiras etapas ja foram

cumpridas:

1. Formulagdo principiolégica da Politica de Gestdo da Informacdo do
Ministério da Defesa (mar¢o/2013);

2. Formula¢do de consensos entre autoridades e agentes publicos da
Pasta da Defesa (abril/2013);

3. Elaboragdo da minuta da Politica de Gestdo da Informagdo do
Ministério da Defesa (marco/2014);

4. Andlise da proposta pelos érgdos da Administragdo do Ministério da
Defesa, Comandos da Marinha, do Exército e da Aerondutica, da Escola
Superior de Guerra e do Hospital das Forcas Armadas (novembro/2014);

5. Aprovacdo da Politica de Gestdo da Informacdo do Ministério da
Defesa (dezembro/2014).

Das 5 fases componentes, todas as quatro relativas a formulagao,
submissdo a consulta publica, andlise do mérito normativo e juridico,
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foram superadas, estando a quinta e dUltima, a implementac¢do
aguardando somente a aprovac¢do do Ministro da Defesa. Portanto, o
compromisso ainda nado foi integralmente cumprido, pois se aguarda, tao
somente, a aprovacao formal pelo Ministro da Defesa.

Implementagdo até Margo/2015 (prazo anterior: julho/2014)
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Compromisso: (2.7) BASE DE DADOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PRODUZIDOS
PELA MARINHA DO BRASIL
Orgdo responsavel Ministério da Defesa
Nome do

i Armando de Senna Bittencourt
responsavel

Departamento Diretoria do Patrimonio Histérico e Documentag¢do da Marinha

E-mail bittencourtb@dphdm.mar.mil.br
Telefone (21) 2524-9199
Objetivo (s) do Ampliar o nivel de transparéncia institucional da Marinha do Brasil e

compromisso melhorar a prestacdao de servicos ao cidaddo. Desta maneira, todas as
consultas que sdo feitas sobre os documentos produzidos pela Marinha
poderdo ser acessadas, diretamente pelo cidaddo, aumentando a rapidez
da resposta com o acesso on line e em tempo real.

Descrigdo do Criacdo de uma base de dados que contenha a descricdo de todos os
compromisso documentos administrativos produzidos pelas Organizacdes Militares da
Marinha do Brasil (MB) e transferidos / recolhidos para o Arquivo da
Marinha, a partir do ano de 2014. Serda permitida a realizacdo de
consultas online pelos cidadaos.

Relevéncia A contribuicdo para o incremento da transparéncia e da participacdo
cidada consiste no fato de que toda a sociedade podera ter acesso as
referéncias dos documentos que foram produzidos e que se encontram
sob a custddia do Arquivo da Marinha, contribuindo para tornar publicas
as atividades desempenhadas nas diversas Organiza¢cdes Militares da
Marinha.

Ambigdo Espera-se que o cidaddo possa consultar, do seu préprio domicilio, as
informagdes produzidas pela Marinha a partir do ano de 2014, sem a
necessidade de precisar se reportar a uma Organizagdo Militar
especifica, propiciando um melhor atendimento e agilidade para a
sociedade em geral.

Situagdo Implementado

Descri¢do dos O compromisso foi cumprido dentro do prazo estipulado e a base de
resultados dados esta disponivel para consulta de toda a populagao, a partir do link:
http://www.arquivodamarinha.dphdm.mar.mil.br/icaatom-1.3.0/

As metas cumpridas para a sua realiza¢do foram:

12 meta: pesquisa de softwares utilizados para a descricio de
documentos arquivisticos, tendo em vista a Resolugdo n2 28, de 17 de
fevereiro de 2009, do Conselho Nacional de Arquivos, que dispde sobre a
adogdo da Norma Brasileira de Descri¢dao Arquivistica - NOBRADE pelos
orgdos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR,
institui o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos
Arquivisticos e estabelece a obrigatoriedade da adogdo do Cdédigo de
Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivisticos — CODEARQ;

22 meta: especificacdo dos requisitos do software, da Base de Dados e
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do hardware necessarios;
32 meta: escolha do software que dara suporte a Base de Dados;

As metas 1, 2 e 3 foram cumpridas no prazo estipulado. De todos os
softwares que foram pesquisados, optou-se pelo ICA-AToM, que significa
"International Council of Archives - Acess to Memory” ou “Conselho
Internacional de Arquivos - Acesso a Memdria"”, fundamentado em
ambiente web e que utiliza aplicativo de cédigo fonte aberto. Destina-se
ao gerenciamento de descri¢gdes arquivisticas, em conformidade com as
normas do Conselho Internacional de Arquivos e com as Normas
Brasileiras de Descricdo Arquivistica (NOBRADE). Trata-se de um projeto
colaborativo, cuja finalidade é prover a comunidade arquivistica
internacional de um software aplicativo gratuito e de cddigo fonte
aberto para gerenciamento de descri¢gdes arquivisticas, permitindo que
entidades possam disponibilizar seus acervos arquivisticos online.

42 meta: cotacdo do hardware(s) e software (s) a ser(em) empregado(s)
na consecucdo da Base de Dados;

52 meta: aquisicdo do hardware(s) e software (s) a ser(em) empregado(s)
na consecucdo da Base de Dados;

As metas 4 e 5 foram cumpridas no prazo estipulado. O ICA-AToM é um
software livre e disponivel para download e uso gratuitamente. A
Fundacdo Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) desenvolveu uma aplicagcdo para o
ICA-AToM denominada “Base de Dados Arch” adaptada pela Casa de
Oswaldo Cruz (COC) para descricdo e disseminacdo de acervos
arquivisticos via rede. A Diretoria do Patrimonio Histérico e
Documentacdo da Marinha (DPHDM) firmou um Acordo de Cooperacdo
Técnica com a COC (no 62/2012), publicado no Diario Oficial da Unido de
19/02/2013, visando a cooperacgdo técnico-cientifica entre as entidades
participes, tendo por objeto a Gestdo e Difusdo de Documentos e
Arquivos. Com este acordo firmado e o software adquirido e
customizado, a DPHDM adquiriu todos os equipamentos e infra-
estrutura necessarios para a instalagdo da “Base de Dados Arch”,
incluindo estagGes de trabalho, servidores, unidades, software e fitas de
backup.

62 meta: encaminhamento da documentacao do sistema para a Diretoria
responsavel na Marinha pela homologacdo e aprovag¢dao do uso de
softwares por toda a Marinha do Brasil;

A meta 6 foi cumprida no prazo estipulado. A Diretoria do Patrimonio
Historico e Documentagdao da Marinha encaminhou o software para
homologacdo e uso em toda a Marinha do Brasil (MB), para o Centro de
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Tecnologia da Informacdo da Marinha e para a Diretoria de
ComunicacGes e Tecnologia da Informacdo da Marinha, a fim de que
todos os requisitos de seguranca da informacdo fossem avaliados e
ratificados. Em 24 de junho de 2013 o ICA-AToM foi homologado para
uso na MB.

72 meta: capacitacdao do pessoal lotado no Arquivo da Marinha para
inserir, editar excluir e pesquisar dados na Base;

82 meta: capacitacdo do pessoal lotado na Divisdo de Tecnologia da
Informacdao da DPHDM para operar o software e dar manutencdo na
Base de Dados;

As metas 7 e 8 foram cumpridas no prazo estipulado. Todas as
capacitacdes planejadas foram executadas

92 meta: inicio da insercdo dos metadados dos documentos na Base de
Dados;

A meta 9 foi cumprida no prazo estipulado. Imediatamente apés a
capacitacdo, a equipe do Arquivo da Marinha iniciou e concluiu a
descricdo de 421 (quatrocentos e vinte e um) Fundos Documentais, com
as subdivisGes de Séries e Sub-séries. Adicionalmente a insercdo dos
metadados, iniciou-se a digitalizacdo dos documentos transferidos para
o Arquivo da Marinha por cada uma das suas Organiza¢Ges Militares (ou
Fundos Documentais), que vém sendo inseridos na Base de Dados e
passa a ser considerada uma atividade decorrente do projeto.

102 meta: desenvolvimento de uma pagina "amigavel" para acesso dos
cidadaos, que disponibilize a Base de Dados para consulta via intranet e
internet, em conformidade como disposto nos paragrafos 22 e 32 do
Inciso VI do artigo 82 da Lei de Acesso a Informagao;

A meta 10 foi cumprida dentro do prazo.

A pdgina (http://www.arquivodamarinha.dphdm.mar.mil.br/icaatom-
1.3.0/) foi desenvolvida em conformidade com o Padrio de Identidade
Visual do Governo Federal na Internet, respeitando-se as peculiaridades

inerentes a um ano eleitoral e cumprindo as disposi¢des da Lei de Acesso
a Informacgdo Publica (Lei 12.527/2011), que regula o acesso a dados e
informacdes detidas pelo governo.

Implementagdo até | Julho/2014
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Compromisso: (2.8) DADOS EDUCACIONAIS ABERTOS

Orgdo responsavel

Ministério da Educacdo

rNec:::n(::vel Merched Cheheb de Oliveira
Departamento Diretoria de Tecnologia da Informacao
E-mail MerchedOliveira@mec.gov.br; gabdti@mec.gov.br
Telefone 61 20229603
Objetivo (s) do Ampliacdo do acesso a dados e informacgdes educacionais de forma a

compromisso

facilitar o controle social e o aprimoramento das politicas publicas de
educacao.

Descrigcao do
compromisso

Adequacdo dos dados educacionais ja disponibilizados pelo MEC ao
formato de dados abertos, de modo aderente aos principios de dados
de Dados Abertos — INDA,
possibilitando a ampliacdo do acesso pelo cidaddo, inclusive com

abertos e a Infraestrutura Nacional

disponibilizacdo de consultas com filtros e com o acesso a formatos que
permitam tratamento amigavel.

Relevancia

Transparéncia: o compromisso estabelece a transparéncia ativa de dados
educacionais geridos pelo MEC.

Participacao cidada e Accountability: Com o acesso amigavel e flexivel

aos dados educacionais os cidaddos poderdo participar de todo ciclo de
gestdo publica (da concepcdo a avaliagdo das politicas educacionais).

Tecnologia: A promogao da gradual aderéncia ao padrdo de dados
abertos, possibilitard uso inteligente dos dados educacionais.

Ambicao

Os resultados esperados sdo a transparéncia a sociedade garantida pela
versado publica do Painel do SIMEC que, por meio de navegacdo facil e
linguagem acessivel, permite o controle social dos resultados das a¢des
em desenvolvimento pelo MEC. A iniciativa possibilita melhorias no
processo decisério, padronizacdo das informagbes mais divulgadas,
evitando divergéncias e retrabalho, e o estimulo a cultura de gestado por
resultados.

Situagao

em andamento

Descri¢do dos
resultados

De acordo com o Ministério da Educa¢do, os trabalhos relativos a
implementacdo deste compromisso estdo em andamento e o prazo de
conclusdo permanece o mesmo.

Implementagdo até

Margo/2015
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Compromisso: (2.9) APRIMORAMENTO DA TRANSPARENCIA DOS DADOS DO SISTEMA
NACIONAL DE INFORMAGOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SINDEC)
Orgdo responsavel Ministério da Justica
Nome do

. Lorena Tamanini Rocha Tavares
responsavel

Departamento Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon

E-mail lorena.tavares@mj.gov.br
Telefone 61 -2025-3753
Objetivo (s) do Pretende-se permitir a analise dos dados do SINDEC e sua utilizagdo por

compromisso qualquer interessado, inclusive agéncias reguladoras e 6érgaos de
controle, possibilitando que sirvam de apoio para elaboracdo de
diagnésticos sobre a efetividade das medidas regulatérias, além
subsidiar os érgaos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no
exercicio de suas atividades finalisticas.

Descri¢do do Aprimorar a transparéncia sobre os registros das demandas do Sindec,
compromisso mediante a publicacdo periddica de seus dados em formato aberto no
Portal Dados.gov.br, observando os principios inerentes a politica de
Dados Abertos Governamentais. O conteludo divulgado podera ser
utilizado para a avaliagdo do impacto regulatério sob a perspectiva do
consumidor, para o monitoramento da efetividade das medidas
implementadas por todos os entes do sistema, além de outros érgaos
publicos e o mercado, bem como para a avaliacdo da qualidade das
relagcbes de consumo — viabilizado mediante a elaboracdo de proposta de
indicador pelo 6rgdo.

Relevéncia O compromisso amplia a transparéncia sobre a gestdo das demandas dos
consumidores dentro dos érgdos publicos que atuam em sua defesa,
especificamente os Procons. Também possibilita ou complementa uma
andlise critica sobre a atuacdo dos orgdos reguladores em seus
respectivos setores de atuagdo, a partir da analise dos problemas
continuamente reclamados pelos consumidores. Por fim, o
compromisso atua diretamente em fomento da participacdo cidada, pois
permite a sociedade em geral obter uma visdo qualificada tanto sobre a
eficiéncia e efetividade das politicas adotadas pelos érgaos publicos com
competéncia para atuacdo na temdtica do consumidor.

Ambicéo v' A construcdo de indicadores e indices que permitam avaliar a
qgualidade das relac6es de consumo, nos termos do art. 52, Il do
Decreto 7.963/2013.

v Implementac3o de a¢des conjuntas elaboradas a partir dos dados do
Sindec, com foco na defesa do consumidor, entre diversos érgdos de
governo em ambito do Observatdrio Nacional de Relagbes de
Consumo, criado pelo Decreto 7.963/2013.

v O fortalecimento da participacdo social junto ao Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor.

Situagdo Implementado

Descri¢do dos Os dados e informagbes do Sistema Nacional de InformagGes de Defesa
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resultados do  Consumidor  (Sindec) atualmente sd3o  disponibilizados
periodicamente no Portal Dados.gov.br. Logo no inicio da publicagdo dos
mesmos (2013) foi realizado um Concurso de Aplicativos, que teve como
objetivo a divulgacdo e o uso dos dados pela sociedade civil. Atualmente
os dados e informacgdes do Sindec sdo compartilhados com as agéncias
reguladoras, outros érgaos publicos do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor e também pelas entidades civis.

Ao longo deste processo foi discutido, idealizado e desenvolvido um
novo sistema que também reune informagdes de defesa do consumidor,
obtidos a partir do atendimento ao cidaddo. Destaca-se que toda
concepgao de apresentacdo dos dados do servigo, fortemente baseada
no conceito de transparéncia ativa, se deu gracas a experiéncia da
Senacon no processo de abertura de seus dados em ambito do
compromisso.

O Consumidor.gov.br é um novo servico publico para solucdo alternativa
de conflitos de consumo disponibilizado por meio de plataforma
tecnolégica de informacdo, interacdo e compartilhamento de dados
monitorada pelos 6rgdos de defesa do consumidor e pela Secretaria
Nacional do Consumidor do Ministério da Justica, com o apoio da
sociedade.

A ferramenta, concebida com base em principios de transparéncia e
controle social, fornece ao Estado informacdes essenciais a elaboracdo e
implementacdo de politicas publicas de defesa dos consumidores e
incentiva a competitividade no mercado pela melhoria da qualidade e
do atendimento ao consumidor.

Langado oficialmente em 27 de junho de 2014, a plataforma hoje ja
registrou 53.507 (reclamacdes finalizadas), conta com uma base de
74.105 usudrios cadastrados e 231 empresas credenciadas. Entre estas
Ultimas, destacamos que estdo as grandes empresas de
telecomunicacgdes, bancos, varejistas, empresas de comércio eletrénico,
fabricantes de bens de consumo, companhias aéreas e etc. A lista
completa de empresas participantes pode ser obtida acessando:
https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/empresas-

participantes

O consumidor.gov.br, através do link Indicadores apresenta de forma
facilitada o desempenho das empresas no atendimento aos
consumidores, sendo que a avaliacdo é realizada por estes ultimos.
Desta forma é possivel monitorar em tempo real os indices de solugdo
de cada uma delas, nota de satisfagdo com o atendimento, prazo médio
de resposta e percentual de resposta.

O moddulo de indicadores do servico permite ainda a qualquer
consumidor pesquisar o conteldo das reclamagGes dos consumidores,
respostas das empresas, e comentario final dos consumidores (na
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avaliacdo do atendimento), inclusive pesquisando a informacgao através
do uso de filtros diversos tais como: palavras chave, segmento de
mercado, fornecedor, dados geograficos, area, assunto, problema,
periodo, classificacdo (resolvida / ndo resolvida/ ndo avaliada) e/ou nota
de satisfacdo. O acesso a este relatério se da clicando em Relato do
Consumidor.

Por fim, clicando em Dados Abertos é possivel a qualquer interessado
obter dados atualizados em formato aberto que alimentam os
indicadores da plataforma. Essa informacdo é riquissima e permite a
elaboracdo de inUmeras outras andlises e cruzamentos que nao
realizados ou sequer vislumbrados pelos gestores do servigo.

Acesso aos dados dos registros dos atendimentos (Sindec) -
http://dados.gov.br/dataset/atendimentos-de-consumidores-nos-

procons-sindec

Acesso aos dados do Cadastro Nacional de Reclamagodes
Fundamentadas (Sindec)

http://dados.gov.br/dataset/cadastro-nacional-de-reclamacoes-

fundamentadas-procons-sindec

Acesso a publicagdo Boletim Sindec -2014

http://www.justica.gov.br/noticias/em-2014-mais-de-2-4-milhoes-de-

consumidores-reclamaram-aos-procons/boletim-sindec-2014.pdf

Acesso ao Consumidor.gov.br

https://www.consumidor.gov.br/

Acesso aos Indicadores do Consumidor.gov.br

https://www.consumidor.gov.br/pages/indicador/geral/abrir

Acesso a pesquisa do Relato do Consumidor no Consumidor.gov.br

https://www.consumidor.gov.br/pages/indicador/relatos/abrir

Acesso aos dados do Consumidor.gov.br em formato aberto:

https://www.consumidor.gov.br/pages/dadosabertos/externo/

Acesso aos infograficos do Consumidor.gov.br

https://www.consumidor.gov.br/pages/indicador/infografico/abrir

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Compromisso: (2.10) IMPLEMENTAR A POLITICA DE GESTAO DE DOCUMENTOS NO GOVERNO
FEDERAL
Orgdo responsavel Ministério da Justica
rNe:::nizveu Vera Lucia Hess de Mello Lopes
Departamento Arquivo Nacional / Coordenagdo-Geral de Gestdo de Documentos
E-mail vhess@arquivonacional.gov.br
Telefone (21) 2179-1248 e 2179-1301
Objetivo (s) do v" Ampliar o nimero de reunides técnicas entre o 6rgdo central e os
compromisso setoriais e seccionais do SIGA;
v’ Capacitar servidores dos 6rgdos e entidades da administracdo publica
federal para identificar, classificar e avaliar os documentos produzidos e
recebidos em fase corrente e intermediaria, tornando-os acessiveis a
Administracdo e aos cidadaos;
v' Dotar o 6rgdo central do SIGA de mecanismos legais para fiscaliza¢do
do cumprimento das normas e legislacdo vigentes nos érgaos setoriais e
seccionais do Sistema.
Descri¢ao do Fortalecer os servigos arquivisticos governamentais, por meio da
compromisso capacitacdo dos servidores que atuam na area de gestdo de documentos,
nos orgaos e entidades da Administracdo Publica Federal integrantes do
Sistema de Gestdo de Documentos de Arquivo (SIGA). Também havera
uma ampliagdo no numero de reunides técnicas entre o 6rgdo central, os
setoriais e os seccionais do SIGA.
Relevancia Incremento da transparéncia
Ambicao v’ 01 Decreto de reformula¢do do SIGAQ sancionado pela Presidenta da
Republica;
v/ 06 cursos de gestdo de documentos, Rio de Janeiro e Brasilia, para
capacitacao de servidores em 2013;
v’ 20 6rgdos setoriais do Sistema (Ministérios e érgdos equivalentes);
v’ 50 6rgdos seccionais do Sistema;
v’ 40 listagens de eliminacdo de documentos de 6rgdos e entidades do
SIGA aprovadas em 2013.
Situagdo em andamento (prazo adiado)
Descri¢do dos O compromisso de implementacao da Politica de Gestdao de Documentos
resultados no Governo Federal, assumido pelo Ministério da Justica por meio do
Arquivo Nacional, tem sido contemplado com o devido fortalecimento
dos servigos arquivisticos governamentais, visando dar maior eficiéncia e
eficacia aos servigos prestados a Administra¢do e ao cidadao.
Em 2013, o Arquivo Nacional capacitou 182 servidores de 65 érgaos e
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entidades integrantes do Sistema de Gestdo de Documentos e Arquivo —
SIGA, por meio da realizacdo de 06 Cursos de Capacitacdo em Gestdo de
Documentos, sendo 03 ministrados no Rio de Janeiro e 03, em Brasilia.
Além destes, foram ministrados, ainda, mais 05 Cursos de Capacita¢do
em Gestdo de Documentos Arquivisticos Digitais e Recursos
Computacionais para 107 servidores do Arquivo Nacional, no Rio de
Janeiro (sede) e em Brasilia (Coordenagdo Regional).

Quanto a ampliagdo no nuimero de reunides técnicas entre o drgao
central, os setoriais e os seccionais do SIGA, no ano de 2013 foram
atendidos 150 érgaos e entidades do Sistema, da administragao publica
federal, tendo ocorrido um total de 697 reunides, um trabalho de
orientagdo técnica que ensejou a aprovacao de 81 listagens de
eliminacdo de documentos e a publicacdo de 34 editais de ciéncia de
elimina¢ao de documentos.

Por fim, em relagdo a proposta de dotar o 6rgdo central do SIGA de
mecanismos legais para fiscalizacdo do cumprimento das normas e
legislagdo vigentes nos 6rgdos setoriais e seccionais do Sistema, estd em
processo de elaboracdo Decreto revendo, complementando e ampliando
as acoes do SIGA de maneira a sanar pontos conflitantes e superposicdes
de ag0Oes.

Além disso, o Arquivo Nacional, érgdo central do Sistema de Gestdo de
Documentos de Arquivo — SIGA, da Administracdo Publica Federal vem
trabalhando, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informacao
— SLTI, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, na revisao e
atualizacdo de portarias existentes, que regulam atividades de protocolo
no ambito da APF.

Com o advento da Lei de Acesso a Informagdo, o Arquivo Nacional vé
como estratégico, para o aumento da eficidcia dos servigos arquivisticos
governamentais, uma melhor instrumentalizacdo dos seus arquivos
correntes, dotando, de mecanismos de interoperabilidade, os variados
sistemas de protocolo e arquivo em uso nos 6rgaos e entidades da APF,
assim como a implementacdio de normas que regulem o
desenvolvimento destas atividades técnicas no Poder Executivo Federal.

Neste sentido foram concebidas trés portarias interministeriais que: 1)
Aprova os procedimentos relativos a utilizagdo do Numero Unico de
Protocolo — NUP no ambito dos d6rgdos e entidades da Administracdo
Publica Federal; 2) Aprova os procedimentos gerais para o
desenvolvimento das atividades de protocolo no dmbito dos drgdos e
entidades da Administragdo Publica Federal; 3) Institui o Sistema
Protocolo Integrado no ambito dos drgaos e entidades da Administracao
Publica Federal e da outras providéncias.
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Os trés documentos basilares da gestdo de documentos estdo em fase
final de analise juridica para serem firmados pelos Ministros de Estado da
Justica, que subordina o Arquivo Nacional, e do Planejamento,
Orgcamento e Gestdo, que subordina a Secretaria de Tecnologia da
Informacgado — SLTI, de uso obrigatério por todos os érgdos e entidades da
Administracdo Publica Federal, 180 dias apds a publicacdo dos mesmos
no Diario Oficial da Unido.

Implementacédo até | julho/2015 (prazo anterior: dezembro/2013)

76



Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Compromisso: (2.11) ABERTURA DOS DADOS DA EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UNIAO E
DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Orgio responsavel Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao

Nome do . .
K Eliomar Wesley Rios
responsavel

Departamento Secretaria de Orcamento Federal

E-mail eliomar.rios@planejamento.gov.br
Telefone 61 2020-2480
Objetivo (s) do ¢ Desenvolvimento de uma ontologia do orcamento;

compromisso e Publicacdo dos dados seguindo a metodologia de Dados Ligados
(RDF);

¢ Disponibilizagdo de uma interface de banco de dados para consultas
complexas através da web e em diversos formatos;

¢ Disponibilizacdo de uma API de Dados Ligados para navegacdo e
visualizagao desses dados através de controles e telas intuitivas. A API
também possibilitara a leitura por maquina desses dados em diversos
formatos;

Descri¢do do Realizar a abertura dos dados da Lei Orgamentaria Anual (LOA), da
compromisso execucdo orcamentdria e das informagSes sobre compras
governamentais seguindo os principios dos dados abertos. Também
serdo abertos dados do Sistema Integrado de Administracdo de Servicos
Gerais (SIASG). O objetivo é disponibilizar plataformas para que os
cidaddos tenham acesso as informagdes atualizadas sobre a execugdo
orcamentdria e a respeito de compras, licitacbes, atas de registro de
precos e outros dados do processo de compras do governo federal. A
plataforma também visa a beneficiar os interessados em desenvolver
novas visdes, aplicativos, e servigos a partir dos dados do or¢amento e
das compras publicas.

A acdo facilitara a integracdo dos dados orcamentarios e das compras
governamentais em sistemas de informagdo estruturantes e setoriais,
ampliando a possibilidade de implementar mecanismos que garantam a
integridade dos dados dos referidos sistemas e permitindo a construgao
de analises e relatdrios gerenciais. Os dados desses sistemas, por sua vez,
quando divulgados como dados abertos, permitirdo analises mais
profundas, proporcionando um controle social mais efetivo.

Relevéncia A disponibilizagdo dessa plataforma ao cidad3ao proporcionard a
prestacdo de contas de uma maneira mais efetiva, uma vez que o
cidaddo poderd, com facilidade, promover e compartilhar suas préprias
analises e visualizagdes sobre os dados da execugdo orgamentaria.

As andlises e visualizagOes produzidas pelo cidaddo sobre esses dados
aumentam a integridade e a transparéncia na medida em que as
possiveis irregularidades sdo colocadas em evidéncia.

A acdo visa possibilitar a futura integracdo dos dados orcamentarios
atualizados em sistemas de informagdo estruturantes e setoriais, o que

proporcionard um maior detalhamento da despesa publica. Os dados
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desses sistemas, por sua vez, quando divulgados como dados abertos,
permitirdo andlises mais profundas, o que empodera o controle social.

Ambicdo e Maior envolvimento social no acompanhamento e controle do
orcamento da unido;

e Desenvolvimento de novos servicos para possibilitar o
acompanhamento e planejamento na gestdo governamental;

¢ Novos casos de interoperabilidade intragovernamental, incluindo de
outras esferas e poderes.

Situagdo em andamento (prazo adiado)
Descri¢do dos O projeto esta sendo cumprido, no entanto, algumas etapas ainda estao
resultados em andamento. Abaixo estd um resumo do que ja foi cumprido e do que

ainda estd sendo desenvolvido:

Os dados do orcamento e da execugdo orgamentaria, em formato aberto,
estdo publicados nos enderecos:
https://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/?pp=acessopublico e

http://vocab.e.gov.br/2013/09/loa, com atualizagao didria.

A ontologia do Orcamento estd disponivel, desde 30/08/2012, com os
dados do Orcamento de 2012 e, desde junho de 2013, com dados de
orcamento e execucdo orcamentaria referentes aos exercicios de 2000
até o exercicio atual, na época, 2013 e hoje, 2014. Também foi
disponibilizado, desde agosto de 2012, um Manual de Referéncia e uma
Carta de Servigo (nhttps://wwwi.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/?pp=acessopublico),
voltados para o publico especializado, com informacées sobre o uso da
ontologia e da respectiva base de dados.

Estd publicado ainda, um endpoint para consultas da web semantica
(SPARQL) sobre os mesmos dados, o qual também ¢é atualizado
diariamente, no endereco http://orcamento.dados.gov.br/spargl. A
disponibilizacdo de API linked data como uma outra forma de acesso aos
mesmos dados, bem como a catalogacao de todos esses recursos no
portal dados.gov.br estdo em andamento.

Compras: Os dados das compras governamentais estdo sendo abertos
por meio da APl do SIASG, atualmente em fase de homologacao.

Orgamento: Junho de 2013 — Entrega da plataforma contendo dados
relacionados a LOA:

Esta etapa foi cumprida integralmente com a disponibilizagdo, em junho
de 2013, da ontologia e dos dados de orcamento e da execugdo
orcamentdrio do periodo de 2000 a 2013, hoje disponivel até 2014, com
atualizac¢do diaria.

Setembro de 2013 - Inclusdo dos dados relacionados a execugdo
orcamentdria com alimentacg&o diaria (diaria/semanal):
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Em funcionamento, implantado em junho de 2013.

Compras: setembro de 2013 — Implementa¢do do primeiro médulo [da
APl do SIASG]. Publicacdo do catdlogo de materiais e catdlogo de
servicos. Evolucdo da APl do SICAF;

Desenvolvimento da APl do SICAF concluido em novembro de 2013.
Desenvolvimento dos Catdlogos de materiais e servigos concluido em
dezembro de 2013.

Abril de 2014 — Implementac¢do do segundo mddulo [da APl do SIASG].
Publicacdo dos dados relativos aos Contratos, Licitacdes e Atas de
Registro de Precos.

Desenvolvimento dos mddulos de publicacdo de contratos, licitagdes e
Atas de Registro de Precos foi concluido em marco de 2013.

Orgcamento: quanto a disponibilizacdo da API linked data do orcamento, o
Ministério do Planejamento estad trabalhando para disponibilizar até o
més de setembro de 2014.

Compras: o atraso na publicagdo dos dados ocorreu devido a dificuldades
técnicas na disponibilizacdo dos dados a partir de sua origem e na
implantacdo da infraestrutura em ambiente de producdo aberto ao
publico. A API do SIASG esta desenvolvida e homologada contemplando a
publicacdo de dados sobre Contratos, Licita¢cdes, Fornecedores, Materiais
e Servicos. A implantacdo ocorrerd em setembro/2014. Neste momento
a periodicidade de atualizacido dos dados é mensal. Estda em
desenvolvimento o barramento de dados para que a atualizagdo das
informacgbes seja didria. Esse projeto sera integrado com os dados do
SIASG até setembro de 2015.

Implementagdo até | Setembro/2015 (prazo anterior: abril/2014)
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Compromisso: (2.12) DISSEMINAGAO DA CULTURA DE ABERTURA DE DADOS PUBLICOS
JUNTO A GOVERNOS LOCAIS
Orgdo responsavel Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao

Nome do , . .
K Luis Felipe Coimbra Costa
responsavel

Departamento Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo

E-mail luis.f.costa@planejamento.gov.br

Telefone 612020-1113
Objetivo (s) do e Troca de experiéncias entre as esferas governamentais sobre praticas
compromisso de governo aberto, no ambito dos processos de abertura de dados
publicos

e Estimulo a participagao social na solicitagdo, na priorizagdo e na
utilizacao de dados abertos governamentais

e Insercao de conteudos de outras esferas governamentais no Portal
dados.gov.br relacionados as experiéncias técnicas, boas praticas e
resultados concretos

Descrigdo do Sensibilizar gestores estaduais e municipais, além de representantes do
compromisso legislativo, do judicidrio e do ministério publico para que eles atentem
para a importancia da sedimentacdo de uma cultura de dados abertos.
Além disso, os gestores federais deverdo compartilhar boas praticas,
disseminar padroes e trocar experiéncias com outras esferas e poderes
de governo no Brasil. Pretende-se, a partir do desenvolvimento desses
processos colaborativos, que haja a insercdo de conteudos de outras
esferas governamentais no Portal dados.gov.br.

Relevéncia O aumento do volume e da qualidade dos dados abertos governamentais
disponiveis contribui para o aumento do reuso dos dados, da
confiabilidade da informagdo, da transparéncia das atividades e do uso
dos recursos utilizados pelas varias instancias de governo e da sociedade.

Ambicdo e Maior envolvimento, familiaridade, investimentos de recursos e
atuacgdo, por parte dos governos locais (estaduais, municipais e do
Distrito Federal) em relagdo ao tema dados abertos governamentais;

e Maior volume de dados abertos governamentais de todas as esferas
disponiveis na internet;

e Melhor qualidade de dados abertos governamentais de todas as
esferas disponiveis na internet;

e Maior quantidade de aplicativos produzidos pela sociedade civil que
utilizem os dados abertos governamentais.

e todos os conteudos acima estardo devidamente estruturados no novo
Portal de Dados Abertos previsto para insercao de dados a partir de
setembro de 2013.

Situagdo Implementado

Descri¢do dos Novembro de 2013 — Realizacdo do Il Encontro Nacional de Dados

resultados Abertos. Evento realizado, informacdes podem ser verificadas em seu

sitio: http://2.encontro.dados.gov.br/

80




Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Novembro de 2013 — Promocgdo de concurso de aplicativos que utilizem
dados abertos governamentais. Concurso realizado, lista de vencedores
no dados.gov.br:

http://dados.gov.br/noticia/conheca-os-vencedores-do-concurso-nacional-de-dados-abertos/

Outubro de 2013 — Divulgacdo do novo ambiente do Portal de Dados
Abertos para insercao de conteudos de outras esferas governamentais.
O ambiente do Portal dados.gov.br foi estruturado para receber as
outras experiéncias de governo.

http://dados.gov.br/harvest

Maio de 2014 — Publicacdo do Manual para Elaboracdo de Planos de
Dados Abertos.

http://www.planejamento.gov.br/editoria.asp?p=editoria&index=115&ler=c820

Junho de 2014 - Palestra na Trilha de Dados Abertos do Comité Gaucho
de Dados Abertos;

Palestra em evento "Didlogo sobre politicas para abertura de dados
governamentais" promovido pela Secretaria de Transparéncia e Controle
do governo do DF

Agosto de 2014 — Palestra no Congresso de Informadtica e Inovacdo na
Gestdo Publica (CONIP) - Sdo Paulo

Setembro de 2014 — Publicacdo da primeira versdao do Kit para Dados
Abertos. Http://kit.dados.gov.br;

Participacdo no WebBr

Outubro de 2014 — Palestra no Simpdsio Brasileiro de Tecnologia da
Informacdo (SBTI) 2014 — Alagoas;

Apoio a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Econdmico (SEPLANDE) do governo de Alagoas na elaboragdo do
concurso de dados abertos Apps.Gov — SBTI 2014

Novembro de 2014 — Palestra e curso no Encontro Anual de Tecnologia
da Informagdo (EATI ) - Rio Grande do Sul;

Palestra e painel no Linked Open Data Brasil (LODBrasil) 2014 — Santa
Catarina.

Implementagdo até | Novembro/2014
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Compromisso: (2.13) TECNOLOGIAS DE SUPORTE E MODELOS DE LICENCIAMENTO PARA A
PUBLICAGAO DE DADOS ABERTOS
Orgao responsavel Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao
rNe:::nizveu Luis Felipe Coimbra Costa
Departamento Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo
E-mail luis.f.costa@planejamento.gov.br
Telefone 612020-1113

Objetivo (s) do 1. Produzir uma lista de ferramentas e solu¢des para serem utilizadas

compromisso na implementacdo de dados abertos;

2. Potencializar e alavancar a publicagdo de dados abertos pelo governo
federal;

3. Aumentar o arcabouco de ferramentas e possibilidades para os
drgdos abrirem seus dados;

4. Disponibilizar em ambiente centralizado os conteldos técnicos
necessarios para acelerar o processo de abertura de dados.

Descrigdo do Pesquisar, desenvolver e disponibilizar tecnologias para facilitar a

compromisso extracdo, transformacdo e publicacdo de dados pelas organizacGes
publicas seguindo os principios de dados abertos, bem como os modelos
de licengas existentes para Dados Abertos sob o ordenamento juridico
brasileiro, de tal forma a avaliar a necessidade de adotar um modelo de
licenciamento prdéprio. Os documentos de compilagdo das solugdes
tecnoldgicas e das conclusdes sobre o licenciamento serdao desenvolvidos
com a participacdo da sociedade, da Academia, de comunidades de
desenvolvedores e do terceiro setor, e serdo publicados no Portal
Brasileiro de Dados Abertos.

Relevéncia A disseminagao das tecnologias digitais e da web, bem como de
ferramentas que agilizem o processo de abertura de dados pelo poder
publico contribui para a transparéncia na medida em que proporciona ao
cidaddo uma maior quantidade e melhor qualidade de dados abertos
governamentais na internet.

Ambigdo 1.Defini¢do de padrdes tecnoldgicos para a abertura de dados;
2.Crescimento dos casos de abertura de dados, principalmente a nivel

estadual e municipal;
3.Aumento na qualidade dos dados abertos disponibilizados;
4.Fortalecimento da comunidade da INDA considerando a expansao
interna no governo federal e a maior participacdo de governos de
outras unidades da federagao.

Situagdo em andamento (prazo adiado)

Descrigdo dos O andamento do projeto pode ser acompanhado em sua pdagina na wiki

resultados da INDA, onde esta feito um primeiro levantamento sobre licenciamento
de dados abertos em outros paises e o contexto juridico legal em relagado
ao tema no Brasil: http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Produto-GT1-Levantamento-Juridico-
Licenciamento-Dados-Abertos.ashx
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Quanto as tecnologias de suporte para publicacdo de dados abertos,
duas iniciativas foram cumpridas pelo Ministério do Planejamento. A
primeira refere-se a atualizacdo do portal do CKAN versdo 1.7 que facilita
a promogdo de agGes como a federagdo com outros portais, a
catalogacdo de novos conjuntos de dados e a utilizacdo do integrador de
noticias.

A segunda iniciativa refere-se a um conjunto de documentos e
ferramentas, denominado Kit de Publicacgio de Dados Abertos, que
descreve o processo, métodos e técnicas para a implementacdo de uma
politica de dados abertos no ambito de uma instituicdo. O foco inicial foi
em dOrgdos e entidades da administracdo publica federal para a criagdo e
implementagdo de seus respectivos (http://kit.dados.gov.br/Glossério) (PDAS),
mas o instrumento procura ser genérico o suficiente para que possa ser
aproveitado em outras instituicdes. O kit serd avaliado pelo Comité
Gestor da INDA no més de setembro de 2014. As ferramentas que
comp&em o kit sdo baseadas em tecnologias livres e de cddigo aberto
relacionadas pelo projeto Project Open Data, do governo dos Estados
Unidos (disponivel em http://project-open-data.github.io/#tools), bem como no
Open Data Tech Review, do Open Data Institute.

Quanto a Licenca de Dados Abertos, o projeto estd sendo cumprido, mas
ainda nao foi finalizado. A Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao realizou um estudo que foi registrado em nota técnica e serd
submetida, em setembro de 2014, a apreciacdo da Consultoria Juridica
do Ministério do Planejamento e do Comité Gestor da INDA.

Muitas das informag0Oes constantes do estudo, entretanto, ja podem ser
consultadas pelos cidadados na pdagina especifica, na wiki da INDA, onde
estd feito um primeiro levantamento sobre licenciamento de dados
abertos em outros paises e o contexto juridico legal em relagdo ao tema
no Brasil: http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Produto-GT1-Levantamento-
Juridico-Licenciamento-Dados-Abertos.ashx.

- Metas intermediarias:

Junho de 2013 — Elaborag¢do do termo de referéncia da consultoria [ref.
modelos de licenciamento]. Termo de cooperagdao com a UnB, incluido
no escopo este item, concluido em setembro de 2013.

Julho de 2013 — Contratacdo de consultoria para realizagdo do estudo
[ref. modelos de licenciamento]. Celebragdo do termo de cooperagdo
com a UnB, com publicagao no D.0.U., em novembro de 2013.

Dezembro de 2013 — mapeamento das ferramentas concluido [ref.:

tecnologias de suporte]. Concluido: https://github.com/dadosgovbr/open-data-
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tech-review/wiki e http://project-open-data.github.io/#tools

Dezembro de 2013 — softwares livres traduzidos [ref.: tecnologias de
suporte]. Concluido: Tradug¢do do CKAN versdo 1.7

Junho de 2014 — agbes de disseminacgdo realizadas [ref.: tecnologias de
suporte]. Foi deliberado pelo Comité Gestor da INDA que essas acoes
seriam feitas mais adiante, conforme aumento da demanda das
organizagdes publicando dados abertos, apds implementacdo da politica
de dados abertos (criacdo de Planos de Dados Abertos para os 6rgaos).

Implementagdo até | Julho/2015 (prazo anterior: agosto/2014)
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Compromisso: (2.14) PROPOSTA DE DISPONIBILIZACAO DE INFORMAGOES DOS SISTEMAS
GOVERNAMENTAIS EM FORMATOS DE DADOS ABERTOS
Orgdo responsavel Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao

Nome do responsavel | Corinto Meffe

Departamento Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo (SLTI)

E-mail corinto.meffe@planejamento.gov.br

Telefone (61) 2020-1113
Objetivo (s) do Disponibilizar macicamente, em formato aberto, seguindo os padrdes
compromisso da INDA, os dados dos 6rgdos do Poder Executivo federal com um

padrdao minimo de qualidade, necessdario para facilitar o entendimento
e simplificar a reutilizacdo dos dados pelo governo e sociedade. O plano
visa programar as ag¢Oes futuras da organizagcdo em relagdo a abertura
de seus dados publicos. Tera periodicidade bienal e deve ser
apresentado ao Comité Gestor da INDA para conhecimento,
acompanhamento e priorizacdo e publicado no Portal Brasileiro de
Dados Abertos de forma a dar amplo conhecimento ao cidadao.

Descrigdo do Estimular o aumento da quantidade de informacdo em dados abertos
compromisso ofertadas pelos drgdos publicos, por meio da implementacdo de Planos
de Dados Abertos (PDA), com acompanhamento e priorizacdo do
Comité Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA),
como descrito no Plano de Ag¢do da INDA.

Relevancia O aumento do volume e da qualidade dos dados abertos
governamentais disponiveis contribui para o aumento da transparéncia
das atividades e dos recursos utilizados pelas vdrias instancias de
governo e da sociedade.

As informagOes sobre processos, constantes nos dados publicos,
quando expostas como dados abertos, tendem a promover a prestagao
de contas e inibir que se pratiquem irregularidades.

Ambigdo Os resultados serdo detalhados pelos Planos Institucionais de Abertura
de Dados aprovados e acompanhados pelo Comité Gestor da INDA.
Estd previsto um balanco anual do plano de a¢do da INDA, com a
identificacdo dos 6rgdos que apresentarem seus Planos Institucionais.

Situagdo Implementado
Descri¢do dos O compromisso foi regularmente cumprido.
resultados

O Ministério do Planejamento publicou seu Plano de dados Abertos.

O Ministério da Justica publicou seu Plano de Dados Abertos, aprovado

pela Portaria n? 1.370, de 20 de agosto de 2014, apds realizar consulta

publica no Participa.br.

O Ministério do Planejamento realizou em 2014, em conjunto com a
Presidéncia da Republica, reunido em conjunto com algumas
Secretarias-Executivas de Ministérios para tratar a respeito da politica

de dados abertos do executivo federal e da produgdo de Planos de

85



http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/governo_aberto/plano_dados_abertos.pdf.
http://justica.gov.br/dados-abertos/plano.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=33&data=21/08/2014
http://www.participa.br/dadosabertos/dados-abertos-no-ministerio-da-justica/consulta-publica-sobre-o-plano-institucional-de-dados-abertos-e-espaciais-do-ministerio-da-justica/plano-de-dados-abertos-e-espaciais-do-ministerio-da-justica
http://www.participa.br/dadosabertos/dados-abertos-no-ministerio-da-justica/consulta-publica-sobre-o-plano-institucional-de-dados-abertos-e-espaciais-do-ministerio-da-justica/plano-de-dados-abertos-e-espaciais-do-ministerio-da-justica

Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Dados Abertos nessas organizacgoes.

Além disso, o Ministério do Planejamento disponibilizou também
manual para criacao de Plano de Dados Abertos.

Realizou, ainda, em setembro de 2014, Seminario e Oficina Planos de

Dados Abertos e Politica de Governo para a Abertura de Dados.

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Compromisso: (2.15) GESTAO DA INFORMAGAO CORPORATIVA NA PREVIDENCIA SOCIAL (E-

GOVERNANCA)

Orgdo responsavel

Ministério da Previdéncia Social

rNe:::nizveu Nicir Maria Gomes Chaves
Departamento Secretaria-Executiva - SE
E-mail nicir.chaves@previdencia.gov.br
Telefone 612021 5072
Objetivo (s) do e Implementar a politica de gestdo da informacdo de documentacgdo;

compromisso

e Promover iniciativas de preservacao da memdria institucional;

e Promover a adequacao da infraestrutura tecnoldgica;

e Desenvolver Servicos de Gestdo da Informacdo e Documentagdo
(Sistema);

e Disseminar a cultura de Gestao da Informacado Corporativa.

Descri¢do do
compromisso

Implementar a politica de Gestdo da Informagdo na Previdéncia Social (e-
Governanga), no ambito do Ministério da Previdéncia Social e suas
entidades vinculadas. Isso deve ocorrer por meio das seguintes
iniciativas: (i) Implementar a politica de gestdo da informagdo e
documentacdo; (ii) Promover iniciativas de preservacdo da memoria
institucional; (iii) Promover a adequacdo da infraestrutura tecnoldgica;
(iv) Desenvolver Servicos de Gestdo da Informagcdo e Documentacdo
(Sistema); e (v) Disseminar a cultura da Informagdo Corporativa.

Relevancia

Dentre os objetivos do Mapa Estratégico da Previdéncia Social estd o
”Simplificar e desburocratizar normas e uniformizar os processos
previdenciarios” que tem a finalidade de: (i) assegurar clareza e
objetividade nas normas institucionais; (ii) promover a simplificacdo de
procedimentos e garantir a uniformidade de decisGes em todas as
unidades e instancias; (iii) efetivar o Gerenciamento de Processo de
Negdcio - BPM na organizagao, sejam finalisticos, gerenciais ou de apoio,
que estabeleca como base essencial o "foco do cidadado", por meio da
realizacdo da modelagem, andlise, desenho, transformacdo de processos
e o gerenciamento de desempenho de processos.

Outro objetivo estratégico de relevancia, dentre os conceitos de gestdo
de processos e gerenciamento da informacdo, é o “Promover o acesso a
informacgdo de forma transparente e tempestiva” com a finalidade de: (i)
fortalecer os mecanismos de acesso a informacdo com foco do cidaddo,
ampliando a oferta de servicos de informacgdes ao cidaddo por meio de
diversos canais de relacionamento, intensificando a utilizagdo de canais
remotos na prestacdo de servicos; (ii) fortalecer o Canal 135 e os
mecanismos da Ouvidoria-Geral da Previdéncia Social; (iii) estabelecer a
politica de gestdo da informacdo e documentagao que propicie e agilize
0 acesso a informacdo por diversos meios, com vista implementacdo de
processo digital e; (iv) garantir uma comunicagdo clara, obijetiva,
tempestiva, agil, oportuna, consistente e acessivel ao publico interno e
externo.
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Entre os principios de Governo Aberto, a Gestdo da Informacdo
Corporativa na Previdéncia Social reflete no incremento da transparéncia
ao recuperar os documentos com seguranca, possibilita alta velocidade e
precisdo na localizacdo das informacgdes, reduz custos com cdpias,
utilizando a disponibilizacdo dos documentos em rede, contribuindo na
melhoria do atendimento ao cidaddo, conforme Lei de Acesso a
Informagdo 12.527/2012. Ha uma redugéo significativa da possibilidade
de fraudes, reducdo no extravio ou falsificacdo de documentos,
alicercada em uma politica de seguranca documental. Fortalecer a
implantacdo da politica de gestdo da informacdo e documentacdo e
promover a modelagem dos processos organizacionais com foco na
automacdo e sistematizacdo e viabilizar os mecanismos de
transformacdo de informacdo passiva em ativa, com foco do cidadao.

Os mecanismos de inovacdo institucional esta presente no contexto
desta acdo e descrita no Decreto n? 6.944, de 21 de agosto de 2009, in
verbis, grifo:

e constituir rede colaborativa voltada a melhoria da gestao publica;

e desenvolver padrdes de qualidade e de racionalidade;

e proporcionar meios para melhorar o desempenho institucional e
otimizar a utilizacdo dos recursos disponiveis; e

e reduzir custos operacionais e assegurar a continuidade dos processos
de organizag¢do e inovacao institucional.

e geracao, adaptacdo e disseminacao de tecnologias de inovagao;

e racionalizagao de métodos e processos administrativos;

disseminacao de informag¢bes organizacionais e de desempenho da
gestdo administrativa.

Ambicéo e Apoio a modernizagdo da organizagdo;

e Melhoria da qualidade de gestao;

e Otimizagdo da gestdo da informacgdo nos processos de trabalho;

e Promover o acesso a informagdo de forma transparente e tempestiva;

e Reducdo da burocracia;

e Auxilia a gestdo do conhecimento organizacional;

e Evita desperdicio de recursos;

e Beneficia a organizagao de flexibilidade organizacional;

e Otimizacdo consideravel de indice de recuperagdo dos documentos;

e Aumento da eficiéncia e efetividade na execugdo das rotinas de trabalho
de gestdo documental;

e Garantia de total seguranca a integridade dos documentos
produzidos, digitalizados, além de agilidade na sua recuperacao;

e Criacdo de ambiente para gestdao documental;

e Profissionalizagdo dos servidores em gestdo da informacdo e documentos;

e Proporciona aos clientes o dominio da informagdo, completando
todos os registros computacionais com os documentos e registros

efetuados no papel;
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e Atende, no prazo minimo, as requisi¢des de processos custodiados;
e Contribui com a responsabilidade socioambiental;
Preservacdo da meméria da organizacao.

Situacdo em andamento (prazo adiado)
Descri¢cao dos
resultados Atividades/etapas realizadas para a implementacio do compromisso

Do escopo do projeto:

e Implementar a politica de gestdo da informacdo e documentacdo: 3%
para conclusdo.

e Promover a adequacdo da infraestrutura Tecnoldgica: 2% para
conclusdo.

e Desenvolver Servicos de gestdo de informacdo e documentacdo (e-
DOC): 15% para conclusdo.

e Disseminar a cultura de Gestdo da Informacdo Corporativa: 10% para
conclusdo.

Resultados ja obtidos até fevereiro de 2015

e otimizacdo da gestdo da informacdo e documentagdo na definicdo da
politica por meio dos processos de trabalho: planejar a gestao da
informacdo e documentacgao; gerenciar documentos arquivisticos;
gerenciar o acesso a informacao (implantacdo do e-SIC da Previdéncia
digital);

e reducdo da burocracia;

e aumento da eficiéncia e efetividade na execucdo das rotinas de
trabalho de gestao da informacgdo e documentacao;

e evolugdo na criagdo de ambiente para gestdo da informagdo e
documentagdo e integracdo com sistema corporativos internos e
externos;

o profissionalizacdo dos servidores em gestdao da informagdo e
documentacao;

e contribuicdo com a responsabilidade socioambiental.

Justificativa para a alteracdo do prazo de implementacdo

O compromisso ndo foi cumprido no prazo de dezembro/2014, mas foi
executado 70% do estipulado. O prazo foi reformulado na versdo 3 do
Plano de Projeto de Implementagdo da Gestdo da Informagdo
Corporativa na Previdéncia Social, em 08/08/2014.

Registramos nesta Versao 3 do Plano de Projeto de Implementacao da
Gestdo da Informagdo Corporativa na Previdéncia Social, em
08/08/2014, que o objetivo especifico na qual trata o escopo Promover
iniciativas de preservagcdo da memdria institucional, serd desenvolvido
em projeto a parte em 2016, tem em vista a necessidade de estabelecer

primeiramente as politicas e ferramentas para suportar este escopo e

89




Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

por ser relevante quanto ao seu objeto. A reformula¢do do projeto
concentra-se na conclusdo da definicdo das politicas de gestdo de
informacao e documentacdo e, principalmente, no desenvolvimento do
Sistema e-DOC e na implantacdo do projeto neste contexto.

O prazo do projeto foi reformulado quanto ao prazo de entrega,
considerando prioritariamente o escopo Desenvolver Servigos de gestdo
de informacdo e documentacdo (Sistema e-DOC): Fase 01: documentos
ndo processuais; Fase 02: documentos processuais; e Fase 03: melhorias
do sistema. Estas atividades tiveram seu processo comprometido devido
a reformulacdo de recursos de pessoal, logistico e financeiro da Dataprev
no desenvolvimento do sistema. Esse escopo apresentado pelo projeto
foge da governabilidade da Coordenadora da Ac¢do e implica na
reformulacdo do prazo que ficou estipulado para dez/2015.

Outro aspecto relevante na reformula¢do do escopo inicial do projeto é
guanto a implantagdo do Sistema e-DOC, considerando o atraso em seu
desenvolvimento e os estudos a serem elaborado quando a migracdo das
informagbes do sistema atual Sistema de Protocolo da Previdéncia
Social - SIPPS, que torna-se necessdrio e prudente um projeto separado
deste em curso, por se tratar de escopo mais especifico de implantacao
do e-DOC.

Implementagdo até | Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (2.16) APRIMORAMENTO DA TRANSPARENCIA ATIVA E DA OUVIDORIA DO

Sus
Orgdo responsavel Ministério da Saude
rNe:::ncslzvel Vanilda Aparecida Alves
Departamento Departamento de Ouvidoria Geral do SUS
E-mail vanilda.alves@saude.gov.br
Telefone (61) 3315-8860
Objetivo (s) do Tem o objetivo de estabelecer a mediacdo entre o poder publico e os

compromisso

cidaddos, conforme a Lei 8080/90,
7.508/2011 e o acesso a informagdo, conforme estabelecido pela Lei
12.527/2011 - Lei de Acesso a Informacdo.

regulamentada pelo Decreto

Descrigcao do
compromisso

O compromisso visa estabelecer a mediacdo entre o poder publico e os
cidaddos - conforme prevé a Lei 8080/90, regulamentada pelo Decreto
7.508/2011-, e o acesso a informacdo, conforme estabelecido pela Lei
12.527/2011. Pretende-se, para tanto, aprimorar o portal do Ministério
da Sadde trabalhando sobre as informagGes mais frequentes e
demandadas ao Servico de Informagdes ao Cidaddo (SIC) e ampliar o
Sistema Nacional de Ouvidorias conforme o Contrato Organizativo de
Acdo Publica, de tal forma a permitir o aumento da capacidade dos
cidadaos de contribuir para a melhoria das politicas publicas de saude.

Relevancia

A Transparéncia Ativa e Ouvidoria do SUS disponibilizam informacg&es aos
cidaddos, por meio do Servico de Informacgbes, pelo Disque 136
utilizando o Banco de Informagdes Técnicas em Saude e pelo portal do
Ministério da Saude, promovendo altera¢des nas informacdes disponiveis
no portal do Ministério da Saude, tanto na perspectiva de facilitar o
acesso a informagdo, quanto ampliando as informag¢des disponiveis no
portal do Ministério da Saude, conforme os relatdrios gerenciais do
Servigo de Informagdo ao Cidadao, do Departamento de Ouvidoria Geral
do SUS.

Além disso, a organizacdo das Ouvidorias do SUS permite o atendimento
ao cidad3o e mediagdao com a gestdo do SUS. Os dados das demandas sao
sistematizados em relatérios gerenciais para melhor gestdo da
informacdo e tomada de decisdo da gestdo do SUS e do controle social
(conselhos de saude) para melhor utilizagdo e gestdo dos recursos
publicos e garantido a saide como direito de todos e dever do Estado.

Ambicao

Dar maior transparéncia na utilizacdo dos recursos publicos de saude,
efetivar o controle social, ampliar o acesso a informagdo, aproximar o
cidadao da Gestao, detectar irregularidades no atendimento pelo SUS e
contribuir para a melhoria dos servicos publicos de saude.

Situagao

em andamento (prazo adiado)

Descrigdo dos
resultados

No que tange ao Aprimoramento da Ouvidoria do SUS a meta foi

cumprida, conforme estabelecido no 292 Plano de A¢do, porém

dilataremos o prazo para consolidar a organizagdao do Sistema Nacional
de Ouvidorias do SUS. Em relagdo ao Aprimoramento da Transparéncia

91



mailto:vanilda.alves@saude.gov.br

Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

Ativa prorrogaremos essa meta para dezembro de 2015.

Justificativa para o adiamento do prazo:

Consolidar a organizacdo das Ouvidorias do SUS em um Sistema Nacional
de Ouvidoria e, em relacdo ao Aprimoramento da Transparéncia Ativa,
incorporamos os assuntos mais frequentes, porém cabe nova revisdo
sobre as demandas registradas no Servico de Informacdo ao Cidadao.

Atividades realizadas:

Para o Aprimoramento da Ouvidoria do SUS, o Departamento de
Ouvidoria Geral do SUS (Doges), da Secretaria de Gestdo Estratégica e
Participativa, do Ministério da Saude estimulou e apoiou a implantacdo
de Ouvidorias do SUS nos diversos érgaos da saude, nas trés esferas de
governo, por meio de aporte de recursos financeiros aos Estados
(Portaria n2 2807/2013), o desenvolvimento de cursos e capacitacdes
para as equipes das ouvidorias do SUS, em consonancia com as acdes da
Politica Nacional de Educacdo Permanente do Sistema Unico de Saude.
Também foi disponibilizado o Sistema OuvidorSUS, para registro,
tratamento, acompanhamento das manifestacdes dos cidaddos e
disseminacdo de informagdes em saude. Além dessas capacita¢des, o
Doges realizou:

a) reunides com Ouvidores do SUS para planejamento estratégico das
acoes do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS (SNO/SUS),

b) a premiacdo de experiéncias exitosas através do Prémio Cecilia
Donnangelo de Ouvidoria SUS; e

c) o Curso Nacional de Qualificagdo em Auditoria e Ouvidoria do SUS.

A Portaria GM n2 2416 de 07 de novembro de 2014 estabelece diretrizes
para a organizagdo e funcionamento dos servigos de ouvidoria do
Sistema Unico de Saude (SUS) e suas atribui¢cdes. Como resultado do
trabalho desenvolvido, até 2014, s3o 1524 Ouvidorias do SUS
implantadas.

No que tange ao aprimoramento da Transparéncia Ativa, a partir das
demandas recebidas pelo Servico de InformacGes do Ministério da
Saude, faz-se necessario fazer o levantamento das perguntas mais

frequentes recebidas no SIC e apresentd-las no enderego
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6751

Foram incorporados os assuntos mais frequentes, que podem ser
visualizados em:

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com content&view=category&Ilayout
=faq&id=285&Itemid=465

Porém, cabe nova revisdo sobre as demandas registradas no Servico de
Informacao ao Cidadao.
Implementagao até Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (2.17) FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

Orgio responsavel Ministério da Saude
rNe(:r::n(:gvel Adelina Maria Melo Feijao

Departamento Departamento de Auditoria do SUS

E-mail adelina.feijao@saude.gov.br

Telefone (61) 3315-7937
Objetivo (s) do Conferir fortalecimento, autonomia e independéncia do controle interno
compromisso do SUS.
Descrigdo do O compromisso objetiva revisar os principais normativos que ordenam o
compromisso Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Além disso, a proposta prevé o

encaminhamento do Plano Anual de Atividades de Auditoria para a
Controladoria-Geral da Unido, para que seja acompanhado e visa a
garantir o dispéndio dos recursos da salde publica conforme os
objetivos propostos, assegurando qualidade no atendimento prestado
aos usuarios do SUS.

Relevéncia O compromisso contribui com o incremento da responsabilizacdo e
prestacdo de contas dos recursos aplicados no SUS, ao atualizar os
normativos que ordenam as acdes de controle e auditoria as
determinacBes contidas na Lei Complementar n° 141/2012, em
permanente interface e integracdao com os érgaos de controle interno e
externo.

Ambigio Maior controle e transparéncia da utilizacdo dos recursos do SUS e a
consequente melhoria na qualidade dos servicos prestados a populacao
usudria do SUS.

Situagdo em andamento (prazo adiado)
Descrigdo dos O compromisso foi totalmente cumprido no que diz respeito a
resultados elaboragdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria e, parcialmente

cumprido quanto a revisdo dos normativos.
1.1. Plano Anual de Atividades de Auditoria:

Foi elaborado e enviado a Controladoria Geral da Unido (CGU) o Plano
Anual de Atividades de Auditoria para 2014, cujo relatério de execugao
estd sendo finalizado para posterior encaminhamento a CGU;

Foram realizados encontros regionais do Sistema Nacional de Auditoria
para alinhamento conceitual e de processos de trabalho e, definicdo de
atividades que podem ser realizadas de forma integrada.

1.2. Revisdo dos normativos:

Revisdo do Decreto 1.651/1995 — Regulamentacdo do Sistema Nacional
de Auditoria — SNA. Em julho de 2013 foi concluida uma minuta de
proposta. Todavia em reunido com a Comissao Corregedora Tripartite -
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CCT foi discutido a necessidade de uma nova revisdo da proposta visto
gue ainda existem pontos ndo pactuados entre as trés instdncias de
gestdo do SUS. Etapas realizadas e a serem realizadas:

Elaboracdo de uma proposta de Minuta de Revisdao do Decreto
1.651/1995;

Seminario com representantes dos trés componentes do Sistema
Nacional de Auditoria (Federal, Estadual e Municipal) para apresentacao
da proposta;

Reunido com representacdo do Conselho Nacional de Secretarios de
Saude (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude
(CONASEMS) para adequacdo da proposta apds seminario;

Reunido com a Comissdo Corregedora Tripartite - CCT para discussao de
pontos polémicos.

Alteragao do prazo de implementacdo do compromisso: o novo prazo
de implementacdo é dezembro/2015, uma vez que o processo requer
varias discussdes para consenso e pactuacao.

Implementagdo até | Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2013)
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Compromisso: (2.18) MELHORAR A TRANSPARENCIA PUBLICA DA SECRETARIA DE RELACGES
DO TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Orgio responsavel Ministério do Trabalho e Emprego

Nome do - .
i Paulo Gustavo de Araudjo Paiva
responsavel

Departamento Secretaria de Rela¢des do Trabalho

E-mail paulo.g.paiva@mte.gov.br
Telefone (61) 2031-6304
Objetivo (s) do Dar maior transparéncia as Notas Técnicas e as Notas Informativas

compromisso exaradas pela Secretaria de Relagbes do Trabalho, bem como a relacao
dos processos relativos ao registro sindical em andamento com a
respectiva ordem prevista para a analise no ambito desse 6rgao.

Descrigdo do O compromisso buscard aumentar a transparéncia publica da Secretaria
compromisso de RelagGes do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
publicando, na pagina do MTE na internet, as Notas Técnicas e as Notas
Informativas exaradas pela Secretaria de Rela¢gbdes do Trabalho, bem
como a relacdo dos processos relativos ao registro sindical em
andamento com a respectiva ordem prevista para a andlise no ambito
desse 6rgdo. Assim, busca ofertar a sociedade informacGes claras e
transparentes, visando demonstrar a lisura do procedimento de registro
sindical e da analise dos processos, bem como de outras informacdes
disponibilizadas por este 6rgao.

Relevancia Este compromisso reflete os principios do governo aberto por permitir
um incremento na transparéncia e uma maior responsabilizacdo e
prestacdo de contas (accountability) pela Secretaria de Rela¢des do
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego,, pois possibilita que toda
a sociedade tenha acesso as Notas Técnicas e as Notas Informativas
exaradas pela Secretaria de Relagbes do Trabalho, bem como a relagado
dos processos relativos ao registro sindical em andamento com a
respectiva ordem prevista para a analise no ambito desse 6rgao por
intermédio da Rede Mundial de Computadores ( Internet).

Ambigdo Espera-se que a sociedade seja servida de informagdes claras e
transparentes, visando demonstrar a lisura do procedimento de registro
sindical e da andlise dos processos, um maior e melhor acesso do
cidaddo aos dados e as informagdes desta Secretaria de Relagdes do
Trabalho e a melhoria continua na gestdo desse érgdo do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Situagdo em andamento (prazo adiado)

Descrigdo dos O projeto continua em andamento. Descrigdo das atividades que ja
resultados foram realizadas:

12 Tornar publica na pagina do Ministério do Trabalho e Emprego na
internet a relacdo dos processos relativos ao registro sindical em
andamento na Secretaria de Relagcdes do Trabalho com a respectiva
ordem prevista para a analise:
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- Esta meta foicumpridacom a implementacdo do Sistema de
Distribuicdo de Processos — SDP, disponivel na internet, na
pagina www.mte.gov.br, que tornou publica a relacdo dos processos

relativos ao registro sindical em andamento na Secretaria de Rela¢des do
Trabalho com a respectiva ordem prevista para a andlise.

Em dezembro de 2014 essa ferramenta (SDP) foi aperfeicoada com
agregacdao de um link para que o usudrio possa acompanhar toda a
tramitacdo do processo, desde o seu cadastramento no CNES.

22, Constar na pégina do Ministério do Trabalho e Emprego na internet
as Notas Técnicas elaboradas pela Coordenacdo-Geral de Relagbes do
Trabalho que fixam entendimentos técnicos da Secretaria de Rela¢des do
Trabalho acerca dos assuntos de sua competéncia:

- Esta meta foi parcialmente cumprida com a elaboracgao, publicacdo no
DOU e disponibilizacao na paginawww.mte.gov.br - Pdgina

Inicial > Relacdes de Trabalho > Cadastro Nacional de Entidades

Sindicais da Portaria n2. 04, de 2014, que aprova, revisa e revoga
enunciados da Secretaria de RelagGes do Trabalho; e da Portaria n2. 07,
de 2014, que aprova o Enunciado n2 61 que trata sobre os
procedimentos da mediacdo para resolucdo de conflitos de
representacao sindical.

Sdo 61 (sessenta e um) enunciados relativos aos temas tratados na SRT.
Dentre os principais pontos tratados nos enunciados, vale destacar:
homologacéo (assisténcia ao TRCT), aviso prévio e registro sindical.

Para cumprimento integral da meta, com publicacdo das Notas Técnicas
gue fixam entendimentos técnicos da Secretaria de Relagdes do Trabalho
- SRT acerca dos assuntos de sua competéncia, a SRT solicita a Secretaria
de Transparéncia e Prevencdo da Corrupgdo da Controladoria-Geral da
Unido o prazo de 90 (noventa) dias.

32, Constar na pagina do Ministério do Trabalho e Emprego na internet
as Notas Técnicas elaboradas pela Coordenagdo-Geral de Registro
Sindical relativas a analise de processos de registro sindical em que é
apresentado entendimento quanto a caracterizagdao da representagao da
entidade como categoria em conformidade com a legislagao vigente:

A Secretaria de RelagGes do Trabalho depende da Coordenacdo-Geral de
Informdtica do MTE (CGl) para cumprimento do compromisso
estabelecido no item “3”, pois é necessario que seja feita uma alteragao
no Sistema CNES — Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, de modo
que as Notas Técnicas elaboradas nos processos de registro sindical
sejam disponibilizadas ao usudrio externo que, ao entrar no cadastro de
determinada entidade e clicar em cima da nota ela lhe seja aberta para
visualizacdo e impressao.

A coordenacdo responsavel solicitou novo prazo para cumprimento do
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compromisso: 31/12/2015.

Implementagdo até | Dezembro/2014 (prazo anterior: julho/2014)
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Compromisso: (2.19) PUBLICACAO DE RECOMENDACOES SOBRE REALIZAGAO DE
AUDIENCIAS PUBLICAS COMO REFERENCIA PARA O GOVERNO

Orgio responsavel Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica

rNe(:::nizveu Pedro de Carvalho Pontual
Departamento Departamento de Participagéo Social
E-mail pedro.pontual@presidencia.gov.br
Telefone (61) 3411-4384

Objetivo (s) do Melhorar o entendimento geral para a realizacdao de audiéncias publicas

compromisso no ambito do Governo, melhorando a qualidade dessas audiéncias

Descrigdo do Publicar recomendag¢des sobre a realizagdo de audiéncias publicas a

compromisso serem utilizadas como referéncia para o Governo, de forma a melhorar o
entendimento geral a respeito da utilizacdo desse instrumento, bem
como a sua prépria qualidade.

Relevancia A publicacdo de recomendacbes gerais em relacdo aos instrumentos de
participacdo social fomenta e qualifica o exercicio da participacdo; o uso
da internet para a realizagdo desse didlogo com a sociedade civil introduz
o uso das novas tecnologias e linguagens no debate da participacao
social. A realizacdo de melhores audiéncias publicas traz incrementos
tanto na transparéncia dos atos governamentais quanto na
responsabilizacdo e prestacdo de contas.

Suklss * Mobilizacdo e debate da sociedade civil para constru¢do da norma
técnica, fortalecendo a fiscalizacdo social do atendimento dos
critérios versados por ela;

* Reforgo das boas praticas para a realizacdo de audiéncias publicas;

Situagdo implementado

Descrigdo dos A escuta relativa as recomendagdes sobre a realizagdao das audiéncias

resultados publicas foi realizada no contexto da consulta online sobre as minutas

dos decretos da Politica Nacional de Participagdo Social e do
Compromisso Nacional pela Participagdo Social. A iniciativa foi
desenhada de maneira colaborativa, viabilizando a inclusdo de sugestées
aos textos-base.

As minutas do decreto que institui a Politica Nacional de Participagao
Social (PNPS) e o Compromisso Nacional pela Participagdo Social (CNPS)
ficaram disponiveis para receber contribuicdes da populacdo no periodo
de 18 de julho a 06 de setembro de 2013 no Portal Federal da
Participagao Social, o Participa.br (http://www.participa.br/participacaosocial/consulta-
publica).

Foi publicada uma Nota Técnica em maio de 2013, que aborda quais sdo,
no ambito do Poder Executivo federal, os principais fatores que
influenciam o potencial de efetividade das audiéncias publicas como

mecanismo de participacdo social no processo de gestdo das politicas
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publicas (http://www.ipea.gov.br/participacao/images/notatecnicadiest04.pdf).

O Decreto 8.423/2014, que institucionalizou a Politica Nacional de
Participacdao Social (PNPS), explicitou os principios e diretrizes a serem
observados pelos 6rgdos do governo federal na realizacdo de Audiéncias
Publicas.

Implementagdo até | Fevereiro/2014
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Compromisso: (2.20) AUDITORIAS PARTICIPATIVAS NAS OBRAS DAS CIDADES-SEDE DA COPA

DO MUNDO FIFA 2014

Orgdo responsavel

Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica

rNe(:::nizveu Raildy Azevédo Costa Martins
Departamento Secretaria de Controle Interno
E-mail raildy.martins@presidencia.gov.br
Telefone (61) 3411-2681
Objetivo (s) do Interagir de forma direta com a sociedade, incluindo-a no trabalho de

compromisso

controle, permitindo ao auditor identificar nuances nao detectaveis no
trabalho técnico tradicional, abrangendo prioritariamente as obras em
portos e aeroportos. Neste tipo de auditoria é a sociedade quem indica
quais sao os fatos criticos em relacdao ao objeto auditado e quais seriam
as melhores solugdes. O auditor evidencia as percepc¢des e as avalia
tecnicamente, indicando caminhos.

Descri¢cdao do
compromisso

Realizacdo de auditorias participativas em todas as cidades-sede da Copa
com foco nas obras de portos e aeroportos, de maneira a atender aos
requisitos de respeito aos direitos humanos e negociacées e acordos com
0s movimentos sociais e trabalhistas. O trabalho, realizado em conjunto
com a Sociedade Civil, consiste em identificar, aplicando técnicas de
ponto projetos,
desapropriacdes e em outros aspectos técnicos e sociais que possam

auditoria, criticos em licencas ambientais,

representar entraves aos empreendimentos e riscos as populacdes
atingidas pelos mesmos.

Relevancia

O trabalho, realizado pela Secretaria de Controle Interno da Secretaria-
Geral da Presidéncia da Republica em conjunto com a Sociedade Civil,
consiste em identificar, aplicando técnicas de auditoria tais como a
inspecdo fisica, a entrevista e o exame documental, ponto criticos nos
projetos, nas licengas ambientais, nas desapropriagdes e em outros
aspectos técnicos e sociais que possam representar entraves aos
empreendimentos e riscos as populac¢oes atingidas pelos mesmos.

Ambicao

Reforgar o interesse da sociedade pelas a¢des de politicas publicas de em
prol de sua execu¢do mais adequada e do melhor atendimento a
sociedade.

Situagao

implementado

Descrigdao dos
resultados

Foram cumpridas as atividades relativas a realizacdo de Auditorias
Participativas focadas em portos e aeroportos nas cidades-sede da Copa
2014, tendo sido realizadas as visitas as 12 cidades-sede e produzidos os
respectivos relatérios, que foram encaminhados aos dirigentes da
Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica (SG-PR) e disponibilizados
na pagina da SG-PR.

Implementagdo até

Outubro/2014
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Compromisso: (2.21) INDICADORES MUNICIPAIS DE CIDADANIA, PARTICIPAGCAO E DIREITOS
HUMANOS — FERRAMENTA ESTRATEGICA PARA A AVALIACAO DA GESTAO MUNICIPAL
PARTICIPATIVA
Orgao responsavel Secretaria de Direitos Humanos

Nome do e .
K Andrei Sudrez Dillon Soares
responsavel

Departamento Coordenacao-Geral de Indicadores e Informacdes em Direitos Humanos

E-mail andrei.soares@sdh.gov.br
Telefone (61) 2025-9376

Objetivo (s) do e Agregar inteligéncia sobre o acesso efetivo do cidaddo aos servigos

compromisso publicos nos municipios brasileiros;

e Identificar as principais lacunas que precisam ser abordadas pra
melhorar a qualidade dos servicos publicos;

e Ampliar o acesso a informacdo sobre gestdao municipal;

e Aumentar a percepg¢ado e o conhecimento de gestores municipais a
respeito do uso de informacdes empiricas em sistemas municipais.

Descrigdo do O compromisso envolve o levantamento de informagdes e o
compromisso desenvolvimento de indicadores municipais para avaliar e promover a
adocdo de uma perspectiva participativa e de direitos na gestao publica
municipal. A ideia é que sejam levantadas informacgGes sobre o grau de
abertura das administracdes municipais a participacdo e ao controle
social; seja ampliado o acesso a informacdo sobre a gestdao municipal; e
aumentado o conhecimento de representantes da sociedade civil sobre
indicadores municipais e de gestores municipais sobre a adoc¢do de uma
perspectiva de direitos em politicas sociais.

Relevancia O projeto teria como objetivos tanto informar gestores municipais na
tomada de decisdo com base em informagbes empiricas (o que é
fundamental para accountibility), quando informar a populagdo em geral
sobre a relacdo entre capacidades e demandas demograficas por
municipio — relagdo, por sinal, que pode ser utilizada pela prépria
Administracdo Publica Federal para agregar inteligéncia ao processo de
tomada de decisdo sobre investimentos em infraestrutura municipal de
direitos humanos.

Ambicdo e A contratacdo de bloco de direitos humanos na Munic de 2014 com
questdes especificamente destinadas a avaliar a qualidade dos
servigos publicos ofertados ao cidadao.

e O mapeamento setorial da infraestrutura de municipios na oferta
de servicos basicos a partir de dados da Munic, de registros
administrativos e de pesquisas setoriais;

e Cruzamento das informagdes existentes sobre infraestrutura com
informagdes demograficas sobre as necessidades da populagao
atendida por municipio;

e Uso de dados georreferenciados para relacionar infraestrutura

existente e realidade social por municipio;
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Situagdo em andamento
Descri¢do dos O compromisso esta em andamento:
resultados 1. A contratagdo de bloco de direitos humanos na Munic de 2014 com

guestdes especificamente destinadas a avaliar a qualidade dos servicos
publicos ofertados ao cidadao.

O questionario foi elaborado em junho e junho de 2013 de forma
colaborativa com diversos érgaos, inclusive MDA, SPM, CGU e SEPPIR.
Em 31 de dezembro de 2013, foi publicado no Diario Oficial extrato do
Termo de Cooperag¢do n2 012/2013, prevendo a inclusdo, na MUNIC e na
ESTADIC de 2014, de um bloco especificamente sobre direitos humanos
e cidadania — bloco este com 65 questdes com até dez itens cada. Em
14/04/14, a SDH/PR efetuou o dultimo repasse do valor financeiro
referente a pesquisa, que atualmente esta em campo.

2. O mapeamento setorial da infraestrutura de municipios na oferta de
servicos basicos a partir de dados da Munic, de registros administrativos
e de pesquisas setoriais;

A SDH/PR ja elaborou, por consultoria de cooperacdo internacional, uma
matriz de indicadores sobre servicos de direitos humanos e estruturas
participativas mantidas por municipios, conforme indicadores em anexo.
3. Cruzamento das informacbes existentes sobre infraestrutura com
informacdes demograficas sobre as necessidades da populacao atendida
por municipio;

Os indicadores previstos em 2 ja preveem cruzamentos de populagdo e
infraestrutura, cruzamentos que serdo atualizados com as bases da
Munic 2014.

4. Uso de dados georreferenciados para relacionar infraestrutura
existente e realidade social por municipio;

Os dados de infraestrutura ja estdo georreferenciados para 2011. Com a
conclusdo do campo da MUNIC 2014, serd possivel langar publicagdo
entregando os produtos prometidos.

Implementagdo até | Julho/2015
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Compromisso: (2.22) CONSTRUCAO DE UM MODELO DE INDICADORES DE TRANSPARENCIA
DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS

Orgio responsavel Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada

Nome do .

responsavel Antonio Lassance

Departamento Diretoria de Estudos e Politicas do Estado, das Instituicdes e da
Democracia

E-mail antonio.lassance@ipea.gov.br

Telefone (61)3315-5696

Objetivo (s) do Oferecer informacgdes aos gestores publicos e aos cidadaos que possam

compromisso servir de base comparativa sobre os avangos e desafios basicos da gestao
municipal.

Descrigdo do O compromisso envolve a constru¢dao de uma proposta de indicadores

compromisso de transparéncia do desempenho institucional dos municipios

brasileiros. O objetivo é oferecer informacdes aos gestores publicos e
aos cidaddos que possam servir de base comparativa sobre os avancos e
desafios basicos da gestdo municipal.

A proposta envolve:

1) Discussdo entre as trés diretorias do IPEA (Diest, Disoc e Dirur) e
formulagcdo de uma proposta conjunta com vistas ao plano de trabalho
IPEA 2014

2) Elaboracdo de Acordo de Cooperagdo Técnica e plano de trabalho
entre IPEA e CGU

3) Inclusdo da proposta no plano de trabalho das diretorias, com a
definicdo dos pesquisadores encarregados de detalhar a proposta

(0]

executar as demais etapas, além da definicdo dos produtos

(0]

cronogramas de realizagdo

4) Apresentacdo da proposta a orgdos de governo e a sociedade e
reformulacdo, diante de alternativas eventualmente aventadas

5) Formagdo de um grupo de trabalho interdiretorias para a coordenacgéo
dos trabalhos, definicdo de cronograma de atividades conjuntas e
acompanhamento da execuc¢do

6) Elaboragdo de uma proposta preliminar que balize a construgdo de
indicadores

7) Produgdo e publicizagdo da proposta de indicadores pactuados entre
os 6rgaos envolvidos e representantes da sociedade civil participantes do
processo e pactuagdo do processo de coleta de dados.

Relevéncia Permitird contribuir para o didlogo com a sociedade no sentido de
apresentar uma proposta que contribua para orientar o fornecimento de
informacbes, por o6rgdos de governo, que congreguem alguns dos
requisitos mais elementares a uma gestdo publica habilitada a execugao
de politicas e programas federais. Com isso seria possivel, tanto ao
cidaddo quanto a drgdos governamentais, verificar a situacdo dos
municipios de forma comparada.

Ambicdo = Definicdo do conceito de transparéncia do desempenho institucional
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gue oriente a construgdo de indicadores.

= Definicdo de varidveis-chave cabiveis aos municipios (com base
naquelas obrigacGes institucionalmente atribuidas aos municipios e
aos procedimentos que devem ser adotados pelos municipios
visando tornd-los aptos ao recebimento dos recursos e programas do
governo federal) e que sejam indicados os 6rgdos capazes de prové-
las de forma robusta (com métodos qualificados, trabalho
sistematico e de modo organizado, na forma de quadros de
individuos e varidveis), com regularidade de coleta e capazes de
abranger todos os municipios, para que as informagdes possam
propiciar analises comparativas.

= QOrientacdes para a formacdo de uma base de dados aberta e
disponivel aos gestores federais, estaduais, municipais e aos
cidad3os, apta a futura realizagdo de pesquisas e analises de dados.

Situagdo em andamento (prazo adiado)
Descricao dos Conforme o compromisso encaminhado, a proposta envolveria:
resultados

1) Discussdo entre as trés diretorias do IPEA (Diest, Disoc e Dirur) e
formulagdo de uma proposta conjunta com vistas ao plano de trabalho
IPEA 2014

2) Elaboracdo de Acordo de Cooperacdo Técnica e plano de trabalho
entre IPEA e CGU

3) Inclusdo da proposta no plano de trabalho das diretorias, com a
definicdo dos pesquisadores encarregados de detalhar a proposta e
executar as demais etapas, além da definicdo dos produtos e
cronogramas de realizacao

4) Apresentacdo da proposta a 6rgdos de governo e a sociedade e
reformulacdo, diante de alternativas eventualmente aventadas

5) Formagdo de um grupo de trabalho interdiretorias para a coordenagéo
dos trabalhos, definicdo de cronograma de atividades conjuntas e
acompanhamento da execucdo

6) Elaboragdo de uma proposta preliminar que balize a construgdo de
indicadores

7) Producdo e publicizacdo da proposta de indicadores pactuados entre
os 6rgaos envolvidos e representantes da sociedade civil participantes do
processo e pactuagdo do processo de coleta de dados.

Os itens 1 a 6 foram concluidos, restando apenas o item 7 (“Producgdo e
publicizacdo da proposta de indicadores pactuados entre os érgdos
envolvidos e representantes da sociedade civil participantes do processo
e pactuacdo do processo de coleta de dados.”)

O compromisso de Construcdo de uma proposta de indicadores de
transparéncia do desempenho institucional dos municipios brasileiros
estd em fase de conclusdo. O planejamento foi afetado pela incidéncia

de cortes orcamentarios de 20%, em 2014, que se aprofundaram, em

104




Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

2015, e levaram a um corte de bolsas de pesquisa que eram
imprescindiveis ao auxilio aos trabalhos a serem realizados no
cronograma inicialmente proposto.

Além disso, das trés diretorias inicialmente previstas para tratar do
assunto, apenas uma delas permaneceu desenvolvendo trabalhos a
respeito e ficara com o encargo de finalizar a proposta.

Justificativa para alteragao do prazo

Todo o trabalho de pesquisa do IPEA inicia-se com a formulacdo de
estudos e pesquisas que passam por processos internos de validagao.

Como a proposta preliminar foi concluida por volta do més de dezembro
de 2014, ndo houve como realizar as etapas de validacdo durante os
meses de janeiro e fevereiro.

O processo de validagdo interna depende da realizacdo de seminarios
gue estdo previstos para ocorrer a partir do més de abril.

Assim que a proposta tiver sido submetida a seminario interno de
validacdo, se houver eventuais propostas de alteracdo, as mesmas
podem ser realizadas até o final do més de maio, com sua publicagdo, na
forma de nota técnica ou texto de discussdo pelo IPEA, até agosto de
2015. A ideia é que, no processo de discussdo interna ao IPEA, haja o
participacdo da CGU nessas discussdes, confluindo para um Unico
trabalho de validagdo interna e externa e revisao da proposta.

Apds a a publicagdo, a proposta estaria pronta para cumprir o ultimo
item restante do compromisso do IPEA, qual seja, o de “Produgdo e
publicizacdo da proposta de indicadores pactuados entre os 6rgdos
envolvidos e representantes da sociedade civil participantes do processo
e pactuacdo do processo de coleta de dados”, que poderia ser realizada
entre os meses de setembro até dezembro .

Implementagdo até | Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Eixo 3: Melhoria dos Servigos Publicos

Compromisso: (3.1) REESTRUTURAGCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO GOVERNO

FEDERAL BRASILEIRO

Orgdo responsavel

Controladoria-Geral da Unido

rNe(:::ni:vel Otdvio Moreira de Castro Neves
Departamento Coordenacgao-Geral de Governo Aberto e Transparéncia
E-mail Otavio.neves@cgu.gov.br
Telefone 061 2020 6848
Objetivo (s) do - Melhorar a usabilidade e a experiéncia do usuario ao utilizar o Portal.

compromisso

- Fortalecer o Portal da Transparéncia como ponto central de uma rede
de informacdes sobre transparéncia publica ativa.

- Permitir maior interacdo e acdo de cidaddos e organizacGes que
circulam informacdes e criam iniciativas voltadas para o controle social.

- Possibilitar o uso dos dados do portal em analises e estudos, construcdo
de aplicativos ou outras iniciativas;

- Permitir uma melhor compreensao sobre os dados e informagdes do
Portal e suas origens.

- Criar um leiaute mais funcional, que facilite futuramente a entrada de
novos dados e informacgdes no Portal;

- Reestruturacdo e incremento das bases de dados do Portal.

Descri¢do do
compromisso

Aperfeicoar o Portal da Transparéncia, melhorando sua usabilidade,
adequando-o aos principios de dados abertos e tornando-o mais
interativo e acessivel, de modo a facilitar a navegagdo para seus
diferentes publicos. Todas as informa¢des que hoje fazem parte do
escopo do sitio devem ser mantidas e serdo criadas ferramentas para
tornar mais intuitiva a busca por quaisquer desses dados. O novo Portal
deve também ser capaz de incorporar tecnologias inovadoras e
responder as crescentes expectativas da sociedade. Haverd, ainda,
reestruturagdo das bases de dados do Portal, integrando-as de modo a
garantir a manipula¢do de grandes volumes de dados de forma mais
dinamica e eficiente.

Relevancia

- O compromisso incrementa a transparéncia, a partir do momento em
gue disponibiliza um grande leque de informagdes publicas, com as quais
é possivel entender melhor os gastos do Governo Federal.

- Conta com a participagao cidada, tanto na sua constru¢ao quanto no
seu uso.

- A reestruturacdo do site trard maior possibilidade de responsabilizagdo
dos agentes publicos, em relagdo a um eventual mau emprego do
dinheiro publico, assim como aumentara a necessidade de prestacdo de
contas por parte de entidades, empresas e 6rgaos publicos.

- Alideia é incorporar tecnologias inovadoras e oferecer possibilidades de
interacdo, além de oferecer todos os dados do novo portal em formato
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aberto.

Ambigdo 1 — Utilizacao do Portal como uma ferramenta efetiva no monitoramento
da aplicacdo do dinheiro publico, pelos diversos publicos-alvo.

2 - Aumento da participacdo e controle social, por meio do Portal.

3 — Tornar o Portal da Transparéncia referéncia mundial em relagdo a
transparéncia ativa.

Situacdo em andamento (prazo adiado)

Descri¢do dos
resultados O compromisso esta em andamento, mas o prazo proposto ndo podera

ser atingido, devido aos motivos a seguir:

1) Mudangas na estrutura do Sistema Integrado de Administragdo
Financeira do Governo Federal (SIAFI) — tais mudancas implicaram
em revisdo dos trabalhos de construcdao do armazém de dados
(data warehouse) que ira ser utilizado no Portal da Transparéncia.

2) Atraso na contrata¢do da empresa de comunicagdo: o processo de
contratacdo da empresa esta sendo realizado pela UNESCO. Em
processo realizado no primeiro semestre, ndo foi atingido o nimero
minimo recomendado de empresas habilitadas. O edital foi revisto
e um novo edital foi publicado no inicio do segundo semestre de
2014. Assim, também houve atraso para o inicio dos trabalhos de
redesenho do Portal.

3) Inclusdo de novas etapas para maior participacdo social: o processo
foi revisto e contou com testes de usabilidade com cidadaos
voluntdrios, reunido com organizacdes da sociedade civil (OSCs) e
uma pesquisa online em parceria com a Universidade de Brasilia e a
revisdo das perguntas e sugestdes do “Fale Conosco”. Ainda esta
previsto uma pesquisa de agrupamento de informagdes (card
sorting), novas reunides com OSCs e etapas para discussdo de
prototipos.

4) RevisGes orcamentdrias: atrasos e limitagdes nos recursos
empregados para a reestruturacdo do Portal ndo irdo comprometer
o resultado final, mas impactaram na execugao de algumas etapas
do processo.

Em paralelo a esses desafios, diversas etapas avangaram, como as
pesquisas e didlogos com a sociedade mencionados (inclusive analises),
construcdo de conceitos de elementos de informagao, identificacdo de
referéncias (benchmarking), e a conclusdo de etapas importantes do
data warehouse (referentes a receitas, empenhos, liquidag¢des,
transferéncias constitucionais, royalties, execu¢do orcamentdria, imdveis
funcionais, CPF, CNPJ, servidores civis e militares, convénios e

transferéncias cadastradas no SIAFl e os cartdes de pagamento do
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Governo Federal e da Defesa Civil.

A nova previsdo para o projeto é dezembro de 2015.

Implementagdo até | Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (3.2) CONSTRUGAO PARTICIPATIVA DO SISTEMA FEDERAL DE OUVIDORIAS

Orgao responsavel Controladoria-Geral da Unido

rNle::n:gvel José Eduardo Romao
Departamento Ouvidoria-Geral da Unido
E-mail jose.romao@cgu.gov.br
Telefone (61) 2020-7249

Objetivo (s) do O objetivo final do projeto é o envio, a Casa Civil da Presidéncia da

compromisso Republica, de minuta de Decreto que criard o Sistema Federal de
Ouvidorias, o qual consistird na primeira etapa da normatizacao desta
importante instituicdo de controle social, e que se tornara elemento
fundamental para incrementar a transparéncia publica e a melhoria do
sistema de governanga das institui¢des publicas.

Descrigdo do Promover a elaboracdo participativa de minuta de normativo que

compromisso estabelecerd principios bdsicos e mecanismos de funcionamento de um
Sistema Federal de Ouvidorias.

Relevéncia O projeto contempla quatro principios de governo aberto: (i)
participagdo social, por conter a audiéncia publica para a coleta de
sugestoes e criticas com relacdo a minuta do ato normativo que serd
elaborado; (ii) transparéncia, levando-se em conta a previsdo de
ampliacdo da divulgacdo das informacdes recebidas e produzidas pelas
ouvidorias publics; (iii) accountability, principalmente pela possibilidade
de controle social e escrutinio da minuta por parte da sociedade
interessada; (iv) tecnologia e inovacdo, levando-se em considera¢do o
desenvolvimento do projeto em formato eletronico e a circunstancia de
a criacdo de um sistema de ouvidorias ser fato novo na administragdo
publica federal brasileira

Ambicdo A criacdo do Sistema de Ouvidorias aclarard quais serdo as funcgdes e

prerrogativas da Ouvidoria-Geral da Unido, bem como das ouvidorias
setoriais e seccionais do Poder Executivo Federal, estabelecera
atribuicGes obrigatdrias minimas para todas as unidades do sistema, que,
caso descumpridas, poderdo ensejar responsabilizacdo do gestor
responsavel; impord as instituicdes a que se vinculam o dever de
respeitar e autonomia de suas ouvidorias; estabelecera mecanismos de
articulagdo que permitirdo a troca de experiéncias e o fortalecimento
mutuo entre as unidades de ouvidoria.

Especificamente, espera-se que ao final de sua realizagdo, o projeto
permita (i) aferir o nimero de ouvidorias que participou do Encontro
Geral de Ouvidorias; (ii) contabilizar o numero de ouvidorias que
encaminhou informacGes relativas ao seu funcionamento a Ouvidoria-
Geral da Unido; (iii) verificar e sistematizar as contribuicGes da sociedade
civil e das ouvidorias publicas com relagdo a minuta apresentada e
disponibilizada; (iv) sistematizar e captar subsidios para enfrentamento
dos principais temas controversos para elaboracdo de um sistema de
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ouvidorias.
Situagdo implementado
Descri¢do dos O compromisso foi concluido em 100%, pois a minuta foi elaborada e
resultados concluida, embora o decreto ndo tenha sido assinado. As fases, numa

descricdo sucinta, foram as seguintes:

Etapa 1: Nessa etapa foram coletados dados e informacdes a respeito
das ouvidorias publicas brasileiras, bem como de institutos congéneres, a
exemplo dos ombudsmen europeus, por meio do resultado de
consultoria do Projeto Didlogos Setoriais - Unido Europeia-Brasil, em
parceira com o MP. Os resultados desse trabalho foram discutidos em
oficina técnica, realizada em 20 de margo de 2013, com a presenca de
cerca de 30 ouvidores publicos.

Etapa 2: A 32 Reunido Geral de Ouvidorias Publicas, realizada nos dias 21
e 22 de marc¢o de 2013, dedicou-se ao debate em torno da normatizacao
do Sistema de Ouvidorias Publicas Federais, prioridade para a Ouvidoria-
Geral da Unido no ano de 2013. O encontro promoveu a integracdo de
gestores envolvidos com ouvidorias do Poder Executivo Federal,
académicos dedicados ao tema, bem como demais interessados em
contribuir para a construcdo participativa de um Sistema de Ouvidorias
democratico e transparente.

Etapa 3: Entre os dias 16 de maio e 16 de julho de 2013, a sociedade
pode compartilhar ideias e enviar sugestGes, por meio da Internet, para
a redacao final do Decreto que vai criar e regulamentar o Sistema de
Ouvidorias Publicas Federais. A Ouvidoria-Geral da Unido (OGU) mediou
a discussdo, com a sugestdo de tdpicos, questdes relevantes e,
eventualmente, na formulagdo de novas propostas aos participantes. A
nova minuta de Decreto levou em consideracdio as opinides
manifestadas durante a consulta. A consulta publica foi realizada pela
CGU, em parceria com o Ministério da Justica (MJ). Foi produzido
também novo conteldo pela consultoria do Projeto Didlogos Setoriais -
Unido Europeia-Brasil, em parceira com o MP. Os resultados estdo
disponiveis em http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/consulta-publica.asp

Etapa 4: Nesta etapa, a OGU se dedicou a condugdo do projeto
Caravanas das Ouvidorias: Rumo ao Sistema Participativo. O projeto teve
o objetivo de disseminar informacdes sobre a atuacdo sistémica dos
institutos de participagdo social, trocar experiéncias e vivéncias sobre a
realidade regional das ouvidorias publicas brasileiras, e discutir as bases
de construgdo do Sistema Federal de Ouvidorias. Foram cinco encontros
regionais voltados a participacdo de ouvidores e trabalhadores de
ouvidorias publicas, conselhos, além de representantes dos movimentos
e organizacGes da sociedade civil. Além disso, em decorréncia de

manifestacdes de associacbes e segmentos das ouvidorias, a OGU
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promoveu rodadas de discussdao sobre o sistema e constituiu comissao
para sistematizacdo dos resultados obtidos até esta etapa. O principal
encontro ocorreu em 8 de novembro de 2013, oportunidade na qual foi
realizada uma oficina de trabalho para identificar consensos,
divergéncias e oportunidades de melhoria.

Etapa 5: Em decorréncia das contribui¢cdes ocorridas nas Etapas 3 e 4, foi
possivel a Ouvidoria-Geral da Unido preparar uma nova proposta para a
constituicdo do Sistema de Ouvidorias Publicas Federais, fruto do
processo participativo iniciado em mar¢co de 2013. Essa versdao mais
madura da minuta de decreto foi posta em consulta popular novamente
no ambiente Participa.BR, de 16 de dezembro de 2013 a 5 de janeiro de
2014. Ao fim do processo de participagdo, a minuta foi encaminhada as
areas competentes da CGU e, posteriormente, a Secretaria-Geral da
Presidéncia da Republica, a Casa Civil e ao Ministério do Planejamento,
onde atualmente se encontra aguardando ajustes finais para assinatura.

Implementagdo até Setembro/2014
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Compromisso: (3.3) PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE

Orgdo responsavel

Controladoria-Geral da Unido

rNe(:r::n(:gvel Edward Lucio Vieira Borba
Departamento Coordenacdo-Geral de Cooperacdo Federativa e Controle Social (CFECS)
E-mail edward.borba@cgu.gov.br
Telefone 61 2020-6516

Objetivo (s) do - Apoiar a adocdo de medidas para a implementacdo da Lei de Acesso a

compromisso

Informagdo e de outros diplomas legais sobre transparéncia
conscientizar e capacitar servidores publicos para que atuem como
agentes de mudanca na implementacdo de uma cultura de acesso a
informacao;

- Disseminar a Lei de Acesso a Informacdo e estimular o seu uso pelos
cidaddos.

- Promover o intercambio de informag0es e experiéncias relevantes para
o desenvolvimento e a promocao da transparéncia publica e do acesso a

informacao.

Descri¢cao do
compromisso

Apoiar a implementacdo da Lei de Acesso a Informacdo (LAl) e conjugar
esforcos para o incremento da transparéncia publica e da adoc¢do de
medidas de governo aberto nos Estados e Municipios. Para tal, serdo
desenvolvidos tanto semindrios, cursos e treinamentos quanto materiais
técnicos e orientativos sobre os temas em questdo. Além disso, serdo
realizadas campanhas e a¢Ges de disseminacdo sobre a LAI, bem como
atividades de instrucdo a respeito do desenvolvimento de Portais da
Transparéncia e de sistemas de informagdo ao cidaddo (e-SICs) em nivel

subnacional.

Relevancia Esse compromisso promove a transparéncia e controle social na
Administragdo Publica, promove o uso de novas tecnologias e solugdes
inovadoras par a abertura de governos.

Ambigdo | — Multiplicadores da metodologia treinados;

Il — Lei de Acesso regulamentada nos Estados e Municipios;
lIl — Divulgagdo na Internet, por Estados e Municipios, do rol minimo de
informacgdes definidas na Lei de Acesso;
IV — Servicos de Informagdo ao Cidadao implantados.
Situagdo Implementado

Descri¢do dos
resultados

Etapas realizadas/resultados obtidos:

| - realizagao de semindrios, cursos e treinamentos sobre Transparéncia
e Acesso a Informacgdo, presenciais e virtuais, voltados a agentes
publicos: até dezembro de 2014, aproximadamente 9.000 agentes
publicos, distribuidos em 929 municipios, foram alcancados pelas
capacitacdes presenciais do programa. Além disso, 9.987 pessoas, entre
cidaddos e agentes publicos, realizaram curso virtual sobre a Lei de
Acesso a Informacgdo (LAI);
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Il - disseminagdao do sistema eletronico do Servigo de Informag¢ao ao
Cidadao (e-SIC): a cessdo do cddigo fonte do e-SIC aos entes
interessados é uma das acdes previstas pelo programa. Até dezembro de
2014, 127 entes publicos solicitaram o cédigo fonte para disponibilizar o
sistema eletrénico em sua localidade. Em 2014 também houve o
langcamento do e-SIC Livre, sistema desenvolvido em software livre (de
cddigo aberto) e que permite adaptagdes pelos gestores municipais, de
maneira a atender as peculiaridades de cada municipio. A tecnologia
estd disponibilizada para download no portal Software Publico Brasileiro
(SPB). A ferramenta foi desenvolvida pela prefeitura de Natal (RN), ente
que aderiu ao programa Brasil Transparente, em parceria com a
Secretaria de Planejamento (Sempla), a partir do codigo fonte do e-SIC
da CGU.

Il - elaboragdo e distribuicio de material técnico e orientativo sobre a
Lei de Acesso a Informacao e outros diplomas legais sobre
transparéncia: 4 (quatro) materiais de orientacdo sobre a LAl e outros
mecanismos de transparéncia foram disponibilizados na pagina internet
do programa. S3o eles: Guia para criacdo da secdo de acesso a
informacdo nos sitios eletronicos dos drgdos e entidades estaduais e
municipais; Guia de implantacdo de Portal da Transparéncia; Guia
técnico de regulamentacdo da LAl em municipios e check list; Manual da
LAl para estados e municipios;

IV - promogao de campanhas e acoes de disseminagdo da Lei de Acesso
a Informacgao junto a sociedade: como mecanismos de disseminacgdo da
LAl junto a sociedade foram desenvolvidos e disponibilizados na internet
o Mapa da Transparéncia, que apresenta o panorama atual da
regulamentacdo da LAl nos 26 estados e 26 capitais, Distrito Federal e
municipios com populagdo superior a 100 mil habitantes, o Mapa das
Adesdes, que divulga a relagdo de todos os entes que aderiram ao
programa e a comunidade do Brasil Transparente no ambiente e-
Democracia, que é um espac¢o que objetiva promover o intercambio de
informagdes e experiéncias sobre acesso a informagdo e transparéncia
publica entre agentes publicos e a sociedade civil;

V - orientagao sobre os requisitos para o desenvolvimento de Portais
de Transparéncia na Internet: orienta¢gdes sobre a implantacdo de
portais de transparéncia estdo presentes no Guia de implantacdao de
Portal da Transparéncia, material técnico disponibilizado na pagina
internet do programa.

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Compromisso: (3.4) CARTA SUS

Orgdo responsavel

Ministério da Saude

rNe(:r::n(:gvel Vanilda Aparecida Alves
Departamento Departamento de Ouvidoria Geral do SUS
E-mail vanilda.alves@saude.gov.br
Telefone (61) 3315-8860
Objetivo (s) do Estabelecer uma relacdo direta dos gestores do sistema de saide com os

compromisso

cidaddos, buscando obter a ades3do da sociedade na defesa do SUS, bem
como identificar a percepc¢ao dos usudrios em relacdo a qualidade do
atendimento.

Descri¢cao do
compromisso

A CartaSUS constitui-se de uma pesquisa de avaliagdo (cartdo-resposta)
em que sao feitas breves perguntas sobre o atendimento que o cidadao
realizou pelo Sistema Unico de Salde. Através dessa pesquisa pode-se
identificar a qualidade dos profissionais e prestadores dos servigos
publicos de saude sob a ética do cidaddo que utiliza esses servicos. A
carta também possui dados do atendimento que o cidaddo realizou,
incluindo o valor que o Ministério da Saude pagou por esse atendimento.

Relevancia

A CartaSUS se caracteriza como um grande mecanismo de transparéncia
e prestacdo de contas, pois leva até o cidadado informacgGes sobre o
atendimento que o mesmo realizou pelo SUS, o que inclui periodo, local,
motivo do tratamento e valor que o Ministério da Saude pagou por isso.
O acesso a essas informagGes permite que o cidaddo monitore e controle
0s servicos publicos, participando e contribuindo com as politicas
publicas de saude.

Ambicao

Detectar, principalmente, aqueles procedimentos que o cidaddo ndo
realizou, mas que houve o repasse de recurso, e as cobrangas que
prestadores fizeram ao cidaddo, sendo que o tratamento foi feito pelo
SUS.

Situagao

em andamento

Descrigao dos
resultados

A acdo Carta SUS estd em andamento. No periodo de Janeiro/2012 até
Abril/2014 foram enviadas 28.362.979 cartas, divididas em 22.431.605
do tipo AlH (referentes a internages hospitalares) e 5.931.374 do tipo
APAC (relacionadas a procedimentos de alta complexidade). O Ministério
da Saude - MS recebeu o retorno de 1.667.527 cartdes resposta da
pesquisa de satisfacgdo do usudrio, sendo 1.393.114 por correio e
274.413 por internet e telefone. Além disso, 7.094 manifestacdes entre
denuncias, reclamacgdes, elogios, informacdes, solicitacGes e sugestbes
foram registradas no Disque Saude 136, onde 4.856 sdo denuncias.

A Carta SUS é uma agdo continua. Ao passar por uma internagao
hospitalar (AIH) ou por um procedimento ambulatorial de alta
complexidade (APAC), a informacgdo é registrada em Sistemas do MS. Os
prestadores tém até 6 meses para alimentar os referidos Sistemas.
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Recebendo essas informagdes e ndo havendo nenhuma inconsisténcia
guanto a internac¢do, o endereco do paciente ou ocorréncia de ébito, a
Carta SUS é gerada. Ao receber a carta o cidadao confirma os dados da
mesma e responde a pesquisa de satisfacdo através do cartdo resposta
ou, se ndo concordar com as informagdes da carta, entra em contato
com a Ouvidoria-Geral do SUS — Disque Saude 136 para registrar sua
manifestacdo. Registrando uma manifestacdo, esta é encaminhada as
areas ou o6rgdos responsaveis pelas providéncias, e a mesma sera
monitorada e acompanhada pela Ouvidoria-Geral do SUS.

Estamos trabalhando para melhorar o relatério dessa acdao em parceria
com o Departamento de Informatica do SUS — DATASUS/SGEP/MS. Para
relatérios completos é necessdario o progresso dos sistemas de
informacao que compdem a Carta SUS, de forma que consigam acolher a
importacdo de todos os cartées resposta que chegam pelos correios e da
devolucdo eletrénica de objeto — CEDO.

Implementagdo até | Mar¢o/2015
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Compromisso: (3.5.) PROJETO CIDADES DIGITAIS

Orgio responsavel Ministério das Comunicacdes

Nome do , . N
i Américo Tristdo Bernardes
responsavel

Departamento Diretor de Infraestrutura para Inclusdo Digital

E-mail americo.bernardes@comunicacoes.gov.br
Telefone (61) 2027-6344
Objetivo (s) do Aperfeicoar os instrumentos de gestdo nos municipios, dotando as

compromisso prefeituras de aplicativos e de ferramentas que permitam a
transparéncia e a participacdo da sociedade civil, viabilizando a formacao
de uma rede digital aberta voltada para a troca de experiéncias e de
conteldos entre niveis de governo e entre o governo e a sociedade, de
modo a estabelecer canais criticos de mediacao.

Descrigdo do o objetivo do compromisso é implantar infraestrutura de conexdo a
compromisso internet em municipios, interligando 6rgaos publicos. A proposta ainda
buscara fomentar o uso de ferramentas de governo eletrénico na gestao
publica municipal, além de viabilizar a formagdo de uma rede digital
aberta voltada para a troca de experiéncias e de conteudos.

Relevancia O Projeto Cidades Digitais esta em sintonia com os principios de governo

aberto na medida em que pretende contribuir especificamente para:

e Democratizar o acesso a informacao;

e Construir uma politica de e-gov, a partir de uma visdo que tem o
cidaddo como centro do modelo de gestdo de servigos publicos,
baseado na universalizacdo do acesso, na qualidade e na integracao;

e Ampliar a transparéncia das contas publicas municipais através da
utilizagao das Tecnologias de Informagdo e Comunicagao;

e Modernizar e viabilizar a qualificacdo da gestdo publica para
dinamizar a prestagdo de servicos publicos ao cidaddo nos
municipios brasileiros;

e Estimular mecanismos participativos e colaborativos de gestdo
publica.

Ambigdo Espera-se que as prefeituras selecionadas tenham uma rede
metropolitana de alta capacidade em funcionamento (medido pelo
trafego da rede); tenham servidores publicos capacitados para o uso da
rede e para melhorar a gestdo municipal com os recursos das TIC; usem
aplicativos de governo eletrénico pela prefeitura para melhorar a gestao
publica e aumentar a sua transparéncia (medido pelo uso/nimero de
acessos dos aplicativos de governo eletrénico).

Situagdo em andamento (prazo adiado)

Descricdo dos O projeto estd sendo regularmente cumprido, conforme marcos abaixo
resultados relatados:

- selecionar projetos apresentados por prefeituras: realizado (2012)
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- contratar empresas integradoras, responsaveis pela implantacdo da
infraestrutura: realizado (2012)

- implantar a rede metropolitana: em andamento (prazo: dezembro de
2014) — 16/79 cidades implantadas (Guanambi (BA), ltaberaba (BA),
Itabuna (BA), Juazeiro (BA), Nilo Pecanha (BA), Pirai do Norte (BA),
Uruguca (BA), Vitéria da Conquista (BA), Araripe (CE), Barreira (CE), Brejo
Santo (CE), Sdo Gongalo do Amarante (CE), Varjota (CE), Vicosa do Ceara
(CE), Jari (RS), Sao Miguel das Missdes (RS)).

- contratar instituicdo para fornecimento de cursos de capacitacdo para
servidores publicos municipais: realizado (2013)

- realizar cursos de capacitacdo nas prefeituras: em andamento (prazo:
dezembro de 2014) — 27/79 prefeituras com servidores publicos
capacitados.

- contratar instituicdes para implantacdo de aplicativos de governo
eletrénico nas prefeituras que tiverem interesse: em andamento (prazo:
dezembro de 2014)

- implantar aplicativos de governo eletrénico nas prefeituras que tiverem
interesse: em andamento (prazo: dezembro de 2014)

- acompanhar por trés anos o desenvolvimento do projeto nos
municipios: ndo iniciado (prazo: de 2014 a 2017)

PAC:

- selecionar projetos apresentados por prefeituras: realizado (2013)

- contratar empresas integradoras, responsdveis pela implantacdo da
infraestrutura: em andamento (prazo: dezembro de 2014)

- implantar a rede metropolitana: ndo iniciado (prazo: de 2014 a 2015)

- contratar instituicdo para fornecimento de cursos de capacitacdo para
servidores publicos municipais: ndo iniciado (prazo: de 2014 a 2015)

- realizar cursos de capacitacdo nas prefeituras: ndo iniciado (prazo:
2015)

- contratar instituicdes para implantagdo de aplicativos de governo
eletronico nas prefeituras que tiverem interesse: nao iniciado (prazo: de
2014 a 2015)

- implantar aplicativos de governo eletrénico nas prefeituras que tiverem
interesse: ndo iniciado (prazo: 2015)

- acompanhar por trés anos o desenvolvimento do projeto nos
municipios: ndo iniciado (prazo: de 2015 a 2018)

Meta do Projeto Piloto: 80 municipios selecionados e com projetos
implantados até 12/2014.

Meta do PAC: 262 municipios selecionados e com projetos implantados
até 12/2015.

A meta aumentou, de fato, devido a inclusdo do programa no PAC.
Assim, mais recursos foram disponibilizados.

Implementagao até Dezembro/2015 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (3.6) SINAPIR — SISTEMA NACIONAL DE PROMOGAO DA IGUALDADE RACIAL

Orgdo responsavel

Secretaria de Promocdo de Politicas da Igualdade Racial

rNe(:r::n(:gvel Marcos Willian Bezerra de Freitas
Departamento Gabinete da Ministra
E-mail marcos.willian@seppir.gov.br
Telefone 61 2025-7013
Objetivo (s) do A institucionalizacdao definitiva da politica de igualdade racial e

compromisso

enfrentamento ao racismo no pais. Sera possivel conferir maior
efetividade a essa politica, o que repercutird em melhoria dos servicos
publicos prestados direcionados a populacdo negra.

Descri¢cao do
compromisso

O objetivo é institucionalizar definitivamente a politica de igualdade
racial e de enfrentamento ao racismo em todo pais. Com isso, serd
possivel conferir maior efetividade a essa politica, o que podera
ocasionar uma melhoria dos servigos publicos prestados direcionados a
populacdo negra.

Relevancia

No que se refere a transparéncia, o SINAPIR prevé que os érgdos que o
compdem devem assegurar, em seus respectivos orcamentos, recursos
para a implementacdo das politicas de igualdade racial, bem como
promover medidas de transparéncia no que concerne a alocacdo desses
recursos.

Além disso, ha previsdo de criacdo no ambito do sistema da REDE-
SINAPIR, com o fim de promover a gestdo de informacdo e de produzir
condicGes estruturais para o monitoramento e a avaliacdo do SINAPIR.

m dos principios bdsicos do sistema é garantir a participacdo da
sociedade civil, a qual compete propor iniciativas a serem atendidas pelo
sistema, assim como acompanhar e fiscalizar a implementagdo de
politicas, por meio dos Conselhos — Nacional, Distrital, Estaduais e
Municipais - e das Conferéncias de Politicas de Igualdade Racial. Tanto
as Conferéncias como os Conselhos devem integrar a estrutura do
SINAPIR.

No que se refere a prestacdo de contas (accountability), a partir da
implanta¢do do sistema, os recursos federais destinados a promogao da
igualdade racial e enfrentamento ao racismo serdo repassados
prioritariamente para os entes federados que tenham aderido ao
SINAPIR e, portanto,
acompanhamento por parte da sociedade civil, a partir dos Conselhos de

Promocao da lgualdade Racial.

contardo com maior transparéncia e

Ambicao

e Institucionalizagdo definitiva da politica de promoc¢do da igualdade
racial e enfrentamento ao racismo no pais;

e Orgdos de Promocdo 4da Igualdade Racial instituidos em ambito
local, com estrutura administrativa e financeira adequada;

e Conselhos de Promogdo da Igualdade Racial instituidos em ambito
local, com estrutura adequada;

118




Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

e |[nstituicdo de direito do Forum Intergovernamental de Promocdo da
Igualdade Racial — FIPIR, como espaco de pactuacdo da politica no
ambito do SINAPIR;

e Melhoria no servico publico prestado direcionado a populagdo negra.

Situacdo Implementado
Descri¢do dos Este compromisso ja foi devidamente implementado. Ele previa a
resultados implementac3o inicial do SINAPIR, a partir da implantacdo do sistema e

do fomento a adesao de Estados, DF e Municipios.

A implantagdo ocorreu com a publicacdo do Decreto n.2 8.136/2013,
assinado durante a lll Conferéncia Nacional de Promoc3do da Igualdade
Racial, realizada em Brasilia, DF, que aprovou a regulamentacao do
SINAPIR.

J4 o fomento a adesdo de Estados, DF e Municipios foi construido a
partir da publicacdo da Portaria n.2 8/2014, de 11 de fevereiro de 2014,
que aprovou os procedimentos para adesdo dos entes federativos ao
SINAPIR e as modalidades de gestdo previstas para o sistema. Essa
Portaria estabeleceu a priorizacdo de acesso a recursos publicos federais
por parte dos entes que aderirem ao SINAPIR, consistindo atualmente o
principal fomento a essa adesdo.

As etapas realizadas para a implementa¢ao do compromisso foram:
1. Consulta Publica do documento base do SINAPIR: realizada em 2013;

2. Recebimento de Contribuicdes dos Ministérios ao documento base
do SINAPIR: recebidas em 2013;

3. Instituicdo de Grupo de Trabalho: implementado em 2013, com
resultados submetidos a SEPPIR/PR e ao Conselho Nacional de
Promocao da Igualdade Racial - CNPIR;

4. Elaboragdo de Proposta de regulamenta¢do SINAPIR: elaborada em
2013 a partir dos subsidios do Grupo de Trabalho acima citado;

5. Apresentacdo e discussdo na Il Conapir: implementado a partir da
discussdo do sistema durante a Conferéncia;

6. Decreto instituido: publicado em 2013;

7. Implementagdo do SINAPIR: a implantacao e implementagdo inicial
do sistema foi concluida em 2014, com a publicacdo da Portaria n.2
8/2014 e com o lancamento dos primeiros editais publicos que ja
garantiram o acesso prioritario aos recursos federais por parte dos
entes participantes do SINAPIR. Contudo, a implementagdo do
sistema serd uma atividade continua e seguird apds dezembro de
2014, conforme previsto no compromisso.

Em relagdo aos resultados, no que se refere as adesdes ao SINAPIR, a

Seppir ja recebeu 33 solicitacbes para participacdo no Sistema. Destas,
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11 ja foram publicadas no Didrio Oficial da Unido: cinco na modalidade
Gestdo Basica — Nova Lima/MG, Aracatuba/SP, Botucatu/SP, Caxias do
Sul/RS e Estado do Rio Grande do Sul; quatro na modalidade Gestdo
Intermediaria — Rio Branco/AC, Itajai/SC, Porto Alegre/RS e Estado do
Espirito Santo; e duas na modalidade Gestdo Plena — Guarulhos/SP e
Estado da Bahia. As demais solicitacdes de adesdo ainda estdo em

processo de diligenciamento.

Em 2014, a SEPPIR/PR lan¢ou a Chamada Publica n? 01 com o objetivo
de apoiar os Estados, DF e Municipios na implementagao do SINAPIR. Os
entes subnacionais encaminharam 80 propostas para a estruturacdo ou
fortalecimento de érgaos, conselhos, féruns e ouvidorias de promocao
da igualdade racial, das quais 34 foram habilitadas. Destas, sete foram
convertidas em convénios. O atendimento das diligéncias para o
aperfeicoamento das propostas e a regularidade fiscal dos entes
federados sdo condicdes necessarias a liberacdo dos recursos, a qual
também obedece a ordem de classificacdo da Chamada Publica.

No compromisso, foram estabelecidas algumas metas para adesdo ao
SINAPIR que ainda ndo foram atingidas, em funcdo de que o processo de
adesdo envolve o cumprimento de alguns requisitos que atestam a
institucionalizacdo da politica de promocdo da igualdade racial em
ambito local. De qualquer forma, novas estratégias ja foram desenhadas
e devem ser implantadas a partir de 2015, com foco especifico e
direcionado para o aumento da adesdo de entes federados ao SINAPIR.

O nédo atingimento das metas em 2014 ndo é uma preocupacao nesse
momento, visto que os entes federativos que ainda ndo integram o
sistema estdo num processo de preparacdo para participacdo do
SINAPIR. O mais importante é que estes tém compreendido a
importancia do sistema para a efetividade da politica de promogdo da
igualdade racial e de enfrentamento ao racismo em todo pais.

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Compromisso: (3.7) APERFEICOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACAO SOCIAL
NAS POLITICAS PUBLICAS
Orgio responsavel Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica

Nome do
i Pedro de Carvalho Pontual
responsavel

Departamento Secretaria Nacional de Articula¢do Social

E-mail Pedro.pontual@presidencia.gov.br
Telefone (61) 3411-3328

Objetivo (s) do e Fortalecer e aperfeigoar os mecanismos participativos, de forma que a

compromisso participacdo social se torne um instrumento de fortalecimento da
democracia, uma politica de Estado e um método de governar;

e Estimular a cultura de participacao social;

o Criar campo fértil para a articulacdo entre os instrumentos.

Descrigdo do Objetiva a aperfeicoar os instrumentos de Participacdo Social nas
compromisso politicas publicas, por meio da criacdo de referéncias e recomendagdes
gerais e da promocdo de uma maior articulacdo entre os instrumentos
existentes. Espera-se que as a¢Oes previstas potencializem a efetividade
dos féruns de participacdo e das politicas publicas.

Relevancia A democratizacdo dos processos de gestdo publica representa um
importante mecanismo que tende a reforcar os processos de melhoria
institucional.

A publicacdo de recomendacdes para aperfeicoamento dos instrumentos
de participagdo social e melhor articulagdo entre os mesmos, qualifica
esses espacos e melhora a efetividade da participacdo e do controle
social sobre as politicas.

A acdo de construir e divulgar banco de dados com resolugdes das
conferéncias nacionais contribui para o incremento da transparéncia.
Além disso, a divulgacgdo em formato de dados abertos permite a
recombinacdo desses dados com outros, fomentando a inovacdo na
participagdo social.

A maior proximidade entre Estado e sociedade pode gerar estimulos e
pressdes para que o gestor preste contas aos cidaddos, o que facilitara a
sua possivel responsabilizagdo (accountability).

Ambigdo Contribuir para um maior grau de parceria entre o Estado, movimentos e
organizacbes da sociedade civil, tanto na criagdo quanto no
aperfeicoamento de espagos participativos, além de proporcionar
condicBes que fortalecam institucionalmente esses atores e qualifiquem
sua participacao.

Propiciar o uso das informag¢Oes sobre as resolucdes das conferéncias
nacionais em outros espacos participativos e na priorizagcdo de politicas
publicas.

Situagdo Implementado
Descri¢do dos Em maio de 2014, o Decreto n2 8.243 foi publicado, instituindo a Politica
resultados Nacional de Participagdo Social (PNPS). Construida a partir de um longo
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processo de didlogos e consultas, a PNPS representa um conjunto de
diretrizes relativas as instancias e mecanismos de didlogo e participacdo
social, e tem como objetivo organizar e articular tais mecanismos e as
instancias democraticas de didlogo e a atuagdo conjunta entre a
administracdo publica federal e a sociedade civil.

As diretrizes da PNPS orientam o funcionamento das instancias e
mecanismos de participacdo social, existentes hoje no Governo Federal,
a saber, Conselhos, Comissdes de politicas publicas e Férum
Interconselhos, Conferéncias, Ouvidorias, Mesas de Didlogos, Audiéncias
Publicas, Consultas Publicas e ambientes virtuais de participacdo, que
passam, entdo, a se articular em um Sistema Nacional de Participacdo
Social.

A construcdo de uma Politica Nacional de Participacdo Social surgiu da
necessidade de reconhecer a participacdo social como direito — ja
previsto na Constituicdo Federal — e organizar os mecanismos de
participacao, fortalecendo a atuagdo conjunta entre Estado e Sociedade
para o aprimoramento da gestdo publica.

A PNPS é resultado de um didlogo amplo entre gestores e servidores
publicos de diversos érgdos federais, realizado, inicialmente, por meio
da Sala de Situacdo do Férum de Direitos e Cidadania e, posteriormente,
do Férum Governamental de Participacdo Social (FOGOPS), assim como
em reunides bilaterais com os érgdos do governo federal e com as
organizacbes da sociedade civil, entre 2011 e 2013. Esse didlogo deu
origem a uma minuta de Decreto que foi submetida a um processo de
consulta publica na internet, em meados de 2013, cujas contribuicdes
foram sistematizadas e incorporadas ao texto.

A Politica Nacional de Participagao Social se configura como uma
referéncia aos 6rgdos e entidades da administragdo publica federal para
melhor estruturagdo dos mecanismos e instancias de participacdo social
existentes, permitindo um maior grau de aderéncia social ao ciclo de
gestdo de politicas publicas, e contribuindo para o aumento da
transparéncia administrativa e da eficacia da gestao publica.

Um avanco da PNPS que se destaca, ainda, é o seu carater multiplicador
em todo territdrio nacional, ja que os entes federados sdo estimulados a
aderir ao Compromisso Nacional pela Participagdo Social. Até Mar¢o de
2015, haviam aderido ao Compromisso 6 estados e 29 municipios.
(Fonte: Departamento de Participacdo Social, SG/PR, mar/2015).

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Compromisso: (3.8) PORTAL BRASILEIRO DE PARTICIPACAO SOCIAL

Orgao responsavel Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica
rNle::n(:gvel Pedro de Carvalho Pontual
Departamento Secretaria Nacional de Articulacdo Social
E-mail Pedro.pontual@presidencia.gov.br
Telefone (61) 3411-3328
Objetivo (s) do e Utilizar a internet para criar novos espagos de participacio;

COIPIDINISSE e Construir uma pratica de democracia, na qual os cidaddos possam

intervir cotidianamente na agenda publica, no processo decisério e nos
féruns de deliberagao publica;

e Abrir canais para a populacdo ndo engajada em movimentos ou
organizacdes formais participar da elaboracdo e do acompanhamento
de politicas publicas; e

e Tornar visiveis as propostas e os mecanismos de participagdo que os
movimentos organizados usam para entregar suas demandas e
contribuicdes ao governo.

Descrigdo do O Portal faz parte da construcdao da Politica Nacional de Participagdo
compromisso Social. O portal vai agregar informacbes sobre oportunidades de
participacdo social no governo federal e estimular a formacdo de
comunidades em torno de temas ligados a participacao.

Relevancia O compromisso atende ao principio de participacdo cidada, ja que o
portal fornecera informagdes e um espago propicio para o envolvimento
da sociedade na gestdo publica e em temas correlatos. Pode-se
mencionar também que o compromisso incrementa a transparéncia,
uma vez que as informacGes do portal poderdo aperfeicoar o
conhecimento sobre os processos participativos de construcdo das
politicas publicas.

Ademais, a proépria criagdo de um portal eletronico interativo e integrado
com os ambientes de redes sociais € um exemplo de atendimento ao
principio da inovagdo e tecnologia.

Ambigdo Contribuir para um maior grau de parceria entre o Estado, movimentos e
organizagdes da sociedade civil, quanto ao aperfeicoamento de espagos
participativos, além de proporcionar condi¢des que fortalegam
institucionalmente esses atores e qualifiquem sua participacao.

Construir e fomentar espago de rede social onde atores da participagdo
social possam compartilhar praticas, agendas e outras informacgdes.
Construir e promover um conjunto de ferramentas para momentos
participativos (transmissdo de eventos com interagdo, consultas publicas

etc.)
Situagdo implementado
Descrigdo dos O Participa.br é a Plataforma Federal da Participacdo Social. Trata-se de
resultados um ambiente virtual de participa¢do social, configurando-se como mais

um espaco para participacdo no Brasil, que favorece a escuta e didlogo
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entre o Governo Federal e a Sociedade Civil. A plataforma, totalmente
desenvolvida em software livre, tem como missdo desenvolver praticas
inovadoras de participacdo via internet e oferta de espacos de
manifestacdo e debate para qualquer cidaddo ou organizagdo, com o
intuito de construir politicas publicas cada vez mais eficazes e efetivas.

A construgcdo do Portal, desde o inicio, foi realizada de forma
colaborativa. Em outubro de 2011, durante a Oficina de Novas Midias,
Representacdo e Participacdo, desenvolvida no Seminario Nacional de
Participacao Social identificaram-se sugestdes e propostas para o Portal.
O resultado foi o primeiro rascunho do projeto do Portal. Apés o
desenvolvimento do projeto, o Portal veio ao ar em 2013.

O Portal disp6e de ambientes interativos e participativos para consultas
publicas e etapas virtuais de conferéncia, transmissao interativa de
eventos e reunides, tornando-se um repositério agregador do
conhecimento sobre participacdo social disperso na rede. O portal de
participacdo social se propde como um espaco onde a sociedade dialoga
com diferentes agentes de governo, trazendo contribuicbes e
colaboracgdo nas diversas etapas das politicas publicas.

No inicio de dezembro de 2013 entrou no ar a primeira versdo do portal
com o nome definitivo e mais amigavel - Participa.br - e jd com o espaco
para criacdo das comunidades de participacdo social e as trilhas de
participacdo, principal l6gica do Participa.br.

O Participa.br dispunha, em junho de 2014 de 30 Comunidades com uma
ou mais trilhas de Participagdo. As Comunidades sdo ambientes que
relnem pessoas com interesses comuns, facilitando a troca de ideias e a
interacdo, organizando os debates e aumentando o engajamento.
Dentre estas, ha Comunidades Tematicas que se constituem como
espagos para a proposicao e o debate de ideias que devem se tornar
politicas publicas. As Comunidades Tematicas devem ser geridas por
representantes do Governo e da Sociedade Civil. Os drgaos de governo
presentes, que participam de Comunidades Tematicas, sdo: o Ministério
do Planejamento, Orcamento e Gestdao (MPOG); Universidade de Brasilia
(UnB); Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro); Ministério
da Justica; Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica e Controladoria-
Geral da Unido.

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Compromisso: (3.9) DADOS ABERTOS NO AMBITO DO MINISTERIO DA JUSTICA

Orgio responsavel Ministério da Justica

Nome do
, Victor Martins Pimenta
responsavel

Departamento Programa de Transparéncia e Acesso a Informacdes

E-mail Victor.pimenta@mj.gov.br

Telefone (061) 2025 9933
Objetivo (s) do - Assegurar a publicacdo de dados governamentais em formato aberto;
compromisso - Possibilitar linked data (dados linkados) de dados publicos;

- Possibilitar a construcao e o monitoramento de indicadores de

transparéncia em politicas publicas;

-Fomentar o desenvolvimento de solu¢ées e aplicativos para o
gerenciamento e analise de dados abertos por organizacbes da
sociedade civil, instituicdes de pesquisa e empresas de iniciativa privada
especialistas em tecnologia da informacao;

Descri¢do do O compromisso consiste na padronizacdo de dados abertos
compromisso governamentais. Isso abrirad a possibilidade de manipulagdo e conexdo de
informagbes, o que ampliaria as suas possibilidades de uso pelos
cidaddos. A partir do momento em que é assegurada a publicacdo dos
dados governamentais em formato aberto, existe uma abertura para a
construcdo e para o monitoramento de indicadores de transparéncia em
politicas publicas. Além disso, hd o fomento ao desenvolvimento de
solucgGes e aplicativos para o gerenciamento e analise de dados abertos
por organizacGes da sociedade civil, instituicdes de pesquisa e empresas
de iniciativa privada especialistas em tecnologia da informacgao.

Relevancia Na medida em que se cria um padrdo para dados governamentais é
possivel disseminar seu acesso e seu uso por meio de ferramentas que
possibilitem a visualizagdo e a integragao das informagdes e a construgao
de indicadores para monitoramento. Isso fortalece a a¢do politica da
sociedade civil organizada, além de possibilitar o acompanhamento por
todos os cidaddos.

Ambigdo - Ampliacdo da usabilidade dos dados abertos;

- Envolvimento mais efetivo da sociedade civil no monitoramento dos

dados de transparéncia;
- Capacidade de visualizar informac6es e produzir conhecimento.

Situagdo implementado

Descrigdo dos O compromisso assumido pelo Ministério da Justica de abertura e
resultados padroniza¢do de dados abertos governamentais estd sendo cumprindo
em sua integralidade, com a crescente abertura de bancos de dados do
MJ em formato de dados abertos, realizacdo de 02 concursos de
aplicativos em dados abertos e elaboragdo do Plano Institucional de
Dados Abertos e Espaciais do MJ.

O Ministério da Justica vem promovendo a abertura de novas bases de
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dados, ja possuindo, atualmente, 11 bases de dados publicadas em
formato aberto, disponibilizadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos e
no Portal de Dados Abertos do Ministério da Justica.

Em novembro de 2012, o Ministério da Justica da Justica firmou Acordo
de Cooperacdo Técnica, sem transferéncia de recursos, com o Comité
Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br), representado pelo Nucleo de
Informagdo e Coordenacdo do Ponto BR (NIC.Br), por meio do Escritdrio
Brasileiro do W3C, com o objetivo de desenvolver uma parceria para o
desenvolvimento de projetos relacionados a dados abertos, inclusive o
mapeamento das bases de dados do Ministério da Justica a serem
divulgadas em formato aberto pela sociedade. Na ocasido, foi publicada
a primeira base de dados do MJ no Portal Brasileiro de Dados Abertos, o
Cadastro Nacional de Reclamag¢des Fundamentadas.

Ainda no escopo do Acordo de Cooperacdo Técnica celebrado, o MJ
lancou, em novembro de 2012, o 12 Concurso de Aplicativos para Dados
Abertos, sobre a base de dados de ReclamacbGes Fundamentadas do
Sistema Nacional de Informacdes de Defesa do Consumidor — Sindec. A
iniciativa teve sua conclusdo em maio de 2013, com a premiacdo dos
aplicativos vencedores, possibilitando a criacdo, pela prépria sociedade
civil, de ferramentas de visualizagdo e cruzamento de dados que auxiliam
os consumidores brasileiros a colocarem em prdtica o acesso a
informacdo sobre reclamacgdes contra fornecedores.

Dando continuidade ao processo de abertura de dados e estimulo a sua
reutilizagdo pela sociedade civil, também foi realizado, em 2013, o 22
Concurso de Aplicativos para Dados Abertos do Ministério da Justica,
sobre novas bases de dados abertas. Na ocasido, foram criadas
ferramentas sobre as bases de dados dos boletins de acidentes de
transito e de multas do Departamento de Policia Rodovidria Federal
(DPRF), contendo informag¢des detalhadas desde 2007 sobre cada
acidente e autuacgdo registrados pelo 6rgdo. Ao longo de 2013, foi
realizada, ainda, a abertura de diversas bases de dados de aparelhos
publicos, todas catalogadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Em 2014, o Ministério da Justica elaborou o seu Plano Institucional de
Dados Abertos e Espaciais (PDAE/MJ). O documento detalha a Politica de
Dados Abertos e Espaciais no ambito do Ministério, que sera instituida
por meio de Portaria, além de apresentar orientagbes estratégicas e
operacionais para a¢bes de implementacdo e promogao de abertura de
dados, inclusive os geoespacializados, constituindo-se no instrumento de
planejamento e coordenacdo das acdes de disponibilizacao,
racionalizacao e sustentabilidade dos dados do MJ.

O Plano foi disponibilizado para consulta publica por meio da plataforma
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Participa.br, em parceria com a Secretaria-Geral da Presidéncia da
Republica, abrindo espagco para amplo debate e recebimento de
sugestdes pela sociedade civil. A publicacdo do documento esta prevista
para acontecer até julho de 2014.

Implementagdo até | Dezembro/2013
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Compromisso: (3.10) SISTEMA ELETRONICO PARA CONSULTAS PUBLICAS

Orgio responsavel Ministério da Saude

rNle::n:gvel Cristina Marinho Ribeiro
Departamento Nucleo de Regulacdo e Boas Praticas Regulatdrias — NUREG/ANVISA
E-mail nureg@anvisa.gov.br
Telefone 61 3462-4005

Objetivo (s) do Garantir maior transparéncia das contribuicdes recebidas e estimular a

compromisso participacao social nas Consultas Publicas da Anvisa.

Descri¢do do O compromisso consiste na implantacdo de um sistema eletronico, por

compromisso meio do qual a Anvisa pretende tornar o processo de Consultas Publicas
mais acessivel ao usuario, agil e transparente, com destaque para o
FormSUS, que possibilitard o acompanhamento das contribuicdes em
tempo real pelo publico interessado. O principal objetivo do projeto é o
de garantir maior transparéncia das contribuicGes recebidas e estimular
a participacao social nas Consultas Publicas da Anvisa.

Relevéncia Fica facilitado o acesso a informacgdes, pois o cidaddo ndo precisa passar
por nenhuma etapa de peticdo, nem de espera pelo retorno de sua
solicitacdo Entende-se, portanto, que hd incremento da transparéncia,
responsabilizacdo e prestagdo de contas (accountability) e participacdo
cidada.

Ambigdo Espera-se maior facilidade de acesso da sociedade as Consultas Publicas
da Anvisa, bem como a seus resultados, fomentando a participacdo
social nos processos decisorios.

Situagdo Implementado

Descrigdo dos Todas as consultas publicas de carater normativo publicadas em 2013

resultados foram realizadas por meio de sistema informatizado.

Em junho de 2012, na reunido ordindria n2 19/2012, a Diretoria
Colegiada da Anvisa aprovou o redesenho do processo de
regulamenta¢do da Agéncia e a utilizagdo do sistema FormSUS para o
recebimento e o acompanhamento das contribuicGes recebidas nas
propostas de atos normativos submetidos a consulta publica.

O indicador do compromisso firmado nesta parceria refere-se ao
percentual de Consultas Publicas da Anvisa, com carater normativo, cuja
participagdo se da por sistema eletrénico em determinado periodo.
Método de calculo: Numero de Consultas Publicas de carater normativo
cuja participacdo se da por sistema eletrénico/ Niumero de Consultas
Publicas de carater normativo publicadas.

A meta pretende 60% das propostas normativas submetidas a CP
realizadas via FormSUS no 12 semestre de 2013 e 80% no 22 semestre do
mesmo ano.

Os resultados aferidos apontam que tivemos 13 propostas de atos
normativos submetidos a consulta publica no 12 semestre de 2013 e que
100% delas foram realizadas via sistema FormSUS. Igualmente, no 22
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semestre, tivemos outras 19 propostas de atos normativos submetidos a
consulta publica e 100% delas via FormSUS.

O sistema informatizado de CP nos permite acompanhar, em tempo real,
a opinido geral dos contribuintes, além de colher sugestGes da sociedade
a fim de aprimorar o conteddo dos regulamentos elaborados. A Anvisa
tem identificado também a opinido dos participantes acerca do
formulario no que se refere a facilidade de utilizacdo, a clareza dos
campos e orientagGes de preenchimento, e aos aspectos visuais do
Formuldario. Como resultado identificamos que, nas 33 CPs normativas de
2013, os 1578 participantes emitiram 1506 opinides onde 87% tiveram
facilidade na utilizacdo da ferramenta, 86% consideraram claros os
campos e as orientacdes de preenchimento e outros 83 % consideraram
os aspectos visuais do Formuldrio 6timo ou bom. Abaixo, a sintese das
avaliagOes recebidas:

Avaliacdo do Formulario Facilidade de utilizacdo Clareza dos campos e
das orientagGes de preenchimento Aspectos visuais.

O sistema eletrénico para o recebimento e o acompanhamento das
contribuicdes recebidas em consultas publicas de cardter normativo foi
plenamente utilizado em 2013, bem como continua em uso em 2014.
Implementagdo até | Novembro/2014
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Compromisso: (3.11) MELHORIA DOS SERVICOS DE SAUDE POR MEIO DA INTENSIFICACAO
DO USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE

Orgdo responsavel Ministério da Saude
rNe:::ncslzvel Mauricio Bucciolli Guernelli
Departamento Departamento de Informatica do SUS — DATASUS/SGEP
E-mail mauricio.guernelli@saude.gov.br
Telefone 61 3315 3508
Objetivo (s) do 1.Aumentar a garantia de acesso universal a saude;
compromisso 2.Disponibilizar informacées de qualidade para uso na elaboracao,

desenvolvimento e gestdo de politicas de saude;

3.Melhorar a qualidade do atendimento prestados aos usudrios do SUS;

4.Melhorar o controle contra a¢des fraudulentas;

5.Melhorar a disponibilidade de dados de qualidade para a realizacdo de
acoes de auditorias e controle em saude;

6.Viabilizar o Registro eletrénico de Saude — RES

7.Possibilitar que o préprio usudrio realize interagdes com o Sistema
Unico de Saude

Descrigdo do O compromisso consiste na melhoria dos servigcos de saude no dmbito do
compromisso SUS por meio da ampliacdo das vantagens inerentes a maior
disponibilizagdo do Cartdo Nacional de Saude. Isso possibilitara a
vinculagdo dos procedimentos executados no ambito do SUS ao usuario,
ao profissional que os realizou e também a unidade de salde onde
foram realizados. Assim, a implementacdo desse projeto aumentara a
garantia de acesso a saude e a qualidade e efetividade do atendimento
aos cidadados e melhorara a qualidade das informacgdes e de seu uso na
elaboragdo, no desenvolvimento e na gestao de politicas de saude.

Relevancia 1.Melhoria no controle contra a¢des fraudulentas;

2.Melhoria na disponibilidade de dados de qualidade para a realizagao
de ag¢des de auditorias e controle em saude;

3.Disponibilidade de informag¢des de qualidade para uso na elaboracdo,
desenvolvimento e gestdo de politicas de saude;

4.Aumento na transparéncia do atendimento aos cidaddos com a
disponibilizacdo do seu histdrico de atendimento no SUS, assim como
os procedimentos que realizou e os profissionais de salde que o
atenderam;

5.Aplicacdo de tecnologia na melhoria da prestacdo dos servigos publicos
visto que facilita a identificacdo do usuario e reduz a burocracia no
atendimento.

Ambigio 1. Desenvolvimento de software para cadastro de usudrios do SUS,
registro de a¢Ges de saude, inclusive dispensagao de medicamentos, e
extracdo de informacdes de apoio a gestdo do Sistema Unico de Saude
e sua operacionaliza¢ao no SUS;

2. Desenvolvimento e publicacdo de portal na internet para divulgacado
de informacgdes ao publico a respeito do Cartdo Nacional de Saude;
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3. Desenvolvimento e publicacdo de portal da internet para acesso do
cidaddo a seus dados de cadastro e registros de acées de salde a seu
préprio respeito e por parte de médicos a respeito de seus pacientes;

4. Implementagdao de monitoramento de transa¢des no Cadastro de
Usuarios do SUS em tempo real (BAM);

5. Desenvolvimento de aplicativo para smartphone que permita que o
usudrio consulte o numero de seu cartdo a partir de outro dado
pessoal;

6. Sensibilizacdo e capacitacdo de profissionais de salde a respeito do
Cartdo Nacional de Saude

Situacdo implementado
Descrigdo dos O projeto foi integralmente cumprido, de acordo com os dados
resultados fornecidos pelo MS abaixo:

a) Foram editadas Portarias de consolidacdo e uso do numero do Cartdo
Nacional de Saude nos diversos sistemas de informacdo do Ministério da
Salde:

* Portaria n? 940/11-GM, Regulamenta o Sistema Cartdo Nacional de
Saude (Sistema Cartdo) nas agdes e servicos de saude no territorio
nacional.

e Portaria n? 2.073/11-GM, Regulamenta o uso de padrdes de
interoperabilidade e informacdo em saude para sistemas de informacao
em satde no ambito do Sistema Unico de Satde, nos niveis Municipal,
Distrital, Estadual e Federal, e para os sistemas privados e do setor de
saude suplementar.

¢ Portaria n? 16/11-SGEP/SVS, Estabelece regras para a integracdo de
sistemas de informacdo da Secretaria de Vigilancia em Sadde (SVS/MS)
com o Sistema Cartdo Nacional de Saude.

e Portaria n? 02/12-SAS/SGEP, Dispde acerca do preenchimento do
numero do Cartdo Nacional de Saude do usudrio no registro dos
procedimentos ambulatoriais e hospitalares.

b) Foi desenvolvido e disponibilizado o sistema CADSUS WEB para
consulta, cadastro e atualizagao cadastral de usudrios do SUS no Cartdo
Nacional de Salde para ser utilizados nos Estabelecimentos de Saude.

c) Foi construido o Barramento da Saude, em arquitetura SOA para
possibilitar a integracdo de sistemas utilizando o nimero do Cartdo
Nacional de Saude como chave de integracao.

Foram integrados 15 sistemas ao Barramento de salude e outros sistemas
estdo sendo integrados.

d) Foi desenvolvido e implementado o Portal de Saude do Cidadao, por

meio do qual o usudrio do SUS tem acesso, de forma segura, aos
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registros de suas interacdes com o SUS.

e) Foi desenvolvido painel de controle e monitoramento da
movimentac¢do de acesso e operacao do aplicativo CADSUS WEB e dos
servicos deste consumidos pelos demais sistemas.

f) Foi realizada a higienizacdo da base de dados dos usuarios do Cartdo
Nacional de Saude.

Detalhes baseados no formulario de atingimento de metas:

2012 — Disponibilizacdo da nova versio do CADSUS WEB para a
impressao do Cartdo Nacional de Saude dos usuarios

e EXECUTADO

2012 — Distribuicdo de 10 milhGes de midias do Cartdo Nacional de
Saude

® Foram distribuidas 8.375.500 de midias do Cartdo;

2013 — Distribuicdo de 90 milhGes de midias do Cartdo Nacional de
Saude

e Acdo interrompida devido a mandado de seguranca na licitacdo das
midias do Cartdo Nacional de Saude;

2013 — Disponibilizacdo do Portal de Saude do Cidadado para acesso dos
usuario do SUS

e EXECUTADO, entregue em fevereiro de 2013;

2013 — Entrega de 12 mil impressoras de etiquetas para os municipios
imprimir os dados dos usuarios para colar no Cartdo SUS.

e Foram entregues nas Regionais 11.740 impressoras e 0s municipios
retiraram 10.556;

2014 — Distribuir 90 milhdes de midias do Cartdo Nacional de Saude

e Foram distribuidos cerca de 15 milhGes. Limitacbes orcamentarias
impGem limitacdo da meta para a distribuicdo de mais 50 milhdes de
midias.

2014 — Entrega de impressoras de etiquetas para os municipios imprimir
os dados dos usuarios para colar no Cartao SUS.

e Foram entregues nas Regionais para disponibilizagdo aos municipios
1.740 impressoras, resultante de aditivo que aumentou em 20% o
montante de impressoras.

Implementagdo até | Dezembro/2013
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Eixo 4: Aumento da Responsabilidade Corporativa

Compromisso: (4.1) APERFEICOAMENTO E VALORIZAGAO DO CADASTRO EMPRESA PRO-
ETICA
Orgdo responsavel Controladoria-Geral da Unido
Nome do

i Renato de Oliveira Capanema
responsavel

Departamento Coordenacgdo-Geral de Integridade

E-mail renato.capanema@cgu.gov.br
Telefone 61 2020 6558
Objetivo (s) do Transformar o Cadastro Empresa Pré-Etica em um pardmetro para

compromisso estruturacao e implementacao de programas de compliance.

Descrigdo do Aperfeicoar o sistema do Cadastro Empresa Pré-Etica, de forma a
compromisso aumentar o numero de empresas que constam do cadastro e que
implementam programas efetivos e impactantes de compliance. Para
tanto, a politica de divulgacdo do cadastro sera melhorada, bem como a
estratégia para dar visibilidade 6as empresas que constam do cadastro.
Além disso, o regulamento do cadastro e as ferramentas de verificacao
das medidas de integridade serdo aprimoradas e novas parcerias, com
outros 6rgdos e entidades do setor publico, do setor privado e da
sociedade civil, serdo formatadas, de modo a fortalecer o alcance da
iniciativa.

Relevancia O compromisso reflete diretamente dois principios:

1. A participacdo cidada latu sensu, entendida esta como a participacdo
do setor empresarial privado na prevencdo e combate a corrupcao, e

2. A tecnologia e inovagao, tanto porque o processo de candidatura da
empresa e avaliagdo de suas medidas é realizado eletronicamente,
mediante o uso de sistema especifico desenvolvido para essa
finalidade, assim como porque se trata de iniciativa inovadora no
ambito da Administragdo Publica brasileira e internacional.

Ambicdo Os resultados esperados sdo o fortalecimento da capacidade do setor
empresarial de aplicar conceitos de prevencdo da corrup¢do na pratica
empresarial e o fortalecimento direto do cadastro como uma ferramenta
de incentivo as empresas.

Situagdo em andamento (compromisso modificado e prazo adiado)

Descri¢do dos Esse compromisso sofreu uma alteragdo substancial de escopo devido ao
resultados fato de ter sido aprovada a Lei 12.846/2013 em fevereiro de 2014, que
versa sobre a responsabilizacdo de pessoas juridicas por atos de
corrupgao.

No cendrio vigente a época do estabelecimento do compromisso, a
principal ideia era aperfeicoar o sistema do Cadastro Empresa Pro-Etica,
a fim de gerar facilidades para todos os seus usudrios e pessoas
envolvidas no projeto, além de melhorar alguns aspectos técnicos e de

divulgacdo do Cadastro com o intuito ndo somente de valoriza-lo, mas
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também de destacar as medidas de compliance incentivadas e

difundidas através da iniciativa.

Com a entrada em vigor da supracitada Lei 12.846/2013, tornou-se

indispensavel rever o compromisso, em virtude da necessidade de se

promover a revisdo e atualizagdo do Cadastro a fim de compatibiliza-lo

com as novas exigéncias legais, ainda visando a sua valorizacdo e,

sobretudo, a promocdo da ado¢do de medidas de compliance pelas

empresas.

Devido as mudancas de escopo, o objetivo do compromisso agora é

transformar o Cadastro Empresa Pré-Etica em um pardmetro para

estruturacdo e implementacdo de programas de compliance. Para a

consecucdo dessa meta, devem ser cumpridas até julho de 2015 as

etapas abaixo descritas:

(i) implementacdo de nova politica de divulgagdo do cadastro ;

(i) implementagdo de estratégia para dar visibilidade as empresas que
constam do cadastro;

(iii) renovagdo do website;

(iv) aperfeicoamento do sistema;

(v) aprimoramento do regulamento do cadastro e fortalecimento das
ferramentas de verificacdo das medidas de compliance;

(vi) promogdo de eventos e oficinas junto ao setor privado; e

(vii)realizacdo de parcerias com outros drgdos e entidades do setor
publico (como agéncias reguladoras, instituicdes financeiras,
autarquias, etc.), setor privado ou sociedade civil, que possam
contribuir para o fortalecimento do cadastro.

Até a entrada em vigor da Lei 12.846, foi possivel implementar as etapas

(iii), (iv) e (v) e, parcialmente, a (vii). O advento da lei gerou a

necessidade de estipular novas etapas, priorizando-as com relacdo a

etapas anteriormente previstas. Assim, apds a entrada em vigor da lei, as

principais etapas para alcance dos objetivos sdo:

1. adaptar o questionario e regulamento do cadastro em fung¢do das

especificidades da lei 12.846/2013;

atualizar o website;

alterar o sistema em virtude do item acima;

promogdo de eventos e oficinas junto ao setor privado;

LA

fortalecimento e realizagdo de novas parcerias com outros érgdos e

entidades do setor publico (como agéncias reguladoras, instituices

financeiras, autarquias, etc.), setor privado ou sociedade civil, que
possam contribuir para o fortalecimento do cadastro;

6. implementacdo de nova politica de divulgacdo do cadastro;
implementacdo de estratégia para dar visibilidade as empresas que
constam do cadastro.

Implementagdo até | Julho/2015 (prazo anterior: mar¢o/2015)
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Compromisso: (4.2) AMPLIAR A BASE DE DADOS DO CADASTRO UNIFICADO DE
IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA (CEIS)

Orgdo responsavel

Controladoria-Geral da Unido

rNe:::nizveu Andréa Franco Franca
Departamento Corregedoria-Geral da Unido
E-mail andrea.franca@cgu.gov.br
Telefone (61) 2020-7574
Objetivo (s) do Tornar acessivel ao cidaddo a relacdo das empresas e as pessoas fisicas

compromisso

que descumprem, em ambito nacional, total ou parcialmente, regras
contratuais ou de contratacdo e servir de fonte de referéncia para os
6rgdos da Administracdo Publica no tocante aos seus processos de
compras, funcionando como ferramenta de transparéncia para a
sociedade em geral.

Descri¢do do
compromisso

Promover, por meio de parcerias, a ampliacdo do CEIS - banco de
informagdes mantido pela Controladoria-Geral da Unido, que tem como
objetivo consolidar a relacdo das empresas e pessoas fisicas que
sofreram sanc¢des das quais decorre, como efeito, a restricdo ao direito
de participar de licitagcdes ou de celebrar contratos com a Administragdo
Publica.

Relevancia

O compromisso reflete o principio da responsabilizacdo e prestacdo de

contas (accountability) porque esclarece ao cidaddo que a Administragao
Publica, ao ndo mais contratar com pessoas fisicas ou juridicas inidoneas,
estd primando pela gestdo dos recursos financeiros colocados ao seu
dispor para a consecucdo de objetivos e desempenho de atividades
publicas.

Também, reflete os principios de incremento da transparéncia e da

inovacdo e tecnologia por meio da ampliacdo da base de dados do

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), que é um

banco de informagBes acessivel aos cidaddos e mantido pela
Controladoria-Geral da Unido, que tem como objetivo consolidar a
relacdo das empresas e pessoas fisicas que sofreram sang¢des das quais
decorra como efeito restricao ao direito de participar em licitagdes ou de

celebrar contratos com a Administracado Publica.

Ambicao

- Incluir mais 05 (cinco) Estados da Federagdo no CEIS a fim de se obter
um banco de dados com informacdes a respeito de empresas e pessoas
fisicas inidoneas impedidas de contratar com a Administracdo Publica da
maior parte dos Estados da Federagao.

Situagao

Implementado

Descricao dos
resultados

Em 29/01/2014 entrou em vigor a Lei n? 12.846/2013, a chamada Lei de
Responsabilizacdo de Pessoas Juridicas ou Lei Anticorrupg¢do, que trata
da responsabilizacdo de pessoas juridicas por atos lesivos contra a
administragdo publica nacional ou estrangeira. Esta Lei, além de
estabelecer novas sangdes, a serem registradas em cadastro especifico
(Cadastro Nacional das Empresas Punidas - CNEP), também ampliou
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significativamente o alcance do CEIS, na medida em que, no seu artigo
23, disp6s que todos os “érgdos ou entidades dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciario de todas as esferas de governo deverdo informar
e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, de carater publico, instituido no
ambito do Poder Executivo federal, os dados relativos as sang¢des por
eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993".

Com o objetivo de atender as determinacGes da Lei n? 12.846/2013, a
CGU desenvolveu o Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP, onde
os o6rgdos registram diretamente as penalidades por eles impostas, as
quais sdo publicadas no Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaItransparencia.gov.br). O sistema foi Iangado em fevereiro de 2014 e
pode ser acessado através do sitio http://www.ceiscadastro.cgu.gov.br/.

Desde a implantacdo do Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP,
cinco Estados ja aderiram ao novo sistema: Acre, Alagoas, Pernambuco,
Piaui e Tocantins. Por sua vez, outros cinco Estados estdo com processo
de implementagdo em andamento: Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Dessa forma, o compromisso assumido pela CGU, de “Ampliar a base de
dados do Cadastro Unificado de impedimentos para licitar e contratar
com a Administragdo Publica — CEIS.”, com a inclusdo de mais 05 (cinco)
Estados da Federacdo no Cadastro Unificado de impedimentos para
licitar e contratar com a Administracdo Publica- CEIS, até dezembro de
2014, ja foi integralmente cumprido pela equipe gestora do CEIS
(Coordenacgdo-Geral de Entes Privados/CRG), com perspectivas futuras
de crescimento.

Implementagdo até | Dezembro/2014
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Eixo 5: Criacao de comunidades mais seguras

Compromisso: (5.1) Monitoramento do Plano Nacional de Seguranga Alimentar e Nutricional

(PLANSAN)

Orgdo responsavel

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome

rNe:::nz:vel Arnoldo Anacleto de Campos
Departamento Secretaria Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional - SESAN
E-mail arnoldo.campos@mds.gov.br
Telefone (061) 2030-1119/1120
Objetivo (s) do O objetivo do compromisso é elaborar e implementar metodologia de

compromisso

monitoramento do Plano Nacional de Seguranga Alimentar e Nutricional
(PLANSAN 2012/2015).

Descri¢do do
compromisso

O compromisso objetiva elaborar e implementar metodologia de
monitoramento do Plano Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional
(PLANSAN), de forma a dar maior transparéncia as atividades de governo
e prestar contas a sociedade com relacdo aos recursos financeiros
destinados a a¢Oes de seguranca alimentar e nutricional.

Relevancia

A construcdo do Plano de SAN como um todo, bem como o seu
monitoramento, possui forte participacdo cidad3d, pois o Conselho
Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional (CONSEA) é um dos
principais atores envolvidos no processo.

A disponibilizacdo dos indicadores obtidos no processo de
monitoramento do Plano aumenta a transparéncia das atividades de
governo e presta contas a sociedade dos recursos financeiros destinados
as acgdes relacionadas a seguranga alimentar e nutricional, além de
permitir que gestores e demais cidaddos analisem as informacgdes,
debatam e contribuam para a melhoria da atuag¢dao governamental nessa
area.

O compromisso reflete, ainda, o principio da Tecnologia e Inovacao, pois
se utilizard de sistema de

informagBes para realizagdo do

monitoramento.

Ambicao

Com a efetivagdo do compromisso, espera-se o aumento da
transparéncia e da disponibilidade de informag¢des acerca das metas
pactuadas no PLANSAN. Com o monitoramento, espera-se também
contribuir para o processo de aprimoramento e revisdo do Plano, que

deve ser realizado a cada dois anos.

Situagao

Implementado

Descricao dos
resultados

O compromisso foi dividido em 5 etapas:

1. Elaboragdo de metodologia para o monitoramento do PLANSAN
2012-2015.

Resultado: A metodologia foi elaborada e aprovada pelo Comité Técnico
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de Monitoramento e Avaliagdo do PLANSAN - CT 09 da Camara
Interministerial de Seguranca Alimentar e Nutricional - CAISAN

2. Realizacdo de ajustes no Sistema de Monitoramento do PLANSAN e
Alimentacgdo do Sistema pelos drgdos responsaveis.

Resultado: Foi implementado e estd em funcionamento o SISPLANSAN —
Sistema Informatizado de Monitoramento do PLANSAN. O Sistema é
uma das principais ferramentas do Plano, por meio do qual os érgaos
que possuem metas no Plano (intersetorial) apresentam informacgdes
sobre o cumprimento da meta.

3. Publicacdo de Resolugdo da CAISAN para normatizar a alimentagao
do Sistema

Resultado: Houve a publicacdo da Resolugdo n2 9 da CAISAN, em 23 de
dezembro de 2014, aprovando as orientacdes para a elaboracdo e o
monitoramento dos novos planos de seguranca alimentar e nutricional
de ambito nacional, estadual e municipal.

4. Realizacdo de oficinas com os érgaos responsaveis

Resultado: Em 2013, foram realizadas 9 oficinas com os 6rgaos que
possuem ac¢des no PLANSAN 2012-2015 (uma para cada diretriz da
Politica Nacional de SAN ) com o objetivo de discutir a execugdo, a
revisdo e a priorizacao das metas do Plano de forma intersetorial.

5. Divulgagdo de boletins de monitoramento e elaboragao de
documento de balango para a IV Conferéncia Nacional de Seguranga
Alimentar e Nutricional+2.

Resultado: Balanco das metas do PLANSAN 2012-15 publicado e
apresentado durante a IV Conferéncia de SAN + 2 realizada em margo de
2014

Implementacdo até | Dezembro/2014 (prazo anterior: junho/2014)
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Compromisso: (5.2) SISTEMA DE INFORMAGOES SOBRE A LEI MARIA DA PENHA

Orgdo responsavel

Secretaria de Politicas para as Mulheres

Nome do .
X Aline Yamamoto
responsavel
Departamento Secretdria-Adjunta Nacional de Enfrentamento a Violéncia
E-mail aline.yamamoto@spm.gov.br
Telefone (61) 3313-7431
Objetivo (s) do A construcdo do Sistema Nacional trard varios beneficios para a

compromisso

sociedade, como:

a) Padronizac¢do dos dados nacionais e de servicos;

b) Sistematizacdo da informacéao;

c) Possibilidade de comparacgao entre servigos de diferentes poderes e
entes federativos;

d) Focalizacdo para execucdo de politica publica;

e) Informacao estratégica para tomada de decisdo;

f) Transparéncia na execucdo da Lei Maria da Penha;

g) Confianga na aplicacdo da Lei Maria da Penha e no alcance de
direitos.

Descri¢do do
compromisso

Criacdo de um sistema para coleta e armazenamento de informacdes
padronizadas sobre a execucdo de politicas publicas relacionadas a
execucdo da Lei Maria da Penha.

Relevancia

O compromisso é uma clara iniciativa no sentido de ampliar a
transparéncia das acdes desenvolvidas pelos governos dos diferentes
entes federativos, pelo Poder Judicidrio e Ministério Publico. Representa
inovagdo no sentido de unir em uma Unica base de dados informagdes
oriundas de diversas fontes, mostrando a atuagdo transversal dos drgaos
sobre um mesmo tema. Assim, fica mais facil para a sociedade
acompanhar e monitorar o tema, ja que o compartilhamento de
competéncias funciona apenas para uma organizagao interna do Estado.
Como haverd uniformidade entre os dados, eles serdo passiveis de
comparagdo e, consequentemente, responsabilizacdo daqueles que
foram inferiores ao resultado local ou nacional. A prestacao de contas
fica facilitada: com as informacgGes orcamentarias de recursos e os dados
de atendimento, os drgaos terdo de justificar como os processos meio
interferiram no resultado final.

Ambicao

Como se trata da implantacdo de um sistema, o resultado esperado é o
funcionamento e entrega do Sistema Nacional de dados.

Situagao

em andamento (compromisso modificado e prazo adiado)

Descricao dos
resultados

A criagdo de um sistema de informag¢Ges padronizadas sobre a Lei Maria
da Penha é um grande desafio do Governo Federal, tendo em vista o
carater descentralizado desta politica publica, contando, portanto com a
autonomia dos estados, bem como dos diversos 6rgaos do sistema de
justica e da segurancga publica envolvidos na sua implementacdo. Deste
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modo, a Secretaria de Politica para as Mulheres tem a oportunidade de
dar inicio a padronizacdo e a integracdo dos sistemas de informacdo a
partir da ampliacdao da Central de Atendimento a Mulher- Ligue 180 e da
implantacdo das Casas da Mulher Brasileira - espacos de atendimento as
mulheres em situacdo de violéncia que contam com os diversos érgdos
responsdveis pela execucdo da Lei Maria da Penha, tais como: apoio
psicossocial, juizado de violéncia doméstica e familiar contra a mulher,
delegacia especializada de atendimento a mulher (DEAM), promotorias
especializadas e servico de abrigamento. Uma vez que a primeira Casa da
Mulher Brasileira foi inaugurada em fevereiro e que a licitacdo para
ampliacdo do Ligue 180 (que inclui a criacdo de um sistema de
atendimento interligado as Casas da Mulher Brasileira) ainda nao foi
finalizada, o compromisso encontra-se em andamento com prazo e
escopo modificados.

Descricdo das atividades/etapas a implementacio do compromisso

A implementagdo de um sistema de informagdes produzidas no ambito
dos orgdos responsaveis pela execucdo da Lei Maria da Penha passa pela
padroniza¢do de procedimentos e informacées e pelo acompanhamento
de casos desde o momento de busca pelos servicos de atendimento
(incluindo o registro da ocorréncia) até o cumprimento da decisdo
judicial. Para tanto, a criacdo do Sistema das Casas da Mulher Brasileira
torna-se fundamental na uniformizacdo dos dados sobre violéncia
contra as mulheres, tendo em vista os diferentes servicos que compdem
a Casa.

A padronizagdo de dados sobre violéncia contra a mulher na Casa da
Mulher Brasileira (CMB) permitird o cruzamento de informagdes dos
diferentes sistemas existentes (Central de Atendimento a Mulher- ligue
180; Vigilancia de Violéncia Doméstica, Sexual e/ou outras violéncias -
Sistema de Informacbes de Agravos de Notificagdo/ SINAN-VIVA);
Sistema Nacional de Estatistica de Seguranca Publica e Justica
Criminal/SINESPJC; Censo SUAS/Creas); na medida em que o sistema
contard com as informagdes desses sistemas em diferentes momentos
do atendimento da mulher na Casa (a saber, dados do SINAN poderiam
ser coletados no processo de acolhimento e triagem e no atendimento
psicossocial; dados das promotorias especializadas no Cadastro Nacional
do Ministério Publico; dados do SINESPJC nas delegacias especializadas
da CMB). Além dos sistemas existentes, a SPM acompanha e pretende
incorporar ao sistema da Casa da Mulher Brasileira, os dados do
Cadastro Nacional do Ministério Publico (ainda em fase de finalizagdo).

Para a consecucdo do projeto, sdo necessarios os seguintes passos:

1) Articulacdo com as instituicGes responsaveis pelos diferentes
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sistemas de dados sobre violéncia contra as mulheres (Ministério
da Saude, Ministério da Justi¢a, Conselho Nacional do Ministério
Publico, Conselho Nacional de Justica), visando a uniformizagado
dos dados da Casa da Mulher Brasileira com os sistemas sob
responsabilidade dos diferentes drgaos;

2) Finalizagdo da licitagdo da Central de Atendimento a Mulher-
Ligue 180 (que inclui a atualizacdo do sistema de atendimento da
Central que se integrard ao Sistema da Casa da Mulher
Brasileira);

3) Licitacdo para implementacdo do sistema da Casa da Mulher
Brasileira;

4) Negociacdo com os diferentes servicos de cada uma das Casas da
Mulher Brasileira (defensoria, promotoria, apoio psicossocial,
juizado de violéncia doméstica contra a mulher, delegacia,
servico de abrigamento), nas diferentes unidades da federacao,
para implantacdo do sistema unificado da Lei Maria da Penha;

5) Realizacdo de projeto-piloto nas trés primeiras Casas da Mulher
Brasileira implantadas no pais: Campo Grande (inaugurada em
fevereiro de 2015), Brasilia e Curitiba.

Justificativa para a alteracdo do prazo

A alteracdo do prazo se deve a necessidade de integrar o sistema do
Ligue 180 as Casas da Mulher Brasileira e de uniformizar/integrar as
informagdes do sistema da Casa com os demais sistemas de informagdes
sobre violéncia contra a mulher (SINAN/VIVA; SIM), aos sistemas de
informacdes sobre seguranca publica e justica (SINESPJC, Cadastro
Nacional do Ministério Publico).

Atividades realizadas até fevereiro de 2015

e Licitacdo do Ligue 180 em fase de finalizagdo;

e Elaboragcdo das diretrizes dos nucleos especializados de
atendimento a mulher da Defensoria Publica, pelo Conselho
Nacional dos Defensores Publicos Gerais (CONDEGE), em parceria
com a SPM;

e Elaboracdo das diretrizes da Casa da Mulher Brasileira;

e Elaboragdo de protocolos e fluxos da Casa da Mulher Brasileira,
contemplando os dados e as informacGes coletadas pelos
diferentes sistemas e érgaos envolvidos na execuc¢do da Lei Maria
da Penha;

e Articulagdo dos diferentes servigos envolvidos na execugao da Lei
Maria da Penha (apoio psicossocial, defensoria publica, ministério
publico, delegacia especializada) na implantacdo de um sistema
integrado de dados sobre violéncia contra a mulher no ambito da
Casa da Mulher Brasileira;

e C(Criagcdo de grupo de trabalho para implementagdo do Cadastro
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Nacional de Dados de Violéncia Doméstica e Familiar contra a
Mulher (previsto na Lei Maria da Penha), que conta com a
participacdo da SPM.

Implementagdo até | Junho/2016 (prazo anterior: dezembro/2014)
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Compromisso: (5.3) ELABORAGAO DE PROCESSOS PARA A CONSULTA PREVIA DA
CONVENGAO 169 DA ORGANIZAGAO INTERNACIONAL DO TRABALHO
Orgso responsavel Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica, com o apoio de Ministério
das RelagBes Exteriores e Ministério da Justica.

rNe(:r::n:gvel Juliana Gomes Miranda
Departamento Secretaria Nacional de Articulacdo Social
E-mail juliana.miranda@presidencia.gov.br
Telefone (61) 3411-1709

Objetivo (s) do Realizar estudo e avaliacdo dos procedimentos da consulta prévia

compromisso prevista na convencdo 169 da OIT em processo de didlogo com os
sujeitos de direitos.

Descrigdo do Estudar e avaliar a Convengdao n? 169 da Organizagdo Internacional do

compromisso Trabalho (OIT) sobre povos indigenas e tribais, no que tange aos
procedimentos de consulta prévia a esses povos quando forem previstas
medidas legislativas ou administrativas que os afetem diretamente,
garantindo a efetiva participacdo dos povos indigenas e tribais na
tomada de decisdes.

Relevancia Transparéncia nos atos do Poder Publico com efeitos sobre povos e
comunidades afetados, por meio de procedimentos de consulta prévia e
participacdo dos sujeitos de direito.

Ambigdo Conclusdo do estudo e da avaliacdo relativas a Consulta Prévia prevista
na Convenc¢do 169 da Organizacao Internacional do Trabalho, de modo
que possam auxiliar na implementacao de tal dispositivo.

Situagdo implementado

Descrigdo dos O compromisso foi totalmente cumprido, pois foram efetuados diversos

resultados estudos e avaliacgbes da Convengdo 169 da OIT, mediante a

implementacdo de um Grupo de Trabalho Interministerial, por meio da
Portaria Interministerial n2 35, de 31 de janeiro de 2012, com a
finalidade de estudar, avaliar e apresentar proposta de requlamentagdo
da Conveng¢do n? 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho, OIT,
sobre Povos Indigenas e Tribais. O GTI foi encerrado em Fevereiro de
2014.

A atuacdo do grupo resultou em proposta de texto de regulamentacado
para que fosse amplamente debatida junto aos sujeitos de direitos. Este
Grupo, co-coordenado pela Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica
— SG/PR e pelo Ministério das Rela¢des Exteriores - MRE, contou com a
participacdo de representantes dos seguintes Odrgaos: Casa Civil,
Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia,
Departamento Nacional da Policia Militar, Ministério da Justica,
Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego,
Secretaria de Politicas de Igualdade Racial, Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo; Ministério do Desenvolvimento Agrario, Ministério

da Educagdo, Ministério da Saude, Ministério do Desenvolvimento Social

143




Relatdrio de Autoavaliagdo Intermediario do 22 Plano de Agdo Nacional sobre Governo Aberto

e Combate a Fome, IBAMA, FUNAI, Fundagao Palmares, AGU, DNIT,
INCRA, ICMBIO e Ministério da Cultura.

Resultados obtidos e atividades realizadas

Uma das primeiras atividades do GTI foi de realizar, em margo de 2012, o
Semindrio Internacional “Convencdo 169/0OIT: experiéncias e
perspectivas”, ocasido em que tal discussao foi apresentada e debatida
junto aos sujeitos de direitos e outros interessados e definidas a
diretrizes da agenda participativa de trabalho que se iniciaria a partir
desse evento.

Uma agenda participativa foi elaborada para o processo de
regulamentacdo. Contudo, o didlogo com indigenas foi prejudicado em
decorréncia de criticas destes povos a algumas medidas como a edigdo
da Portaria n2 303, que estabeleceu condicionantes para a demarcacao e
uso de terras indigenas.

Mesmo em face dessas manifestacGes, a Secretaria-Geral da Presidéncia
da Republica, além de reforcar as demandas indigenas, manteve esforcos
para o didlogo com organizacdes indigenistas, com vistas a ampliar o
conhecimento acerca do texto da Convencdo 169, a exemplo de oficina
na Terra Indigena Parque do Xingu, em S3o Gabriel da Cachoeira e na Tl
Raposa Serra do Sol. Ademais, o conteudo da Convencdo 169, traduzido
para as linguas ticuna, terena e guarani foi levado a pelo menos 14
diferentes encontros, entre reunides de comissdes e oficinas com jovens
indigenas.

Além disso, a coordenag¢do do GTI da C169 participou de debates sobre a
Convencdo em reunides ordindrias da Comissdo Nacional de Politica
Indigenista; no Forum dos Presidentes dos Conselhos Distritais de Satude
Indigena; em duas reunides de Conselhos Distritais de Saude Indigena:
Baia da Traicdo- PB e Palmas - TO; durante a RIO +20, com participacdo
de indigenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais; na
Comissao Estadual dos Povos Indigenas da Bahia e Comissdo Estadual de
Povos e Comunidades Tradicionais, em Salvador; com os Guarani de Sdo
Paulo, organizada pela Comissdo Pré indio- CPI-SP; no curso sobre
politicas publicas com indigenas e gestores no Amapa, organizado pelo
IEPE; no Encontro dos Povos do Cerrado; e com jovens indigenas, em
Brasilia/DF.

Como demanda da prépria Convengao 169, o processo de didlogo deve
ser flexivel, a coordenacdo do GTI buscou repactuar com quilombolas e
indigenas essa agenda. A metodologia de didlogo com comunidades
quilombolas foi reconstruida com a sua Coordenac¢do nacional, a CONAQ,
gue sugeriu a realizacdo de reuniGes regionais, de carater informativo.

Foram nove reunides informativas com comunidades quilombolas de
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todo o Brasil, com a participacdo de cerca de 800 representantes de
comunidades quilombolas de 24 estados na federagao.

No primeiro semestre de 2014, o GTI encerrou seus trabalhos com
sugestdoes de encaminhamento em relacdo ao debate dos termos da
Convencdo 169, apresentando os contornos gerais para um
aprofundamento normativo do texto da regulamentacdo no nivel
ministerial e prestando informacgao de suas atividades.

Com relagdo aos indigenas, a FUNAI — Fundagdo Nacional do indio,
defendeu a importancia dos povos indigenas discutirem protocolos
internos as suas comunidades, que seriam pontos de partida para um
regramento geral de procedimentos de consulta. Tivemos ciéncia da
experiéncia bastante interessante, mas ainda singular, dos indigenas do
norte do pais, de etnia Wajapi, que trabalharam num protocolo de
consulta do seu povo. Trata-se de um documento que reune os
principios gerais da Convencdo 169 em relagdo a consulta prévia e define
uma organizacao politica minima desse povo, preparando-o para o
debate com o governo. Ademais, a partir dos trabalhos do GTI, a Funai
coordenou a editoracdo e a publicacdo de uma cartilha, intitulada de "A
Convencdo da OIT e o direito de consulta livre, prévia e informada"
(2013).

Outro resultado desse processo de regulamentacdo, importante de se
destacar, foi o amadurecimento, dentro do Governo, de uma proposta
de um processo de consulta prévia, nos moldes da 169, para os
empreendimentos hidrelétricos no rio Tapajés. Nesse caso, houve
também uma decisdo judicial que determinou a Unido e outros a
cumprirem com o dever de realizar a consulta ou informar ao juizo suas
tentativas.

Desde 2012, um grupo de trabalho, formado pela SGPR, AGU, MME,
MMA, MPOG e FUNAI, buscou desenhar, a partir dessa experiéncia com
a regulamentacdo dos procedimentos de consulta, um formato
diferenciado de interagdao com os indigenas na regido. Reconhece-se a
dificuldade de didlogo entre o governo e os povos indigenas, bem como
com as organizagdes sociais locais, o que tomou quase dois anos esse
trabalho de reaproximacdo e construcdo de uma relacdo de confiancga.

Nos dias 02 e 03 de setembro/2014, esse grupo do Governo Federal,
com a presenca do Ministério Publico Federal, reuniu-se com 120
indigenas no Médio Tapajos, oportunidade que teve de apresentar seu
planejamento a respeito do leildo do empreendimento e sua proposta de
processo de consulta prévia, composto de quatro etapas (planejamento,
informacdo, didlogo e comunicacdo dos resultados).

Para proporcionar melhor compreensdo da proposta, o plano foi
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traduzido para a lingua Munduruku por trés professores indigenas,
alunos do curso Ibaorebu, que produziram um texto e um arquivo de
audio distribuido entre os participantes.

Implementagdo até | Dezembro/2014 (prazo anterior: janeiro/2014)
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Compromisso: (5.4) REFORMULAGAO DOS ATUAIS PROGRAMAS DE PROTEGAO

Orgio responsavel | Secretaria de Direitos Humanos da Presidéncia da Republica

Nome do
) Fernando Matos
responsavel

Departamento Departamento de Defesa dos Direitos Humanos

E-mail fernando.matos@sdh.gov.br
Telefone (61) 2027-3289
- Desenvolver um novo modelo de execug¢do dos programas de protecao,

de modo a uniformizar procedimentos e otimizar recursos, ferramentas
e estrutura utilizadas para sua operacionalizacao;
- Aprimorar o processo de transferéncia de recursos no ambito dos

programas de protecdo, de modo a atender seu carater de politica
Objetivo (s) do

. continuada;
compromisso

- Criar mecanismos de coordenacdo intragovernamental, a fim de
aperfeicoar a articulacdo de a¢des de competéncia de demais érgdos e
entidades da Administracdo Publica Federal;

- Avaliar e propor alternativas aos processos de avaliacdo do risco a que
estdo submetidos aqueles no ambito dos programas de protecao;

Esse compromisso visa ao fortalecimento dos programas de protecdo a
pessoas ameacadas, mediante uma discussdo ampla do modelo atual
com os principais atores envolvidos, tanto governamentais quanto da
sociedade civil, e realizacdo de estudos para a instituicdo do Sistema
Nacional de Protecdo a Pessoas Ameacadas, que permitird o
aprimoramento da metodologia de protecdo, considerando as
especificidades de cada publico alvo (criancas e adolescentes,
Descri¢do do testemunhas e vitimas, defensores dos direitos humanos). Além disso,
compromisso serdo institucionalizados mecanismos de articulagdo interministerial no
gue tange a coordenac¢do e implementagdo de agdes e politicas voltadas
as pessoas ameacadas (considerando as particularidades do sigilo das
informacgdes referentes as pessoas protegidas e a vulnerabilidade e risco
a que estdo submetidas) e serdo estabelecidas parcerias com agentes de
seguranca publica para o aprimoramento da avaliacgdo do risco no
ambito dos programas de protecdo de forma a garantir uma melhor
adequacao das medidas de prote¢do caso a caso.

A proposta se traduz na discussdo e na adocdo de alternativas mais
benéficas a sociedade; o processo serd feito de forma transparente, com

Relevancia
participacdo de todos os atores envolvidos, inclusive com a sociedade
civil, publico alvo por exceléncia da politica publica.
A reestrutura¢do e o aprimoramento dos programas de protegdo, de

e forma que apresentem uma execugdo rapida e eficiente e que alcancem

Ambigdo seu objetivo precipuo, a protecdo efetiva de todos aqueles que estdo sob
risco ou ameaca de morte.

Situagdo em andamento (prazo adiado)
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Etapas realizadas

- Foi realizada ampla discussdo do modelo atual dos programas de
protecdo a pessoas ameacadas (PROVITA, PPDDH e PPCAAM) com os
principais atores envolvidos, tanto governamentais quanto da sociedade
civil, visando a criagdo do Sistema Nacional de Protecdo a Pessoas
Ameacadas;

- Foi realizada articulagdo interministerial no que tange a coordenacdo e
implementacdo de ag¢des e politicas voltadas as pessoas ameacadas.

Justificativa para alterac¢ao do prazo:

As discussdes realizadas junto a representantes dos governos estaduais e
das organizagdes da sociedade civil sobre o Programa de Protecdo a
Vitimas e Testemunhas Ameacadas — PROVITA, o Programa de Protecdo
aos Defensores de Direitos Humanos — PPDDH e o Programa de Protecao
Descri¢do dos a Criangas e Adolescentes Ameacados de Morte — PPCAAM avancaram

resultados desde o estabelecimento do compromisso de reformulacdo dos
programas de protecdo. No entanto, a construcdao de minuta de projeto
de lei referente a criagdo do Sistema Nacional de Protecdo a Pessoas
Ameacadas, conforme previsto no compromisso, ainda depende de
aprofundamento do didlogo entre os atores envolvidos, além de consulta
mais ampla a sociedade civil, para que o texto reflita a necessidade de
fortalecimento desses programas, bem como o aprimoramento de sua
gestdo, uniformizando procedimentos e otimizando recursos envolvidos
em sua execucdo. Cabe destacar, ainda, que, uma vez fechado o texto,
ele devera ser submetido ao Congresso Nacional.

Em relagdo a criagdo de comité interministerial voltado a protegdo de
pessoas ameacgadas, destaca-se que, em fungao das recentes alteragdes
ministeriais, faz-se necessaria a rediscussao do texto do Decreto que cria
a instancia com as pastas envolvidas, bem como a coleta das assinaturas
dos novos dirigentes ministeriais.

Implementagdo até | Dezembro/2016 (prazo anterior: dezembro/2014)
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V. Conclusao, outras iniciativas e préoximos passos

Primeiramente, é importante dizer que o governo federal esta trabalhando para atender as
sugestdes contidas no relatério do Mecanismo de Avaliagdo Independente que nao foram
atendidas plenamente até o momento no 22 Plano de A¢do.

Além disso, o governo federal vem trabalhando para facilitar o monitoramento dos
compromissos de forma mais organizada e tempestiva, permitindo maior controle da
sociedade em relacdo ao andamento das iniciativas. Para isso, estd sendo criado um sistema
de monitoramento em que os 6rgdos poderdao mais facilmente relatar o andamento da
execucdo dos compromissos.

Ha que se considerar ainda a necessidade de institucionalizar a participagdo da sociedade civil
nos processos da OGP, o que vem sendo debatido entre governo e sociedade. Para atender a
essa demanda, o Grupo Executivo do Comité Interministerial Governo Aberto (GE-Ciga) prop6s
a criacdo de um Grupo de Trabalho (GT) permanente integrado por entidades civis.

A primeira minuta da Resolucdo que institui o GT foi formulada no ambito do GE-Ciga e foi
submetida a uma consulta publica na comunidade de governo aberto do portal Participa.br™
entre os dias 02 de abril e 03 de maio de 2014. Foram recebidos 68 comentdrios que
impactaram o texto final da Resolucdo. As respostas do Governo aos comentarios da sociedade
civil foram inseridas em um documento de “Devolutiva”, que esta disponivel na plataforma do
portal Participa.br. O proximo passo serd o lancamento de um edital especifico para a selecao
das entidades civis que integrardo o GT, que tornard permanente o didlogo entre governo
federal e sociedade civil nos processos envolvendo a Parceria para Governo Aberto.

10 www.participa.br/governoaberto
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