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B. Cronograma de Execução Revirado

Resultado esperado 1.1 -- Desafios e oportunidades à cultura de acesso à informação
existentes na Administração Pública Federal mapeada e conhecida.

Atividades 2' Semestre de
2010

l ' Semestre de
2015

1.1.1 Diagnosticar ações, projetos, programas e
políticas já em curso que resultam na oferta de
informações ao público, com objetivo de mapear
setores da Administração nos quais uma potencial
cultura do acesso iá está em vigor

1. 1.2 Identificar os principais pontos de
resistência à cultura do acesso

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

Resu[tado esperado ].2 - Sistemas e mecanismos institucionais re]acionados à gestão da
Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas existentes no Poder Executivo federal
brasileiro, mapeados e conhecidos.

Atividades 2' Semestre de
2010

l ' Semestre de
2015

1.2.1 Realizar estudos de caso sobre erros e

acertos na implementação prévia dc ações.
proletos, programas e políticas de acesso a
informação no Brasil;
] .2.2 Diagnosticar políticas de governo eletrânico
e de gestão do conhecimento que possam manter
interface com a Política Brasileira de Acesso a
informações Públicas;
] .2.3 Diagnosticar as pojítícas de transparência

que possam manter interface com a Política
Brasileira de Acesso a informações Públicas;

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

1.2.4 Integrar as ações, projetos, programas e

políticas existentes, no que couber com a nova
Política Brasileira de Acesso a Informações
Públicas;

CONCLUÍDA

1.2.5 Realizar estudos que contribuam para o
desenvolvimento da regulamentação da Política
Brasileira de Acesso a Informações PúbliçgS

CONCLUÍDA

Revisão 2 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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Resultado esperado 2.1
testado.

Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas

Atividades

2. 1 . 1 Desenvolver e implementar modelo de
gestão da informação da política pública de
acesso a informação

2.1.2 Desenvolver modelos de registro de
informação, bancos de dados e mecanismos
eletrõnicos que garantam o acesso a
informação

X XX X XXX

Resultado esperado 2.2 Desenvolvimento e estruturação dos Orgãos e unidades responsáveis
por garantir o acesso a informação pública no âmbito do Poder Executivo federal brasileiro, e
implementação de prometo piloto da Política Brasileira de Acesso a Informações Pública em, pelo
menos, dois Ministérios.

(

1'
Sem
/1 1

ã' 1' l2' l1' 2' It' l2' li'
Sem Sem ISem ISem Sem ISem ISem ISem
/ii l/t2 l/12 l/i3 l/i3 l/i4 l/i4 l/i5

Atividades

2.21 Desenho ver estratégia e
metodologia para a estruturação dos
serviços de informações ao cidadão;
2.2.2 Desenvolver estruturas,
metodologias e procedimentos para a
readequação do papel da CGU na nova
Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas;
2.2.3 Implementar em caráter piloto da
Política Brasileira de Acesso a Informações
Públicas em dois Ministérios (CGU +
Ministério da Justiça), com implantação de
estruturas. metodologias e procedimentos;

2.2.4 Desenvolver metodologia de
publicação obrigatória e pró-atava de um
conjunto pré-determinado de
informações;
2.2.5 Elaborar indicadores e
ferramentas eletrõnicas de
monitoramento e avaliação da

implementação da política pública de
acesso à infomlação;
2.2.6 Desenvolver estudos sobre o

papel das ouvidorias existentes no
Poder Executivo federal na Política
Brasileira de Acesso a Informações
Públicas.

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

\

CONCLUÍDA

x *lxl* *l*lx x

X *lx X xl* *l*l*

Revisão 2 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"
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Resultado esperado 2.3 - Servidores responsáveis pela gestão, execução e acompanhamento da
política de acesso à informação pública treinados.

Atividades 2' Semestre de 20 1 0 l ' Semestre de 201 5

2.3. 1 Desenvolver cursos de sensibilização
e formação sobre o direito de acesso a
informação destinados aos servidores
públicos em geral;
2.3.2 Desenvolver cursos sobre os
procedimentos de registro e tratamento da
informação(produção, recepção,
classificação, utilização, acesso,

reprodução, transporte. transmissão,
distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação,
destinação ou controle da informação);
2.3.3 Desenvolver cursos sobre a gestão e

CONCLUÍDA

<

CONCLUÍDA

operacionalização do sistema de acesso a
informação pública;

CONCLUÍDA

2.3.4 Desenvolver cursos de capacitação
aos servidores da CGU para o exercício da
função recursal prevista na nova Política
Brasileira de Acesso a Informações
Públicas;

CONCLUÍDA

Resu[tado esperado 2.4 - Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito do governo federa]
transferidas para estados e municípios.

{ ]'
Sem
/13

2' 1' 12'
Sem Sem
/13 /14 l/14

Atividades

deDesenvolver2.4. 1 caixa
faciliteferramentas" que a

implementação da Política Brasileira
de Acesso a Informações Públicas em
estados e municípios

caráterImplementar,2.4.2 em

experimental, da política de acesso a
informações em alguns municípios
brasileiros:

Desenvolver2.4.3 paracursos

gestores estaduais e municipais sobre
a política de acesso a informações

Revisão 2 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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Resultado esperado 3.1
de usufrui-lo.

População brasileira infomlada sobre o direito de acesso e em condições

(

Resultado esperado 3.2 - Sociedade civil organizada empoderada para monitorar a implementação
da política de acesso em todos os níveis do estado brasileiro.

1'
Sem
/12

2'
Sem
/12

1'2'1' 1'2'
Sem l Sem Sem l Sem l Sem

/14/13/13 /14 /15
(

Atividades

3.2.1 Desenvolver cursos de formação de
multiplicadores direcionados a entidades e

da sociedade civilrepresentantes
organizada para que possam atuar na

ensibilização, mobilização e informação
sobre o direito de acesso a informação

3.2.2 Viabilizar a criação de um

Nacional da PolíticaObservatório

Brasileira de Acesso a Informações
Públicas

Revisão 2 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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3.1. 1 Desenvolver estratégias e ações
de sensibilização, advocczcy,
mobilização e informação sobre o

direito de acesso a informaçãol

X



Resultado esperado 3.3 Sistematização e avaliação do prometo de cooperação técnica realizada

Atividades
9o 9o1' 1' 1'
Sem/ Sem/ Sem/ Senil Sem/ Sem/

151312 13 1414

3.3.1 Definir indicadores de base e
estabelecer mecanismos de colete de

dados para o acompanhamento da
experlencia.

3.3.2 Realizar a avaliação do prometo
de cooperação técnica, com ênfase na
identificação dos elementos

constituintes de uma política de
sucesso que garanta o acesso à
informação e ao conhecimento a todos
os cidadãos

<

3.3.3 Elaborar "estudo de caso" sobre

o modelo da CGU;

3.3.4 Participar em eventos nacionais
disseminando amternacionalse

experiência do GCU, debatendo X

soluções encontradas

X XX X XX

<

Revisão 2 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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C. Emenda ao Contexto Legal

EMENDA l AO PROJET0 914BRZ5009 ENTRE O

GOVÊRNO BRASILEIRO E A ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇOES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIENCIA E A
CULTURA, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Com base no Título XI, art. 16, do Contexto Legal do Projeto 914BRZ5009 "Política
Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação,
transparência e participação cidadã", assinado em 04/05/2010, as Partes concordam em
modificar o Título Xll, artigo 17, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(

'TITULO Xll

DA VIGENCIA

Art. 17. O presente Documento de Projeto terá vigência a contar da data
de sua assinatura até 03/05/2015, data prevista para o fechamento das atividades do
Projeto, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as Partes."

Ficam ratificados os demais Títulos e Artigos do item "Contexto Legal" do
Documento de Projeto 914BRZ5009 original não alterados pela presente Revisão de Prazo.

Feito em Brasília. DF, aos t2 5 de'bt?,cv«l).x,ade 2013, em quatro
exemplares originais em português, sendo todos os textos igualmente autênticos.

%ãtcw í,opesConea
Coordenador-Gera:

;oaoolação Técnica Multilatera.

isilb da RepúblicaPelo k;o
EmbaixadoMFERNANDO JOSETMARRONI DE ABREU

de CooperaçãoDiretor da Agência Brasili

ca InternacionaPelo Organismo de Cooperação T(
LUCIEN MUNOZ
Representante da UNESCO no Bus

Pela Institç+i(ão Exi orà Naciona
tGEJORGE

oirChefe d/ Controladoria-Geral da UniãoMini

Revisão 2 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
Controladoria-Geral da União

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção

f (

A Coordenação-Geral de Documentação ê Informação

1. , Cumprimentando-o, peço a gentileza de que seja efetuada a publicação no

Diário Oficial .da' União, do Extrato da Revisão 2 do Prometo de Cooperação Técnica

firmado entre a Controladoria-Geral da União e a.Organização das Nações Unidas para

Educação, a Ciência e a Cultura, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação

2. Segue em anexo, extrato em meio físico

/

\

Em 19 de dezembro de 2013

LEIS C.
}

}S DOMIN
:hefe de G

PERElliA

Secretaria tie Transparência e Prevenção da Corrupção

/

L

+
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

EXTRATO DE REvIsÃO 2 nQPROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPECIE: Prometo de Cooperação.Técnica n' 9 14BRZ5009
PROCESSO: 00190.0045 15/201 0-79

CONCE-DENTE: Controladoria-Gera] da União -- CGUs SAS, Quadra .n' ] , Bloco "A", Edifício Darcy
Ribeiro, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o númel'o 05.914.685/0001 -03.
INTERVENIENTE: Agência Brasileira de Cooperação/Ministério das Relações Exteriores, SAF/Sul Quadra
02, Lote 02, Bloco B, Ed. Via Ofnice, 4' Andar, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o número
00.394.536/0065-01

CONVENENTE:. organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO, MAUS
Quadra 5, Bloco H,.Lote 6, Ed.. CNPq/IBICT/UNESCO, 9' andar, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o
número ó3.y36.617/0001-68

OBJETO: Revisão de Prazo do Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso a Infomlações Públicas:
garantia democrática do direito à infomlação, transparência e participação cidadã", para alterar a vigência de
48 meses para 60 meses.
RECURSOS: R$ 9.985.920,00 (nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e novecentos e vinte reais).
VIGENCIA: 60 meses a partir da data de assinatura.
DATA DE ASSINATUjiA: .04/05/20 10
SIGNATAjtlOS: Embaixador .Ferrando José Marroni de Abrem, Diretor da Agência Brasileira de
Cooperação/Ministério das Relações Exteriores; Lucien Muõoz, Representante da UNESCO no Brasil; Jorge
Hage, Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União.

N'

/

<

/

\

PUBLI

D.O.U

Rubrica.
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CONTROLADO]UA-GEniAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - STPC

PROTOCOLO SETORIAL

/

TEBB{Q DE JtJNTADA POR ANEXACÃO (DOUMENTO)

Ref. : Processo Principal n' 00190.00451 5/2010-79

(

CertiÊlcq, em atendimento à determinação contida na fls: q43, a

juntada por anexação do documento n'. 00190.032124/2013-97 que cassa a

constituir às fls. .4=1â...

Brasília, l3 de janeiro de 2014

& ãlW «â
i.utzáFeíreiia da 8 1

: {iCUIÜ $i4.?C CZ43Z

<

Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
www.portaltransD arencia: gov:br



ÜP" Controladoria-Geral da União
CGU / DF

UN[SCÜUNESCO Brasilia Office
Representação da UNESCO no Brasil

oo!!Q:!ãgl2]211:=2Z

Uf3ited Natlons
Educailünai. Sclentlfic aí3d

Culta..!râl Qígaí:lz<aiiün

{)!'caRIz cão
das Nações iJÍlldas

pala a Eij:ilação
a Culênciã e 3 Cuieufa

Excelentíssimo Senhor
JORGE HAGE
Controladoria-Geral da União
SAS, Q. 01 , BI. A, Ed. Darcy Ribeiro
70070-905 Brasília -- DF

Brasília-DF, 12 de dezembro de 2013

Ref.; BRA/REP/201 3/2774

Prezado Senhor

Tenho a grata satisfação de acusar o recebimento das vias originais assinadas
da Revisão 2 do Projeto "Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas:
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação
cidadã". em execução pela Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do
Programa de Cooperação Brasil/UNESCO.

''7

1""\

«q

i

1"")

l.a.i
Pela presente, retorno-lhe uma via assinada do referido documento, informando,
ainda, que outra via foi encaminhada à Agência Brasileira de Cooperação -
ABC/MRE, como de praxe.

Esta Representação espera poder dar coDlinuidade com êxito às atividades
previstas no Prometo de Cooperação.

f-..}

i..'4

:.J.

i'...l
{

Cordialmente

Luclen MuÊi

Representanlp da UNESCO no Brasil

SÀS Quadra $ Lote ü6
Ed. CN?Q/181CT/UNESCO 9:' andar
CFP: 7Ü070-9]4 Brasiila - [)F 8raSll

Telefone: $5 63 21Q8 35( G

Fax.: $$ 61 3322 4261
wsww,unesco.ür9.bí
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETAmA DÉ TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - STPC

/

DESPACHO

Documento n': 00190.032124/2013-97

Pi''ocesso Principal: 00190.004515/2010-79

.(

Ao Protocolo Setqrial,

1. Proceda-se a juntado por anexação do documento
n' 00190.032124/2013-97, ao processo n' 00190.004515/2010-79.

2. Após retomem os autos a esta Secretaria.

Em 3/1/2014

\

+

,OS DOMING'l.uís

Secretaria

PEREljtA
Chefe de Gabine&

de Transparência e Prevenção da Corrupção
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CONTROLADO]UA-GERAL DA UNIÃO
SECjiETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO nA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL
/

DESPACHO

Ref.: Processo Principal n' 00190.0045 1 5/2010-79

(

Em atendimento ao despacho exarado na folha

documento juntado passa a constituir as folhas .!i=i2...

Brasília, 3 dejaneiro de 2014

'F
/ .h m.,«~

!.c.i:ü Fel'f: l!:
. a! iJ:8 :$i.':;

í.F

Visite o Portal da Transparência e fiscaliza o uso dos recursos públicos federais
www.portaltransparencia . eov. br
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Relatório de Progresso Anual

2013

Data: 2/17/2014

i Ü@Pi@PêW +l# f'Wõi$

914BRZ5009

Política Brasileira de Acesso a Infórmâções Públicas: Garantia democrática do direito a informação, transparencia e participação cidadã.

Controladoria Geral da União LUIZ ROBERTO BARBOSA TORRES (, .: :íluiz.torres@cgu

SAS - QUADRA 01 - BLOCO A - 7' ANDAR - ED. D.ARCY RIBEIRO . {Brasília .. .70070905 20206504

04/05/2010 { 04/05/2014 .i 48 !' OI/012013 . 3

NESCO Organizacao das Nacoes Unidas para a Educ.,ciencia e Cultu

Real l 9,985,920.01 2,600,000.00

Real l 9,985,920.01 3,812,000.00

gov.br

1/1 2/2013

U ra

Observação o corresponde ao último orçamento definidoorresp 0 nio meTI n

k&á@úã êilÓók ü$iÊiil@êWiãi ãê ÊiÊÊiiÉê&

G€P

Caso o.orçamento tenha sofrido revisões ao longo do ano

O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para

l



Relatório de Progresso Anual

2013

Data: 2/17/2014

( ::J:llly« d. .#Ú«çã. iú

++l+liê®+ll;:+lé: i itl$iàilã:.ã

i:wwtq@#ó#l
Percentual de

da
integração das

e

31/12/2013

relacionados à
npstãn dn

acess a
informação no
Poder Executivo
Federal
brasileiro. com
vistas à
elaboração de
planos de ação
e estratégias de
mplementação
de uma política
de acesso a
informações
públicas

2 : Contribuir para
que o Poder
executivo
Federal
brasileiro possa
desenvolver os
sistemas e
mecanismos
institucionais
necessários
para garantir o
direito de
acesso a
informação.

Política
Brasileira de
acesso a

informações
públicas
existentes no
Poder Executivo
Federal
brasileiro.
mapeados e

r conhecidos .

existentes e
nova Política
Brasileira de
Acesso a
Informações
Públicas
Percentual de
implantação do
Centro
Estratégico de
Informações
Públicas

l Sistema de
gestão da
política
brasileira de
acesso a

infomtações
públicas

Percentual de
desenvolviment
o do modelo de

gestão da
infomiação da
Política
Brasileira de
Acesso a

Informações
Públicas
Percentual de
desenvolviment
o dos sistemas
de registro de
nformação e
banco de
dados

Documento 2 31/12/2013 l .oo 2013/2 50.00%

('

2
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Relatório de Progresso Anual

2013

Data: 2/17/2014

2 : Contribuir para
que o Poder
executivo
Federa
brasileiro possa
desenvolver os
sistemas e
mecanismos
institucionais
necessários
para garantir o
direito de
acesso a
informação.

2 Desenvolvimént
: o e estruturação
dos órgãos e
unidades
responsáveis
por garantir o
acesso a
informação
pública no
âmbito do
Poder Executivo
Federal
brasileiro. e
implementação
de prometo piloto
da Política de
acesso à
nformação em,
pelo menos,
dois ministérios

Percentual de

implementação
em dois
: Ministérios em

escala piloto da
Política
Brasileira de

: Acesso a

Informações
Públicas.

Documento l 31/1 2/2013 l .oo 2a13/2 31/12/2013 l oo.oo% l .oo

(

21 Contribuir para
que o Poder
executivo
Federal
brasileiro possa
desenvolver os
sistemas e
mecanismos
institucionais
necessários
para garantir o
direito de
acesso a
nfo rmação.

4 Experiência e
:tecnologia
: desenvolvidas
no âmbito do
governo federal
: transferidas
para estados e
munIcÍpIos.

Percentual de
desenvolviment
o de caixa de
ferramenta para
estados e

municipicios.

Documento 30/06/2013 2013/1

(

+
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Relatório de Progresso Anual \

Data: 2/1 7/2014

2013

3 Promover ações
de divulgação e
conscientização
da Política
Brasileira de
Acesso a
informações
públicas e do
direito de
acesso entre
cidadãos e
cidadãs.
individualmente.
e entre a
sociedade civil
organizada, de
maneira que
possam atuar
como
controladores
sociais da
execução da
política de
acesso

2 Sociedade civil
organizada
emponderada
para monitorar

implementação)
da política de
acesso em
todos os níveis
do estado
brasileiro .

a

Percentual de
criação de
Observatório de
acesso a
informação

Documento 31/12/2013 0.00 2013/2 o.oo%

X

(
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Relatório de Progresso Anual

2013

,Data: 2/1 7/2014

3 Promover ações
de divulgação e
conscientização
da Política
Brasileira de
Acesso a

infomiações
públicas e do
direito de
acesso entre
cidadãos e

cidadãs,
Individualmente.
e entre a
sociedade civil

organizada, de
maneira que
possam atuar
como
controladores
sociais da

execução da
política de
acesso

3 :Sistematização
e avaliação do

: prometo de
lcooperação
técnica
realizada .

Percentual de
criação de
indicadores de
base e de
mecanismos de
coleta definidos.
Percentual de
realização do
Estudo de

Caso'

Documento 2 31/12/2013 0.00 2013/2 o.oo%

(

Indicador de Realização de Resultado diferente do programado, verificar documento
Anexo com as justificativas

# M++d#:$ :í?ããá $iün:

( l Diagnosticar os aspectos culturais e
institucionais relacionados ao acess a
informação no Poder Executivo Federal
brasileiro, com vistas à elaboração de
planos de ação e estratégias de
implementação de uma política de acesso
a informações públicas

Desafios e oportunidades à cultura de
i acesso à ihfomlação existente na
administração pública federal mapeada e
conhecida

REAL 60.00 100.00%

5
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2013

Data: 2/17/2014

Diagnosticar os aspectos culturais e
nstitucionais relacionados ao acess a
infomiação no Poder Executivo Federal
brasileiro, com vistas à elaboração de
planos de ação e estratégias de
implementação de uma política de acesso
a informações públicas.

2 Sistemas e mecanismos institucionais
relacionados à gestão da Política Brasileira
de acesso a informações públicas
existentes no Poder Executivo Federal
brasileiro, mapeados e conhecidos.

REAL 20,741 .90 100.00%

'(
Contribuir para que o Poder executivo
Federal brasileiro possa desenvolver os
sistemas e mecanismos institucionais
necessários para garantir o direito de
acesso a infomtação

Sistema de gestão da política brasileira de
acesso a informações públicas

REAL 51 ,952.21 200.00%

Contribuir para que o Poder executivo
Federal brasileiro poisa desenvolver os
sistemas e mecanismos institucionais
necessários para garantir o direito de
acesso a informação.

Desenvolvimento e estruturação dos
órgãos e unidades responsáveis por
garantir o acesso a informação pública no
âmbito do Poder Executivo Federal
brasileiro, e implementação de projeto
piloto da Política de acesso à informação
em, pelo menos, dois ministéfiog

Servidores responsáveis pela gestão
execução e acompanhamento da política
de acesso à informação pública treinados

REAL 49,365.47 100.00%

Contribuir para que o Poder executivo
Federal brasileiro possa desenvolver os
sistemas e mecanismos institucionais
necessários para garantir o direito de
acesso a informação

3 REAL 50,448.59 o.oo%

Contribuir para que o Poder executivo
Federal brasileiro possa desenvolver os
sistemas e mecanismos institucionais
necessários para garantir o direito de
acesso a informação

4 Experiência e tecnologia desenvolvidas no
âmbito do govemo federal transfer'idas
para estados e municípios

REAL 102,142 .44 o.oo%

Promover ações de divulgação e
conscientização da Política Brasileiro de
Acesso a informações públicas e do
direito de acesso entre cidadãos e
cidadãs. individualmente. e entre a
sociedade civil organizada, de rrianeira
que possam atuar como controladores
sociais da execução da política de acesso

1. População brasileira informada sobre o
direito de acesso e em condições de
usufrui-lo

REAL 21 1 ,894.80 50.00%

.(

6
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Relatório de Progresso Anual
\

2013

Data: 2/17/2014

é cumulativo (desde o início do ano) ou o somatório.dos valores gastos sob
determinado resultado no ano

(
é o percentual de execução do resultado ao final do período

Quadro Analítico do Desempenho Técnico do Prometo pelo Gasto no Resultado

11 #

l Diagnosticar os aspectos culturais e
institucionais relacionados ao acess a

nformação no Poder Executivo Federal
brasileiro;com vistas à elaboração de planos
de ação e estratégias de implementação de
uma política de acesso a informações
públicas.

l :Diagnosticar os aspectos culturais e
institucionais relacionados ao acesa a

infomlação no Poder Executivo Federal
brasileiro, com vistas à elaboração de planos
de ação e estratégias de implementação dé
uma política de acesso a informações
públicas.

l Desafios e oportunidades à cultura de acesso à
infomiação existente na administração pública
federal mapeada e..conhecida

o.Ol% 60.00 100.00%

2 : Sistemas e mecanismos institucionais

relacionados à gestão da Política Brasileira de
acesso a informações públicas existentes no
Poder Executivo Federal brasileiro, mapeados e
conhecidos

4.26% 20,741 .90 100.00%

( 2 IContribuir para que o Poder executivo
Federal brasileiro possa desenvolver os
sistemas e mecanismos institucionais
necessários para garantir o direito de acesso
a informação

1 1 Sistema de gestão da política brasileira de acesso
; a informações públicas

l0.67%

/

51 ,952 .21 200.00%

7
\



Relatório de Progresso Anual

2013

Data: 2/17/2014

2 IContribuir para que o Poder executivo
Federal brasileiro possa desenvolver os
sistemas e mecanismos institucionais
necessários para garantir o direito de acesso
a informação.

2 1 Desenvolvimento e+estruturação dos órgãos e
unidades responsáveis por garantir o acesso a
infomlação pública no âmbito do Poder Executivo
Federal brasileiro, e implementação dé projeto
piloto da Política de acesso à informação em, pelo
menos, dois ministérios

lO .q 4% 49,365.47 l oo.oo%

(
2 IContribuir para que o Poder executivo

Federal brasileiro lbossa desenvolver os
sistemas e mecanismos institucionais
necessários para garantir o direito de acesso
a informação.

3 Servidores responsáveis pela gestão, execução e
acompanhamento da política de acesso à
informação pública treinados

l0.36% 50,448.59 o.oo%

2 . Contribuir para que o Poder executivo
Federal brasileiro possa desenvolver os
sistemas e mecanismos institucionais
necessários para garantir o direito de acesso
a informação.

4 ; Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito
do governo federal transferidas para estados e
municípios.

20.99% 1 02,1 42.44 o.oo%

3 :Promover ações de divulgação e
conscientização da Política Brasileira de
Acesso a informações públicas e do direito de
acesso entre cidadãos e cidadãs,
individualmente, e entre a sociedade civil
organizada, de maneira que possam atuar
como controladores sociais da execução da
política de acesso.

1 ; População brasileira informada sobre o direito de
acesso e em condições de usufrui-lo.

43.54% 21 1 ,894.80 50.00%

lê#iÜ@® ;paÉi3'ipà üe

Nàãé da Fav6&óidà

Aquisições Sob Dispensa de Processo
Licitatório

EMPORIO DAS LETRAS TRADUCAO E EVENTOS
LTDA

DEBRITO PROPAGANDA LTDA CNPJ

CNPJ

CNPJ

00000424000318

061282490001 63

01/12/2013

01 /1 1/2013

279.40

1 ,056.00

(
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 091 68704000142 01 /07/201 3 6,283.20

FLYTOUR BUSINESS TRAVEL CNPJ 021673200001 66

01 /08/201 3

01/06/201 3

4,712.40

371350010001 53

20.00

74.32

SAP BRASIL LTDA

RR SERVICOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA CNPJ

CNPJ

01 /1 2/201 3

745442970001 92

01 /08/2013

01 /03/2013

60.00

'7,969.68

8
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Aquisições Sob Dispensa de Processo
Licitatório

/. Execução de Contratos de Consultores

SAP BRASIL LTDA CNPJ

PASS

CPF

CPF

745442970001 92 01/04/2013 23,909.04

: ANDREW PUDDEPHA'n'

BRUNA BELLINATO SCRIVANTI SANTANA

DÉBORA FRESTAS DE OLivEiRA PiNHEino

099021 981

02228623946

00133762688

lO/06/2019

06/12/2013

01/03/201 3

21 /03/201 3

1 7/06/2013

28/01/2013

01/03/2013

13/05/2013 :

25/1 1/2013

1 5/01 /2013

06/12/2013 :

13/12/2013 :

07/03/2013

23/09/2013

20/1 1 /2013

02/08/2013

27/1 1/2013 ;

01/06/2013 :

01/09/2013

01/09/2013

01 /03/2013

01/06/2013 i

01 /06/2013 ;

01 /06/2013

01 /09/2013

01 /09/2013

18 ,000 .00

5,000.00

25,000.00

18,000.00

12,0DO.oo

15,000.00

lO,ooo.oo

'15,270 .00

9,000.00

49,500.00

3,600.00

3,6oo.oo

42,000.00

26,832.00

79,292;00

2,352.94

84,529.42

320.87

358.72

358.72

269.41

2,728.89

423.78

610.05

1 ,862 .04

1 ,161 .12

HENR]QUE DANTAS DE SANTANA

JULIANA ROCHET WIRTH CHAIBUB

CPF

CPF

.5561 10441 15

87456370168

MARCO ANTÕN'lO GARC{A

StMONNY'VALÉRiA SOARES

CPF

CPF

2592081 6821

56383029053

Execuções Realizadas por Agências
Implementadoras

SORAIA SILVA DE MELLO ' ;!'CPF

LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DiGiTAL"':iCNPJ

1'73351 58877

10369426000170

NIC.BR - NÚCÇEO DE INFORMAÇÃO E
COORDENAÇÃO DO PONTO BR

CNPJ

CPF

055065600001 36

Realização de Viagens - .Auxílio Transporte ADAUTO CANDIDO SOARES 226268751 04

BRUNA BELL}NATO SCRIVANTI SANTANA

DARIA PATRÍCIA TELLEZ GARZON

PAOLA VARGAS RENDON

PATRÍCIO GUTtERREZ DEL ÁLAMO LLODFiA

ADAUTO CANDIDO SOARES

CPF

PAÍS

PASS

PASS

CPF

02228623946

35462688

43974283

AAG002916

22626875104

(
Realização de Viagens - Diárias

BRUNA BELLINATO SCRIVANTI SANTANA CPF

/

02228623946

9
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Relatório de Progresso Anual

2013

Data: 2/17/2014

Realização de Viagens - Diárias MARIA PATRÍCIA TELLEZ GARZON

PAOLA VARGAS RENDO»

PATRÍCIO GUTIERREZ DEL ÁLAMO LLODRA

ADAUTO CANDIDO SOARES

PASS

PASS

PASS

CPF

35462688

43974283

AAG00291 6

226268751 04

01 /03/2013

01 /06/2013

01 /06a013

01/06/201 3

01 /09/2013

01 /09/201 3

01 /03/2013

01 /06/2013

01/09/2013

1 ,295.12

1 ,741 .56

2,996.47

185.89

521 .14

886.24

1 ,931 .02

3,307.60

2,306.37

('
Realização de Viagens - Passagens

BRUNA BELLINATO SCRIVANTI SANTANA

MARCA PATRÍCIA TELLEZ GARZON

PATRÍCIO GUTIERREZ DEL ÁLAMO LLODRA

CPF

PASS

PASS

02228623946

35462688

AAG00291 6

Vãorw a; Ni$él; dé Pl#ê :

R ié Éz sj $Q Aãa {R$1+ b $Pê iü$ RS l

2,600,000.00

3 ,812 ,000 .00'

IÊÜiZ'ã Redê#açâo Finançdra M PMüÚn

483,005.41

3,600.00

18.58%

0.09%

3,206,000 00 486,605.41 15.18%
/

Caso o orçamento tenha sofrido revisões ao longo do ano, o valor apresentado é referente à média dos Qrçamentos definidos

Obs.: O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira

6: 6ráH#e& õehànli üüiros dà gx&ü@61 nm# é

Somatório dos Pagamentos Efetuados por Tipo de Lançamento

por Agências

Execução de Contratos de

193,006.36

225,970.00

10



Relatório de Progresso Anual

2013
Data: 2/17/2014

Realização de Viagens -'Paisagens 9,138.26

'(.
Ê$iR[.iciíal6Ho b Dispensa de Processo

Exectlção de Contratos de Collsuitores

WB Execuções Realizadas por Agências in)plenlcntadoras

m Realização de Viagens - Auxílio Transporte
Realização de Viagens - Diárias

= Realização de Viagens - Passagens

IAquisíções Sob Dispensa de Processo Licitatórlo

Realização de Viagens - Diárias

44,364.04

9,666.36

lneaiização de Viagens - Auxílio Transporte 4,460.39

6,2 Sht@e FMnceiTa pw A

Somatório de Pagamentos Efetuados em cada Mês pbr Tipo de Lançamento

200,000.00

150,000.00

100,000 .oo

50,000.00

( 0.00
32013 52013 72013 92013 122013

m Aquisições Sob Dispensa de Processo Licítatóüo

Execução de Contratos de Consultores
Execuções Rea[iza(]as por Agências ]mp]ementadoras

Realização'ae Viagens - Auxílio Transporte
Realização de Viagens : Diárias

Realização de Viagem! - Passagens

11

t
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2013

Data: 2/1 7/2014

'('
Jan/201 3

Mar/2013

Mar/2013

Mar/201 3

Mar/2013

Mar/201 3

Abd201 3

Mai/201 3

Ju n/201 3

Jun/2013

Ju n/201 3

Ju n/201 3

Jun/201 3

Jul/201 3

Ago/2013

Ag o/2013

Set/2013

Set/2013

Set/2013

Set/2013

Nov/201 3

Nov/201 3

Nov/201 3

Dez/201 3

Dez/201 3

E.xecução de Contratos de Consultorpé

Execução de Contratos de Consultores

Realização de Viagens - Passagens

Aquisições Sob Dispensa de Processo Licitatório

Realização de Viagens - Diárias

Realização de:'Viagens - Auxílio Transporte

Aquisições Sob Dispensa de Processo Licitatório'

Execução de Contratos de Consultores

Execução de Contratos de Consultores

Realização de Viagens - F'assagens

Aquisições Sob Dispensa de Processo Licitatório

Realização de Viagens - Diárias

Realização de Viagens - Auxílio Transporte

Aquisições Sob Dispensa de Processo Licitatório

Execuções Realizadas por Agências Implementadaras

Aquisições Sob Dispensa dg Processo Licitatórío

.Execuções Realizadas por Agências Implementadoras

Realização de Viagens - Passagens

Realização de Viagens - Diárias

Realização de Viagens - Auxílio Transporte

Execuções Realizadas por Agências Implementadoras

Execução de Contratos de Consultores

Aquisições Sob Dispensa de Processo Licitatório

Execução de Contratos de Consultores

IAquísições Sob Dispensa de Processo Licitatório

64,500.00

95,000.óO

1 ,931 .02

7,969.68

1 ,295.12
269.41

23,909.04

15,270 .00

30,000.00

3,493.49
20.00

5,348.08

3,473.54

6,283.20

2,352.94

4,772.40

26,832.00

3,713.75

3,023.16

717.44

163,821 .42

9,000.00

1 ,056.00
12,200 .00

353.72

l

{
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/



g

Relatório de Progresso Anual

2013

Data: 2/17/2014

Total de Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto

914BRZ5009 214 ,034 .56

}. AvaBaçáü Gemi das llewttaáis ai Pmjeto

?l : Üs$WI @Ç6Úii@i$@ Éê#ÜI ádw

.,'-

y-v uu v-'-f'-uaa qua oe u'-"al iuUaia uü lulvl llluldçau ao ramal ae l ransparencía. ,

â=!JlllUU'g,'E11:1:iEI,I'g: i:lã i:!Wgl2nrWãgZ=g.Pg,Ê:'ig E=B:U= FET 8;ãl.ÊâÊ11%:â=11g=g""ados p''' ' ''
7.2 Medidas Adoradas l)#iâMelbQl$a dã Implementação da f roleta

$$ $@: :$$$é@$à liã
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Relatório de Progresso Anual

2013

Data: 2/17/2014

SIM

( Pelo atendimento eficiente ao cidadão e à cidadã interessados em obter informações por intermédio da Lei de Acesso à Informação, onde oGoverno Federal recebeu; de 16
de maio de 2012 até dezembro de 201 3,. mais de 140 mil solicitações é respondeu a mais de 97 por cento delas. Das solicitações respond das, 75,8% foram atendidas e

foram negadas 9,7%. As demais, cerca de 14% , não puderam ser atendidos por tratarem de matéria da co.mpetência legal de outro órgão, por não serem solicitações de
informação, par se tratar de pergunta duplicada ou pelo fato de a informação não existir
Embora ã previsão legal para a resposta ao cidadão sqade até 30 dias, o tempo médio para resposta de cada pedido foi de 12 dias e meio. Isso demonstra que grande
parte dos órgãos da Administração Federal está conseguindo ir além daquilo que a Lei exige

Para o aperfeiçoamento da transparência atival a Controladoria-Geral da União investiu fortemente no aprimoramêntQ do Portal da Transparência do Governo Federal,
criado e evoluído cóntínuamente desde 2004. O Portal já é referência internacional, por divulgar todas as receitas e despesas do Poder Executivo federal em base diária. O
volume de recursos apresentado até dezembro de 2013, superou os R$ 12,7 grilhões e a média mensal de visitas aó portal no ano atingiu 921 mil (incremento de 36%'em
relação à média mensal de acessos em 201 2). Na ano, o Poial recebeu 1 1 .057.696 visitas
Entre as principais funcionalidades que foram implementadas no Portal da I'ransparência em 201 3 estão: i) a divulgação dâs verbas remuneratórias de servidores no
exterior (valor em dólar); íi) a disponibilização da nova versão de download de dados; iii) inclusão de novas modalidades de aplicação de recursos; iv) dados dos imóveis.
funcionais do Ministério da Defesa

$18:$ SÓÚê ! iã$ i$# âÉÉ IÚ áé i##Çliêõ&é àij Ó#Ó& é àÚÓÓsiÜÓ niáãÓ

il k$ nênÉt Éê& ã@ FÓ$ F 1l e@ü

êd hd $ ! é# @$p$ç$V iêspQI $aWi$

da prima auditoria do pmjeta e previdências acatadas por parte da Agência Executara
P'

8,3 Recomendações nalimdas nas «valiaçõw fümaÊs (dB meio.temia e finais) e segümeate dado à$ nw$mas pelos i:+lé'ãê+$$$vêis

$: $i#üdühé bééélbliüi idos

Com a regulamentação da Leí de Acesso à Informação, os resultados esperados de i.l a 1 .2.5 de 2.2.1 a 2.2.4 e de 2.3.1 a 2.3.4 foram devidamente cumpridos e geraram
impacto em toda sociedade brasileira pela abrangência do acesso à informação pública a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras.

O Cronograma de Revisões,Relatórios e Avaliação do Projeto, redefinido pela Revisão Mandatária, estabeleceu para dezembro de 2013 a oferta de informações acerca da
implementação do Projeto, que encontra referência no presente Relatório de Progresso do Prometo

(

No exercício de 2013, não ocorreu auditoria no prometo.

Não ocorreram avaliações formaispo Prometo 914BRZ5009, em 201 3
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es $$ãú F:!üd$@ iÚii#éi#id$
de Ouvidorias de Empresas Públicas de Comunicação: a prática do direito à

25 de junho de 201 3.realizado em Brasília nos dias 24 e
Documento elebarado por Andrew Puddebhatt oferece uma análisecomparativa sobre o processo de
apelação ç'n leis ATI em todo o mundo.

( Documento

Especificação técnica de sistema. de informação

g$$gbimç!:Rm=HSBUÊE;u95uu::'':
Documento

':

Plano de Gestão de Conteúdo para Qtios, portais e demais ambientes de web, relativos aos resultados
da Primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social (Consocial). divulgação da Lei
de Acesso à Informação e Parceria para Governo Aberto. l

Relatório crítico da gestão dos perlls em redes sociais(Facebook. Twítter e Orkut), e de conteúdo para
sítios. portais e demais ambientes de web abrangendo o primeiro semestre da consultoria. com vistas a
-analisam o impacto da atuação nas redes e da produção de conteúdo, a fim de subsidiar possíveis
ajustes nas estratégias de comunicação. Desenvolvidos pela Consultora Débora Freitas de Oliveira

ra

Documento

Metodologia
Realização de treinamentos sobre transparência e dados abertos em 4 municípios, em datas definidas
no plano de treinamento. Ação realizada bor intermédio da Parceria de Irrmlementanõo com o Niloian HQInfarmacãoeCoordenacãodopontoBr-Nic.Br. ' '' " '' - -: -Y --vv-wvvu

15
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Documento Relatório crítico da gestão dos peMs em redes sociais(Facebook, Twítter e Orkut), e de conteúdo para
sítios, portais e demais ambientes de web abrangendo ó primeiro semestre da consultoria, cóm vistas a
analisar o impacto da atuação nas redes e da produção de conteúdo, a fim de subsidiar possíveis
ajustes nas estratégias de comunicação
Relatório descritivo do processo e'do resultado da revisão participativa do Plano de Ação do Brasil junto
à OGP: contexto geral, histórico, fluxograma, metodologia, etapas, participantes
Sistematização das propostas apresentadas pela sociedade civil para o novo Plano de Ação do Bragal
junto à OGP. Desenvolvidos pela .Consultora Soraía Salva de Mello

Relatórios de Consultoria que evidenciem e valorizem as experiências das ouvidorias nâ implantação da
Lei de Acesso à Informação e na participação do conjunto de atividades que subsidiam a estruturação
do sistema federal de ouvidorias. Trabalho realizado pela Consultora Mana de Lourdes Oliveira Martins.

'(

Documento

Tecnologia Termo de Parceria de Implementação entre a UNESCO e o Laboratório Brasileiro de Cultura Digital
para criação e desenvalvlmenta de aplicativos que processem. interpretem e apresentem informações e
dados públicos sob novas perspectivas; na produção e curadoria de um concurso que incentive a
criação desse aplicativos; além da realização de oficinas sobre transparência de dados abertos em
algumas localidades do país.

ITreinamento da Empresa SAP Brasil Ltda para quatro servidores dâ Controladoriq'Geral da União, na
Ferramenta de ETL SAP BO Datas Services, a ser aplicada no contexto do Projetd de Data Warehose,
o que permitirá a construção de DW para integrar todos os dados do Portal da Transparência em um
único ponto de acesso, eliminando duplicidades e possíveis divergências de dados

Tecnologia

li$; :: %oo #õ ?làf14:d fü$ài:h$::éà@ $ P8#18b ü4
As ações priorizadas para o exercício em curso e para o próximo. onde andará as atividades do prajeto, envolvem a reformulação do Portal de Transparência, cujo processo
licitatório já está em curso, e a execução do Projeto Brasil Transparente que levará aos estados e municípios as experiências adquiridas com a implementação da Lei de
Acesso à Informação, na esfera federal.

.(
Nos exercícios anteriores. o significativo alcance dos resultados esperados pelo Prajeto 914BRZ5009 contribuiu para a plena e efetiva Implantação da Lei de Acesso à
Informação, no âmbito do poder executivo federal brasileiro.

No exercício de 201 3, foram definidas ações que envolvem (1 ) a reformulação do Portal da Transparência com vistas a permitir usa mais efetivo da fQrramenta por parte da
sociedade, adequando-a aos princípios de dados abertos e tornando-a mais interativa e acessível, com o compaftilhám9nto désuas informações em redes sociais e acesso
por meio de plataformas móveis como smartphone e tablets de modo a facilitar a navegação para seus diferentes públicos, como também, (2) o desenvolvido o Programa
Brasil Transparente, no âmbito da Controladoria-Geral da União, que visa auxiliar Estados e Municípios na implementação de medidas de governo transparente previstas na
Leí de Acesso à Informação (LAI) e no Projeto 914BRZ5009

16
\



'c
+

Z

Relatório de Progresso Anual

2013
Data: 2/17/2014

914BRZS009

17



/

Anexo Justificativas do Indicador de
Data:
2/17/2014

Realização Técnica Diferente do Programado

914BRZ5009

201 3/2 8068 l 6 A Licitação Ro 01 24/201 3 iniciou-se.no
exercício de 2013 e o seu desdobramento
.ocorrerá no exercício em curso, por se tratar de
uma Concorrência Internacional que exige
tempo maior de conclusão de procedimento.

Acompanharjunto ag organismo
cooperante as etapas
necessárias ao certame e
agilizar o seu cronograma em
, conformidade com o
iêronograma definido nos
manuais de execução.

Avaliar com cuidado as propostas
técnicas e financeiras para
contratar empresa que execute
adequadamente as ações
definidas no Termo de Referência
do Edital n' 0124/2013, que trata
da reformulação do Portal da
Transparência.

Acompanhar a execução do
Resultado esperado 3.2

8081 Cronograma de execução das atividades foi
reprogramado para o primeiro semestre de
2015. Assim como todas as demais atividades
planejadas para o cumprimen.to do Resultado
esperado 3.2

Cronograma de execução da atividade foi
reprogramada para o primeiro semestre de
2015. Assim como todas as demais atividades
planejadas para o cumprimento do Resultado
esperado 3.3.

Revisão de prazo aprovada,
:com prorrogação do cronograma
ide execução para maio de 2015.

38082 : Revisão de prazo aprovada, no
exerci clo em curso.

Acompanhar a implementação
das ações previstas para o
Resultado esperado 3.3.

\

or do Prole
914BRZ009



HllSÊt UNESCO Brasilia Office
Representação da UNESCO no Brasil

United Nations
Educational. Scientific and

Cultural Organization

Organização
das Nações Unidas

para a Educação,
a Ciência e a Cultura

Ilustríssimo Senhor
Luiz Carlos Domingues Pereira
Coordenador do Projeto 91 4BRZ5009
Secretaria de Transparência de prevenç
Corrupção -- STPC '
Controladoria-Geral da União
Brasília, DF

ão da

Brasília-DF, 21 de julho de 2014

(
Ref.: BRA/DECON/2014-2028

Prezado Senhor Luiz Pereira,

Encaminhámos, em anexo, a Prestação de Contas de Progresso com os
relatórios de acompanhamento de execução, demonstrativo de execução
financeira e relatório de pagamentos atualizados até 30 de junho de 201 4.

Solicitamos o especial obséquio de proceder à conferência dos relatórios
encaminhados, comunicando à UNESCO eventuais divergências encontradas
entre os relatórios encaminhados e os controles mantidos por V. Sa.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais

Atenciosamente,

lm. ® "'9 '0

/Emeline Mbonyingingo
Oficial de Administração e Finanças
Representação da UNESCO no Brasil

SAS Quadra 5 Lote 06
Ed. CNPQ/iBICT/UNESCO 9o andar

CEP: 70070-914 Brasília -- DF Brasil
Telefone: 55 61 2106 3500
Fax.: 55 61 3322 4261

www.unesco.org.br
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UNESCO

anaANizAÇÃo DAS NAçõES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A ciÊNCiA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRASIUUNESCO

Demonstrativo de Execução Financeira

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ

Código do Projeto: 914BRZ5009

Período: ate 30/06/2014

CRÉDITO

RECEITAS 3.971 .634,65

3.569.342,65Recursos Financeiros

Rendimentos 402.292.00

3PESAS

Contratos e Fornecedores

Custo de Gestão

3.019.985,04

2 .876 .1 76 ,23

143 .808 ,81

SALDO REALIZADO 951 .649,61

Comprometidos e não Realizados

Custo de Gestão

65.564,72

3.278,24

SALDO DISPONÍVEL A REALIZAR 882.806.65

<



UNESCO

OHOANiZAÇÃo DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIUUNESCO

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ
Código do Projeto: 914BRZ5009
Período: ate 30/06/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO

R$ R$

RENDIMENTOS

jui/l0 5 .454,08

ago/lO 5 .837 ,64

set/l0 5 .458 ,65

ouV10 5 .002 ,26

nov/l0 4 .975 ,46

dez/l0 5 .874,43

jan/1 1 5.772,41
fev/l l 13.653,30
mar/1 1 15.138,77

abr/1 1 13.791 ,98

mai/1 1 15.934,67

jun/1 1 15.292,63

jul/11 15.254,60

ago/1 1 16.036,96

set/l l 13.884,10
out/l l 12.616,33

nov/l l I0.697, 10

dez/l l 12.525,54

jan/12 1 1.977,33
fev/12 9.505,50

mar/12 l0.314,68

abr/12 8 .605 ,83

mai/12 13 .016 ,58

jun/12 9.607,41

lui/12 9.585 ,20

ago/12 8 .970 ,23

set/12 6 .529 ,81

ouV12 7.071 ,98

nov/12 6.076,67

dez/12 5 .345 ,02

jan/13 5.961,73

fev/13 4.519 ,1 8

mar/13 5 .017 ,92

abr/13 5.164,58

maí/13 5.059.57

jun/13 4.884,23

jul/13 5.699,28

ago/13 5.655,59
set/13 6 .428 ,60

out/13 7.295 ,94

nov/13 6 .312 ,95

dez/13 5 .919 ,22

jan/14 6.429,97 ''

fev/1 4 5.537,49 /

mar/1 4 5.367,28

abr/14 5 .634, 70

maí/14 6.51 8,75

jun/14 5 .077,87

TOTAL 402.292,00

  RECURSOS  
7500000000 jun/IO l .ooo.ooo.oo
7500000327 Ían/l l 1 .500.000.00
7500000261 abr/12 91 7.QO0.00
7500000270 maí/12 800.00
9500000196 mai/12 0,01
95000001 99 rnai/1 2 0,01
9200001 056 jun/12 0.01
9200001 057 jun/12  
9500000391 seV 12  
9500000453 out/12 542.64
7500000203 ago/13 1 51 .000.00

TOTAL   3.569.342.65



UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA
Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

\

Título do Profeta: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR.
Código do Projeto: 914BRZ5009

TRANSP. PARTICIP. CIDADÃ

(

<

  5000018853 22/9/201 0

 5000D19247
5000021 231
5000021232

22/9/201 0
20/1 0/201 0
20/10/2010

  5000024666 3/1 2/201 0

 
5000025388
5000025389

1 4/1 2/201 0
14/12/2010

     
64000071 1 3 1 3/9/201 0
6400007457
64000D7525

4/10/2010
1 1/1 0/201 0

6400008064 1 1/1 1/201 0
6400008239 23/1 1/2010
6400008577 14/1 2/201 0
5000023209 4/1 1/201 0
5000026462 21/12/2010

   
6600000232 1 9/9/201 1
6600000232 1 9/9/201 1
660D000232 1 9/9/20 1 1

6600000293 1 0/1 1/201 1
6600000293 T 0/1 1 /201 1

6600000293 1 0/1 1 /201 1
6600000312 23/1 1/201 1
6600000312 a3fi i/20i i
6600000312 23/1 1 /201 1
660000031 3 23/1 1/201 1
6600000332 23/12/201 1
6600000332 23/1 2/201 1
5000012903 6/9/201 1
5000013216 9/9/201 1
5000013217 9/9/201 1

   
5000002964 25/2/201 1
5000003068 2/3/201 1
5000003069 2/3/20 1 1
5000006025 3/5/201 1
5000004626 1/4/2DI l



)

3400002922 1 1/1 0/201 1
3400003310 1 6/1 1/201 1
6400003409 22/1 1/201 1
6400003657 9/1 2/201 1
64000038B4 1 9/1 2/201 1
6400003885 1 9/1 2/201 1
50000001 1 5 l #1 /201 1

5000003510 1 7/3/201 1
5000007850 3/6/201 1
5000012827 6/9/201 1
5000005589 28/4/201 1
5000005589 28/4/201 1
500D007541 31/5/201 1
5000009BOI 14#/201 1
5000005591 28/4/201 1
5000005591 28/4/201 1
5000007542 31 /5/201 1
5000010193 21#/201 1
5000005590 28/4/201 1
5000005590 28/4/201 1
5000007543 31/5/201 1
5000009800 14#/201 1
5000009803 14#/201 1
5000007540 31 /5/201 1
500D010936 8/8/201 1
5000017832 1 0/1 1/201 1
5000017832 1 0/1 1/201 1
5000007992 8/6/201 1
5000019645 6/1 2/201 1
5000007991 8/6/201 1
500001 01 46 1 8#/201 1
5000009776 1 3#/201 1
500001 381 3 21 /9/20 1 1
5000017304 4/1 1 /201 1
5000020133 9/1 2/201 1
5000009020 27/6/201 1
5000013777 21 /9/201 1
5000018578 21/1 1/201 1
5000020131 9/1 2/201 1
5000012788 2/9/201 1
5000016348 21/1 0/201 1
5000013687 1 6/9/201 1
500001 4403 28/9/201 1
5000014403 28/9/201 1
5000015540 1 3/1 0/201 1
500001 71 91 3r1 1/201 1
5000020047 8/1 2/201 1



g '\

Fls

Rub I't

(

<

5000003656 1 6/3/201 2
5000003405
5000003657

1 3/3/201 2
1 6/3/201 2

5000003938 21/3/201 2
5000003430 1 4/3/201 2
5000003632 1 6/3/201 2
5000003891 21/3/201 2
5000003892 2 1 /3/201 2
50000041 21 26/3/201 2
5000004517 2/4/201 2
5000004 1 22 26/3/201 2
5000004518 2/4/201 2
5000004396 29/3/2012
5000004996 1 0/4/2012
5000004767 4/4/201 2
5000005003 l0/4/2012

5000005004 1 0/4/2012
5000005252 1 3/4/201 2
5000005686 1 9/4/201 2
5000006561 7/5/201 2
5000007015 22/'5/2D1 2
5000007016 22/5/201 2
9200000357 31/1 /201 2
7600000066 1 3/1 1 /201 2
7600000066 T 3/1 1 /201 2

7600000061 8/1 1 /20 1 2
7600000061 8/1 1 /201 2
7600000061 8/1 1 /201 2
7600000060 8/1 1 /201 2
7600000060 8/1 1 /201 2
7600000060 8/1 1 /201 2
5000010939 1 5/B/201 2
500001 1 308 27/8/201 2
500001 1 309 27/8/201 2
5000010940 1 5/8/201 2
500001 1 052 2 1 /8/201 2
920000 1 497 1 9#/201 2
9200001 498 1 9#/2012
6400004040 9/1 1/2012

   
5000001559 7/2/201 2
5000002404 27/2/201 2
5000001812 1 4/2/201 2
5000002043 1 6/2/20 1 2
6400002997 1 2/9/20 1 2
6400002998 1 2/9/201 2
6400002999 1 2/9/201 2
6400003000 1 2/9/201 2



)

5000008382 31/5/2012
5000004499 2/4/201 2
5000006061 27/4/2012
5000008384 31/5/2012
5000008384 31 /5/201 2
5000003559 1 6/3/201 2
5000004666 3/4/2012
5000006622 8/5/2012
5000007204 23/5/2012
5000004500 2/4/2012
5000006062 27/4/20 1 2
5000008385 31 /5/201 2
5000008385 31 /5/201 2
5000006462 2/5/201 2
5000006589 8/5/201 2
5000006590 8/5/201 2
5000006621 B/5/201 2

5000004041 2#3/2012
5000004213 27/3/2012
5000005205 t3/4/2012
5000005081 1 1 /4/201 2

5000006059 27/4/201 2
5000008383 31 /5/201 2
5000008383 31/5/2012
5000006223 2/5/2012
5000006B16 1 4/5/201 2
6400002096 4#/201 2
6400002097 4/7/201 2
6400002200 1 0#/2012
6400002280 13#/2012
6400002308 1 8#/201 2
6400002432 25/7/201 2
6400002446 26#/2012
6400002846 30/8/2012
6400003406 1 0/1 0/201 2
6400003407 lO/l0/2012

6400003408 1 0/10/201 2
6400003409 1 0/1 0/20 1 2

6400003838 5/1 1/201 2
6400003936 7/1 1/2012
5000009659 5#/2012
5000009301 22/6/201 2
5000009257 21 /6/201 2
5000009267 21/6/2012
5000009268 21 /6/201 2
500001 1 403 28/B/201 2
500001 2655 1 0/1 0/201 2



./

'-h

(

<

5000009559 3#/201 2
300001 1 485 3/9/2012
500001 1 485 3/9/201 2
5000009560 3#/201 2
5000009827 1 0/7/20 1 2
500001 1 484 3/9/201 2
5000013632 6/1 1/201 2
5000009516 28/6/2012
5000009660 5#/201 2
5000010997 20/8/201 2
5000012653 1 0/1 0/201 2
5000013655 6/1 1/201 2
500001 31 1 6 25/10/'2012
5000015531 21/1 2/201 2
5000015531 21 /1 2/20 1 2

9200001056 28/6/201 2
9200001057 28/6/201 2

   
9200000599 29/2/201 2

   
5000007871 1 1/6/201 3
500000B727 21 /6/201 3
5000013820 1 2/9/2013
500001 41 24 Í8/9/2013
5000014073 1 7/9/201 3
5000014500 26/9/201 3
5000014501 26/9/201 3

   
5000008502 1 7/6/20 1 3
5000008503 1 7/6/201 3
5000008504 1 7/6/201 3
5000008505 17/6/2013
5000008506 T 7/6/201 3
500000B507 1 7/6/201 3
50000D8508 1 7/6/201 3
5000000438 28/1/2013
5000000 1 1 2 1 5/1 /201 3
500001 4297 23/9/201 3
5000017509 1 9/1 1/201 3
5000012054 13/8/2013
500001 81 1 6 26/1 1 /201 3

500001 81 1 6 26/1 1 /201 3
500001 81 1 6 26/1 1/201 3
5000001 1 67 1/3/2013
5000005568 1 3/5/20 1 3



U N.ASCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO. A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIUUNESCO

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ
Código do Projeto: 914BRZ5009

gqa-I''i l ;j

©
NELA TaRdO DE VAL ARES co

e Coordenacao do Ponto Br

pOS E NAO

DOCUMENTO

2

VALOR LINHA

5

5.000,00 20
20

20

204.500,00
4.500,00 20

204.500,00
65.564,721 20 Total

65.564.72

do Ponto BrNucleo de Informacao e

Bruna Bellinato Scriv

Bruna Bellinato Scrivanti Santana
v; Soares
Valéria Soares

Simonnv Valéria Soares
Simonny Valéria Soares

Valéria Soares
Valéria Soarem

Valéria Soares

SA-2350/201 2
13

SA-2808/201 3

SA-2791 /201 3
SA-2791 /201 3

.2791 /201 3

(



Adriane Rivana Santos Dutra Aranha

De:

Enviado em
Para:

SIW Solução Integrada Web <adriane.aranha@unesco.org.br>
quinta-feira. 31 dejulho de 2014 10:46
Adriane Rivana Santos Dutra Aranha

Entrega e Coleta de doc/encomenda (Solicitação 233100)Assunto: Tramitação

Verifique no quadro abaixo a fase atual e as tramitações

Você também pode ver o andamento na opção ,4rqu/vo disponível na SIW

NP: Serviço:
2331(n ENTREGA ECOLETA DE DO(yENCOMENDA
Unidade sobcitmte:

CI $ETORDECOMUNICAÇÂOEINFORMAÇÃO

Solicítante=
Adriane Rivana Santos outra Aranha (014.296.286-42)

E-mail:

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Data programada:

( 31/07/2014,15:00
Descrição:

Relatório de Prestação de Contas de Progresso para o Sr. Luís Carlos Peneira
CGU
Secretaria de Transparência e Prevenção a Corrupção
SAUS Qd. 1 - Bloco A
Ed. Darcy Ribeiro

Fase atual: EM ANÁLISE

Responsável(is) pelo trâmile: Edis Gonzaga de Almeida, Silvia $1arcia Coelho Oliveira, Concepção Soares Pimentel, Cleber Caixeta de Souza, Releio Azevedo
ÍCampos, Marcos Sandro de Sousa, Liana Mana Santos Bascos

DatajFasejResponsáveljObservação
31/07/2014,10:46:17 jcadastramento iadriane rivana santos dutra aranha(ci) jenvio da solicitação

31/07/2014,10:45:56 jcadastramento jadriane rivana santos dutra aranha(ci) jcadastramento inicial

Responsável

adriane rivana santos dutra aranha (ci)

adriane rivana santos dutra aranha (ci)

<



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL '
STPC

Ref.: Processo Principal n' 00190.00451 5/2010-79

(

Certifico, em atendimento à determinação contida na fls..y3 S ,a

juncada por anexação do documento n'. 00190.024660/20]4-08 que passa a
constituir às fls

Brasília, 25 de novembro de 2014

J,« S:i/wa

Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
W[bCjb!:1]911ji!!111Ê!!!sparencia.gov.br



HH[SCH
CGU/DF

('nntrnladnria-Ge,al da l rniân

UNESCO Brasilia Office
Representação da UNESCO no Brasil

United Nations
Educational. Scientiõic and

Cultural Organization

Organização
das Nações Unidas

para a Educação,
a Ciência e a Cultura

Ilustríssimo Senhor
Luiz Carlos Domingues Pereira
Coordenador do Prometo 91 4BRZ5009
Secretaria de Transparência de Prevenção da
Corrupção -- STPC
Controladoria-Geral da União
Brasília, DF

Rubfiç

Brasília-DF, 15 de outubro de 2014

Ref.: BRA/DECON/2014-2745

Prezado Senhor Luiz Pereira,

Encaminhámos, em anexo, a Prestação de Contas de Progresso com os
relatórios de acompanhamento de execução, demonstrativo de execução
financeira e relatório de pagamentos atualizados até 30 de setembro de 201 4.

Solicitamos o especial obséquio de proceder à conferência dos relatórios
encaminhados, comunicando à UNESCO eventuais divergências encontradas
entre os relatórios encaminhados e os controles mantidos por V. Sa.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais

Atenciosamente,

Ü.M.«.úã-'@
Emeline Mbonyingingo
Oficial de Administração e Finanças
Representação da UNESCO no Brasil

SAS Quadra 5 Lote 06
Ed. CNPQ/IBICT/UNESCO 9' andar
CEP: 70070-914 Brasília - DF Brasil
Telefone: 55 61 2106 3500
Fax.: 55 61 3322 4261
www.unesco.org.br
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UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAçõES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRASIUUNESCO

Demonstrativo de Execução Financeira

Título do Projeto; ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ

Código do Projeto: 914BRZ5009

Período: ate 30/09/2014

RECEITAS

Recursos

Rendimentos

3.988.387,51

3.569.342,65

41 9.044.86

DESPESAS

Contratos e Fornecedores

Custo de Gestão

3.039.049,41

2.894.332,77

144.71 6,64

Comprometidos e não Realizados

Custo de Gestão
58.364,72

2.91 8,24

s.uoó OtsPOPii\etjA

(



UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA
Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

'Ít.', '' '' o:AC:.SO A INFORMAÇÃO PÚBLICA: DIR.. TRANSP., PARTICIP. CIDAOÃ

Período: ate 30/09/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO

R$

7500000000

7500000327

7500000261

7500000270

95000001 96
95000001 99

9200001056

9200001057

9500000391

9500000453

7500000203

RECURSOS

jun/lo
jan/l l
abr/12

mai/12

mai/12
mai/12

jun/12

jun/12

set/12

out/12

ago/13

l .ooo.ooo,oo

1 .500.000,00

917.000,00

800,00

0,01

0,01

0,01
0.01

0,01

542,64

151 .000,00

RENDIMENTOS

jul/lO

ago/lo
set/ IO

out/lO

nov/lO
dez/IO

jan/l l

fev/l l

mar/l l

abr/l l
mai/l l

jun/l l
jul/l l
ago/l l

set/l l
out/l l
nov/l l

dez/l l

jan/12

fev/12

mar/12

abr/12

mai/12

jun/12
jul/12

ago/12

set/12

out/12

nov/12

dez/12

jan/13

fev/13

mar/13

abr/13

mai/13

jun/13

jul/13

ago/13

set/13

out/13

nov/13

dez/13

jan/1 4

fev/14

mar/14

abr/1 4

mai/14

jun/14

jul/14

ago/1 4

set/14

5.454,08

5.837,64

5.458,65

5.002,26

4.975,46
5.874,43

5 .772 ,41

13.653,30

15.138,77

13. 791 ,98

15 .934,67

15.292,63

15.254,60

1 6.036,96

13.884, 10

12.616,33

l0.697, 10

12.525,54

1 1 .977,33

9.505,50

l0.314,68

8.605,83

13.016,58

9.607,41

9.585,20

8.970,23

6.529,81

7.071 ,98

6.076,67

5.345,02

5.961 ,73

4.519,18

5.017,92

5 .164,58

5.059,57

4.884,23

5.699,28

5.655,59

6.428,60

7.295,94

6.312,95

5.919,22

6.429,97

5.537,49

5.367,28

5.634,70 /
6 .51 8 ,75

5.077,87

5.797.64

5.390,43

5.564,79

TOTAL 3.569.342.65

TOTAL 419.044,86



UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO ,4
Titulo do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP.. PARTIClp. CIDADÃ
Código do Projeto: 914BRZ5009

DOCUMENTO
500001 7585
500001 8853

DATA

8/9/201 0
22/9/201 0

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

BENEFICIÁRIO
IAdauto Candido Soarem
FIEour American Express Business Travei

SOLICITAÇÃO PAGAMENTO
SPD-8441 /201 0

SPD-8441 /201 0

l
11

VALOR
1 .886
1 .217
3.104

679
410
440
666
401
200

2.799
1 .602
1 .602
9.535
1 .602

l0.402
4.300

750
4.250

34.044

72
31

03
68
04
94

40
04
94
041

18
18

68
181

s61

001

001

00 1
781

LINHA

10'
10'

IO' Total
11

11

11

11

11

11

1 1 Total

500001 9247
5000021 231
5000021 232
5000024666
5000025388
5000025389

22/9/201 0
20/1 0/201 0
20/1 0/201 0
3/12/201 0

14/12/201 0
1 4/1 2/2010

Roberto Augusto Damatta
Flytour American Express Business Travei
Flytour American Express Business Trave
Roberto Augusto Damatta

Flytour American Express Business Trave
IEjytoyr Apgllçq0 Ç3p[99$ Pysiness Travei

SPD-9488/201 0
SPD-9488/201 0
SPD-9488/201 0
SPD-1 1474/201 0
SPD-1 1474/201 0
SPD-1 1474/201 0

20
20
20
20
20

H

B
ã

20 Total

6600000232
6600000232
6600000232

6600000293
6600000293
6600000293
660000031 2
660000031 2
660000031 2
660000031 3
6600000332
6600000332
500001 2903
500001 321 6
500001 321 7

19/9/201 1
1 9/9/201 1
1 9/9/201 1

1 0/1 1 /201 1
1 0/1 1 /201 1
1 0/1 1 /201 1

23/1 1 /201 1
23/1 1 /201 1
23/1 1 /201 1
23/1 1 /201 1
23/12/201 1
23/1 2/201 1
6/9/201 1
9/9/201 1
9/9/201 1

;ência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos
Guilherme Canela de Souza Godos

]ência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos
Guilherme Canela de Souza Godos

lência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos

IGuilherme Canela de Souza Godos
l Guilherme Canela de Souza Godos
IGuitherme Canela de Souza Godos
IGuitherme Canela de Souza Godos
Jose Henrique Pereira e Salva

Flytour American Express Business Travei

IEjylgyl4merican Express Business Travei

SPD-3066/201 1
SPD-3066/201 1
SPD-3066/201 1
SPD-5567/201 1
SPD-5567/201 1
SPD-5567/201 1

.6880/201 1 , SPD-5662/201 1
6880/201 1 , SPD-5662/201 1
.6880/201 1 , SPD-5662/201 1
6880/201 1 , SPD-5662/201 1
8321 /201 1 , SPD-8320/201 1
8321/201 1 , SPD-8320/201 1

SPD-5732/201 1
SPD-5732/201 1
SPD-5732/201 1

589.44
510,30

240,16
732,10
254,731
236,81

3.028,631
2 .629,00 l

473 .63 1
71 8,20 1
509,61
129,961
243 .20 l
360,591
274,981

l 0.931 ,341
661 ,321
369,271
296.391
464,04
126.161
766.041

1 .781 ,12
607,981
264 ,98 l
750.51
338,64

2.384,64
3.221 ,64

968.78
519,62

l .058,1 61
531 ,45 l
241 ,68 l
765,621
241 ,601
357,971
298,981

3.1 19,091
4.194,251
2.080,00l

238,621
708,80l

1 .196,991
898,581

l .l04.001
541 ,291
61 3.491
240.001
327,64
718,20
394,98
503,88

1 .1 99.281
355 .16 1
286.291

36.817.21
1 .137.781

1 .741 ,50 l
1 .741 ,501
1 .137.781
1 .137.78 1
1 .741 .501

1 .741 ,50l
1 .741 ,50l
1 .741 .50l
1 .741 .501

10'
10'

10
10'
10'
10'
10'
10'
10'

10'
10'
10'
10'
10'
10'

10' Total
11

11

(

SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD

5000002964
5000003068
5000003069
5000006025
5000004626

5000004904
5000005473
5000005745
5000005746
5000007577

5000007627
500000841 7
5000008508
500000931 0
5000009620
500000931 8

1 5000009621
500001 0699
500001 1 001
500001 0700
5000020436
5000020437
500001 2483
500001 261 6
500001 3763
500001 3858
500001 381 2
500001 4308
500001 4309
500001 501 0
500001 5269
500001 5270
500001 71 68
500001 7455
500001 961 2
5000020995
5000020996
500001 961 4
5000020997
5000020998

25/2/201 1
2/3/201 1
2/3/201 1
3/5/201 1
1 /4/201 1
6/4/201 1

25/4/201 1
2/5/201 1
2/5/201 1

31 /5/201 1
1 /6/201 1

1 5/6/201 1
20/6/201 1
4P/201 1
8#/201 1
4P/201 1
8n/201 1

20P/201 1
l0/8/201 1
28P/201 1
1 2/12/201 1
1 2/1 2/201 1
29/8/201 1
31 /8/201 1
20/9/201 1
22/9/201 1
21 /9/201 1
28/9/201 1
28/9/201 1
6/1 0/201 1
7/1 0/201 1
7/1 0/201 1
1 /1 1 /201 1
8/1 1 /201 1
5/12/201 1

1 3/1 2/201 1
1 3/1 2/201 1
5/1 2/201 1

1 3/1 2/201 1
1 3/1 2/201 1

Roberto Augusto Damatta
Flytour American Express Business
Flytour American Express Business
Flytour American Express Business
Daniel Pitelli de Britto

Flytour American Express Business
IAlexandre Hamilton Oliveira Santos
Flytour American Express Business

Flytour American Express Business
Roberto Augusto Damatta

Flytour American Express Business
Andrew Puddephatt
Flytour American Express Business
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Flytour American Express Business
Rogério Pacheco Jordão
Flytour American Express Business
Dariam Luas Borqes de Meio
Flytour American Express Business
Dariam Luas Borqes de Meio
Flytour American Express Business
Flvtour American Express Business
Andrew Puddephatt
Flytour American E

Travei

Travei
Travei

SPD-747/201 1
SPD-747/201 1
SPD-747/201 1

SPD-1 2023/201 0
SPD-1 342/201 1
SPD-1 342/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-3027/201 1
SPD-3027/201 1
SPD-3375/201 1
SPD-3375/201 1
SPD-3739/201 1
SPD-3739/201 1
SPD-3905/201 1
SPD-3905/201 1
SPD-4286/201 1
SPD-4286/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-5556/201 1
SPD-5556/201 1
SPD-61 24/201 1
SPD-61 24/201 1
SPD-61 74/201 1
SPD-61 74/201 1
SPD-61 74/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-7636/201 1
SPD-7636/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9223/201 1
SPD-9223/201 1
SPD-9223/201 1

Travei
11

11

11

11

11

Travei

Travei

Travei

Trave

Travei

Travei

(

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Travei

Travei

Travei

TraveiFlvtour American ExDress Business

Doriam Luas Borges de Meio
Flytour American Express Business
Doriam Luas Boraes de Meio

Flvtour American Express Business
Flvtour American Express Business
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Flvtour American Express Business
Flvtour American Exoress Business
Dariam Luas Boraes de Meio

Flvtour American Express Business
Fabiano Angélico
Flvtour American Exoress Business
Flvtour American Express Business
Roberto Auqusto Damatta
Flvtour American Express Business
Flytour American Express Business

Travei

Travei
Travei

Travei
Travei

Travei

Travei
Travei

Travei
Travei

11

11

1 1 Total
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

64000071 1 3 1 3/9/201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-391 96/201 0
6400007457 4/1 0/201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP 41 024/201 0
6400007525 1 1/1 0/201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-4421 6/201 0
6400008064 1 1 /1 1 /2a i o Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-48997/201 0
6400008239 23/1 1 /201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP 51 357/201 0
6400008577 1 4/1 2/201 0 Business da Brasil Comunicacao Ltda SP-5201 8/201 0
5000023209 4/1 1 /201 0 Eliete da Silva Pereira SA-3080/201 0
5000026462 21 /1 2/201 0 Eliete da Silva Pereira SA-3080/201 0

6400001 293 25/5/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP 1 281 2/201 1
6400001 294 25/5/201 1 Business do Brasil Comunicação Ltda SP-1 2814/201 1
6400001292 25/5/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-1 4927/201 1
6400001 448 B/6/201 1 Business do Brasil Comuntcacao Ltda SP 1 6293/201 1
6400001 449 8/6/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-1 6294/201 1
6400001 688 28/6/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-1 8375/201 1
6400001 91 2 1 8#/201 1 Business do Brasll Comunlcacao Ltda SP-201 47/201 1
6400002652 1 9/9/201 1 Business da Brastl Comunicacao Ltda SP-28458/201 1
6400002921 1 1 /1 0/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP 31 1 46/201 1
6400002922 1 1 /1 0/201 1 Business do Brasil Comuntcacao Ltda SP-31 1 50/201 1



640000331 0
6400003409
6400003657
6400003884
6400003885
50000001 1 5
500000351 0
5000007850
500001 2827
5000005589
5000005589
5000007541
5000009801
5000005591
5000005591
5000007542
500001 01 93
5000005590
5000005590
5000007543
5000009800
5000009803
5000007540
500001 0936
500001 7832
500001 7832
5000007992
500001 9645
5000007991
500001 01 46
5000009776
500001 381 3
500001 7304
50000201 33
5000009020
500001 3777
500001 8578
50000201 31
500001 2788
500001 6348
500001 3687
500001 4403
500001 4403
500001 5540
500001 71 91
5000020047
50000201 29

1 6/1 1/201 1
22/1 1 /201 1
9/1 2/201 1
1 9/1 2/201 1
1 9/1 2/201 1
1 8/1 /201 1
1 7/3/201 1
3/6/201 1
6/9/201 1

28/4/201 1
28/4/201 1
31 /5/201 1
1 4P/201 1
28/4/201 1
28/4/201 1
31 /5/201 1
21P/201 1
28/4/201 1
28/4/201 1
31 /5/201 1
14P/201 1
1 4P/201 1
31 /5/201 1
8/8/201 1

1 0/1 1 /201 1
lO/1 1 /201 1
8/6/201 1

6/1 2/201 1
8/6/201 1
1 8#/201 1
1 3#/201 1
21 /9/201 1
4/1 1 /201 1
9/1 2/201 1
27/6/201 1
21 /9/201 1

21 /1 1 /201 1
9/1 2/201 1
2/9/201 1

21 /10/201 1
1 6/9/201 1
28/9/201 1
28/9/201 1
13/1 0/201 1
3/1 1 /201 1
8/1 2/201 1
9/1 2/201 1

Business do Brasil Comunicacao Ltda

Business do Brasil Comunicacao Ltd+

Business do Brasil Comunicacao Ltd+
Business do Brasil Comunicacao Ltda

Business do Brasil Comunicacao l:!qp:
Roberto Augusto Damatta
Roberto Augusto DaMatta
Roberto Augusto Damatta
Roberto Augusto Damatta
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira

IAlexandre Hamilton Oliveira Santos
IAtexandre Hamilton Oliveira Santos

IÀlexandre Hamilton Oliveira Santos
Alexandre Hamilton Oliveira Santos

Marcio Chalegre Coimbrã
IMarcio Chalegre Coimbrã
Marcio Chalegre Coimbrã

Marcio Chaleg re Coimbrã
Praxian Consultoria Ltda.
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
Claudio Renato Weber Abramo
Claudio Remato Weber Abramo
C16vis Henrique Leite de Souza
C16vis Henrique Leite de Souza
Sara Araúio Poletto
Sara Araújo Poletto
Sara Araújo Poletto
Sara Araúio Poletto
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Mana Thereza Ferreira Teixeira
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Roaério Pacheco Jordão
Roqério Pacheco Jordão
Doriam Luis Borqes de Meio
Fabrizio Cardoso Rigout
Fabrizio Cardoso Rigout
Fabrizio Cardoso Rigout
Fabrizio Cardoso Rigout
Ana Cláudia Marçano de Castro

IAna Cláudia Marçano do Castra

SP-3541 5/201 1
SP-37309/201 1
SP-38867/201 1
SP-43401 /201 1
SP-43404/201 1
SA-1 81 /201 1
SA-181 /201 1
SA-1 81 /201 1
SA-181 /201 1
SA-1 525/201 1
SA-1 525/201 1
SA-1 525/201 1
SA-1 525/201 1
SA-1 51 5/201 1

SA-151 5/201 1
SA-1 51 5/201 1

SA-1 51 5/201 1

SA-1 521 /201 1
SA-1 521 /201 1
SA-1 521 /201 1
SA-1521 /201 1
SA-1533/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 1 75/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 1 91 /201 1
SA-1 1 91 /201 1
SA-1 21 1 /201 1
SA-1 21 1 /201 1
SA-1 497/201 1
SA-1 497/201 1
SA-1 497/201 1
SA-1 497/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1450/201 1
SA-2584/201 1
SA-2584/201 1
SA-1775/201 1
SA-1 42/201 1
SA-1 42/201 1
SA-1 42/201 1
SA-1 42/201 1

SA-3299/201 1
SA-3299/201 1

379,631
1 .741 .50l
2.125 ,921
1 .741 .501
1 .741 ,501
9.000.00l
9.000,00l

22.500,00l
22.500.001
4.500,001
o.ooo,ool

13 .500,001
18.000.00l

4.500,00l
9.000,00l

13 .500 .oo l
18.000,00 1
4.500,00l
9.000,00l

13.500 ,ool
18.000,001
28.000,00l
3.000,001

12.000,00l
4.000.00l
2.000.00l
5.000,00

14.000,00l
3.500,001

l o.ooo.oo l
16.000.001
1 5.000.001
16.000 ,ool

7.000,00l
e.ooo.ool

16.000 ,ool
18.000,00l
20.000,00l

8.750,00l
26.250,00

4.000.00l
4.500,00l
9.000,001

13.500.00l
18.000 .oo l
6.000,001
6.000,001

514.833 .091

7.426,60l
.7.426.601
7.321 ,81
2.090.50l
2.041 ,80l
1 .542.241

.1 .542.241
1 .542,241

.1 .542,241
1 .542,241

.1 .542,241
1 .542,241

.1 .542,241
l .s42.241
2.261 ,521
2.261 ,521
3.569.751
2.358.721
6.709,591
l n47,841
2.398.71
2.358,721
4.266,351
1 .75s,761
2.706,821
1 .960.441
4.21 9,851
3 .1 92,71
4.21 9,85
3.1 92.71
1 .891 .26
7.391 .42

741 ,00
881 .59
665,39

-0,01
73.345,86

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20

20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20

20 Total
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30 Total

6400002301
6400002331
6400002393
64000031 92
5000004361
50000091 67
50000091 68
50000091 97
50000091 98
5000009222
5000009223
500000931 5
500000931 6
5000009323
50000091 69
500000931 1
5000009623
500000931 2
5000009622
500000931 3
5000009624
500000931 4
5000009625
500000931 7
5000009626
5000009386
500001 561 6
500001 5726
500001 561 7
500001 5727
500001 9085
5000020939
500001 961 3
5000021 025
5000021 026
9500000427

1 9/8/201 1
24/8/201 1
29/8/201 1
2/1 1 /201 1
30/3/201 1
30/6/201 1
30/6/201 1
l #/201 1
l P/201 1
l n/201 1
l P/201 1
4P/201 1
4#/201 1
4P/201 1

30/6/201 1
4#/201 1
SP/201 1
4P/201 1
8P/201 1
4P/201 1
8P/201 1
4#/201 1
8P/201 1
4P/201 1
8P/201 1
6P/201 1

1 4/1 0/20 1 1

1 4/1 0/201 1
1 4/1 0/201 1
1 4/10/201 1
29/1 1 /201 1
1 3/1 2/201 1
5/1 2/201 1

13/1 2/201 1
13/1 2/201 1

6P/201 1

Inst.Fed.Acceso Inf.Y Prot.Datosifai Mexico
Inst.Fed.Acceso Inf.Y Prot.Datosifai Mexico
Inst.Fed.Acceso Inf.Y Prot.Datosifai Mexico
Guilherme Canela de Souza Godos
IAndrew Puddephatt
IThomas Anthonv Watson

IThomas Anthony Watson
IThomas Anthony Watson
IThomas Anthonv Watson
Thomas Anthonv Watson
Thomas Anthony Watson

Thomas Anthony Watson
Thomas Anthony Watson
Thomas Anthonv Watson
Victoria Anderica Caffarena

Mukelani Siphesihle Dimba
Flytour American Express Business Travei
Huqh Patrick Hagan
Flvtour American Express Business Travei
Luis Felipe Del Solar Aguero
Flvtour American Express Business Travei

IJohn Arthur Wonderlich
Flvtour American Express Business Travei
Moises Wenceslao Sanchez Riquelme
Flvtour American Express Business Travei
Perez-Jaen Zermeno Mana Elena
Pedra Cobbett Stael Markun

Flytour American Express Business Travei
Daniela Bezerra da Silva
Flvtour American Express Business Travei
Kevin Harry Dunion
Flvtour American Express Business Travei
Pedro Vieira Abramoval
Flvtour American Express Business Travei

Flvtour American Express Business Travei
Moises Wenceslao Sanchez Riquelme

SP-23297/201 1
SP-33500/201 1
SPD-1367/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3859/201 1
SPD-3830/201 1
SPD-3830/201 1
SPD-3832/201 1
SPD-3832/201 1
SPD-3856/201 1
SPD-3856/201 1
SPD-3857/201 1
SPD-3857/201 1
SPD-3866/201 1
SPD-3866/201 1
SPD-4052/201 1
SPD-6881 /201 1
SPD-6881 /201 1
SPD-6885/201 1
SPD-6885/201 1
SPD-8764/201 1
SPD-8764/201 1
SPD-9204/201 1
SPD-9204/201 1
SPD-9204/201 1

5000001 560 7/2/201 2 Marco Antonio Garcia SPD-595/201 2 281.20 10
5000001839 T 4/2/201 2 Flvtour American Express Business Travei SPD-595/2012 818,56 10
5000002814 5/3/201 2 Dariam Leis Borqes de Meio $PD-1079/2012 261 ,44 10

5000003122 9/3/201 2 Flvtour American Express Business Travei SPD-1 079/201 2 429.02 10
5000002815 5/3/201 2 Fabiano Angélico $PD 1 087/201 2 261 ,44 10
5000003123 9/3/201 2 Flvtour American Exr)reis Business Travei SPD-1 087/201 2 629.73 10
5000002816 5/3/201 2 Marco Antonia Garcia SPD-1 1 22/201 2 261 .44 10
5000003124 9/3/201 2 Flvtour American Express Business Trave SPD-1 1 22/201 2 531 .64 10
5000003404 13/3/201 2 Eolo Diaz Tenderá Espinoza SPD-1 224/201 2 1 .262.50 10
5000003656 1 6/3/201 2 Flvtour American Express Business Trave SPD-1224/201 2 1 .1 68.1 2 10
5aooo03405 1 3/3/201 2 Mana Del Carmen Onaav 'íartaalia SPD-1 227/201 2 1 .1 59.30 10



5000003657
5000003938
5000003430
5000003632

5000003891
5000003892
5e000041 21
500000451 7
50000041 22
500000451 8
5000004396
5000004996
5000004767
5000005003
5000005004
5000005252
5000005686
5000006561
500000701 5
500000701 6
9200000357
7600000066
7600000066
7600000061
7600000061
7600000061
7600000060
7600000060
7600000060
500001 0939
500001 1 308
500001 1 309
500001 0940
500001 1 052

19200001 497
9200001 498
6400004040

1 6/3/201 2
21 /3/201 2
1 4/3/201 2
1 6/3/201 2
21 /3/201 2
21 /3/201 2
26/3/201 2
2/4/201 2

26/3/201 2
2/4/201 2

29/3/201 2
1 0/4/2012
4/4/201 2

1 0/4/201 2
1 0/4/201 2
1 3/4/201 2
1 9/4/201 2
7/5/2012

22/5/201 2
22/5/201 2
31 /1 /201 2
1 3/1 1 /201 2
1 3/1 1 /201 2
8/1 1 /201 2
8/1 1 /2012
8/1 1 /2012
8/1 1 /201 2
8/1 1/201 2
8/1 1 /201 2
1 5/8/201 2
27/8/201 2
27/8/201 2
15/8/2012
21 /8/201 2
1 9#/201 2
1 9P/201 2
9/1 1/201 2

IEjytour American Express Business Travei
IElytour American Express Business Travei
Soda Sena
Mana Thereza Ferreira Teixoira

Flytour American Express Business 'T ravel
IEjytour American Express Business Travei
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Flytour American Express Business Travei
usara Araújo Poletto

.Flytour American Express Business 'T ravel

Renata Florentino de Faria Santos
Jência de Viagens

Marco Antonio Garcia

IEMour American Express Business Travei
IEIWour American Express Business Travei
Kevin Harry Dunion

IFjytour American Express Business T ravol
Marco Antonio Garcia
Flytour American Express Business 'l ravel
:Ellllgul 4pgllcqn; Ç3p199$ Business Travei

1=1=

i=1=

1=1=

SPD-1 227/2012
SPD-1392/2012
SPD-1 41 1 /201 2
SPD-1 426/201 2
SPD-1 426/2012
SPD-1426/201 2
SPD-1 624/201 2
SPD-1 624/201 2

SPD-1626/2012
SPD-1 626/201 2
SPD-1832/201 2
SPD-1 832/201 2
SPD-1 899/2012
SPD-1 899/201 2
SPD-1 899/2012
SPD-2200/201 2
SPD-2200/201 2
SPD-2694/201 2
SPD-2694/2012
SPD-2694/201 2

1 .783.33
1 .31 6,61
1 .159,30l
1 .396,641

501 ,31
539,791
873,761

1 .240,221
l .049,20l

91 8.051
1 .259,041

799.771
710 .37 l
312,291
325,sol

9.495,041
2.748,551
2.1 1 8,801

548.701
3e7,891
.71 8,20 l

l .o04.021
530.721

2.41 9,a21
2.557.801

s30.721
8 .095 ,90 l
4.869,60l

282,721
887,841
438 ,oo l
623,091

8.359,261

4.384,451
.969,81

.1 .602,191

.l .ls9,301
67.162 ,991

740,62
1 .001 ,26

267.52
742,96
458,28
.459.28
459.28
459.42

l .034.661
1 .741 ,sol
1 .857,60l
1 .857,601
l .057.601
1 .857,60l
1 .8s7,601
l .057,601
1 .857,60l
l .057,60l
1 .207,441
1 .857.601

379,631
237.sol
288.491
660,00

4.s50,001
390,001

l .057.601
1 .185.001

27 .ooo .oo l
20.000,001
20 .ooo ,oo l
22.000,001

16.000,00 1
4.000,001

20.000.00l
s.ooo,ool

.5.000,001
s.ooo,ool

14.400 ,ool
3.000.00l

.3.000.00l
3.000,001

.3.000.001
3.000,001
3.000.001

12 .000 .00
1 2 .000.00

5.000,00
8.000,00l
o.ooo,ool
3.000,00
3.000,00

1 5.000,001
30.000.00
lO.ooo,oo
l o.ooo,oo
l o.ooo,oo
l o.ooo,oo
l o.ooo.oo

10'
10'
10'
10'
10'
10'

10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'

10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'

10'
10'
10'
10
10'
10'
10'
10'
1 0'
10'
10'
10'
10'

10' Total

Guilherme Canela de Souza Godos

IAgência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos

l Guilherme Canela de Souza Godos

;ência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos
Guilherme Canela de Souza Godos

Marco Antonio Garcia
Flytour American Express Business

Flytour American Express Business
Kevin Harry Dunion

Flytour American Express Business
Flytour American Express Business

Flytour American Express Business
Mana Del Carmen Ongay Tartaglia

SPD-1371 /2012
SPD-1 371/2012
SPD-1 839/201 2
SPD-1 839/201 2

SPD-1 839/2012
SPD-9486/201 1
SPD-9486/201 1
SPD-9486/201 1
SPD-41 54/201 2
SPD-41 54/201 2
SPD-4154/201 2
SPD-41 58/201 2
SPD-4158/2012

Travei
Travei

Travei
Travei
Travei(

5000001 559
5000002404
5000001 81 2
5000002043
6400002997
6400002998
6400002999
6400003000

7#/2012
27/2/201 2
1 4/2/201 2
1 6/2/201 2
1 2/9/201 2
1 2/9/201 2
1 2/9/201 2
1 2/9/201 2

Flytour American Express Business Travei
Fabiano Angélico
Flytour American Express Business Travei
Pedro Vieira Abramoval
Pedro Vieira Abramova\

IPedro Vieira Abramova\
IPedro Vieil.a Abramova)

SPD-l I0/2012
SPD-l l 0/201 2

SPD-738/2012
SPD-738/2012

64000001 69
6400000266
6400000268
6400000267
6400000483
6400000482
6400000656
6400000657
6400000792
6400000793
640000091 8
6400001 026
6400001 029
6400001 030
6400001 031
6400001 1 80
6400001 1 81
6400001 335
6400001 370
5000000208
5000004849
5000006521
5000003038
5000006522
5000008386
500e006688
500000261 6
500000261 7
500000261 8
5000006669
5000005660
5000005661
5000005799
5000005800
500000581 6
5000005658
5000000957
5000002006
5000003323
5000004850
5000006523
5000005659
5000000205
5000004504
500000681 7
5000004501
5000006060
5000008382
5000008382
5000004499

31 /1 /2012
7/2/201 2
7/2/201 2
7/2/201 2
23/2/201 2
23/2/201 2
9/3/201 2
9/3/201 2
23/3/201 2
23/3/201 2
5/4/201 2
1 2/4/201 2
1 2/4/201 2
1 2/4/201 2
12/4/201 2
2/5/2012
2/5/201 2
1 1 /5/201 2
17/5/201 2
1 8/1 /201 2
5/4/201 2
4/5/201 2
9/3/201 2
4/5/201 2

31 /5/201 2
1 0/5/201 2
29/2/201 2
29/2/201 2
29/2/201 2
9/5/201 2
1 9/4/201 2
1 9/4/201 2
20/4/201 2
20/4/201 2
20/4/201 2
1 9/4/201 2
27/1 /201 2
1 6/2/2012
9/3/201 2
5/4/201 2
4/5/201 2
1 9/4/2012
1 8/1 /201 2
2/4/201 2
1 4/5/201 2
2/4/201 2

27/4/201 2
31 /5/201 2
31 /5/201 2
2/4/201 2

Business do Brasil Comunicacaa L:tda

Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Lida
Business do Brasil Comunicacao Lida
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda

l Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Office Mix Atacadista Ltda
Office Mix Atacadista Ltda
Office Mix Atacadista L:tda
Um Minuto Marketing e Producoes Culturais Ltda.
Office Mix Atacadista Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Office Mix Atacadista L:tda
Roberto Augusto Damatta
cara Araúio Poletto
cara Araúio Poletto
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Doriam Luas Borges de Meio dal <1)1é.

Fabiano Angélico
Fabiano Angélico
Fabiano Angélico
Simonny Valeria Soares
Gabriel Mariotto Del Grossa
Gabriel Mariotto Del Grossa
Gabriel Mariotto Del Grossa
Gabriel Mariotto Del Grossa
Gabriel Mariotto Del Grossa
Robson Lopes de Almeida
Ana Cláudia Mariano de Castra
Ana Cláudia Marçano de Castro
Ana Cláudia Marçano de Castro
Ana Cláudia Mariano de Castro
Ana Cláudia Mariano de Castro
Marcelo Neves da Salva
Pedro Vieira Abramova]
Henrique Dantas de Santana
Henrique Dantas de Santana
Thiago Feitosa de Abreu
Thiago Feitosa de Abreu

IThiaqo Feitosa de Abreu
IThtaqo Feitosa de Abreu
IJosé Cláudio Marquei Bandeira

SP-349/2012
SP-1880/201 2
SP-1 883/201 2
SP-1 882/201 2
SP-31 19/201 2
SP-31 1 6/201 2
SP-421 4/201 2
SP-421 6/201 2
SP-5407/201 2
SP-5408/201 2
SP-7004/201 2
SP-7764/201 2
SP-771 9/2012
SP-7721 /201 2
SP-7723/201 2
SP-9182/201 2
SP-9274/201 2
SP-1 0437/201 2
SP-1 0733/2012
SA-1 81 /201 1

SA-1497/201 1
SA-1497/201 1
SA-1450/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1 775/201 1
SA-1 229/201 2
SA-1 229/201 2
SA-1229/201 2
SA-3086/201 1
SA-1 235/201 2
SA-1 235/201 2
SA-1 235/201 2
SA-1 235/201 2
SA-1 235/201 2
SA- 1 233/20 1 2
SA-3299/201 1
SA-3299/201 1
SA-3299/201 1
SA-3299/201 1
SA-3299/201 1
SA-1234/201 2
SA-471 /201 2

SA-347/201 2
SA-347/201 2
SA-425/201 2
SA-425/201 2
SA-425/2012
SA-425/201 2
SA-407/201 2

1 1 Total
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

(



5000006061
5000008384
5000008384
5000003559
5000004666

5000006622
5000007204

5000004500
5000006062

5000008385
5000008385
5000006462
5000006589
5000006590
5000006621
5000004041

500000421 3
5000005205
5000005081
5000006059
5000008383
5000008383
5000006223
500000681 6
6400002096
6400002097
6400002200
6400002280
6400002308
6400002432
6400002446
6400002846
6400003406
6400003407
6400003408
6400003409
6400003838
6400003936
5000009659
5000009301
5000009257
5000009267
5000009268
500001 1 403
500001 2655
500001 3636
500001 0774
500001 2654
500001 4925
500001 0999
500001 2658
500001 3635
5000009302
500001 2656
500001 3634
5000009255
5000009309
5000009327
500001 0998
500001 2657
500001 3633
5000009932
5000009932
5000009826
500001 2236
500001 5084
500001 1 400
500001 1 402
500001 2389
500001 1 401
5000009038
5000009038
500000921 4
500000921 4
500000921 0
500000921 0
500001 01 85
500001 1 404
5000008667
500001 1 425
5000009254
5000009308
5000009326
5000009591
500001 1 399
5000008809
500001 0909
500001 31 1 5

500001 481 8
5000008888
5000009933
500001 1 380
500001 3973
5000009559
500001 1 485
500001 1 485
5000009560

27/4/201 2
31 /5/201 2
31 /5/201 2
1 6/3/201 2
3/4/201 2
8/5/201 2
23/5/201 2
2/4/201 2

27/4/201 2
31 /5/201 2
31 /5/201 2
2/5/201 2
8/5/201 2
8/5/201 2
8/5/201 2
23/3/201 2
27/3/201 2
1 3/4/201 2
1 1 /4/201 2
27/4/201 2
31 /5/201 2
31 /5/201 2
2/5/201 2

1 4/5/201 2
4P/201 2
4P/2012
lo#/201 2
1 3#/201 2
l OP/201 2
25/7/201 2
26#/201 2
30/8/201 2
1 0/1 0/201 2
1 0/1 0/201 2
1 0/1 0/201 2
lO/l0/201 2
5/1 1 /201 2
7/1 1 /201 2
S#/20 1 2

22/6/201 2
21 /6/201 2
21 /6/201 2
2 1 /6/20 1 2
28/8/201 2
1 0/1 0/201 2
6/1 1 /201 2
7/8/201 2

1 0/1 0/201 2
1 2/1 2/201 2
20/8/201 2

1 0/1 0/201 2
6/1 1 /201 2
22/6/2012

1 0/10/201 2
6/1 1 /201 2
21 /6/201 2
25/6/2012
25/6/201 2
20/8/201 2
lO/l0/201 2
6/1 1 /201 2
1 2P/201 2
1 2P/2012
l OP/2012
27/9/201 2
1 3/1 2/201 2
28/8/201 2
28/8/201 2
1/1 0/201 2
28/8/201 2
1 8/6/201 2
1 8/6/201 2
20/6/201 2
20/6/201 2
20/6/201 2
20/6/201 2
20P/201 2
28/8/201 2
1 1 /6/20 1 2

30/8/201 2
21 /6/201 2
25/6/201 2
25/6/201 2
3#/201 2

28/8/201 2
1 3/6/201 2
1 3/8/20 1 2

25/1 0/201 2
7/12/201 2
1 3/6/201 2
1 2P/201 2
27/8/201 2
1 6/1 1 /201 2
3#/201 2
3/9/201 2
3/9/201 2
3P/201 2

José Cláudio Marques Bandeira

IJosé Cláudio Marques Bandeira
[José Cláudio Marques Bandeira

Etéocles Brandáo MonteirQ
Etéocles Brandão Monteiro
Etéocles Brandão Monteiro
Etéocles Brandão Monteiro

Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Luiz Claudio Moreira de Carvalho

IRenata Florentino de Faria Santos
Renata Florentino de Faria Santos
Renata Florentino de Faria Santos

Renata Florentino de Faria Santo!
Soraia Salva de Mello

Soraia Salva de Mello

Soraia Silva de Melão

Fabrício Avelino da Fonseca

Fabrício Avelino da Fonseçg:.
Fabrício Avelino da Fonseca
Fabrício Avelino da Fonseca

Kevin Harry Dunion Q K..
Kevin Harry Dunion Q i$--
Frederico Cardoso Oliva

ICamita Menezes Torres

ICetso Henrique de Mello
Serqio Renato Twardowski Filho
Karen Bortoluzzi Polatto
Bruno Medaber Jambo Valente
Kaua Monteiro Meio

Flvtour Business Travei Viagens e Turismo Leda - Bsb
IPowor Marketing, Promocoes e Publicacoes Ltda

IS/A Correio Braziliense
IPower Marketing, Promocoes e Publicacoes Lida
S/A Correio Braziliense

Power Marketing, Promocoes e Publicacoes Ltda
S/A Correio Braziliense
Sara Araújo Poletto
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Doriam Luis Borges de Meio
Doriam Luis Borges de Meio
Dariam Luas Borges de Meio $-

Fabiano Angélico
Fabiano Angélico
Fabiano Angélico
Simonnv Valeria Soarem

Simonny Valeria Soarem

Simonny Valeria Soarem

Gabriel Mariotto Del Grossa

Gabriel Mariotto Del Grossa

Gabriel Mariotto Del Grossa

Robson Lopes de Almeida

Robson Lopes de Almeida
Robson Lopes de Almeida

IAna Cláudia Marçano de Castro

IAna Cláudia Marçano de Castro
IAna Cláudia Marçano de Castro
Marcelo Neves da Salva

Marcelo Neves da Salva

Marcelo Neves da Salva
Pedro Vieira Abramova\

Pedro Vieira Abramova)
IHenrique Dantas de Santana
Henrique Dantas de Santana
Henriaue Dantas de Santana
Thlago Feitosa de Abreu
José Cláudio Marques Bandeira
Eteocles Brandao Monteiro
Luiz Claudio Moreira de Carvalho

Marco Antonio Garcia

Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia

Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Renata Florentino de Faria Santos
Renata Florentino de Faria Santos

Soraia Salva de Mello

Soraia Salva de Melão

Soraia Salva de Mello

Laboratorio Brasileiro de Cultura Digital
Fabrício Avelino da Fonseca

1:rosé Luiz Niederauer-Pantoja õ
José Luiz Niederauer-Pantoia e
José Luiz Niederauer-Pantoja q
IJosé Luiz Niederauer-Pantoja +
Mana de Lourdes Oliveira Martins

Kevin Harry Dunion
Kevin Harry Dunion
Kevin Harrv Dunion
Global Partners And Associates Limited
Global Partners And Associates Limited
Global Partners And Associates Limited

IAlexandre Hamilton Oliveira Santos il)Y>'

SA-407/201 2
SA-407/201 2
SA-407/201 2
SA-442/201 2
SA-442/201 2
SA-442/201 2
SA-442/201 2
SA-424/2012
SA-424/201 2
SA-424/2012
SA-424/2012
SA-587/201 2
SA-587/2012
SA-587/201 2
SA-587/201 2
SA-585/201 2
SA-585/201 2
SA-585/201 2
SA-807/201 2
SA-807/201 2
SA-807/201 2
SA-807/201 2
SA-703/201 2
SA-703/201 2

SP-1 6450/201 2
SP-16531 /2012
SP-1 6878/201 2
SP-171 67/201 2
SP-171 43/201 2
SP-17582/201 2
SP-1 8074/201 2
SP-20856/201 2
SP-24260/201 2
SP-24261 /2012
SP-24839/201 2
SP-24842/201 2
SP-26229/201 2
SP-26230/2012
SA-1 497/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1 775/201 1
SA-1 775/201 1
SA-1775/201 1
SA-1 229/2012
SA-1 229/201 2
SA-1 229/201 2
SA-3086/201 1
SA-3086/201 1
SA-3086/201 1
SA-1 235/201 2
SA-1 235/201 2
SA-1 235/201 2
SA-1233/2012
SA-1233/2012
SA-1233/201 2
SA-3299/201 1
SA-3299/201 1
SA-3299/201 1
SA-1 234/201 2
SA-1 234/201 2
SA-1 234/2012
SA-471 /201 2

SA-471 /201 2
SA-347/201 2
SA-347/201 2
SA-347/201 2
SA-1757/201 2
SA-1755/201 2
SA-2698/201 2
SA-1 756/201 2
SA-421 /201 2
SA-421 /201 2
SA-421 /201 2
SA-421 /201 2
SA-421 /201 2
SA-421 /201 2
SA-421 /201 2
SA-421 /2012
SA-587/201 2
SA-587/201 2
SA-585/201 2
SA-585/201 2
SA-585/201 2
SA-576/201 2

SA-1754/2012
SA-787/201 2
SA-787/201 2
SA-787/201 2
SA-787/2012 /
SA-1 1 42/201 2 +
SA-2704/201 2
SA-2704/201 2
SA-2704/201 2
C100700/201 2
C100700/201 2
C100700/201 2
SA-1 740/201 2

lo.ooo.ool
l o.ooo,ool
lo.ooo,oo l
5.000.001

lo.ooo,oo l
13.000.00 1
lo .ooo ,oo l
lo.ooo,ool
l o.ooo,oo
lO.ooo ,oo
lo .ooo,ool
12.000.00l

8.000,001

.0.000.001

o.ooo.ool
1 2.000,001

s.ooo.ool

18.000,001

lo.ooo.oo l
lo.ooo,oo l
l o.ooo,oo l
lo .ooo ,ool
lo .950,00 1
l 0.950,00 l

5.000.001

2.000.001

l .ooo.ool

5.000,00l
l .ooo.oo l
l .ooo,oo

l .ooo,ool

96,321

70.20 l
1 .123.201

66,691

l .067,041

70,20l
1 .123,20l

20.000,00l
16.000,00 1
18.196.80 l
.18.196,80 l
1 8.1 96,80 1

7.500,001

7.500.001

30.000.00l
1 4.400 ,ool

14.400 ,oo l
l l .052.00l

6.000,001

o.ooo,ool

12.000,00l

6.000,001
o.ooo,ool

12.000.00 l
15.000,00 1

.IS.ooo.ool
IS.ooo,ool
6.000.001

9.000,001

12.000.00 1
4.500.001

r.500,00l
15.000.00 1
25.000,001

20.000,00l
o.ooo,ool
8 .ooo ,oo l

lo.ooo,ool
s.ooo,ool

l l .ooo.ool

l l .ooo.ool

l l .ooo,ool

l l .ooo,ool

.l l .ooo,ool
.l l .ooo.ool

l l .ooo,oo

l l .ooo,oo

1 8.000.00 1

22.000,001

22.000,001

-22.000,00l

22.000,001

s7.276,001

8.000,00l
1 1 .250,00l

15.000,001

15.000,00l

se.ooo,ool
1 2 .527,961

1 4.600,00
1 8.250,00
1 8.250,00
29.788,08
39.012 .96

1 9.506,48

5.250,00

20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20

20
20
20
20

20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20

20
20

20

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20

20

f

©
7
7'



20
20
20
20
20
20
20
20

20
20

20
20
20
Total
30
Total

?

F$
»

92ÓÓÕÓÓiãã n

10'
10'

1 .41 4.392.67
0.01
0.01

20

30

5000007871

5000008727
500001 3820
500001 41 24
500001 4073
500001 4500
500001 4501

1 1 /6/2013
21 /6/201 3
1 2/9/201 3
1 8/9/201 3
1 7/9/201 3
26/9/201 3
26/9/201 3

IAdauto Cândida Soarem

IEjyPyr American Express Business Travei
IAdauto Candido Soarem
Flytour American Express Business 'l ravel
Bruna Bellinato Scrivanti Santana

Flytour American Express Business Travei
Flylour American Express Business Travei

SPD-3884/2013

SPD-3884/201 3
SPD-6485/201 3
SPD-6485/201 3
SPD-6573/201 3
SPD-6573/201 3
SPD-6573/2013

185
2.220

521

1 .519
435
451

6.264
18.000

.1 8.000
18.000
.1 8.000
18.000
.1 8.000
18 .000
15.000
49.500
26.832
79.292
2.352

41 .176

930,921

,89

76
14
84
18
06

791

00 1
001

001

00 1
001

00 1
ool
ool
00
ool
001

041

40 1

10

5000008502
5000008503
5000008504
5000008505

5000008506
5000008507
5000008508
5000000438
50000001 1 2

15000014297
[5000017509
500001 2054
500001 81 1 6

17/6/2013

1 7/6/201 3
1 7/6/201 3
1 7/6/201 3
1 7/6/201 3
17/6/201 3
17/6/201 3
28/1 /201 3
15/1 /201 3
23/9/201 3
1 9/1 1 /201 3
1 3/8/201 3

26/1 1/201 3
26/1 1 /201 3
26/1 1 /201 3

1 /3/201 3
1 3/5/201 3
7/3/201 3
1 /3/201 3

21 /3/201 3
1 7/6/201 3
5/12/201 3
5/1 2/201 3
13/1 2/2013
25/1 1 /2013
1 1 /6/201 3

12P/201 3
22#/201 3
22#/201 3
25#/201 3
6/8/201 3
1 9/8/201 3
20/8/201 3
22/8/2013
4/1 1 /20 1 3

1 2/1 2/201 3
1 9/12/201 3

IAndrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
Henrique Dantas de Santana
Marco Antonio Garcia

Laboratório Brasileiro de Cultura Digital
Laboratorio Brasileiro de Cultura Digital
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - N c Br

Nucleo de Informacao e Coordenacaa do Ponto Br - N c Br

INucieo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br

IJuliana Rochet Wirth Chaibub
IJuliana Rochet Wirth Chaibub
Soraia Salva de Melão

Débora Frestas de Oliveira Pinheiro
Débora Frestas de Oliveira Pinheiro

l Débora Frestas de Oliveira Pinheiro
Bruna Bellinato Scrivanti Santana
Simonny Valéria Soares

Simonny Valéria Soares

IJuliana Rochet Wirth Chaibub

Flytour Business Travei Viagens e Turismo Ltda - Bsb

Empresa Brasil de Comunicacao S/A
jgppresa Brasil de Comunicacao S/A
jgppresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A

)resa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Rr Servicos Postais e Telemáticos Ltda

Emporio das Letras Traducao e Eventos Ltda Me.
Flytour Business Travei Viagens e Turismo Ltda - Bsb

Debrito Propaganda Ltda

SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-347/201 2
SA-421/201 2
SA-633/201 3
SA-633/201 3

SA-2350/2012
SA-2350/201 2
SA-2350/201 2
SA-2350/201 2
SA-2992/201 2
SA-2992/201 2
SA-3277/2012
SA-3298/201 2
SA-3298/201 2
SA-3298/201 2
SA-2808/201 3
SA-2791 /201 3
SA-2791 /201 3
SA-421 3/201 3

SP-1 3057/201 3
SP-1 6896/201 3
SP-171 27/201 3
SP-171 28/201 3
SP-17170/201 3
SP-18773/201 3
SP-1 9938/2013
SP-20035/201 3
SP-1 9447/201 3
SP-29729/201 3
SP-29963/201 3
SP-35444/201 3

l O' Total
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

(

'=

500001 81 1 6
500001 81 1 6
5000001 1 67
5000005568
5000001 298
5000001 1 68
5000001 879
5000008499
500001 8753
500001 8759
500001 931 4
500001 7962
6400001 457
6400001 748
6400001 833
6400001 834
6400001 856
6400001 922
6400002303
6400002322
6400002336
64000031 41
6400003635
6400003834

1 1 .764.70
31 .588,24
l o.ooo.oo
15.270,00l
42.000,00l
25.000,001
lo.ooo,ool
12.000,00 l
5.000,001
3.600,001
3.600,00
9.000,001

20,00l
1 .570,80
1 .570,80
1 .570,80
1 .570,80
1 .570,80
1 .570,80
1 .570.801

60,001
1 .056,00

74,321

279.40

20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20

20

H
#!g@w$:..

g

( 20 Total
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Total30

5000000599

5000000993 29/1 /201 4

7/3/2014
16/1 /2014
1 6/1 /20 1 4

27HS7201 4

27/5/201 4
27/5/201 4
25#/201 4
25P/201 4
2sP/201 4

l7/8/2014
l7/a/2014
1 9/8/201 4
1 /9/201 4
1 6/9/201 4
22/9/201 4
24P/201 4

22/1 /201 4 Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br SA-2350/2012

SA-2350/2012

SA-421 3/201 3
SP-309/201 4
SP-321 /201 4

SP- 1 2587/201 4
SP-1 2706/201 4
SP-1 2707/201 4
SP-1 7924/201 4
SP-17924/201 4
SP-17924/201 4
SP-1 91 01 /201 4
SP-1 91 03/201 4
SP-21 029/201 4
SP-21 932/201 4
SP-22758/201 4
SP-24071 /201 4

45.205,88

45.205,88
5000002865
6400000203
6400000204
SdOÓo0818z

50000081 83
50000081 84
500001 21 26
500001 21 26
6400002976
64000031 43
64000031 44
6400003263
640000341 6
6400003571
6400003654
0002009820

Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br

Juliana Rochet Wirth Chaibub
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Global Partners And Associateslimited.
Global Partners And Associateslimited .

Global Partners And Associateslimited.
Simonny Valéria Soares

Simonnv Valéria Soares
Simonny Valéria Soares
Debrito Propaganda Ltda
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A

Emporio das Letras Traducao e Eventos Ltda Me. 4:i-.
Debrito Propaganda Ltda

Empresa Brasil de Comunicacao S/A

20

20

15.000

5.998
2.550

21 .153
52.883
42.306

3.600
3.600
.553
244

1 .570
l0.235

418
174
871

44
250.51 0

00

44
24
44
60
88
00
00

32
48
80
68
00
63
201

721

55

b/

20 Total

5000009827
500001 1 484

500001 3632

500000951 6

5000009660
500001 0997

5eoo012653
500001 3655

500001 31 1 6

5000015531

5000015531
9200001 056

9200001057

i op/aoi 2
3/9/201 2

6/1 1/201 2
28/6/201 2
5F/201 2
20/8/201 2

1 0/1 0/2012
6/1 1 /201 2

25/1 0/201 2
21/1 2/201 2
21/1 2/201 2
28/6/201 2
28/6/201 2

Alexandre Hamilton Oliveira Santos
Alexandre Hanilton Oliveira Santos
Alexandre Hamilton Oliveira Santos
Pr sctla Assim de Abriu

Priscila Assls de Abreu
Priscila Assim de Abreu

Prisclla Assis de Abriu

Prtscila Assis de Abreu
Juliana Rochet Wlrth Chaibub
Sorria Sirva de Melão

Sorria Salva de Mello

SA- 1 740/201 2
SA-1 740/201 2
SA-1 740/201 2
SA-1 741 /201 2
SA-1 741/201 2
SA-1 741 /201 2
SA-1 741 /201 2
SA-1 741 /201 2
SA-2992/201 2
SA-3277/2012
SA-3277/201 2 

5.250.0C
7.000.0C
8.750.0C
5.250.0C
5.250,0C
7.000.0C
8.750.00
8.750.00
o.ooo.oo
5.000,00
5.000.00

0.01
D 01

        431 .461 .68
6400000684 22/3/201 3 Sap Brasil Ltda $P-3764/201 3 3.984.84
6400000683 22/3/201 3 Sap Brasil Leda SP-3762/201 3 3.984.84
6400000885 1 5/4/201 3 Sap Brasil Ltda SP-3799/201 3 1 1 .954,52
6400000886 1 5/4/201 3 Sap Brasil Ltda SP-5025/201 3 1 1 .954.52
5000n01270 6/3/201 3 Flytour American Express Business Travei SPD-575/201 3 1 .931 .02
5000001 495 1 3/3/201 3 Mana Patrícia Tellez Garzon SPD-699/201 3 1 .564.53
5000007287 4/6/201 3 Patrício Gutlerrez Del Álamo Llodra $PD-3567/201 3 2.742.62
50000081 1 6 1 3/6/201 3 Flytour American Express Business Trave SPD-3567/201 3 3.307.60
5000007870 1 1 /6/201 3 Patrício Gutierrez Del Álamo Llodra SPD-3863/201 3 677.63
500001 41 49 1 8/9/201 3 Flytour American Express Business Trave SPD-3863/201 3 2.306,37
5000008496 1 7/6/201 3 Paola Varias Rendon SPD-4003/201 3 2.189.09
5000008564 1 8/6/201 3 Paola Varias Rendon SPD-41 68/201 3 2.281 .36
        48.878.94



UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAçõES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA: DIR., TRANSP.. PARTICIP. CIDADÃ
Código do Projeto: 914BRZ5009

BENEFIC 0
Nucleo de do Ponto Bre
Nucleo de do Ponto Bre
Bruna Bellinato Scrivanti Santana

Bruna Bellinato Scrivanti Santana
Valéria Soares
Valéria Soares
Valeria Soares
Valéria Soarem
Valéria Soares

RELÊ TÓRIO DE VALORES COMPROMEnDOS E NÃQ

SA-2350/20 ] 2

SA- 12
SA-2808/201 3
SA-2808/201 3
SA-2791 /201 3
SA-2791 /201 3
SA-2791 /2013
SA-2791 /201 3
SA-2791 3

VALOR

5.882,36 20
20

5.000 20
20.000 20
3.600 20

4.500,00 20

4.500,00 20
4 20

204

58.364 20 Total

(



CONTROI.ADOrnA:GERAL. DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PKEVENÇÂO DA CORRUPÇÃO - gTPC

DESPACHO

Documentos n': 00190.024660/2014-08

Processo Principal: 00190.004515/2010-79

Ao Protocolo Setorial,

1. Proceda-se a juntado por anexação do documento n'
00190.024660/2014-08, ao processo n' 00190.0045] 5/2010-79.

2. Após retomem os autos a esta Secretaria.

Em 25/1 1/2014

+

'-.:J=:::, L- n-:--
LUAS CAlltOS DOMINqUES PEREIRA

\Chefe de Gabinete
Secretaria de Transparência e Prevenção dal Corrupção



CONTROLAIV)RIA-GERAL DA UNLÃ0
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL

DESPACHO

Ref. Processo Principal n' 00190.004515/2010-79
d

( Em atendimento ao despaclío exarado na folha h54 o

documento juntado passa a cotFtituir as folhas .IZâ.ilB. a .}i.3Ú..

Brasília, 25 de novembro de 2014

W

iüire {ia Seiva
uatricuía SIAPE 074S311

SETE/CGU/PR

Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
www.DortàltransD íirencia . uov.br

\

/'



PRESIDA DA
Com

!EPÚBLIC.t
da UnUd

lo e Infol'nações EstratéElcRS
0070-906 :- Brasília; DFFi
-' WWÇgu.g0](:l21

.SeêntKria de Prwençãa-da (]»r

SAS Q. 2, Bl: E, Ed. $iderbrás
TeL: (061) 202o-g50WÓ5

J

.«:ip:& * a015/SPCVCGü-PR

Brwnia, 09 de jãiieim de 2018

}
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. PE ABKEU '''

rGU, a UI

Senhor Ministro,

Acne ' i:: lühimqçÃÓ Püblicu

RebpéitÓsamente,

::'«

io de Prevenção da
Diétor Nacibüaldo :Em©:«'"'t '.

Recebid

ãiiiie eonü
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"Político IBrasiteira de Acesso

gqmntiã democrátlcà do
transparência é parti

ljeto 914BRZ5009
à Informações -Públicas.
lir©itó a:informação,
:ipação 'cidadã"

Brasflia - b)F
Jancíi'o al)is
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TÍl:üLO bo'. .pk(}aETO: ' Política Brasileim ãel Acesso a
''

Informa
deúoérática iP diiÉitb á informação, tmüspadncia e ]#irticipaçãó cidadã:: ]

r =' ' Y

NUMERO DO PR(XISTO: '914BRZ5009'

:lhblicàs: garantia

't ,'- Rev.irão: 72 meses(04/0i@OIO a óii/05/201ó)'

AGÊNÇ:lA BiÊÉI(itJTORAÍ Coütroladorü.Qerül dt União

/

X AGÊ ÚDE CÓÇIEMÇÁq ÚItIW.ÀCIÓ
'. . . -,,.' " ..l.l «. , Educação, aCiêncii

.VALOR TOTj\ili 'i :, R$ 9.P8S.920,(i)(l
novecentos e vinte

.: Organi
je a. CUtum

11.fylNá®'s VÚÇiH.i," ,

)w milhões novecentos. e oitenta e cinco e
tais)

IIRSOS: Tesoüm NacionalOKléEWI)Og üxb ' '

RESUMO: .Oppeente pio8eto o+letivá a cooperação técnica ente UNESCO e
o Poder Exeüitivo l;i#eíal-brasileiro para que o dimitode
infomiação.seja ga.nidtido a cidadão e cidadão brasiloiras
eficiente, . eficaz e efetiva. . A codoçpção central do Prõjet#'
sustenta na coiistataç4o de que é agente
ínstítuci(anais e org4iizacionais qae
públij:a btmileira. pitlmover, proteger d assegurar :. o adesão á
iü&)miaçõeÉ públicas l=ono dinito fündanieiital.do indivíduo e Bóia
Ênamentâ iüe gwa laopt . pala .as dehocraciàs . Cbiitemporâneaà,
especialmente,no {jüel.dií respeito à chamado boa. goverhaüça. em .'3:i
çsqeita sintonia comi o arcêbóuço jutídiço é político sublinhado .;$:
pela Constituição Federal de 1988. . Para tanto, .reqücr:se 'u'ma
transfomulção paladikmática. esl)ÇQialMente . entre os sewidores

do wgrédQ". :para. u+a outra,.. na 'qual .o acesso é a Kéq /4 :là+:l'' .i:d

coopemçao técüicã, l+rtãnto, varar-se-á, Êdbrçtudo, para ooiliidilÜ.]$::=1lr:Üg
.no equacioiwnento' misses desafios. * .. . ..- .. - :t. .." .;:

#

dennvolver
pemütaú a

+

PROPÓSITO
J

DA REVISÃO: ?.rorrogaiÉãd no Íprazo de :enoerramento' 'do prqeto pêlo
03/05/2016,. em vil+de da continuidaiiq.. .dé , açóes voltadas à
refomiulação do Portal da TrampuêüéiB eao dêsênvolvimentodo
Pmgiama Blasil Tran+pueüte.

]

P
#

n

.#

J Revisão [(P[dza)-õb iiii#üu 9148RZ5009 'rü]]Eiü Bns@ba de Acesso. à ]n]bitnpçõés +úbtha: garánüa
dutioaáttêa.dodietb a Infi)mi4ção, tiiinbparêncii olntlcipado ddüdã'

ente a CGU e a UNESCO'
Página 21

\

+

+



':'
e participação cidadã" atingiu,' ao

3.045.189,37, .que representa 30,49% ;

'\ \

A.Juàtific4tíva

leira

de R$

entre 2010 e2014'.foidê . R$ 3568.799,98Í
35,74% sobreo dçsembolso

+ P

i

o pnlçto atingiu
em- novembro de 2011, ê sua posteHQr

qüe as atjvidades foram exeàitadai, .

previstos e encontiám w deVid4xnente
comi a UNESCO:

+

ndem(is
lados

ração .lémim {innado

.+

r

à InfotÚação-l 1: A=i; dentro. do exçbcíêio
uma VQZ que.a antecipação daexecüção de

ge objçtivos

r

1'

q

cmmpmendidóB' eiitn a .publicação da. Lei e
do Poder Executivo Federal que, sob a

União, elaborou um plano de anão. único:--
por .todos os :ótgãog e .ent©ades, a fim de

condições de atender aos pedidos dos
.z.

'4'\

\

#

de ajividadw:imediata, ações:do órgão
de cerca de 70Q wrvidõres de 38

indicados p©aatuar nos Sins. Além do
edil;õei do: êüigo virtual. "Ruivo a umd"

servidores e cfnpngados. públicos.

:pacihção
ataiâ

da'Lêi.de Am$sQ a Infonnação, o
União - lançou o Sistema Eleüõnico de.

dis$ohível. na: Intemet, pemiih âo
ooh recui80$. Esses pedidos e rwwsos

que gerência og piazoi e.procedínKntm
íoi dewBvolvido nm o dlnio de quatro

#

.-!

impl-
esperados pelo Prometo :91:4BRZ5009, até, a

da Lei de Awsso à.Infofinação, no
desenvolvidas pêlo projeto jontribulram

\

de Am à thfbnnads Públicas!. gamntlã
e:pa ddatH'

+'

à
f'.«e

\

t

1" {

+



$úblíü fderd
públicos 'bi8süc

lento qüe;já t :i
e que passou~a;'aÕpesçüfar novas

os anos.:dc 2013 .e 2014. Foram diyotsas
.las, d
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B./Crqnogr'amâ de ix lcüção Rêvisadb
Ü

Resült8do espel+do :l,l + Des:í6ios e oporüüidüde
Administraijã(i t'úbijÜ. Fêdelal mapeada ç:conhecida

b \
cultura de acesso à iníomlação existente na

't

Atíirid8d€8
Í

2. Seúistré ü'
I':l20ío

i.i.i b
e pi3líticas já.em ãlísg que nsultam na fonna
Ü Ún«-áçÕés: Ó pibÍM, '"m iobjMo- liél
tnapear . serie».:dã . Administração nos

t

quq:s
uoa potencial Mtim do acesso já está eà

/ CONCLUÍDA
l

./

i

i.1.2
\

,os : principaisIdentiãcar pbntoi de
+ k- B

Resultado esp«ãd 1.2''- Sistemas e heêanismüs
Braiíleira' dç A,censo. a. Infomlaçõeg Públicas exista

)nhecidb$.
Atividaães

/

2

;titucionais relaiii(àhdm à gestão da Política
ates . no Poder :-Executivo Federal Brasileiro,

b

-'';'P

'-' êl
) '..i

']
mal idos e

Semestre de : ;l .: Í)Smestle de 21)16
n10 . }. '

CDNCLUJDA1.2.1 Reaii2u estudos ie. caso Sobre erros e
acêrtü8 na:: ünPlemeütação prévia de açõeú,
proletos, progxâmas é políticas de acesso a
iníomiação üó Büsil;

1,2:2 Diagnosticar \políticas de goveínó
eletr6nico ;e de gé$tão do-:conhecimento que
possam mahterll. intéríàcc, com a' Política
Bruileira de Aéêisó a InfõmlaçÓes Públicas;

+

+. t

A

Ü
1.23 Diagnoãtiüar cona.üíoA

J

tlaupadTcj!. .que poisam
com a Polítiã.
lüfomaçõêÉ Públi

poéticas de;
manter interface

Blasiléira de f'Xb,trDDU a

1:2.4.Integrar'ai açõês, projetos; l:programas 8
polítiüs exi$te$tçs, ..no 4ue Foubér caiu a
nova' política : Brasileira ~ de Acesso
lúfomiações Públicas;
1.2.51Realizar estudos ãi;iüii;iBl;;i;l;;;i

a

CONCL

\

de

#..

desenvolvimento da regulamentação
PPlíÜcü Bras[[eim de Acesso a ]nR)rmacões
Públicas;

CONCL' PA

\

+

+

+

Revü0 3(érazo$ doJ+ãéü3iiÊÊiiõÕiiã;iãã"Ê;l
demacráüca do diíBitn a infbrm+ão,.l

.- enbea CGU é
Páginia

s»tenda e partl01hção ddadã"
UNESCO.
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2.1.4 Degenvolvçf .le implementar
modelo ..çlo.'destãó da. infomtaijão 'da
política -búliicà. de.. acegsb aP.latim : -$ãÜi$.. &.: '' ias;o a

X
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL
STPC

Ref.i Processo Principal Ho 001 90.004515/2010-79

(

Certifico, em atendimento à determinação contida nq'fls. .1{6.!., a

juntada por anexação do documento n': 00190.000889/2015-20, que passa a.

constituir às fls. 4]65 a ]iéé..

Brasília, 6 de fevereiro de 2015

.]k,.,««. A. sü'-

$PTC/CGU/PR

»

Visite o Portal da Transparência e fiscalíze o uso dos recursos públicos federais
www' : poítaitransDarencia. gov.br
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Brasília, 20 dejaneiro de 2015

Ofício n' Z) Z/ q /2015-CGCM/ABC

À.o SexÍktox Sérvio Nogueira Seubra
Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas
Controladoria-Geral da União da Presidência da República
SAS Q. 2, Bloco E, Edifício Siderbrás
CEP 70070 90$ - Brasília, DF
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Assunto: CT/UNESCO. Proposta de Revisão 3 do prometo 914BRZ5009. CGU.

Senhor Secretário,

Acuso recebimento do ofício 377/2015/SPCI/CGU-PR, de 9 de janeiro de 2015
pelo qual Vossa Senhoria encaminhou para apreciação da Agência Brasileira de Cooperação
(ABC) proposta de Revisão 3 referente ao projeto "Política Brasileira de Acesso a informação
Públicas: garantia democrática do direito a informação, transparência e participação
cidadã" executado em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO).k

/

2. Sobre o assunto, infomlo que a análise do referido documento feita pela equipe
técnica da ABC, com base na nova versão encaminhada por via eletrânica em 19 de janeiro de
20] 5, concluiu pela necessidade de se alterar a proposta em apreço para fins de aprovação.

3. O quadro orçamentário adicionado à proposta revela que o prometo,nos seus quase
5 (cinco) anos de vigência, teve uma execução orçamentária de R$ 3.094.182,50 de um total de
R$9.985.920,00 (30,1 % do orçamento total). A proposta de revisão pela Controladoria-Geral da
União da Presidência da República (CGU) indica, para o período de janeiro a dezembro de 201 5,
uma execução orçamentária de R$3.35 1 .488,87 e, para o período de janeiro a abril de 2016, uma
execução de R$3.360.248,63, muito superiores
para os anos anteriores.

à média anual de execução financeira regiqjqada

1 .2015
Oficio CGU encaminha análise da ABC Revisão 3
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4. Ante o exporto, a ABC recomendada uma reavaliação da proposta em paut% a
qual poderia vir a refletir a redução do orçamento do projeto. Cabe ressaltar, ainda, que a CGU
não apresentou o Relatório de Progresso do primeiro semestre de 2014 e os dados financeiros
lançados no Sistema SIGAP limita-se a março do mesmo ano. A aprovação de uma proposta de
revisão dependerá da atualização do referido sistema.

5. Nessas condições, muito agradeceria receber nova versão da proposta de revisão
que contemple os comentários desta Agência.

Atendi

(

Ferrando José ]yarroni de Abreu
EmtÉixador

'ãsileira de CooperaçãoDiretor da Agênci
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CONTROI,ABONA-GERAL. DA'UNIÃO \
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO -. STPC

DESPACHO

Documentos n': 00190.000889/2015-20

Processo Principal: 00190.004515/2010-79

Ao Protocolo Setorial,

1. Proceda-se a juntada por anexação do documento n'
001 90.000889/2015-20, aa processo n' 00190.004515/201 0-79.

2. Após retornem os autos a esta Secretaria.

Em 3/2/2015.

, ''''H=
LUAS C. :S PEREIRA

Chefe

Secretaria de Transparência e Pre.venção da Corrupção
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«CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL

DESPACHO

Ref.: Processo Principal n' 00190.004515/2010-79

.( Em atendimento .ao despacho exarado na-.. folha

documento juntado ,passa a constituir as folhas .!46á. a .!Í6é..

Brasília, 06 de fevereiro de 2015

l
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Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
www.Dortaltransoare 1lcia. uov.br
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Ofício n.' g.t2 7q /2015/SPCI/CGU-pR

Brasília, 2 de fevereiro de 2015

A Sua Senhoria o Senhor

mgH== "'''
Assunto: Projeto de Cooperação Técnica entre a CGU, a UNESCO e a ABC/MRE

Senhor Embaixador,

Respeitosamente,
ABC

Data:.Q:2.LQl2..(.1.á.. Hora:..L6;:.! J

.ãMNáM'ÚÚ=;.
Secretário de Prevenção da Corrupção e Intomlações Estratégicas

Diretor Nacional do Projeto 9]4BRZ5009

-
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TITIJLO DO PROMETO: Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas; garantia
democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã.

NUMERO DO PROMETO: 914BRZ5009

DURAÇÃO PREVISTA: Original: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão O1; 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão 02= 60 meses (Ó4/05/2010 a 03/05/2015)
Revisão 03: 72 meses (04/05/2010 a 03/05/2016)

AGENCIA EXECUTORA: Controladoria-Geral da União

AGÊNCIA DE
COOPERAÇÃO INTERNACIONAÇ: Organização das Nações

Educação, a Ciência e a Cultura- UNESco
Unidas para a

VALOR TOTAL:
R$ 9.985.920,00 (Nove milhões novecentos e oitenta e cinco e novecentos e
vinte reais).

Aporte da Revisão 03 oriundo de rendimentos de aplicação financeira: R$
436.333.31( Quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e três reais e
trinta e um centravos).
Redução da Revisão 03: R$ R$= 5.828.070,80 ( Cinco milhões oitocentos e
vinte e oito mil setenta reais e oitenta centavos).
Total após .a Revisão 03: R$ 4.S94.182.51 ( Quatro milhões e quinhentos e
trinta e quatro mil e cento e oitenta dois reais e cinquenta e um centavosj.

ORIGEM DOS RECURSOS: Tesouro Nacional

RESUMO
O presente p.rojeto objetiva a cooperação técnica entre UNESCO e o Poder Executivo
Federal brasileiro para que o direito de acesso a informação seja garantido a cidadão
e cidadãs brasileiros de forma eficiente, eficaz e efetiva. A concepção central do
Projeto se sustenta na constatação de que é urgente desenvo ver mecanismos
institucionais e organizacionais que fjermitam à administração pública brasileira
promover; proteger e assegurar o acesso a informações públicas como direito
fundamental do indivíduo e uma ferramenta szhe qua /70n para as democracias
contemporâneas, especialmente no que diz respeito à chamada boa governança, em
estreita sintonia com o arcabouço juHdico e político sublinhado pela Constituição
Federal de 1988. Para tanto, requer-se uma transformação 'paradigmátca,
especialmente entre os servidores públicos de grande envergadura, E preciso saltar
de uma "cultura do segredo" para uma outra, na qual o acesso é a regra. A
cooperação técnica, portanto, voltar-se-á, sobretudo, para colaborar no
equacionamento desses desafios.

PRopósno DA REVisÃo A presente Revisão Substantiva tem como objetivo a prorrogação no
prazo de encerramento do projeto para 03/05/i016, a
incorporação dos rendimentos financeiros e a redução do
orçamento previsto.

democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"
entre a CGU e a UNESCO

Página 2



A. Justificativa

O total de recursos repassado ao Projéto entre 2010 e 2014 foi de R$ 3.568.799.98.
valor que representa uma execução orçamentáiía de aproximadamente 35,74% sobre o
desembolso previstopara o período. ' ' '' ' '- --'

-.-. ' Embora os indicativos financeiros indiquem razoável execução, o projeto atingiu
pleno .êxito com a aprovação da Lei de Acesso àl Informação, em novembro de 2011, e sua
posterior regulamentação, em maio de 2012. Dessas forma, entendemos que as atividades foram
executadas, no âmbito do Projeto, em conformidade com os resultados previstos e encontram-se
devidamente alinhadas aos objetivos propostos no êrojeto de Cooperação técnica firmado com a
UNESCO. A presente revisão busca concluir as atiVidades de desenvolvimento de estratégias e
ferramentas para. estimular e facilitar o exercício do direito de acesso a Informação por todos os
grupos sociais. Além disso, finalizando o projeto coco estratégia de saída, uma pesquisa sobre o
direito ao acesso a informação junto aos cidadãos brasileiros será realizada.

A decisão de implementar a Leí de Acesso à Informação - LAI, dentro do exercício
de 2013/14. otimizou os recursos previstos pelo prqeto, uma vez que a antecipação da execução
de ações propostas para a implementação da lei Contribuiu eficazmente para o atingimento de
objetivos propostos e para o alcance de resultados previstos, no exercício em curso e em
posteriores.

O exercício de 2012 foi o da instituição do Brasil da LAI - instrumento fundamental
para a ampliação.da transparência em todos ob seus aspectos, para além dos aspectos
orçamentários e financeiros, onde o Brasíl já era referência mundial com o Portal da
Transparência! Em 16 de maio de 2012, foi publicado o Decreto R.o 7.724, que regulamentou a Lei
de Acesso à Informação no âmbito do Poder Exeqitivo Federal. Os seis 'meses compreendidos
entre a publicação da Lei e sua entrada em vigor foram de intensos trabalhos no âmbito do Poder
Executivo Federal que, sob a coordenação da Casa Civil e da Controladoria-Geral da União.
elaborou um.plano de ação único - cronograma dé providências imediatas - a ser adotado por
todos os órgãos e entidades, a fim de garantir que. na entrada em vigor da LAI, todos tvessem
condições de atender aos pedidos dos cidadãos.

Em paralelo ao cumprimento do cronograma de atividades imediatas, ações do
órgão executar. com o apoio de projeto, possibilitaram a capacitação de cerca de 700 servidores
de 38 órgãos superiores, de 80 entidades vinculadas e 52 estatais, indicados para atuar nos SICs.
Além do curso presencial, foram capacitados, também, em quatro edições do curso virtual "Rumo
a.uma cultura de acesso à Informação: a Lei t2.S27/201t", 6.026 servidores e empregados
PU Ices

Orgão
Ainda como parte da estratégia de implementação da Lei de Acesso a Informação, o

Executor do Projeto - Controladoria-Geral da União - lançou o Sistema Eletrõnica de

Revisão 3 (Substantiva) ao Prometo 914BRZ5009 "Polhica Brasileira de Acesso à Infomiações Públicas: garantia
democrática do direito a informação, transparência e partícipaçãa cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
Página 3
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B. Objetivos Imediatos, Resultados e Atividades

Objetivo Imediato l

Diagnosticar os aspectos culturais e institucionais relacionados ao acesso a informação no Poder
Executivo Federal brasileiro, com vistas à elaboração de planos de ação e estratégias de
implementação de uma política de acesso a informações públicas.

Resultado esperado l.l

Desafios e oportunidades à cultura de acesso à inj:armação existente na administração pública
federal mapeada e conhecida.

( Atividades para consecução do nsultado lji
l.l.l Diagnosticar ações, projetos, programas e políticas já em curso que resultam na oferta de

informações ao público, com objetivo de marear setores da administração nos quais uma
potencial cultura do acesso já está em vigor;

1.1.2 Identificar os principais pontos de resistência à cultura do acesso;

Resultado esperado 1.2

Sistemas e mecanismos institucionais relacionados à gestão da política de acesso a informações
públicas existentes no Poder Executivo federal brasileiro, mapeados e conhecidos.

Atividades para consecução do resultado lb2

1.2.1 Realizar estudos de caso sobre erros e acertos na implementação
projetos, programas e políticas de acesso a informação no Brasil;

prévia de ações,

1.2.2 Diagnosticar as políticas de governo eletrõniço e de gestão do conhecimento que possam
manter interface com a política de acesso a informações públicas;

1.2.3

1.2.4

Diagnosticar as políticas de transparência que possam manter interface com a política de
acesso a informações públicas;

Integrar as ações, projetos, programas e políticas existentes, no que couber com a nova
política de acesso a informações públicas;

1.2.5 Realizar estudos que contribuam para o desenvolvimento da regulamentação da Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas.

Objetivo Imediato 2

Revisão 3(Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
demurática do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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Contribuir para que o Poder Executivo Federal brasileiro possa desenvolver os sistemas e

mecanismos institucionais necessários para garantir o direito de acesso a infomiação. /

Resultado esperado 2. 1

Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a lhtormações Públicas testado

Atividades para consecução do resultado 2il

2.1.1 Desenvolver modelo de gestão da informação da polhica pública de acesso a informação;

2.1.2 Desenvo verueoarantade rcg str a ine r:!armação, bancos de dados e mecanismos

Resultado esperado 2.2

idades responsáveis por garantir o acesso a
eral brasileiro e implementar projeto piloto da
m. pelo menos, dois Ministérios.

Atividades para consecução do resultado 2l2

l Desenvolver estratégia e metodologia para a estruturação dos serviços de informações ao

2.2.2

2.2.3
CGU na nova Política as' metodolog as e pr:sedimentos para a ;readequação do papel da

H=lR==':SLlg::: 'FH ::Bi:Eá: '=;oeâ,U=U;::.=ÊJ8Ê;l
2.2.4

2.2.5

2.2.6

Desenvolver metodologia de
determinado de informações;

publicação oHrígatória e pró-ativa de um conjunto pré-

Elaborar indicadores e ferramentas eletrõnicas de monitoramento e a\relia''ão ,'
Implementação da política pública de acesso à informação; '' '' ''-'---' -'uyvv ua

Po ítica Brasileira de Acesso a inhrrnaçoesxljjErias existentes no Poder Executivo federal na

Resultado esperado 2.3

Servidores responsáveinadoa.gestão, execução e acompanhamento da política de acesso à

Atividades para consecução do resultado 2.3

2.3.1 Desenvolver cursos de sensibilização e formação sobre o direito de acesso a informa''=n
destinados aos servidores públicos em geral; ' ' ''' '--- -- --v'---ub,av

Revisão 3 (Substantiva) ao Prole
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2.3.2
Desenvolver cursos sobre os procedimentos de registro e tratamento da informação
(produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão
distribuição,.arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle
da informação);

Desenvolver cursos sobre a gestão e operacidnalização do sistema de acesso a informação
pública; : ' '

2.3.3

2.3.4 Desenvolver cursos de capacitação aos se
recursal prevista na nova Política Brasileira d

Resultado esperado 2.4

Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito do governo federal transferidas
mumciplos.

para estados e

Atividades para consecução do resultado 2i4

2.4. 1

2.4.2

Desenvolver "caixa de ferramentas" que facilite a implementação da Política Brasileira de
Acesso a Informações Públicas em estados e haunicípios;

Implementar, em caráter experimental, da política de acesso a informações em alguns
municípios brasileiros;

2.4.3 Desenvolver cursos para gestores estaduais e municipais sobre a política de acesso a
informações.

Objetivo Imediato 3

Promover ações de divulgação e conscíentízação da Política Brasileira de Acesso a Informações
Públicas e do direito de acesso a informação entre cidadãos e cidadãs, individualmente, e entre a
sociedade civil organizada de maneira que possam aduar como controladores sociais da execução
da polkica de acesso.

Resultado esperado 3.1

População brasileira informada sobre o direito de acesso e em condições de usufrui-lo

Atividades para consecução do resultado 31í

3.1.1

3.1.2

3 .1.3

Desenvolver estratégias e ações de sensibilização,
sobre o direito de acesso a informação;

adb'ocas)/. mobilização e informação

Realizar pesquisas a fim de identiRlcar ai demandas da
informação, visando o aperfeiçoamento da política de acesso;

sociedade sobre acesso a

Desenvolver estratégias e ferramentas para estimular e facilitar o exerckio do direito de
acesso a informação por todos os grupos sociais.

Revisão 3 (Substantiva) ao Prajeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
democrática da direito a informação, transparência e participação cidadã"
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Resultado esperado 3.2

todos os níveis oo aruzdo empoderada para monitoras a implementação da política de acesso em

Atividades para consecução do resultado 3.2

3.2. 1

U l::EbilHHU:g:n .; ;=:!ili :;:
Informaçõa crialiãos.de um Observatório Nacional da Política Brasileira de Acesso a

3.2.2

Resultado esperado 3.3

Sistematização e Avaliação do prometo de cooperação técnica realizada

Atividades para consecução do resultado 3.3

l Deflnirannd cadoresadepeasecia. estabelecer mecanismos de cometa de dados para o

3.3.2

H=.=iÇBllX$.ã!:;u'g
o técnica, com ênfase na identificação dos
cesso que garanta o acesso à infomlação e

3.3.3

3.3.4 Partic paro as soventos enmonaisas. internacionais, disseminando a experiência do GCU,

democrática do direito a informação, transparência e parücipaçãa cidadã"
entre a CGU e a UNESCO
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B
C. Orçamento Revirado bd

H
Orçamento
Aprovado

(A)

Total
Executado

(B)

Saldb
(C=AiB)

Aporte de
Rendimentos/

Redução (D)

Orçamento
revirado

(E=A+D)

Orçamento a
Executar

O. PESSOAL DE
ROlETa
1-01 Cmsultor
5-01 Passagens e Diárias
5-01 Monitoria e Avaliação
ubtotal Componente

-6.549,09
-16.536,85
-90.000,00

-113.08S,94

41. 450,91
127.463.15

lO.ooo,oo
178.914.06

0,00
40.000,00
lO.ooo,oo

50.000,00

O. SUBCONTRATOS
1-01 Subcontratos
1-01 Subcontratos de

'aria e Avaliação
ubtotal Componente

7.990.000,00 2.697.751,27 5.292.i48,73 4.013.677,30 l 3.976.322,70 l 1.278.57i,43

o,oo o,oo r o.oo

7.990-000 00 l 2 697 751,27 l s.292.2+u,73
o,ooí o,ool o.oo

-4 013 677,30 J 3.976.322,70 l í.278.57í,43

O. TREINAMENTOS
+-01 Seminários e
euniões

ubtotal Componente
1.228 . 400.00

1.228.400,00
120.175,15 i.toü.224,as

120 175,15 l 1 108.2h4r85
-1. 008 .224, 85

-1.008.224,85
220.í75,15 l loo.ooo.oo

220.175/15 l loo.ooo,oo
O. EQUIPAMENTOS
{-01 Publicações

5-01 Equipamentos
ubtotal Componente

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,000,00

O. DIVERSOS
3-01 Material de Consumo
Taxas, Impostos e
ontribuições/Diversos

ubtotal Componente
0,00

D,00
0,00
0,00

D,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ubtobl (sem custo de
echo) 9.510.400r00 2.946.840,48 6.563.559,52 -5.í34-988,09 4-375 4x1,91 r 1 428 571,43
O. OVERHEAD
) - Custos de Gestão(5%)
ubtotal Componente

475.520,00 J 147.342,02

475.520,00 147.342,02
328.177,98

328.177,98
-256.749,40 l 218.770,60

256.749,40 218.770,60
71.428.57

71.428,57

OTAL 9s85.920,00 l 3.094.18: 6.891.737,50 5.391.737.49 l 4.594.182.51 l 1.500.000.00

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Polkica Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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48.000.00 41 .450.91 6.549,0g
I'H.000,00 87.463,15 56.536,85
100.000.00

292.000,00
0.00

128.914,06
100.000,00

163.085,94
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Quadro 2 Orçamento a Executar

2015 2016

10. PESsoAL DE PnoJÍiÕ
11-01 Consultor
15-01 Passagens e Diárias
15-01 Monitoría e Avaliação
Subtotal Componente

0,00
40.000,00

lO.ooo,oo

SO.ooQoo

0,00
30.000,00
5.000,00

35.000,00

0,00
lo.ooo,oo
5.000,00

15.000,00

20. SUBCONTRATOS

21-01 Subcontratos
21-01 Subcontratos de Monitoria e
Avaliação

Subtotal Componente

i.278.s74,43 l.ooo.ooo,oo 278.571,43 !

t?,oo
1.278.57443

0,00

l.ooo.ooo,oo
0,00

278.571,43

30. TREINAMENTOS
34-01 Seminários e Reuniões

Su btotal Componente
ioo.o00,00

100.00+00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.00a,00

40. EQuzpAMEnTos
44-01 Publicações
45-01 Equipamentos

Subtotal Componente

@,oo

ó,oo

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

50. DIVERSOS
53-01 Material de Consumo / Taxas
Impostos e Contribuições/Diversos

Subtatal Componente
Q,oo

q,oo
0,00

0,00
0,00

0,00

Subtotal (sem custa de gestão) 1.428.57L43 1.085.000,00 343.571,43

80. OVERHEAD
80 - Custos de Gestão(5%)
Subtotal Componente

71 .428, 57
7í.42i,sz

54.250,00

54.250,00
17.178,57

17.178.57

TOTAL X,3eP:oodoo 1.139.250,00 3S0.7Sqoo

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZS009 "Polhica Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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l OC. Insumos revirados

Çgqponen te IO

15-01 Viagens Gestão do Projeto
FoBI = R$ 40.000,00
Passagens
10 passagens nacionais (ida e volta) no valor estimado de R$ 1.000,00 cada, totalizando B$
10doo.oo.
Diárias

30 diárias nacionais x 10 viagens a um custo estimado de R$ 100,00 cada. diária. totalizando R$
3g.gQg.QQ. ' '

15-01 Viagens Monitoria e Avaliação
mUI : R$ tO.OOGOO
Passagem
5 passagens (ida e volta) a um custo de R$ 1000,00 fada. totalizando B!
Diárias
10 diárias x 5 viagens x R$ 100,00, cada diária = RE.5:QgQ.QQ:

.Qg

Componente 20i Subnntratos

21-01 Subcontratos

Total = R$ 1.278.571,43

OI Instituição acadêmica/pesquisa especializada ém pesquisa qualitativa e quantitativa para
realizar pesquisas a fim de identificar as demandas da sociedade sobre acesso a informação,
visando o aperfeiçoamento da política de acesso, com custo estimado em RL 40g,Q00,QQ:
(Atividade 3.1.2)

OI Instituição especializada em gestão, com profissionais da área de ciência e tecnologia da
informação, para desenvolver estratégias e ferramentas para estimular e facilitar a exercício do
direito de acesso a informação por todos os grupos sociais, com custo estimado em B$
200.00Q,Og:(Atividade 3.1.3)

02 consultores especializados em avaliação de projetos para definir indicadores de base,
estabelecer mecanismos de cometa de dados, realizar investigações de campo e avaliar o projeto de
cooperação técnica, com custo estimado em R$ 178.571,43 (Atividades 3.3.1 e 3.3.2)

Çgttpanent8 30 -Bolsa dê Estuda SemináH

lbbl : R$ 100.000,00

34-01 Seminários

TÓUI : R$ XOO.OOQOO

Revisão 3 (Substantiva) ao Projet0 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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01 Seminário de sensibilização sobre direito de acesso a informação. com custo estimado em RÕ
.tuu.UUU,UU, com custo total de RS.]:Qg:QQg.Qg(Ativídade 2.3.1) ' ---- --uuv '--- '-p

Comi CusU) de Gi 10

Fatal = R$ 71.428,57

80 Cus&)s de Gestão (5%)

Total = R$ 71.428,57

E. Cronograma dd desembolso

Mês/Ano
Va lor

Junho/2015
j!!#Q?596,00SS

F. Cronograma de Execução Revirado

Resultado esperado 1.1 - Desafios e oportunidade à cultura
existente na Administração Pública Federal map+ada e conhecida

de acesso à informação

Atividades 2.o SehiÉliiliiãi
2010

l .o Semestre de
2016

1.1.1 Diagnosticar ações, projetos,
programas e polkícas já em curso que
resultam na forma de informações ao
público, com objetivo de mapear setores
da Administração nos quais uma
potencial cultura do acesso já está em
vigor
1.1.2 Identificar os princ pais pontos de

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

democrática do direito a informação, transparênda e participação cidadã'
entre a CGU e a UNESCO
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eletrõnico e de gestão do conhecimento
que possam manter inte#ace com a
Polkica Brasileira de Acesso a

Informações Públicas;

transparência que possam manter
interface com a Polkica Brasileira de
4çQ$$o a Informações Públicas

1.2.4 Integrar as ações, projetos,
programas e políticas existentes, no que
couber com a nova política Brasileira de
:8ç9$$o a Informações Públicas

1.2.5 Realizar estudos que contribuam
desenvolvimentopa ra da0

regulamentação da Polkica Brasileira de
Acesso a Informações Públicas

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

Resultado esperado 2.1 - Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas testado;

Atividades

2.1. 1 Deiehüõlvêíe hhpíêihetiiãi
modelo de gestão da informação
da política pública de acesso a
inform iO

2.1.2 Desenvolver modelos dã
registros de informação, bancos de
dados e mecanismos eletrânicos

garantamque 0 acesso

informação;

XXX XX X

Resultado esperado 2.2 - Desenvolvimento e estruturação dos Orgãos e unidades
responsáveis por garantir o acesso a informação pública no âmbito do Poder Executivo
Federal Brasileiro, e implementação de projeto piloto da Política Brasileira de Acesso a
Informações Pública em, pelo menos, dois Ministérios.

Atividades l.o 2.o l l.o
sem l sem l sem
12 1 12 1 13

Revisão 3 (Substantiva) ao Prometo 914BRZS009 'Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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2.2.1 Desenvolver estratég as e
metodologia para estruturação
dos serviços de informações ao
cidadão;

2.2.2 Desenvolver estruturas,
metodologias e procedimentos
para a readequação do papel da
CGU na nova Política Brasileira de
.8çp!$p a Informações Públicas;
2.2.3 Implementar em caráter
piloto da Política Brasileira de
Acesso a informações Públicas em
dois Ministérios (CGU + Ministério
da Justiça), com implantação de
estruturas, metodologias e
rocedimentos=

2.2.4 Desenvolver metodologia de
publicação obrigatória e pró-atava
de um conjunta pré-determinado
de informações;
2.2.5 Elaborar indicadores e
ferramentas eletrânicos de

monitoramento e avaliação da
implementação da política pública
de acesso à informação;
2.2.6 Desenvolver estudos sobre o
papel das ouvidorias existentes no
Poder Executivo Federal na
Política Brasileira de Acesso a
!BIQlglgçõglPúblicas.

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

X x lx lx lx lx lx lx lx lx lx

X x lx lx x lx lx x lx x lx

Z
+

Ffs

abri

Resultado esperado 2.3 - Servidores responsáveis pela gestão, execução e
acompanhamento da política de acesso à informação pública treinados.

Atividades 2.o
2010

2.3.1 Desehvoi
formação sobre o direito de acesso a informação
destinados aos servidores públicos em geral;

CONCLUÍDA

2.3.2 Desenvolver cursos sobre os procedimenü)s
de registro e tratamento da informação (produção,
recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transporte, transmissão, distribuição,

auivamento. armazenamento, eliminação

CONCLUÍDA

Revisão 3 (Substantiva) ao Projet0 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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brIGa

avaliação, des

2.3.3 Desenvolver cursos sobre a gestão e
operacionalização do sistema de acesso a
nformação pública/

CONCLUÍDA

2.
pacitação aos

servidores da CGUpara o exercício da função
recunal prevista na nova Política Brasileira de

CONCLUÍDA

Resultado esperado 2.4 - Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito do no\reFnó
rederaltransferidas paraestadose municípios. ' ''''''''--- - ---v'''uvyv u- -v

Atividades 0 l.o l 2.o
Sem

13 13

l.o l 2.o l .a

Sem l Sem l Sem
14 14 15

2.a l l.o
sem l sem
15 1 16

x l x
2.4.1 Desenvolver "caixa de ferramentas"
que facilite a implementação da Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas
em estados e municípios;

k X x lx x l x

2.4.2 i
experimental, da política de acesso a
informações em alguns municípios
brasileiros ;
2.4.3 Desenvolver cursos para gestores
estaduais e municipais sobre a política de
acesso a informações.

x lx x

* 1* J* 1* 1* {* E*

Resultado esperado 3.1 - População brasiteila informada sobre o direito de acesso em
condições de usufrui-lo. ' ''' '---- - ---' v--'..."v --

Atividades UWBH'':=eu
sem l sem sem l sem

11 ]1] /12 l /1311

2.o l l.o l ã.Ó ''r'i'Í
sem l sem l sem l sem
.l{.LZ!{..Zl3..[BS

2.a l l.o
sem i sem
15 16

XX

3.1.1 Desenvolver estratégias
e ações de sensibilização,
advocacy, mobilização e

informação sobre o direito de
gçgsso a informação
3.1.2 Realizar pesquisa a Hm
de identiHlcar as demandas
da sociedade sobre acesso a
informação, visando o

XX X X X X XX X

XX X X XX X XX
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apeúeiçoamento da política
de acesso

3.1.3 Desenvolver estratégias
e ferramentas para estimular
e facilitar o exercício do
direito de acesso a
informação por todos os
gJ.ypos sociais

XXX XX X

Resultado esperado 3.2 Sociedade civil organizada empoderada para monitorar a
e acesso em todos {$ níveis do estado brasileiroimplementação da política d

Atividades

3.2.1 Des
de multiplicadores direcionados a
entidades representantes dae

sociedade civil organizada para que
atuar sensibilização,possam na

mobilização e informação sobre o
djreíto de acesso a informação
3.2.2 Viabilizar a criação de um
Obsewatório Nacional da Política de
Acesso a Informacõe$ públicas

X XX X XX X X

X XX XX X X

Resultado esl !Fado 3.3 Sistematização e avaliação do prometo de cooperação técnica realizada

Atividades

3.3.Í Deiiinlílndicadorei ãe iiãêe e

estabelecer mecanismos de coleta de
dados acompanhamento dapara

venciaB

3.3.2 Realizar a avaliação do projeto de
cooperação técnica. com ênfase na
identificação dos elementos
constituintes de uma política de sucesso
que garanta o acesso à informação e ao
conhecimento a todos os cidadãos
3.3.3 Elaborar "estudo de caso" sobre o
modelo da CGU
3.3.4 Participara em eventos nacionais e
internacionais, disseminado a
experiência da CGU, debatendo as
soluções encontradas

XX X X

XX X X

Revisão 3 (Subgantiva) ao Prolek) 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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Emenda ao Cbntexü) Legal

EMENDA 2 AO HRO]ET0 914BRZ5009 "POLÍnCA BRASILEIRA
DE ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS: GARANTIA
DEMOCRAVCA DO DIREn0 A INFORMAÇÃO,
TRANSPARENCl+ E PARnCIPAÇÃO CIDADÃ" FIRMADO ENTRE
O GOVERNO BF}ASILEIRO. E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS PAKA.4 EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, PARA
rNCOKPOKAÇÂq DE ReNDIMENTos, REDUÇÃO
ORÇAMENTARld E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

{
transparência e participação cidadã" assinado em 0h de maio de 2010, as Partes concordam em
modificar o Título VI, artigo 8o, o Título Vll, artigo 9o e o Título Xll, artigo 17. que pas$êo.a
vigorar com a seguinte redação: i .:':i=.?>...

"líWLÜ Vi l ;--.\ly.6g..:
\ .=:KÉ.Z}4.«' .

Rubrlcli3

Com base no Título XI, art. 16, do Cont-
Brasileira de Acesso à Informações Públicas: ga

xto Legal do Projeto 914BRZ5009 "Política
antia democrática do direito a informação,

DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 8o. O valor total do presente plojeto é de R$ 4.594.182.51 (quatro milhões
quinhentos e noventa e quatro mil cento e oitenta b dois reais e cinquenta e um centavos), dos
quais R$ 436.333.31 (quatrocentos e trinta e seis mjl e trezentos e trinta e três reais e trinta e um

centavos) são oriundos de rendimentos de aptij:ação financeira. O Documento de Projeto
914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito
a informação, transparência e participação cidadã" d)ntará para seu funcionamento, com recursos
orgmentáríos previamente alocados pela CGU no Programa de Trabalho
n'04.124.1173.2B13.0001. Elemento de Despesa: 308039 a serem apropriados no limite do
montante de contribuição financeira indicada no orçamento do Documento de Projeto, em
consonância com o seu respectivo Cronograma de Desembolso e correspondente à execução das
atividades desenvolvidas no âmbito do Documento de Projeto.

$ 1o. (mantido)

$ 2o. (mantido)

$ 3o. (mantido)

$ 4o. (mantido)"

DOS CUSTOS DÊ GESTÃO

-'TÍTULO !Vll

Art. 9o. Ao orçamento do Projeto serio debitado o valor de R$ 218.770,60 (duzentos
e dezoito mil setecentos e setenta reais e sessenta centavos), correspondentes a 5% do valor
efetivamente aplicado na execução do Projeto, pelos sewiços prestados pela UNESCO na
implementação deste Projeto.

Parágrafo único. O valor indicado no "capuz" do presente Artigo será ajustado
proporcionalmente, de acordo com eventuais variações no orçamento total do Prqeto. Os

Revisão 3 (Substantiva) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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montantes correspondentes a esses custos serão remetidos nas sucessivas revisões orçamentárias,
'\

''TÍTULO Xll

DA VIGÊNcu

Ê:;g:;:L:ÚK1161E !H
para o fechamento das atividades do Projeto, pode

Projeto 914BRz5009 "Política Brasileira de
ca do direito a informação, transparência e
e sua assinatura até 3/05/2016, data prevista
do ser prorrogado mediante acordo entre as

.''-"'.:. ..: $..'311SÜg .gE=lE.;!:'Ê.Ã,:=g=.!:.=T.::=:!= -.,.-" ..
Feito em Brasília, DF, aos dias do mês de 2015. em quatro exemnlares ÓFininni.- a

português, sendo todos os textos igualmente autênticos. ' ' '"'' ' '"-''-.'' -'--' v- 'y-'-u-a ç--

Embaixador FERNANDO COSE MARRONI DE ABREU
Díretor da Agência Brasileira de Cooperação

Representante da UNESCO no Brasil

Pela i
VALDIR MOYSÉS LIMÃO

Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União

Revisão 3 (Substantiva) ao Prolet0 914BRz500g

democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"
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CONTROLADOR]A-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL

'+h-......q#p-r

STPC

Ref.: Processo Principal Do 00190.0045] 5/201 0-79
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Certifico, em atendimento à determinação contida na fls. .3.0.

juntada por anexação do documento n'. 00190.003704/2015-39, que passa a

constituir à fl. .kgg...

Brasília, 20 de fevereiro de 2015
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Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
www . Dort al transe are ncia. gov.br
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AGENCIA
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Brasília, 1 2 de fevereiro de 2015
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Rubric
Ao Senhor Sérgio Nogueira Seabra
Secretário de Prevenção da Conupção e Informações Estratégicas
Controladoria-Geral da União da Presidência da República
SAS, Quadra 2, Bloco E, Edifício Siderbrás
70070-906, Brasília -- DF

t"':i

lxl

Ln

Assunto: CT/UNESCO. Proposta de Revisão n' 03. Projeto 914BRZ5009. CGU.

Senhor Secretário,

Faço referência à proposta de revisão n' 03 do projeto denominado "Po/bica
Brasileira de Acesso a Informações Públicas: Garantia Democrática do Direito Q
111áormaçâo, Transparêmc';a e .Par/icipaçãa Cidadã" (914BRZ5009), executado pela
Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com a Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO).

2. Sobre o assunto, informo Vossa Senhoria de que a Agência Brasileira de
Cooperação (ABC) e a UNESCO estão de acordo com a proposta de revisão em apreço.
Dessa forma, muito agradeceria o encaminhamento de 4 (quatro) vias do referido
documento para assinatura.

Atendo/óaQlente,

larroni de AbreuFerrando Jo:
E: lxador

Dir6tor da ABC



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO STPC
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DESPACHO

Documentos n': 001 90.003704/2015-39

Processo Principa[: 00] 90.004515/201 0-79

Ao Protocolo Setorial,

1. Proceda-se a juntada por anexação do documento n'
001 90.003704/2015-39, ao processo Ho 001 90.0045] 5/20]0-79.

2. Após retornem os autos a esta Secretaria.

Em 20/2/2015

Diretora de Transparência e Controle Social



í;';..âu
$

SECRETARIA nlnlUNSj;AnÊNciA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

!218PAcno

Ref.: Processo Principal n' 00190.004515/20]0-79

Em atendimento ao despacho exarado

documento juntado passa a constituir a folha .l:l.gg...

na folha

Brasília, 20 de fevereiro de 2015

Luiza i:orreiía da Silvo
l eirlçlite Sl#.PE C7453TI

$PTC/CGU/PR

/isite o Portal da Transparência e fiscalize o usa das recursos públicos federais
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PROMETO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE O GOVERNO BRASILEIRO
EA ORGANIZACAO DAS NA CÃES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A

CENCIA EA CULTURA

TITULO DO PROMETO: Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas: garantia
democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã.

NUMERO DO PROL ETO: 914BRZ5009

DURAÇÃO PREVISTA: Original: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão O1: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão 02: 60 meses (04/05/2010 a 03/05/2015)
Revisão 03: 72 meses (04/05/2010 a 03/05/2016)

AGENCIA EXECUTORA: Controladoria-Geral da União

AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO

VALOR TOTAL R$ 9.985.920,00 (Nove milhões novecentos e oitenta e cinco e novecentos -,
vinte reais).
Aporte da Revisão 03 oriundo de rendimentos de aplicação financeira: R$
436.333,31( Quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e três reais e
trinta e um centravos).
Redução da Revisão 03: R$ R$ 5.828.070,80
vinte e oito mil setenta reais e oitenta centavos).
Total após a Revisão 03: R$ 4.594.182.51 ( Quatro milhões e quinhentos e
trinta e quatro mil e cento e oitenta dois reais e cinquenta e um centavos).

( Cinco milhões oitocentos e

ORIGEM DOS RECURSOS: Tesouro Nacional

RESUMO O presente projeto objetíva a cooperação técnica entre UNESCO e o Poder Executivo
Federal brasileiro para que o direito de acesso a informação seja garantido a cidadão
e cidadãs brasileiros de forma eficiente, eficaz e efetiva. A concepção central do
Projeto se sustenta na constatação de que é urgente desenvolver mecanismos
institucionais e organizacionais que permitam à administração pública brasileira
promover, proteger e assegurar o acesso a informações públicas como direito
fundamental do indivíduo e uma ferramenta s/hé? qua /70/7 para as democracias
contemporâneas, especialmente no que diz respeito à chamada boa governança. em
estreita sintonia com o arcabouço jurídico e político sublinhado pela Constituição
Federal de 1988. Para tanto, requer-se uma transformação paradigmática,
especialmente entre os servidores públicos de grande envergadura. E preciso saltar
de uma "cultura do segredo" para uma outra, na qual o acesso é a regra. A
cooperação técnica, portanto, voltar-se-á, sobretudo, para colaborar no
equacionamento desses desafios.

}

PROPOSITO DA REVISÃO: A presente Revisão Substantiva tem como objetivo a prorrogação no
prazo de encerramento do projeto para 03/05/2016, a
incorporação dos rendimentos financeiros e a redução do
orçamento previsto.

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
do direito a informação, transparência e participação cidadã"
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A. Justificativa
.Rubftcl

O Projeto 914BRZ5009 - "Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas:
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã" atingiu, ao
término do exercício de 2014, uma execução financeira de R$ 3.094.182,50, que representa
30,99% do valor total do orçado de R$ 9.985.920,00.

O total de recursos repassado ao Projeto entre 2010 e 2014 foi de R$ 3.568.799,98,
valor que representa uma execução orçamentária de aproximadamente 35,74% sobre o
desembolso previsto para o período.

Embora os indicativos financeiros indiquem razoável execução, o projeto atingiu
pleno êxito com a aprovação da Lei de Acesso à informação, em novembro de 2011, e sua
posterior regulamentação, em maio de 2012. Dessa forma, entendemos que as atividades foram
executadas, no âmbito do Projeto, em conformidade com os resultados previstos e encontram-se
devidamente alinhadas aos objetivos propostos no Projeto de Cooperação técnica firmado com a
UNESCO. A presente revisão busca concluir as atividades de desenvolvimento de estratégias e
ferramentas para estimular e facilitar o exercício do direito de acesso a informação por todos os
grupos sociais e adequar o orçamento previsto à capacidade de execução para o prazo ora
prorrogado. Além disso, finalizando o projeto como estratégia de saída. uma pesquisa sobre o
direito ao acesso a informação junto aos cidadãos brasileiros será realizada.

(

A decisão de implementar a Lei de Acesso à Informação - LAI, dentro do exercício
de 2013/14, otimizou os recursos previstos pelo projeto, uma vez que a antecipação da execução
de ações propostas para a implementação da leí contribuiu eficazmente para o atingimento de
objetivos propostos e para o alcance de resultados previstos, no exercício em curso e em
posteriores.

O exercício de 2012 foi o da instituição do Brasil da LAI - instrumento fundamental
para a ampliação da transparência em todos os seus aspectos, para além dos aspectos
orçamentários e financeiros, onde o Brasil já era referência mundial com o Portal da
Transparência. Em 16 de maio de 20].2. foi publicado o Decreto n.o 7.724, que regulamentou a Lei
de Acesso à Informação no âmbito do Poder Executivo Federal. Os seis meses compreendidos
entre a publicação da Lei e sua entrada em vigor foram de intensos trabalhos no âmbito do Poder
Executivo Federal que. sob a coordenação da Casa Civil e da Controladoria-Geral da União,
elaborou um plano de ação único - cronograma de providências imediatas -- a ser adotado por
todos os órgãos e entidades, a fim de garantir que na entrada em vigor da LAI, todos tivessem
condições de atender aos pedidos dos cidadãos.

(

Em paralelo ao cumprimento do cronograma de ativídades imediatas, ações do
órgão executor, com o apoio de projeto, possibilitaram a capacitação de cerca de 700 servidores
de 38 órgãos superiores, de 80 entidades vinculadas e 52 estatais, indicados para atuar nos SICs.
Além do curso presencial, foram capacitados, também, em quatro edições do curso virtual "Rumo
a uma cultura de acesso à Informação: a Lei 12.527/2011", 6.026 servidores e empregados
públicos.

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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Ainda como parte da estratégia de implementação da Lei de Acesso a Informação, o
Órgão Executor do Projeto - Controladoria-Geral da União lançou o Sistema Eletrânico de
Serviço de Informação ao Cidadão, o e-SIC. A ferramenta, disponível na Internet. permite ao
cidadão solicitar informações, acompanhar pedidos e entrar com recursos. Esses pedidos e
recursos são respondidos pelos órgãos por meio do mesmo sistema. que gerencia os prazos e
procedimentos previstos na Lei e no decreto que a regulamenta. O sistema foi desenvolvido com o
apoio de quatro consultores contratados pelo projeto.

O significativo alcance dos resultados esperados pelo Projeto 914BRZ5009. até a
presente data. contribuiu para a plena e efetiva implementação da Lei de Acesso à Informação, no
âmbito do Poder Executivo Federal Brasileiro. As ações desenvolvidas pelo projeto contribuíram
para a organização e capacitação de toda estrutura pública federal da gestão dos pedidos de
informações advindos da sociedade. estando os órgãos públicos brasileiros capacitados a operar
em um nível de eficiência. quando se trata de área inteiramente nova. onde não havia cultura
anterior de abertura de informação para o cidadão, superando as expectativas mais otimistas.

A reestruturação do Portal da Transparência, instrumento que já é referência por
divulgar todas as despesas federais em base diária e que passou a apresentar novas funções e
utilidades para o usuário, atingiu as perspectivas para os anos de 2013 e 2014. Foram diversas
inovações que contribuíram para esse resultado, entre elas, destacam-se: i) a publicação dr'
Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM); ii) publicação dà
remuneração individualizada dos servidores do Governo Federal; iii) publicação do Cadastro de
Expulsões da Administração Federal (CEAF), e iv) publicação de informações sobre imóveis
funcionais de propriedade da União. Mais importante é o volume acessos que passou de 285 mil
por ano 2005, primeiro ano integral de existência do portal, para a média mensal, em 2012. de
680 mil acessos, superando quatro milhões por ano.

)

A Controladoría-Geral da União vem trabalhando constantemente no aprimoramento
do Portal da Transparência. Após vários estudos, a equipe da CGU iniciou um projeto para a
reestruturação do Portal. O objetivo é melhorar a usabilidade do sítio, adequando-o aos princípios
de dados abertos e tornando-o mais interativo e acessível, de modo a facilitar a navegação para
diferentes públicos. Paralelamente a este trabalho, já está em curso, na CGU, a construção de
Data Warehouse, que modernizará o processamento e a organização dos dados usados pelo
Portal. Tal ação será desenvolvida com o apoio do Projeto, na atividade 2.1.2, sendo prevista a
sua conclusão para o segundo semestre de 2015.

Para auxiliar Estados e Municípios no cumprimento da Lei de Acesso à Informação,
o órgão executor do Projeto criou o Programa Brasil Transparente que tem por objeto o apoio ã
implementação da Lei de Acesso à Informação e a conjugação de esforços para incremento da
transparência pública e adoção de medidas de governo aberto. O Brasil Transparente contará com
o apoio do Projeto 914BRZ5009. a partir do Resultado Esperado 2.4 - Experiência e tecnologia
desenvolvidas no âmbito do governo federal transferidas para estados e municípios, e será

)

ercicios
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B. Objetivos Imediatos, Resultados e Atividades

Objetivo Imediato l

Diagnosticar os aspectos culturais e institucionais relacionados ao acesso a informação no Poder
Executivo Federal brasileiro, com vistas à elaboração de planos de ação e estratégias de
implementação de uma política de acesso a informações públicas.

Resultado esperado l.l

Desafios e oportunidades à cultura de acesso à informação existente na administração pública
federal mapeada e conhecida.

Atividades para consecução do resultado l.l

l.l.l Diagnosticar ações, projetos, programas e políticas já em curso que resultam na oferta de
informações ao público, com objetivo de mapear setores da administração nos quais uma
potencial cultura do acesso já está em vigor;

(

1.1.2 Identificar os principais pontos de resistência à cultura do acesso;

Resultado esperado 1.2

Sistemas e mecanismos institucionais relacionados à gestão da política de acesso a informações
públicas existentes no Poder Executivo federal brasileiro, mapeados e conhecidos.

Atividades para consecução do resultado 1.2

1.2.1 Realizar estudos de caso sobre erros e acertos na implementação prévia de ações,
projetos, programas e políticas de acesso a informação no Brasil;

1.2.2 Diagnosticar as políticas de governo eletrânico e de gestão do conhecimento que possam
manter interface com a política de acesso a informações públicas;

1.2.3 Diagnosticar as políticas de transparência que possam manter interface com a política de
acesso a informações públicas;

1.2.4 Integrar as ações, projetos, programas e políticas existentes, no que couber com a nova
política de acesso a informações públicas;

1.2.5 Realizar estudos que contribuam para o desenvolvimento da regulamentação da Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas.

Objetivo Imediato 2

Contribuir para que o Poder Executivo Federal brasileiro possa desenvolver os sistemas e
mecanismos institucionais necessários para garantir o direito de acesso a informação.

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à
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Resultado esperado 2.1

Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas testado

Atividades para consecução do resultado 2.1

2.1.1 Desenvolver modelo de gestão da informação da política pública de acesso a informação;

2.1.2 Desenvolver modelos de registro de informação, bancos de dados e mecanismos
eletrânicos que garantam o acesso a informação.

Resultado esperado 2.2

Desenvolver e propor a estruturação dos órgãos e unidades responsáveis por garantir o acesso a
informação pública no âmbito do Poder Executivo federal brasileiro e implementar projeto piloto da
Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas em, pelo menos, dois Ministérios.

Atividades para consecução do resultado 2.2

2.2.1 Desenvolver estratégia e metodologia para a estruturação dos serviços de informações ao
cidadão;

2.2.2 Desenvolver estruturas, metodologias e procedimentos para a readequação do papel da
CGU na nova Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas;

2.2.3 Implementar em caráter piloto a Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas em,
pelo menos, dois Ministérios, (com implantação de estruturas, metodologias e
procedimentos);

2.2.4 Desenvolver metodologia de publicação obrigatória e pró-ativa de um conjunto pré
determinado de informações;

2.2.5 Elaborar indicadores e ferramentas eletrânicas de monitoramento
implementação da política pública de acesso à informação;

e avaliação da

2.2.6 Desenvolver estudos sobre o papel das ouvidorias existentes no Poder Executivo federal na
Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas.

/

Resultado esperado 2.3

Servidores responsáveis pela gestão, execução e acompanhamento da política de acesso à
informação pública treinados.

Atividades para consecução do resultado 2.3

2.3.1 Desenvolver cursos de sensibilização e formação sobre o direito de acesso a informação
destinados aos servidores públicos em geral;

2.3.2 Desenvolver cursos sobre os procedimentos de registro e tratamento da informação
(produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte. transmissão,

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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distribuição aarquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle

2.3.3
Desenvolver cursos sobre a gestão e operacionalização do sistema de acesso a informação

2.3.4
Desenvolver cursos de capacitação aos servidores da CGU para o exercício da função
recursal prevista na nova Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas.

Resultado esperado 2.4

Expecl:ncla e tecnologia desenvolvidas no âmbito do governo federal transferidas para estados e

Atividades para consecução do resultado 2.4

2.4. 1

2.4.2

Desenvolver "caixa de ferramentas" que facilite a implementação da Política Brasileira de
Acesso a Informações Públicas em estados e municípios; " ' ' ''

(

municíp orar,aemircaráter experimental, da política de acesso a informações em alguns

2.4.3

q \

Desenvolver cursos para gestores estaduais e municipais sobre a política de acesso a
inrormaçoes- ,óCÍ:7€Bn..,6GlruGZ:-:.

i;..y;ZÕI.. l

HilW:: ii ::: n n ü

Objetivo Imediato 3

Resultado esperado 3.1
(

População brasileira informada sobre o direito de acesso e em condições de usufrui-lo

Atividades para consecução do resultado 3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Desenvolver estratégias e ações de sensibilização,
sobre o direito de acesso a informação;

aduocacZ mobilização e informação

Realizar pesquisas a fim de identificar as demandas da
informação, visando o aperfeiçoamento da política de acesso;

sociedade sobre acesso a

Desenvolver estratégias e ferramentas para estimular e facilitar o exercício do direito de
acesso a informação por todos os grupos sociais.

Revisão 3 (Substantiva) ao
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Resultado esperado 3.2

Sociedade civil organizada empoderada para monitorar a implementação da política de acesso em
todos os níveis do estado brasileiro.

Atividades para consecução do resultado 3.2

3.2.1 Desenvolver cursos de formação de multiplicadores direcionados a entidades e
representantes da sociedade civil organizada para que possam atuar na sensibilização,
mobilização e informação sobre o direito de acesso a informação;

3.2.2 Viabilizar a criação de um Observatório Nacional da Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas.

Resultado esperado 3.3

Sistematização e Avaliação do projeto de cooperação técnica realizada

Atividades para consecução do resultado 3.3

3.3.1 Definir indicadores de base e estabelecer mecanismos de cometa de dados para o
acompanhamento da experiência.

3.3.2 Realizar a avaliação do projeto de cooperação técnica. com ênfase na identificação.dos
elementos constituintes de uma política de sucesso que garanta o acesso à informação e
ao conhecimento a todos os cidadãos;

3.3.3 Elaborar investigação, a partir da metodologia de "estudo de caso", sobre o modelo de
mudança cultural implementado a partir do acordo de cooperação técnica internacional, o

será fundamental para a replicação do modelo, seja para estados e municípios seja,
eventualmente, na estratégia de cooperação sul-sul;

3.3.4 internacionais, disseminando a experiência do GCU,

Informações Públicas: garantia
democrática'do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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C. Orçamento Revirado

COMPONENTE:
Orçamento
Aprovado

(A)

Teta l
Executado

(B)

Saldo

(C=A-B)

Aporte de
Rendimentos/

Redução (D)

Orçamento
revisado

(E=A+O)

Orçamento a
Executar

10. PESSOAL DE
PROMETO

11-01 Consultor
15-01 Passagens e
Diárias
15-01 Monitoria e
Avaliação
Subtotal
Componente

20. SUBCONTRATOS
21-01 Subcontratos
21-01 Subcontratos de

Mora -ia e Avaliação
Subtotal
Componente

30. TREINAMENTOS
34-01 Seminários e
Reuniões
Subtotal
Componente

40. EQUIPAMENTOS
44-01 Publicações
45-01 Equipamentos
Subtotal
Componente

50. DIVERSOS
53-01 Material de
Cor 'no / Taxas,
Impostos e
Contribuições/Diversos
Subtotal
Componente

Subtotal (sem custo
de gestão)

80. OVERH EAD
80 - Custos de
Gestão(5%)
Subtotal
Componente

TOTAL

48.000,00 41.450,91 6.549,09

144.000,00 87.463,15 56.536,85

100.000,00 0,00 100.000,00

292.000,00 128.914,06 163.085,94

-6.549,09

-16.536,85

-90.000,00

-113.085,94

41.450,91

127.463,15

lO.ooo,oo

178.914,06

0,00

40.000,00

lO.ooo,oo

50.000,00

7.990.000,00 2.697.751,27 5.292.248,73 -4.013.677,30 3.976.322,70 1.278.571,43

o,oo o,oo o,oo o,oo

7.990.000,00 2.697.751,27 5.292.248,73 4.013.677,30

0,00

3.976.322,70

0,00

1.278.571,43

1.228.400,00 120.175,15 1.108.224,85 -1.008.224,85

1.228.400,00 120.175,15 1.108.224,85 1.008.224,85

220.175,15

220.175,15

100.000,00

100.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.510.400,00 2.946.840,48 6.563.559,52 5.134.988,09 4.375.411,91 1.428.571,43

475.520,00 147.342,02 328.177,98

475.520,00 147.342,02 328.177,98

.256.749,40

256.749,40

218.770,60

218.770,60

71.428,57

71.428,57

9.985.920,00 3.094.182,50 l 6.891.737,50 5.391.737,49

3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de
democrática do direito a informação, transparência

entre a CGU e a UNESCO
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Quadro 2 Orçamento a Executar

COMPONENTES Orçamento a
Executar

2015 2016

10. PESSOAL DE PROJETO

11 01 Consultor
15-01 Passagens e Diárias
15-01 Monitoria e Avaliação
Subtotal Componente

0,00

40.000,00
lO.ooo,oo

0,00
30.000,00

5.000,00

0,00
lO.ooo,oo
5.000,00

50.000,00 35.000,00 15.000,00

20. SUBCONTRATOS
21-01 Subcontratos
21-01 Subcontratos de Monitoria e
Avaliação
Subtotal Componente

1.278.571,43 l.ooo.ooo,oo 278.571,43

0,00

1.278.571,43
0,00

l.ooo.ooo,oo
0,00

278.571,43

30. TREINAMENTOS
34 01 Seminários e Reuniões

Subtotal Componente
100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

40. EQUIPAMENTOS
44-nl pl lhlirnrãnc

45-01 Equipamentos
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00Subtotal Componente

50. DIVERSOS

53-01 Material de Consumo / Taxas
Impostos e Contribuições/Diversos

Subtotal Componente

Subtotal (sem custo de gestão)

80. OVERH EAD
80 - Custos de Gestão(5%)

Subtotal Componente

0,00

0,00

0,00

1.428.571,43

0,00

0,00

0,00

0,0.

1.085.000,00 343.571,43

71.428,57

71.428,57

1.500.000,00

54.250,00

54.250,00

1.139.250,00

17.178,57

17.178,57

360.750,00TOTAL

bstantiva)
mocratlca

ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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Insumos revisados

15-01 Viagens Gestão do Projeto
Total = R$ 40.000,00
Passagens
10 passagens nacionais (ída e volta) no valor estimado de R$ 1.000,00 cada, totalizando B$
lO.ooo,oo.
Diárias
30 diárias nacionais x 10 viagens a um custo estimado de R$ 100,00 cada, diária. totalizando R$
30.000,00.

15-01 Viagens Monitoria e Avaliação
total = R$ 10.000,00
Passagem
5 passagens (ida e volta) a um custo de R$ 1000,00 cada, totalizando RÉ.5:QQQ.Qa
Diárias
10 diárias x 5 viagens x R$ 100,00, cada diária = RÊ5:QQQ,00:

'(

Componente 20 - Subcontratos

21-01 Subcontratos

Total = R$ 1.278.571,43

OI Instituição acadêmica/pesquisa especializada em pesquisa qualitativa e quantitativa para
realizar pesquisas a fim de identificar as demandas da sociedade sobre acesso a informação,
visando o aperfeiçoamento da política de acesso, com custo estimado em BÊ..3QQ:QQQ,Qg.
(Atividade 3.1.2)

OI Instituição especializada em gestão, com profissionais da área de ciência e tecnologia da
informação, para desenvolver estratégias e ferramentas para estimular e facilitar o exercício do
direito de acesso a informação por todos os grupos sociais, com custo estimado em !!$
700.000.00.(Atívidade 3.1.3)

(

02 consultores especializados em avaliação de projetos para definir indicadores de base,
estabelecer mecanismos de coleta de dados, realizar investigações de campo e avaliar o projeto de
cooperação técnica, com custo estimado em R$ 178.571,43 (Atividades 3.3.1 e 3.3.2)

Componente 30 -Bolsa de Estudos, Seminários e Treinamento

Total = R$ 100.000,00
34-01 Seminários

Total = R$ 100.000,00

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Polkica Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
democrática do direito a informação, transparência
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OI Seminário de sensibilização sobre direito de acesso a informação, com custo estimado em R$
100.000,00, com custo total de B$..!QQ:QOQ,QQ (Atividade 2.3.1)

Componente 80 -- Custo de Gestão

Total = R$ 71.428,57

80 Custos de Gestão (5%)

Total = R$ 71.428,57

E. Cronograma de desembolso

Mês/Ano
Valor

Junho/ 2015
R$ 588.506,55

F. Cronograma de Execução Revirado

Resultado esperado 1.1 - Desafios e oportunidade à cultura de acesso à informação
existente na Administração Pública Federal mapeada e conhecida.

Atividades 2.o Semestre de
2010

l.o Semestre de
2016

Diagnosticar ações,l.l.l projetos,
programas e políticas já em curso que
resultam na forma de informações ao
público, com objetivo de mapear setores

Administraçãoda nos quais uma

potencial cultura do acesso já está em
viqor=

1.1.2 Identificar os principais pontos de
resistência à cultura do acesso

CONCLUÍDA

J
CONCLUÍDA

Resultado esperado 1.2 - Sistemas e mecanismos institucionais relacionados à gestão
da Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas existentes no Poder Executivo
Federal Brasileiro, mareados e conhecidos

Atividades 2.o Semestre de l.o Semestre de
2010 2016

CONCLUÍDA1.2.1 Realizar estudos de caso sobre
erros e acertos na implementação prévia
de ações, projetos, programas e políticas
de acesso a informação no Brasi
1.2.2 Diagnosticar políticas de governo CONCLUÍDA



( g' '. "xmh/

Resultado esperado 2.1 - Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas testado;

Atividades

2.1.1 Desenvolver e implementar
modelo de gestão da informação
da política pública de acesso a
informação
2.1.2 Desenvolver modelos de

registros de informação, bancos de
dados e mecanismos eletrõnicos

garantam acessoque a0

nformação

('

X XXXX X X

Resultado esperado 2.2 - Desenvolvimento e estruturação dos Orgãos e unidades
responsáveis por garantir o acesso a informação pública no âmbito do Poder Executivo
Federal Brasileiro, e implementação de projeto piloto da Política Brasileira de Acesso a
Informações Pública em, pelo menos, dois Ministérios.

Atividades .Ó l ã.Õ l.o 2.o l l.o
semlsemlsemlsemlsem sem semjsemjsem sem sem
ll lií 12 12

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de
democrática do direito a informação, transparência
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eletrõnico e de gestão do conhecimento
que possam manter interface com a
Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas;

1.2.3 Diagnosticar as políticas de
transparência que possam manter
interface com a Política Brasileira de
Acesso a Informacões Públicas:



2.2.1 Desenvolver estratégias e
metodologia para estruturação
dos serviços de informações ao
cidadão;
2.2.2 Desenvolver estruturas,
metodologias e procedimentos
para a readequação do papel da
CGU na nova Política Brasileira de

Acesso a informações Públicas;
2.2.3 Implementar em caráter
piloto da Política Brasileira de
Acesso a informações Públicas em
dois Ministérios (CGU + Ministério
da Justiça), com implantação de
estruturas, metodologias e
!.gçedimentos ;

2.2.4 Desenvolver metodologia de
publicação obrigatória e pró-ativa
de um conjunto pré-determinado
de informações;
2.2.5 Elaborar indicadores e
ferramentas eletrânicos de

monitoramento e avaliação da
implementação da política pública
de aces$Q à informação;
2.2.6 Desenvolver estudos sobre o
papel das ouvidorias existentes no
Poder Executivo Federal na
Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas.

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA
)

X X X xx xxx xxx

X X X x x x x x xxx

Resultado esperado 2.3 - Servidores responsáveis pela gestão, execução e
acompanhamento da política de acesso à informação pública treinados.

)

Atividades 2.o Semestre de l l.o semestre de
2010 2016

2.3.1 Desenvolver cursos de sensibilização e
formação sobre o direito de acesso a informação
destinados aos servidores públicos em geral;

CONCLUÍDA

2.3.2 Desenvolver cursos sobre os procedimentos
de registro e tratamento da informação (produção,
recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação

CONCLUÍDA

(Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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H

ó ' b.

e

avaliação, destinação ou controle da informação);
\

'1

2.3.3 Desenvolver cursos sobre a gestão e
operacionalização do sistema de acesso a
informação pública;

CONCLUÍDA

2.3.4 Desenvolver cursos de capacitação aos
servidores da CGU para o exercício da função
recursal prevista na nova Política Brasileira de
Acesso a Informações Públicas

CONCLUÍDA

Resultado esperado 2.4 - Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito do governo
federal transferidas para estados e municípios.

Atividades 2.o l.o
Sem Sem

/12 1 /13

2.o l.o
Sem
13 14

2.o l.o 2.o l.o
Sem Sem sem sem

/14 1 /15 15 16

r
\

2.4.1 Desenvolver "caixa de ferramentas"
que facilite a implementação da Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas
em estados e municípios;

xxx X x lx x x

2.4.2 Implementar, em caráter
experimental, da política de acesso a
informações em alguns municípios
b rasileiros;
2.4.3 Desenvolver cursos para gestores
estaduais e municipais sobre a política de
acesso a informações.

x l x

xxxxx xx

Resultado esperado 3.1
condições de usufrui-lo.

População brasileira informada sobre o direito de acesso em

Atividades 2.o l.o
sem l sem

1211

XX
3.1. 1 Desenvolver estratégias
e ações de sensibilização,

mobilização e

informação sobre o direito de
acesso a informação
3.1.2 Realizar pesquisa a fim
de identificar as demandas
da sociedade sobre acesso a

informação, visando o

Revisão 3 (Substantiva) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de
democrática do direito a informação, transparência

entre a CGU e a UNESCO
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aperfeiçoamento da política
de acesso

3.1.3 Desenvolver estratégias
e ferramentas para estimular
e facilitar o exercício do
direito de acesso a
nformação por todos os
grupos sociais

X XX XX XX X X

Resultado esperado 3.2 - Sociedade civil organizada empoderada para monitorar a
implementação da política de acesso em todos os níveis do estado brasileiro.

Atividades

3.2.1 Desenvolver cursos de formação
de multiplicadores direcionados a

entidades darepresentantese

sociedade civil organizada para que
sensibilização,atuarpossam na

mobilização e informação sobre o
direito de acesso a informação
3.2.2 Viabilizar a criação de um
Observatório Nacional da Política de
Acesso a Informações públicas

X XX XX X XX

X X X X X X

Resultado esperado 3.3 Sistematização e avaliação do projeto de cooperação técnica realizada

Atividades l.o
sem

/12

l.o l 2.o l l.a
sem sem sem
/13 1 /13 1 /14

l.o l 2.o l.o
sem l sem sem
/15 1 15 1 16

3.3.1 Definir indicadores de base e
estabelecer mecanismos de cometa de
dados para acompanhamento da
experíencía.

3.3.2 Realizar a avaliação do projeto de
cooperação técnica, com ênfase na
identificação dos elementos
constituintes de uma política de sucesso
que garanta o acesso à informação e ao
conhecimento a todos os cidadãos;
3.3.3 Elaborar "estudo de caso" sobre o
modelo da CGU;

3.3.4 Participara em eventos nacionais e
internacionais, disseminado a
experiência da CGU, debatendo as
soluções encontradas.

x x x x xxx

xx

xx

xx

xxX X X

ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"
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G. Emenda ao Contexto Legal

EMENDA 2 AO PROJET0 914BRZ5009 "POLhiCA BRASILEIRA

DE ACESSO A INFORMAÇÕES PtjBLICAS: GARANTIA
DEMOCRÁTICA DO DIREnO A INFORMAÇÃO,
TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ" FIRMADO ENTRE
O GOVERNO BRASILEIRO E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIENCIA E A CULTURA, PARA
INCORPORAÇÃO DE RENDIMENTOS, REDUÇÃO
ORÇAMENTARIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Com base no Título XI, art. 16, do Contexto Legal do Projeto 914BRZ5009 "Política
Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação,
transparência e participação cidadã" assinado em 04 de maio de 2010, as Partes concordam em
modificar o Título VI, artigo 8o, o Título Vll, artigo 9o e o Título Xll, artigo 17, que passam a
vigorar com a seguinte redação: .,,:,f:'P':

Í r!;..êi20

''--U,.,.:...#

a
"TITU LO VI

DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 8o. O valor total do presente projeto é de R$ 4.594.182,51 (quatro milhões
quinhentos e noventa e quatro mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), dos
quais R$ 436.333.31 (quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e um
centavos) são oriundos de rendimentos de aplicação financeira. O Documento de Projeto
914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito
a informação, transparência e participação cidadã" contará para seu funcionamento, com recursos
orçamentários previamente alocados pela CGU no Programa de Trabalho
n'04.124.1173.2B13.0001. Elemento de Despesa: 308039 a serem apropriados no limite do
montante de contribuição financeira indicada no orçamento do Documento de Projeto, em
consonância com o seu respectivo Cronograma de Desembolso e correspondente à execução das
atividades desenvolvidas no âmbito do Documento de Projeto.

i lo. (mantido)

$ 2o. (mantido)

i 3o. (mantido)

i 4o. (mantido)"

"TITU LO Vll

DOS CUSTOS DE GESTÃO

Art. 9o. Ao orçamento do Projeto será debitado o valor de R$ 218.770,60 (duzentos
e dezoito mil setecentos e setenta reais e sessenta centavos), correspondentes a 5(% do valor
efetivamente aplicado na execução do Projeto, pelos serviços prestados pela UNESCO na
implementação deste Projeto.

Parágrafo único. O valor indicado no "caput" do presente Artigo será ajustado
proporcionalmente. de acordo com eventuais variações no orçamento total do Projeto. Os

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de
democrática do direito a informação, transparência
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montantes correspondentes a esses custos serão refletidos nas sucessivas revisões orçamentárias,
não sendo objeto de emissão de recibos."

TITU LO Xll

DA VIGENCIA

Art. 17. O presente Documento de Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de
Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação, transparência e
participação cidadã" terá vigência a contar da data de sua assinatura até 3/05/2016. data prevista
para o fechamento das atividades do Projeto, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as
Partes

Ficam ratificados os demais Títulos e Artigos do item "Contexto Legal'
Documento de Projeto 914BRZ5009, não alterados pela presente Revisão Substantiva.

do

Feito em Brasília. DF, aos dias do mês de 2015, em quatro exemplares originais em
português, sendo todos os textos igualmente autênticos.

\

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
Embaixador FERNANDO JOSE MARRONI DE ABREU

Diretor da Agência Brasileira de Cooperação

Pelo Organismo de Cooperação Técnica Internacional
LUCIEN MUNOZ

Representante da UNESCO no Brasil

Pela Instituição Executou Nacional
VALDIR MOYSES SIMAO

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"
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Memorando n.o =4 IÍ 12.Í /STPC/CGU-PR

Em á.7de fevereiro de 2015

A Assessoria Jurídica,

Assunto: Revisão n.' 3 ao Projeto n.' 9]4BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso a

Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação, transparência e
participação cidadã"

Encaminho minuta de revisão 3 do Projeto n.' 914BRZ5009 para análise e
manifestação dessa assessoria.

2. Informo, ainda, que os órgãos envolvidos no projeto estão de acordos com a
referida proposta.

Atenciosamente,

/

\

PATRICI'A AUDI .
Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção

Dinheiro público é da sua conta www. portalda transpa renda.com. br



F/s. 3Z)>
CONTROI,ADORNA-GEjiAI. DA UNIÃO

SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DÀ CORRUPÇÃO
PROTOCOLO SETORIAL

STPC

Ref.: Processo Principal Do 00190.00451 5/2010-79

{
Certifico, em atendimento à determinação contida na fls. :S:i.L

juntada por anexação do documento n'. 00190.004019/2015-20, que passa a

Constituir às fls. :3t23. a :51Ja.

Brasília, 3 de março de 2015

(

Visite o Portal da Transparência e físcalize o uso dos recursos públicos federais
www.Dort altranspare nela. aov.br
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Representação no Brasil
Brasilia Office

Organização
das Nações Unidas

pam a Educação,
a Ci6nda 0 8 Cultura ©United Nations

Educaüonal. Sdonttfic and
Cultural Organization

Ilustríssimo Senhor
Luís Cardos Domingues Pereira
Prometo 914BRZ5009
Chefe de Gabinete
Secretaria de Transparência e Prevenção da
Corrupção - STPC
Controladoria Geria da União

(

-4

B

R

g
'''.

y
n

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2014

Ref.: BRA/DCON/201 5-00241

Prezado Senhor Luís Pereira,

Encaminhámos, em anexo, a Prestação de Contas de Progresso com os
relatórios de acompanhamento de execução, demonstrativo de execução
financeira e relatório de pagamentos atualizados até 31 de dezembro de 201 4.

Solicitamos o especial obséquio de proceder à conferência dos relatórios
encaminhados, comunicando à UNESCO eventuais divergências encontradas
entre os relatórios encaminhados e os controles mantidos por V. Sa.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais

Atenciosamente,

Çlfieline Mbo#yingingo

..#

!

/

/

Obiciat de AdminisÍraçáo e Finanças
Representação da UNESCO no BrasilSEUS. Queda 5. Late 6

Ed. CNPq/IBICT/UNESCO. 9' andar
CEP: 7007&91 2
Bíasilia/DF -- Bmsil
lblotbno: 55 81 210&3500

unesco.orglbnsllla
fac+bookcom/unescobrasil
twttter.com/unescobnsll
yo utu be.com/unescoPoít ug Bebe



E

q
E
n
.Ru5jÍI

(

0

3
lu
X
lu

Q
0
1-Z
lu
E
<

=Z
a.
E
0
<

Q
0
e0
i
lua

(

Q
<

Q
0
a.
0

Ê
n.

a.

Z

$

}-

d
Q

<

0
.J

m
D
a.

8

ga0
Z
<

0

lu
0
<

0

3
'g

a.
Q

'a

0

g
Z
6
<

P

<

D

Q

6

<

<0

iD

2
m

a)

0
0
e
n.
0

'u

0

.g

}-

'00

 
i ã.

 
 

 
 
 
 



UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO Ffs

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRASIL/UNESCO

Demonstrativo de Execução Financeira

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ

Código do Projeto: 914BRZ5009

Período: ate 31/12/2014

R$

RECEITAS 4.005.675,96

3.569.342,65Recursos Financeiros

Rendimentos 436.333.31

/DESPESAS
S Contratos e Fornecedores

Custo de Gestão

3.045.252,49

2.900.240,47

1 45 .012,02

g$ei48®i4

Comprometidos e não Realizados

Custo de Gestão

46.600,00

2.330,00

$M.oa 6Bp08ãVet. .4.

(



UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ
Código do Projeto: 914BRZ5009
Período: ate 31/1 2/2014

MEMORIA DE CALCULO

R$ R$

jul/lO

ago/IO

set/IO

out/lO

nov/IO

dez/lO

jan/l l
fev/l l
mar/l l

abr/l l
mai/l l

jun/l l

jul/l l
ago/l l

set/l l
out/l l

nov/l l

dez/l l

Ían/1 2

fev/12

mar/12

abr/12

mai/12

jun/12

lul/12

ago/12

set/ 12

out/12

nov/12

dez/12

jan/13

fev/13

mar/13

abr/13

mai/13

jun/13
jul/13

ago/13

sel/13

out/13

nov/13

dez/13

jan/14

fev/14

mar/14

abr/1 4

mai/14

jun/14

jul/14

ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/1 4

RENDIM ENTOS
R

5

5

5

4

5

5

13

15

13

15

15

15

16

13

12

10

12

11

9

10

8

13

9

9

8

6

7

6

5

5
4

5

5

5
4

5

5

6

7

6

5

454

837

458

002

975

874

653

138

791

934

292

254

036

884

616

697

525

gR.
505

314

605

016

607

585

970

529

071

076

345

961

519

017

164

059

884

699

655

428

295

312

919

08

64

65

26

46

43

41

30

77

98

67

63

60

96

10

33

10

54

33

50

68

83

58

41

20

23

81

98

67

02

73

18

92

58

57

23

28

59

60

94

95

22

6

5
5

5

6

5

5

5

5

5
5

6

429

537

367

634

518

077

797

390

564

965

253

068

97

49

28

70

75

87

64

43

79

67

92

86

TOTAL 436.333.31

  RECURSOS  
7500000000 jun/lo l .ooo.ooo.oo
7500000327 jan/l l 1 .500.QO0.00
7500000261 abr/12 91 7.000.00
7500000270 mai/12 800.00
95000001 96 mai/12 0.01
95000001 99 mai/12 0,01
9200001056 jun/12 0,01
9200001 057 jun/12 0.01
9500000391 set/12 0.01
9500000453 out/12 542.64
7500000203 ago/13 1 51 .000.00

     
TOTAL   3.569.342.65



UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO. A CULTURA E A CIÊNCIA
Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

Título do Projeta: ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ
Código do Projeto: 914BRZ5009

Fi$

Rubra
R$

DOCUMENTO

500001 7585
500001 8853

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA

8/9/201 0
22/9/2010

BENEFICIÁRIO
IAdauto Candido Soares

ness Travei

SOLICITAÇÃO PAGAMENTO
SPD-8441 /2010

SPD-8441 /2010

VALOR

1 .886,72
1 .217.31
3.104.03

679,68
410,04
440,94
666.40
401 ,041
200,941

2.799.041
1 .602,1 8
1 .602,1 8
9.535,68
1 .602.1 8

lO .402 ,56
4.300.00

750,00
4.250,00

34.044,78

500001 9247
5000021 231
5000021 232
5000024666
5000025388
5000025389

22/9/2010
20/1 0/2010
20/10/201 0
3/1 2/201 0
14/1 2/201 0
14/12/2010

Roberto Augusto Damatta

lr American Express Business Travei
Flytour American Express Business Travei
Roberto Augusto Damatta

)ur American Express Business Travei
tour American Express Business Travei

FI

FI

FI

SPD-9488/2010
SPD-9488/201 0
SPD-9488/201 0

SPD-1 1 474/201 0
SPD-1 1 474/201 0
SPD-1 1474/2010

11

11

1 1 Total

20 Total

6600000232
6600000232
6600000232
6600000293

16600000293
6600000293

660000031 2
660000031 2
660000031 2
660000031 3
6600000332
6600000332
500001 2903
500001 321 6
500001 321 7

1 9/9/201 1
1 9/9/201 1
1 9/9/201 1

1 0/1 1 /201 1
1 0/1 1 /201 1

1 0/1 1 /201 1

23/1 1/201 1
23/1 1 /201 1
23/1 1 /201 1
23/1 1/201 1
23/1 2/201 1
23/1 2/201 1

6/9/201 1
9/9/201 1
9/9/201 1

iência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos
Guilherme Canela de Souza Godos

lência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godoi
Guilherme Canela de Souza Godos

Agência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos
Guilherme Canela de Souza Godoi
Guilherme Canela de Souza Godos
Guilherme Canela de Souza Godoi
Guilherme Canela de Souza Godoi

Jose Henrique Pereira e Salva
Flytour American Express Business Travei
Flytour American Express Business Travei

SPD-3066/201 1
SPD-3066/201 1
SPD-3066/201 1
SPD-5567/201 1
SPD-5567/201 1
SPD-5567/201 1

SPD-6880/201 1 . SPD-5662/201 1
SPD-6880/201 1 , SPD-5662/201 1

SPD-6880/201 1 , SPD-5662/201 1
SPD-6880/201 1 . SPD-5662/201 1
SPD-8321/201 1 , SPD-8320/201 1
SPD-8321/201 1 , SPD-8320/201 1

SPD-5732/201 1
SPD-5732/201 1
SPD-5732/201 1

589.44
510.30
240,16

732,10
254.73

236,81
3.028,63
2.629,00

473,63
718,20
509,61
1 29,961
243.20
360.59
274,98

1 0.931 .34
661 .32
369,27
296,39
464.04
126.16
766.04

1 .781 ,1 2
607,98
264.98
750.51
338,64j

2.384,64
3.221 ,64

968,78
519 ,62

1 .058,16
531 ,45
241 ,68
765,62
241 ,68
357,971
298,98

3.1 19.09
4. 1 94.25
2.080.00l

738.621
708,801

1 .1 96,99
898.58

1 .1 84.00
541 .29
613 .491
740.001
327,64
71 8.201
394,98
503,88

1 .1 99,28
355,16
286,29

36.817,21
1 .137.781
1 .741 ,sol
1 .741 .501
1 .1 37.78
1 .1 37,78
1 .741 ,50
1 .741 ,50
1 .741 .50
1 .741 .50
1 .741 .50

10
10
10'

10'
10
10
10
10

10'
10
10'
10
10
10
10'

l O' Total

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

(

5000002964
5000003068
5000003069
5000006025
5000004626
5000004904
5000005473

5000005745
5000005746
5000007577
5000007627
500000841 7
5000008508
500000931 0
5000009620
500000931 8
5000009621
500001 0699

Esooool l ool
500001 0700
5000020436
5000020437
500001 2483
500001 261 6
500001 3763
500001 3858
500001 381 2
500001 4308
500001 4309
500001 501 0
500001 5269
500001 5270
500001 71 68
500001 7455
500001 961 2
5000020995
5000020996
500001 961 4
50e0020997
5000020998

25/2/201 1
2/3/201 1
2/3/201 1
3/5/201 1
1 /4/201 1
6/4/201 1

25/4/201 1
2/5/201 1
2/5/201 1

31 /5/201 1
1 /6/201 1
1 5/6/201 1
20/6/201 1
4#/201 1
8#/201 1
4#/201 1
0#/201 1

28n/201 1
1 0/8/201 1
28#/201 1
12/12/201 1
1 2/1 2/201 1
29/8/201 1
31 /8/201 1
20/9/201 1
22/9/201 1
21 /9/201 1
28/9/201 1
28/9/201 1
6/1 0/201 1
7/1 0/201 1
7/10/201 1
1 /1 1 /201 1
8/1 1 /201 1
5/1 2/201 1

1 3/1 2/201 1
1 3/12/201 1
5/1 2/201 1

13/12/201 1
13/1 2/201 1

ãÓbeiiÓ Àiiãiiiiã DaÚaMâ
Flytour American Express Business Travei
Flytour American Express Business Trave
Flytour American Express Business Trave
Daniel Pitelli de Britto
Flvtour American Express Business Travei
Alexandre Hamilton Oliveira Santos

Flytour American Express Business Travei
Flytour American Express Business Travei

Roberto Auqusto Damatta
Flvtour American Express Business Travei

IAndrew Puddephatt
Flvtour American Express Business Travei
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Flytour American Express Business Travei
Rogério Pacheco Jordão
Flytour American Express Business Travei

Doriam Luis Borqes de Meio
Flvtour American Express Business Trave l
Doriam Luas Boraes de Meio
Flytour American Express Business Travei

Flvtour American Express Business Travei
Andrew Puddephatt
Flvtour American Express Business Travei
Dariam Luas Borqes de Meio
Flytour American Express Business Travei
Doriam Luas Borgas de Meio

Flytour American Express Business Travei
Flvtour American Express Business Travei
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Flvtour American Express Business Travei
Flvtour American Express Business Travei

Doriam Luis Borqes de Meio
Flytour American Express Business Travei
Fabiano Angélico
Flytour American Express Business Travei
Flytour American Express Business Travei
Roberto Auqusto Damatta
Flytour American Express Business Travei

Flytour American Express Business Travei

SPD-747/201 1
SPD-747/201 1
SPD-747/201 1

SPD-1 2023/201 0
SPD-1 342/201 1
SPD-1 342/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-3027/201 1
SPD-3027/201 1
SPD-3375/201 1
SPD-3375/201 1
SPD-3739/201 1
SPD-3739/201 1
SPD-3905/201 1
SPD-3905/201 1
SPD-4286/201 1
SPD-4286/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-5556/201 1
SPD-5556/201 1
SPD-61 24/201 1
SPD-61 24/201 1
SPD-61 74/201 1
SPD-61 74/201 1
SPD-61 74/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-7636/201 1
SPD-7636/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9223/201 1
SPD-9223/201 1
SPD-9223/201 1

(

11

11

1 1 Total
20
20

64000071 1 3 1 3/9/2010 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP 391 96/201 C
6400007457 4/1 0/201 0 Business do Brasil Comunicacao Lida SP-41 024/201 C
6400007525 1 1 /1 0/201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda sp-4421 6/20i a
6400008064 1 1/1 1 /201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda sp 48997/201 a
6400008239 23/1 1 /201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-51 357/201 0
6400008577 1 4/12/2010 Business do Brasil Comuntcacao Ltda SP 5201 8/201 0
5000023209 4/1 1 /201 0 Eliete da Sirva Perelra SA-3080/201 0
5000026462 21/1 2/201 0 Eliete da Salva Pereira SA-3080/201 0

6400001 293 25/5/201 1 Business do Brasil Comunicação Leda SP 1 281 2/201 1
6400001294 25/5/201 1 Business do Brasil Comunicação Ltda SP-1 281 4/201 1
6400001 292 25/5/201 1 Business do Brasil Comunicacao Leda SP-1 4927/201 1
6400001 448 8/6/201 1 Business do Brasil Comunicação Lida SP 1 6293/201 1
6400001 449 8/6/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP 1 6294/201 1
6400001 688 28/6/201 1 Business do Brastl Comunicacao Lida $P-1 8375/201 1
6400001 91 2 lap/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-201 47/201 1
6400002652 1 9/9/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-28458/201 1
6400002921 1 1 /1 0/201 1 Business do Brasil Comunicacao Lida SP-31 1 46/201 1
6400002922 1 1 /1 0/201 1 Business da Brasil Comuntcacao Ltda SP 31 1 50/201 1



640000331 0
6400003409
6400003657
6400003884
6400003885
50000001 1 5
500000351 0
5000007850
500001 2827
5000005589
5000005589
5000007541
5000009801
5000005591
5000005591
5000007542
500001 01 93
5000005590
5000005590
5000007543
5000009800
5000009803
5000007540
500001 0936
500001 7832
5000017832
5000007992
500001 9645
5000007991
500001 01 46
5000009776
500001 381 3
500001 7304
50000201 33
5000009020
500001 3777
500001 8578
50000201 31
500001 2788
500001 6348
500001 3687
500001 4403
500001 4403
500001 5540
500001 71 91
5000020047
50000201 29

11
EI
11

1 6/1 1 /201 1

22/1 1 /201 1
9/1 2/201 1
1 9/1 2/201 1
1 9/12/201 1
1 8/1 /201 1
17/3/201 1
3/6/201 1
6/9/201 1

28/4/201 1
28/4/201 1
31 /5/201 1
14#/201 1
28/4/201 1
28/4/201 1
31 /5/201 1
21 #/201 1
28/4/201 1
28/4/201 1
31 /5/201 1
14R/201 1
1 4P/201 1
31 /5/201 1
8/8/201 1

1 0/1 1 /201 1

lO/1 1 /201 1
8/6/201 1

6/1 2/201 1
8/6/201 1

1 8#/201 1
13#/201 1
21 /9/201 1
4/1 1 /201 1
9/12/201 1
27/6/201 1
21 /9/201 1

21 /1 1 /201 1
9/1 2/201 1
2/9/201 1

21/10/201 1
1 6/9/201 1
28/9/201 1
28/9/201 1
13/10/201 1
3/1 1 /201 1
8/1 2/201 1
9/1 2/201 1

Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda

IBusiness do Brasil Comunicacao Lida
Business do Brasil Comunicacao Lida
Roberto Auqusto Damatta
Roberto Augusto Damatta

Roberto Augusto Damatta
Roberto Augusto Damatta
Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira

Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira
Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira
Alexandre Hamilton Oliveira Santos
Alexandre Hamilton Oliveira Santos

Alexandre Hamilton Oliveira Santos
Alexandre Hamilton Oliveira Santos
Marcio Chaleqre Coimbrã
Marcio Chalegre Coimbrã
Marcio Chalegre Coimbrã
Marcio Chalegre Coimbrã
Praxian Consultoria Ltda.

IAndrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Claudio Renato Weber Abramo
Claudio Renato Weber Abramo
C16vis Henrique Leite de Souza
C16vis Henrique Leite de Souza
cara Araúio Poletto
cara Araúio Poletto
Sara Araúio Paletto
usara Araújo Poletto
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Mana Thereza Ferreira Teixeira

Mana Thereza Ferreira Teixeira
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Roqério Pacheco Jordão
Roqério Pacheco Jordão
Dariam Luas Borges de Meio
Fabrizio Cardoso Rigout
Fabrizio Cardoso Rigout
Fabrizio Cardoso Riqout

Fabrizio Cardoso Rigout
Ana Cláudia Mariano de Castra
Ana Cláudia Marçano de Castra

SP-3541 5/201 1
SP-37309/201 1
SP-38867/201 1
SP-43401 /201 1
SP-43404/201 1

SA-1 81 /201 1
SA-1 81 /201 1
SA-181 /201 1
SA-181 /201 1

SA-1525/201 1
SA-1 525/201 1
SA-1 525/201 1
SA-1 525/201 1
SA-1515/201 1
SA-1 515/201 1
SA-1 51 5/201 1
SA-151 5/201 1
SA-1 521 /201 1
SA-1 521 /201 1
SA-1 521 /201 1
SA-1 521 /201 1
SA-1 533/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 1 75/201 1
SA-1 1 75/201 1
SA-1 1 91 /201 1
SA-1 1 91 /201 1
SA-1 21 1 /201 1
SA-1 21 1 /201 1
SA-1497/201 1
SA-1 497/201 1
SA-1497/201 1
SA-1497/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1450/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1 450/201 1
SA-2584/201 1
SA-2584/201 1
SA-1 775/201 1
SA-1 42/201 1
SA-1 42/201 1
SA-1 42/201 1
SA-1 42/201 1

SA-3299/201 1
SA-3299/201 1

379.631
1 .741 .501
2.1 25 ,92 l
1 .741 .sol
1 .741 ,50l
9.000,00l
9.000,00l

22.500,00l
22.500,00l
4.500 ,oo l
9.000,00

1 3 .500 .00
18.000,00
4.soo,ool
9.000,001

1 3.500.001
18.000,00l
4.soo,ool
9.000.00l

13 .500 ,oo l
18 .ooo ,oo l
28.000,00l

3.000,00l
12.000,00l
4.000,00l
2.000,00
s.ooo,ool

14.000 .ool
3.500.001

lo.ooo,ool
16.000 .ool
15.000 ,oo l
16.000,00l
7.000.001

8.000,00l
16.000,00l
lo.ooo,ool
20.000.001

n.750.001

26.250,00

4.000,00l
4.soo,ool
9.000,00l

13 .500 ,ool
lo.ooo,ool
6.000,00l
6.000,001

514.833,891
7.426.601
.7 .426 ,60 1

7.321 ,81
2.090,50l
2.041 ,80l
1 .542,241

.1 .542.241
1 .542,241

.l .s42,241
1 .542,241

.l .s42,241
1 .542,241

.1 .542,241
1 .542.241
2.261 .521
2.261 ,521
3.569.751
2.358.72
6.709,591
1 .347,841
2.398.71
2.358,721
4.266,35
1 .753,761
2.706,821
1 .960,44
4.21 9,85
3.1 92,71
4.219,851
3.192,71
1 .891 ,261
7.391 .42

741 .00
881 .59
665,39

.0.01
73.345.86

20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20 Total
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30 Total

6400002301

6400002331
6400002393
64000031 92
5000004361
50000091 67
50000091 68
50000091 97
50000091 98
5000009222
5000009223
500000931 5
500000931 6
5000009323
50000091 69
500000931 1
5000009623
500000931 2
5000009622
500000931 3
5000009624
500000931 4
5000009625
500000931 7
5000009626
5000009386
500001 561 6

500001 5726
500001 561 7
500001 5727
500001 9085
5000020939
500001 961 3
5000021 025
5000021 026
9500000427

1 9/8/201 1
24/8/201 1
29/8/201 1
2/1 1 /201 1
30/3/201 1
30/6/201 1
30/6/201 1
l P/201 1
l a/201 1
l #/201 1
l P/201 1
4P/201 1
4P/201 1
4P/201 1

30/6/201 1
4P/201 1
8a/201 1
4a/201 1
8P/201 1
4P/201 1
8a/201 1
4P/201 1
8P/201 1
4P/201 1
8P/201 1
6P/201 1

14/10/201 1
1 4/1 0/201 1
14/1 0/201 1
14/1 0/201 1
29/1 1 /201 1
1 3/12/201 1
5/1 2/201 1

1 3/12/201 1
1 3/1 2/20 1 1

6a/201 1

Inst.Fed.Acceso Inf.Y Prot.Datosifai Mexico
Inst.Fed.Acceso Inf.Y Prot.Datosifai Mexico
Inst.Fed.Acceso Inf.Y Prot.Datosifai Mexico

IGuitherme Canela de Souza Godoi
Andrew Puddephatt
Thomas Anthony Watson
Thomas Anthony Watson

Thomas Anthonv Watson
Thomas Anthony Watson
Thomas Anthonv' Watson
Thomas Anthony Watson
Thomas Anthon\' Watson

Thomas Anthonv Watson
Thomas Anthony Watson
Vistoria Anderica Caffarena
Mukelani Siphesihle Dimba
Flytour American Express Business Travei
Hugh Patrick Hagan
Flvtour American Express Business Travei
Luas Felipe Del Solar Aguero
Flvtour American Express Business Travei

IJohn Arthur Wonderlich
Flytour American Express Business Travei
Moises Wenceslao Sanchez Riquelme
Flytour American Express Business Travei
Perez-Jaen Zermeno Mana Elena
Pedro Cobbett Stael Markun

Flvtour American Express Business Travei
Daniela Bezerra da Sirva

Flvtour American Express Business Travei
Kevin Harrv Dunion
Flvtour American Express Business Travei
Pedro Vieira Abramovi

Flvtour American Express Business Travei
Flvtour American Express Business Travei
Moises Wenceslao Sanchez Riquelme

SP-23297/201 1
SP-33500/201 1
SPD-1367/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3859/201 1
SPD-3830/201 1
SPD-3830/201 1
SPD-3832/201 1
SPD-3832/201 1
SPD-3856/201 1
SPD-3856/201 1
SPD-3857/201 1
SPD-3857/201 1
SPD-3866/201 1
SPD-3866/201 1
SPD-4052/201 1
SPD-6881 /201 1
SPD-6881 /201 1
SPD-6885/201 1
SPD-6885/201 1
SPD-8764/201 1
SPD-8764/201 1
SPD-9204/201 1
SPD-9204/201 1
SPD-9204/201 1

5000001 560 7/2/201 2 Marco Antonio Garcia SPD-595/201 2 281 .20 10
5000001 839 1 4/2/201 2 Flvtour American Express Business Travei SPD 595/201 2 818,56 10

5000002814 5/3/2012 Dariam Luas Boraes de Meio SPD-1079/2012 261 .44 10

50000031 22 9/3/201 2 FIWour American Express Business Trave $PD-1 079/201 2 429.02 10
5000002815 5/3/201 2 Fabiano Angélico SPD-1 087/201 2 261 .44 10
5000003123 9/3/201 2 Flvtour Amerlcan Express Business Trave SPD-1 087/201 2 629.73 10
5000002816 5/3/201 2 Marco Antonio Garcia SPD 1 1 22/201 2 261 .44 10
5000003124 9/3/201 2 Flvtour American Express Business Trave SPD 1 1 22/201 2 531 ,64 10
5000003404 1 3/3/201 2 Eolo Diaz Tenderá Espinoza SPD-1224/201 2 1 .262,50 10
5000003656 1 6/3/201 2 Flvtour American Exoress Business Travei SPD-1224/201 2 1 .1 68.12 10
500Q003405 1 3/3/201 2 Mana Del Carmen C)naav Tartaalia SPD 1 227/201 2 1 .1 59.30 10



0

Fl$

(

(

5000003892
50000041 21
500000451 7

21 /3/201 2
26/3/201 2
2/4/201 2

50000041 22 26/3/201 2
500000451 8 2/4/201 2
5000004396 29/3/201 2
5000004996 l0/4/201 2
5000004767 4/4/2012
5000005003 1 0/4/201 2 Flytour American
5000005004 1 0/4/201 2 Flvtour American
5000005252 1 3/4/201 2
5000005686
5000006561

1 9/4/201 2
7/5/201 2

5000007015 22/5/201 2
500000701 6 22/5/201 2
9200000357 31/1 /201 2
7600000066 1 3/1 1/201 2
7600000066 1 3/1 1/201 2
7600000061 8/1 1 /201 2
7600000061 8/1 1 /201 2
7600000061 8/1 1/2012
7600000060 B/1 1/201 2
7600000060 Br1 1 /201 2
7600000060 8/1 1 /201 2
500001 0939 1 5/8/201 2
500001 1 308 27/8/201 2
500001 1 309 27/8/201 2
5000010940 15/8/201 2
50000 1 1 052 21/8/2012
920000 1 497 1 9#/201 2
9200001 498 1 9P/201 2
6400004040 9/1 1 /201 2
   
5000001559 7/2/201 2
5000002404 27/2/201 2
5000001 81 2 14/2/201 2
5000002043 1 6/2/201 2 =lvtou r American
6400002997 1 2/9/201 2
6400002998 1 2/9/201 2
6400002999 1 2/9/201 2
6400003000 l #9/201 2

   
6400000169 31 /1/201 2



5000006061

5000008384
5000008384

5000003559
5000004666
5000006622
5000007204
5000004500
5000006062

5000008385
5000008385
5000006462
5000006589

5000006590
5000006621

5000004041
500000421 3
5000005205
5000005081
5000006059
5000008383
5000008383
5000006223
500000681 6
6400002096
6400002097
6400002200
6400002280
6400002308
6400002432
6400002446
6400002846
6400003406
6400003407
6400003408
6400003409
6400003838
6400003936
5000009659
5000009301
5000009257
5000009267
5000009268
500001 1 403
500001 2655
500001 3636
500001 0774
500001 2654
500001 4925
500001 0999
500001 2658
500001 3635
5000009302
500001 2656
500001 3634
5000009255
5000009309
5000009327
500001 0998
500001 2657
500001 3633
5000009932
5000009932
5000009826
500001 2236
500001 5084
500001 1 400
500001 1 402
500001 2389
500001 1 401
5000009038
5000009038
500000921 4
500000921 4
500000921 0
500000921 0
500001 01 85
500001 1 404
5000008667
500001 1 425
5000009254
5000009308
5000009326
5000009591
500001 1 399
5000008809
500001 0909
500001 31 1 5
500001 481 8
5000008888
5000009933
500001 1 380
500001 3973
5000009559
500001 1 485
500001 1 485
5000009560

27/4/201 2
31 /5/201 2
31 /5/201 2
16/3/201 2
3/4/201 2
8/5/201 2
23/5/201 2
2/4/201 2

27/4/201 2
31 /5/2012
31 /5/201 2
2/5/201 2
8/5/201 2
8/5/201 2
8/5/201 2

23/3/201 2
27/3/201 2
1 3/4/201 2
1 1 /4/2012
27/4/201 2
31 /5/201 2
31 /5/201 2
2/5/201 2
1 4/5/201 2
4#/201 2
4#/201 2

l OP/201 2
1 3P/201 2
1 0#/201 2
25#/2012
26#/201 2
30/8/201 2
1 0/1 0/201 2
1 0/1 0/201 2
1 0/1 0/201 2
lO/1 0/201 2
5/1 1 /201 2
7/1 1 /201 2
SRt20 \ 2
22/6/201 2
21 /6/201 2
21 /6/201 2
21 /6/201 2
28/8/201 2

1 0/1 0/201 2
6/1 1 /201 2
7/8/201 2

1 0/10/201 2
12/1 2/2012
20/8/201 2
1 0/10/201 2
6/1 1/201 2
22/6/201 2
1 0/1 0/201 2
6/1 1 /201 2
21 /6/2012
25/6/2012
25/6/201 2
20/8/201 2
1 0/1 0/201 2
6/1 1 /201 2
1 2F/2012
1 2F/2012
l o#/201 2
27/9/201 2
1 3/1 2/201 2
28/8/201 2
28/8/201 2
1 /1 0/20 1 2
28/8/201 2
1 8/6/201 2
1 8/6/201 2
20/6/201 2
20/6/201 2
20/6/201 2
20/6/201 2
20P/201 2
28/8/201 2
1 1 /6/201 2
30/8/201 2
21 /6/201 2
25/6/201 2
25/6/201 2
3#/201 2
28/8/201 2
1 3/6/20 1 2
1 3/8/201 2

25/1 0/201 2
7/12/201 2
1 3/6/201 2
12#/201 2
27/8/201 2
1 6/1 1 /20 1 2
3P/201 2
3/9/201 2
3/9/201 2
3#/201 2

IJosé Cláudio Marquei Ban4çjlg
IJosé Cláudio Marques Bandeilg
IJosé Cláudio Marquei Bandeira
Etéocles Brandão Monteiro

Etéocles Brandão Monteiro
Etéocles Brandão Monteiro
Etéocles Brandão Monteiro
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Luiz Claudio Moreira de Carvalho

Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Renata Florentino de Faria Santos
Renata Florentino de Faria Santos
Renata Florentino de Faria Santos

hRonata Florentino de Faria Santos
Soraia Salva de Mello
Soraia Salva de Melão
Soraia Salva de Mello
Fabrício Avelino da Fonseca
Fabrício Avelino da Fonseca
Fabrício Avelino da Fonseca
Fabrício Avelino da Fonseca

Kevin Harry Dunion
Kevin Harry Dunion
Frederico Cardoso Oliva
Camila Menezes Torres

ICetso Henrique de Mello
ISergio Renato Twardowski Filho
Karen Bortoluzzi Polatto
Bruno Medaber Jambo Valente
Kaua Monteiro Meio

Flvtour Business Travei Viagens e Turismo Ltda
Power Marketing, Promocoes e Publicacoes Leda
S/A Correio Braziliense

Power Marketing, Promocoes e Publicacoes Ltda
S/A Correio Braziliense

Power Marketing, Promocoes e Publicacoes Ltda
IS/A Correio Braziliense
Sara Araúio Poletto
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Dariam Luas Borqes de Meio
Dariam Luas Borges de Meio
Doriam Luas Borqes de Meio
Fabiano Angélico
Fabiano Angélico
Fabiano Angélico
Simonnv Valeria Soares
Simonnv Valeria Soares
Simonny Valeria Soarem
IGabriet Mariotto Del Grossa
Gabriel Mariotto Del Grossa
IGabriet Mariotto Del Grossa
Robson Lopes de Almeida

Robson Lotes de Almeida
Robson Lotes de Almeida

IAna Cláudia Marçano de Castra
IAna Cláudia Mariano de Castra
IAna Cláudia Marçano de Castro
Marcelo Neves da Salva
Marcelo Neves da Salva

Marcelo Neves da Salva
Pedro Vieira Abramova)
Pedro Vieira Abramovax
Henrique Dantas de Santana
Henrique Dantas de Santana
Henrique Dantas de Santana
Thiago Feitosa de Abreu
José Cláudio Marques Bandeira
Eteocles Brandas Monteiro

Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Renata Florentino de Faria Santos

Renata Florentino de Faria Santos
Soraia Salva de Mello
Soraia Salva de Mello
Soraia Salva de Mello
Laboratório Brasileiro de Cultura Digital
Fabrício Avelino da Fonseca

IJosé Luiz Niederauer-Pantoia
José Luiz Niederauer-Pantoia
IJosé Luiz Niederauer-Pantoja
IJosé Luiz Niederauer-Pantoia
Mana de Lourdes Oliveira Martins

Kevin Harrv Dunion
Kevin Harrv Dunion
Kevin Harrv Dunion
Global Partners And Associates Limited
Global Partners And Associates Limited

Global Partners And Associates Limited
IAtexandre Hamilton Oliveira Santos

B

1=

SA-407/201 2
SA-407/201 2
SA-407/2012
SA-442/201 2
SA-442/2012
SA-442/201 2
SA-442/201 2
SA-424/201 2
SA-424/201 2
SA-424/201 2
SA-424/201 2
SA-587/2012
SA-587/201 2
SA-587/201 2
SA-587/201 2
SA-585/201 2
SA-585/201 2
SA-585/201 2
SA-807/201 2
SA-807/201 2
SA-807/201 2
SA-807/2012
SA-703/201 2
SA-703/201 2

SP-1 6450/201 2
SP-16531 /2012
SP-1 6878/201 2
SP-17167/2012
SP-1 71 43/201 2
SP-17582/201 2
SP-1 8074/201 2
SP-20856/201 2
SP-24260/201 2
SP-24261 /201 2
SP-24839/201 2
SP-24842/201 2
SP-26229/201 2
SP-26230/201 2
SA-1 497/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1775/201 1
SA-1 775/201 1
SA-1775/201 1
SA-1 229/201 2
SA-1 229/201 2
SA-1 229/201 2
SA-3086/201 1
SA-3086/201 1
SA-3086/201 1
SA-1235/201 2
SA-1 235/201 2
SA-1 235/201 2
SA-1 233/201 2
SA-1 233/201 2
SA-1 233/201 2
SA-3299/201 1
SA-3299/201 1
SA-3299/201 1
SA-1 234/201 2
SA-1 234/201 2
SA-1 234/201 2
SA-471 /201 2
SA-471 /201 2
SA-347/201 2
SA-347/201 2
SA-347/201 2

SA-1 757/201 2
SA-1755/2012
SA-2698/201 2
SA-1756/201 2
SA-421 /201 2
SA-421 /2012
SA-421 /201 2
SA-421 /201 2

SA-421 /201 2
SA-421 /2012
SA-421 /201 2
SA-421 /201 2

SA-587/201 2
SA-587/201 2
SA-585/201 2
SA-585/201 2
SA-585/201 2
SA-576/201 2

SA-1 754/201 2
SA-787/201 2
SA-787/201 2
SA-787/201 2
SA-787/201 2

SA-1 1 42/201 2
SA-2704/201 2
SA-2704/2012
SA-2704/201 2
C100700/201 2
C100700/201 2
C100700/201 2
SA-1740/201 2

lo.ooo ,ool
lo.ooo,ool
lo .ooo ,ool
5.000.00l

lo.ooo,ool
13.000,00l
lo.ooo,ool

lo.ooo,ool
lo.ooo.ool
lo .ooo ,oo l
lo.ooo,ool
12.000,00l
8.000.00l
-8.000,00l
8.000,001

1 2.000,001

8.000,001

1 8.000.00 1

l o.ooo,ool

lo.ooo,ool
lo.ooo,ool

lo.ooo,ool
l0.950 ,oo l
l0.950 ,ool

5.000,00
2.000.001

l .ooo,ool

5.000.001

l .ooo.ool

l .ooo,ool

l .ooo,ool

96,321

70.20l
1 .1 23.20

66,691

l .067,041
70,201

1 .123,201

20.000.001

16.000 ,ool

18 .196,80l
.18 .196,80 1

18.196,80l
7.500.001

7.500,001

30.000,00l

14.400 ,ool

14.400 ,oo l
l l .052.001

6.000,001

9.000.00l
12.000 .oo l
6.000,001
9.000,00l

12.000,00 1
15 .ooo,oo l

.15.000.00l
15.000.00
6.000.001
9.000,001

12.000,00l
4.500,001

7.500,00l
15.000.00 l
25.000,001
20.000,00l

8.000,00l
8.000.00l

lo.ooo,oo l
8.000,00l

l l .ooo,oo
l l .ooo,ool
l l .ooo.ool

l l .ooo.ool
,l l .ooo,ool
.l l .ooo.ool
l l .ooo.ool

l l .ooo.oo l
18.000.00 1
22.000,00l
22.000,001

-22.000,001
22.000,001
57.276,00l
8.000,00l

1 1 .250.00l
15.000.00l
1 5.000,00
30.000.00l
1 2 .527,96
1 4.600 .00
1 8.250.00
18.250 ,00
29.788,08
39.01 2,96
1 9.506,48

5.250.00

20
20
20

20
20
20

20
20
20
20
20
20

20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

Bsb

HI
HI



E =n
H

0'
0'
0'
0'

10'

10'

B

B

ããÓÓÓÓÓiáé T '29/2/2012
1 .41 4.392,67

.0,01
0.01

20 Total
30

30 Total

5000008727
500001 3820
500001 41 24
500001 4073
500001 4500
500001 4501

5000007871 1 1 /6/201 3
21 /6/201 3
1 2/9/201 3
1 8/9/201 3
17/9/2013
26/9/201 3
26/9/201 3

IAdauto Cândida Soarem

Flytour American Express Business Travei
IAdauto Candido Soares

Flytour American Express Business Trave
Bruna Bellinato Scrivanti Santana
Flytour American Express Business Travei

Flytour American Express Business Travei

SPD-3884/2013

SPD-3884/201 3
SPD-6485/201 3
SPD-6485/201 3
SPD-6573/2013
SPD-6573/201 3
SPD-6573/201 3

930,921 10

2

l

185

220
521

519
435

451

264
000
000

000

000
000
000

000
000

500
832
292
352

176

89
761

141

841

101

061
701

001

00 1
00 1
00 1

00 1
00 1
001

001

001
00
001

94
48

5000008502

5000008503
5000008504
5000008505
5000008506
5000008507

5000008508
5000000438
50000001 1 2
500001 4297
500001 7509
500001 2054
500001 81 1 6

17/6/2013

17/6/2013
1 7/6/201 3
1 7/6/201 3
1 7/6/201 3
17/6/201 3
1 7/6/201 3
28/1 /201 3
1 5/1 /20 1 3
23/9/201 3
19/1 1 /2013
1 3/8/201 3

26/1 1 /201 3
26/1 1 /201 3
26/1 1 /201 3
1 /3/201 3
13/5/201 3
7/3/201 3
1 /3/201 3

21 /3/201 3
17/6/2013
5/1 2/2013
5/1 2/201 3
1 3/1 2/201 3
25/1 1 /201 3
1 1 /6/201 3
1 2P/201 3
22P/201 3
22P/201 3
25#/2013
6/8/201 3

1 9/8/201 3
20/8/201 3
22/8/201 3
4/1 1 /201 3
1 2/12/201 3
1 9/1 2/201 3

Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt

IAndrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
Henrique Dantas de Santana
Marco Antonio Garcia

Laboratorio Brasileiro de Cultura Digital
Laboratorio Brasileiro de Cultura Digital
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br

Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br

Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br
Juliana Rochet Wirth Chaibub
Juliana Rochet Wirth Chaibub
Soraia Silva de Mello

Débora Frestas de Oliveira Pinheiro
Débora Frestas de Oliveira Pinheiro
Débora Freitas de Oliveira Pinheiro
Bruna Bellinato Scrivanti Santana

Simonny Valéria Soares

Simonnv Valéria Soarem
Juliana Rochet Wirth Chaibub

Flytour Business Travei Viagens e Turismo Ltda - Bsb
Empresa Brasil de Comunícacao S/A

)resa Brasll de Comunicacao S/A

Empresa Brasil de Comunicacao S/A

Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A

Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Rr Servicos Postais e Telemáticos L=tda

Emporio das Letras Traducao e Eventos Lida Me.
Flytour Business Travei Viagens e Turismo Ltda - Bsb
Debrito Propaganda Ltda

SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 1 75/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 1 75/201 1
SA-347/201 2
SA-421 /201 2
SA-633/201 3
SA-633/201 3

SA-2350/201 2
SA-2350/201 2
SA-2350/201 2
SA-2350/201 2
SA-2992/201 2
SA-2992/201 2
SA-3277/201 2
SA-3298/201 2
SA-3298/201 2
SA-3298/201 2
SA-2808/201 3
SA-2791 /201 3
SA-2791 /201 3
SA-421 3/201 3

SP-13057/201 3
SP-16896/201 3
SP-1 71 27/201 3

SP-171 28/201 3
SP-171 70/201 3
SP-1 8773/201 3
SP-1 9938/201 3
SP-20035/201 3
SP-1 9447/201 3
SP-29729/201 3
SP-29963/201 3
SP-35444/201 3

6
18
18
18

18
18

18
18

15
49
26
79
2

41

IO' Total
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

(
500001 81 1 6
500001 81 1 6
5000001 1 67
5000005568
5000001 298
5000001 1 68
5000001 879
5000008499
500001 8753
500001 8759
500001 931 4
500001 7962
6400001 457
6400001 748
6400001 833
6400001 834
6400001 856
6400001 922
6400002303
6400002322
6400002336
64000031 41
6400003635
6400003834

11

31

10
15
42
25
18
12

3

3
9

5

764
588

000
270
000
000
000
000
000
600

600
000

20

.570
570
570
570

570
570
570

60
056
74

279

70
24
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00

80
80
80
80

80
801

801

00
00
32

40

20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20

l
l
l
l
l
l
l

l

!

20

20
Total
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30

30
Total

20

30

20

20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20

20

20

5000009827
500001 1 484
5000013632
500000951 6
5000009660
500001 0997
500001 2653
5000013655
500001 31 1 6
5000015531

l OP/201 2
3/9/201 2

6/1 1 /201 2

28/6/201 2

5#/201 2

20/8/201 2

1 0/1 0/201 2

6/1 1 /201 2

25/1 0/201 2

21/1 2/201 2

Alexandre Hamilton Oliveira Santos
Alexandre Harnilton Oliveira Santos
Alexandre Ha'nilton Oliveira Santos
Priscila Assim de Abriu

Priscila Assim de Abreu
Priscila Assim de Abriu

Priscila Assim de Abrem

Priscila Assis de Abreu
Juliana Rochet Wirth Chaibub
Soraia Salva de Mello

SA-1 740/201 2
SA 1 740/201 2
SA-1 740/201 2
SA-1 741 /201 2
SA-1 741 /201 2
SA-1 741 /201 2
SA-1 741 /201 2
SA-1741 /201 2
SA 2992/201 2
SA-3277/201 2

5.250.00
7.000.00
B.750.00
5.250,00
5.250,00
7.000.00
8.750,00
8.750.00
o.ooo.oo
5.000.00    

500001 5531 21/1 2/201 2 Sorria Salva de Mello SA-3277/201 2 5.000.00 20  
9200001056 28/6/201 2     0.01 20  
9200001057 28/6/201 2     0 01 20  

        431 .461 .68

6400000684 22/3/2013 Sap Brasil Ltda SP-3764/201 3 3.984.84
6400000683 22/3/201 3 Sap Brasil Lida SP-3762/201 3 3.984,84
6400000885 1 5/4/201 3 Sao Brasil Ltda SP-3799/201 3 1 1 .954.52
6400000886 1 5/4/201 3 Sap Brasil Ltda SP-5025/201 3 1 1 .954,52
5000001 270 6/3/201 3 Flvtour American Exnress Business Trave SPD 575/201 3 1 .931 ,02
5000001 495 1 3/3/201 3 Marca Patrícia Tel lez Garzon SPD-699/201 3 1 .564.53
5000007287 4/6/201 3 Patrício Gutierrez Del Álamo Llodra SPD-3567/201 3 2.742,62
50000081 1 6 1 3/6/201 3 Flvtour American Express Business Trave SPD 3567/201 3 3.307.60
5000007870 1 1/6/201 3 Patrício Gutierrez Del Álamo Llodra SPD-3863/201 3 677,63
500001 41 49 1 8/9/2013 Flvtour American Express Business Trave SPD-3B63/201 3 2.306,37
5000008496 1 7/6/201 3 PRaIa Varais Rendon SPD 4003/201 3 2.189,09
5000008564 1 8/6/201 3 Paola Varias Rendon SPD 41 68/201 3 2.281 ,36        48 878 94

5000000599 22/1 /201 4 Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br SA-2350/201 2 45.205.88

5000000993 29/1 /201 4 Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br Nic.Br SA 2350/201 2 45.205.88

5000002865 7/3/201 4 Juliana Rochet Wirth Chaibub SA 421 3/201 3 1 5.000.00
6400000203 1 6/1 /201 4 Empresa Brasil de Comunicacao S/A SP 309/201 4 5.998.44

6400000204 1 6/1 /201 4 Empresa Brasil de Comunicação S/A SP 321/201 4 2.550.24

5000008182 27/5/2014 Global Partners And Associateslimited SP-1 25B7/2014 21 .1 53.44

5000008183 27/5/2014 Global Partners And Associateslimited SP 1 2706/2014 52.883.60

5000008184 27/5/201 4 Global Partners And Associateslimited SP-1 2707/2014 42.306.88

500001 21 26 asF/2014 Simonnv Valeria Sobres SP-17924/201 4 3.600.00
5000012126 25#/201 4 Simonny Valeria Soarem SP-17924/201 4 3.600,00
6400002976 25#/2014 Simonnv Valeria Soarem $P-1 7924/2014 553,32
64000031 43 7/8/201 4 Debrito Propaganda Ltda SP 1 91 01/201 4 244,48
64000031 44 7/8/201 4 Empresa Brasil de Comunicação S/A SP-1 91 03/201 4 1 .570.80
6400003263 1 9/8/201 4 Empresa Brasil de Comuntcacao S/A SP-21 029/201 4  
         
         
         
         
         



Rumes de Sousa Ramos
Rr Servicos Postais e Telemáticos Lida

4

SP-3481 9/201 4

201 .233
2031 .10

256.41 8 20 Total

-2.049,65
-2.049,65
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UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAçõES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ

Código do Projeto: 914BRZ5009

RELATÓRfQ DE VALORES

Bruna Bellinato Scrivanti Santana

Bruna Bellinato Scrivanti Santana
Valéria Soares
Valéria Soarese;

Valéria Soarem
Valéria Soares
Valéria Soarem

DOCUMENTO
SA-2808/2013

OS E IVÁO

VALOR

5.000,00
3

13

13

SA-2791 3

2791 /201 3
SA-2791 /201 3

20.000.00

4.500

4.500
4

4.500.00
.00
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CONTROLADO]UA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TaANSPARÊNcIA E PREVENÇÃO bA CORRUPÇÃO - STPC

Rübíi

DESPACHO

Documentos n': 001 90.004019/201 5-20

Processo Principa[: 00] 90.004515/2ó1 0-79

Ao Protocolo Setorial,

1. Proceda-se a juntada por anexação do documento n'
001 90.00401 9/201 5-20, ao processo Do 00190.004515/201 0T79.

2. - Após retornem os autos a esta Secretaria.

Em 3/3/2015

q..--------=

LUIS CARA)DS DOMINGUESIPEREIRA

Secretaria de Transparência,e Prevenção da Corrupção

)S DOMTN
hefe de Ga



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL

DESPACHO

Ref.: Processo Principal n' 00190.004515/2010-79

{

Em atendimento ao despacho exarado na folha

documento juntado passa a constituir as folhas .ã.QZ.. a .Si..éil.

Brasília, 3 de março de 2015

Luiz3 Ferleiíed Seiva
Metficula SiÂP'E 974531 }

SPTC/GGU/PR

/

.\

Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
www .portaltransoare nela. gov.br



PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Controladoria-Geral da União

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção
Diretoria de Transparência e Controle Social

bbfica

NOTA INFORMATIVA n' .413 STPC/CGU-PR

Em 04 de março de 2015

Ao Chefe da Assessoria Jurídica,

Assunto: Revisão n.' 3 ao Projeto n.' 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação, transparência e
participação cidadã" -- Complemento de Informações sobre a reformulação do Portal da
Transparência.

/(

Trata-se de informações complementares ao Memorando n.'
1101/STPC/CGU-PR, de 23 de fevereiro de 2015, fl. 501, a respeito da revisão do'Projeto de
Cooperação Técnica celebrado entre a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Projeto Unesco :-
914BRZ5009, especificamente quanto aos aspectos relacionados à reformulação do Portal da
Transparência.

O referido projeto de Cooperação Técnica justifica-se na necessidade de
aprimorar os mecanismos institucionais e organizaçionais que permitam à administração
pública brasileira promover, proteger. e assegurar o acesso a informações públicas como
direito fundamental do indivíduo e uma ferramenta sine qz/a nom para as democracias
contemporâneas, especialmente no que diz respeito à boa governança, em estreita sintonia
com. o arcabouço jurídico e político sublinhado pela Constituição Federal de 1988. Nesse
sentido, a refomiulação do Portal da Transparência apresenta-se Como atividade de extrema
relevância para ao atendimento dos propósitos do Projeto Unesco -- 914BRZ5009.{

O objetivo central da reformulação .do Portal da Transparência é melhorar a
usabilidade do sítio, adequando-o aos princípios de governo aberto, tornando-o mais
interativo e acessível; de modo a facilitar a navegação para diferentes públicos. Trata-se de
um projeto que ocupa lugar central nos objetivos institucionais da CGU.

Especificamente no âmbito dõ Projeto Unesco -- 914BRZ5009, a reformulação
do Portal da Transparência envolve a contratação de empresa que irá desenvolver a
arquitetura da .infomiação, o novo layout e todos os arquivos de interface. Trata-se de
fornecedor especializado em soluções de comunicação digital, com expertise tanto em áreas
relacionadas à tecnologia da informação quanto em áreas afetas à comunicpçãoj com estrutura
e know-/zow compatíveis com a dimensão do Portal da Transparência.

Nesse sentido, o processo necessário à contratação da referida empresa
planejamento para o desenvolvimento dos produtos em' 12 meses -t teve início em 10 de
dezembro de 201-3, com a publicação do Edital Unesco n' 214/2013. Essa licitação não
obteve o número de propostas suficientes no prazo inicialmente concedido e teve de ser
prorrogada no dia 22 de janeiro de 2014.



Após a prolrrogação, foram recebidas cinco propostas. Entretanto, seguindo os
critérios estabelecidos no Edital; a comissão julgadora entendeu que apenas uma empresa
estaria habilitada tecnicamente a prestar os serviços solicitados. Assim, por não haver a
quantidade suficiente de empresas habilitadas para avaliação da proposta de preço, a comissão
julgadora emitiu parecer indicando o cancelamento da licitação, que ocorreu em 02 de abril de
2014 /

Dessa maneira, o Edital foi reformulado e um novo processo licitatório foi
iniciado em 22 de julho de 2014, com a publicação do Edital Unesco n' 069/2014. A principal
reformulação tratou do prazo de execução dos produtos, readequados para serem
desenvolvidos em onze meses, já considerando o encerramento do Projeto Unesco
914BRZ5009 em maio de 2016.

Assim, no âmbito do Edital Unesco n' 069/2014, foram realizados os seguintes
procedimentos referentes a segunda tentativa de contratação de empresa para reformulação do
Portal da Transparência:

)

)

Verifica-se na descrição dos procedimentos que o processo licitatório ainda não foi
concluído, pois desde 09/12/2014 depende da homologação, a ser realizada pelo Comitê de
Licitação da Unesco, sediado'em Paras. De acordo com a equipe técnica da representação da
Unesco no Brasil, o Comitê de Licitação somente se reuniu para deliberar sobre esse processo
no final.de janeiro de 2015 e não o homologou porque entende que é necessário revisar o
prazo do Projeto 914BRZ5009.

Sobre a duração dos procedimentos do processo licitatório, em especial quanto ao
prazo necessário para realizar a avaliação financeira e emitir o parecer final (iniciado em
lO/11/2014 com a abertura das propostas e concluído em 04/12/2014 com a emissão do
parecer) é necessário considerar os seguintes fatos, que impactaram diretamente no tempo de
realização desses procedimentos:

Dittlteiro público é da sita cottta.
po naidatransparett cik go v. br

Procedimento

Publicação do Edital
Entrega das propostas
Habilitação documenta]

Abertura dos envelopes de
orooosta técnica
Avaliação técnica
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A Comissão de Avaliação Técnica e Financeira, composta por servidores dã
CGU, recebeu os documentos de propostas financeiras no dia IO/11/2014 e, no
dià seguinte, reuniu-se para análise das propostas e realização dos cálculos. A
proposta de menor valor havia sido considerada inválida, pois detalhava o
valor global proposto para o contrato por dia de trabalho de cada profissional,
ao passo que os demais licitantes apresentaram o valor por produto (conforme
solicitado no edital).

q r

/
i)

ii) A equipe de licitação da Unesco, ao perceber a divergência do formato da
proposta, diligenciou a empresa para que apresentasse o detalhamento da
proposta por pro.duto, concedendo prazo até 14/11/2014 para o envio da
informação.

üi) Após o recebimento da resposta da diligência, a Comissão de Avaliação.
Técnica e Financeira se reuniu novamente e, considerando o complemento de
infomtação recebido, verificou que a empresa com a menor proposta
financeira, mesmo havendo sido a que obteve menor pontuação na avaliação
técnica, tinha obtido a maior pontuação final e seria indicada como Vencedora.

i«) A. Comissão de Avaliação Técnica e Financeira não concluiu os trabalhos
nesse momento porque considerava que a proposta da empresa vencedora
poderia ser considerada como inexequível, uma vez que a proposta é inferior a
50% do orçamento efetuado para elaboração do Edital, além de representar
62% da média de todas as propostas financeiras analisadas.

«) Como o processo licitatório foi regido pelo regramento de contratação da
Unesco, a Comissão de Avaliação Técnica e Financeira buscou entendimentos
com a equipe técnica da Unesco sobre os critérios para classificação de
proposta como inexequível. Tais tratativas demandaram muito tempo e
culminou no entendimento de que não havia meios para classificar a proposta
dessa .forma, haja vista a singularidade dos serviços descritos e a extrema
dificuldade em comparar com contratos já firmados pela Administração
Pública.

Assim, considerando que a licitação realizada foi do tipo técnica e preço, com
70% dos pontos para os critérios técnicos e 30% para o preço, a empresa indicada
como vencedora foi aquela que apresentou o preço sensivelmente menor, mesmo
tendo sido a que obteve a menor avaliação técnica. Tal combinação (pior técnica e
menor preço) representa ainda risco para execução do contrato no tempo estimado de
onze meses, no qual a empresa contratada deverá realizar as seguintes atividades e
apresentar os seguintes produtos:

\

l)inteiro público é da sua cottta.
podaldatransparencia. go v. br
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Com a apresentação dos produtos e atividades previstos para serem executados pela
rosa contratada, pretende-se demonstrar a inviabilidade de se executar a reformulação do

Portal da Transparência no prazo de vigência restante do Projeto de Cooperação Técnica n'
914BRZ5009.

Para efetivar a reformulação do Portal, é imperioso que haja a pronogação do Projeto

de Cooperação Técnica por pelo menos mais um ano, hda vista o tempo necessário para :e
processar o trâmite da prorrogação, bem como o prazo necessário para que o Comitê de
Licitações da Unesco se reúna em Paras para homologar o processo licitatório. Também há.de
se considerar os riscos já identificados na execução do contrato, haja vista as condições
técnicas da empresa (inferior a de seus concorrentes) e o preço proposto para a execução das
atividades e produtos.

Ressalto-se que a reformulação do Portal da Transparência é de suma importância para
o alcance dos objetivos institucionais da Controladoria-Geral da União, bem como do
objetivo previsto no Projeto de Cooperação -técnica com a Unesco, sendo que a dilatação de

azo orã requerida torna-se indispensável para a concretização dessa iniciativa.
)

Respeitosamente,

LEIS CAjãLOS DOTWiNdUES PEREI RA
Coorden'ador do Projeto 914BRZ5009

L
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Assessoria Jurídica

DESPACHO

Processo n9 00190.004515/2010-79

(

Encaminham-se os autos ao Advogado da União DAvlD GuERtiA Roi,iM, a fim de que
realize a distribuição do feito no âmbito da Coordenação-Geral de Processos
Administrativos e Análise Legislativa, de modo que se possa proceder a exame da
matéria.

Em 4 de março de 2015

.Jh.Z;lúú.
Chefe da Assessoria Jurídica

,4

(

Ao Advogado da Uni.ão TiAco BACELAn AcuiAK
CAnvALno para maná-gestação .

Em 4 de março de 2015

DAVID GUERRA ROLIM
Coordenador ASJUR/CGU-PR
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ANÁLISE LEGISLATIVA

NUP: 00190.0045]5/20]0-79

INTERESSADOS: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E PREVENÇÃO DA CORRLTPÇÃO

ASSUNTOS: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CGU E UNESCO

(

EMENTA: PRORROGAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E UNESCO. PROJETO N'

914BRZ5009. "POLÍTICA BRASILEIRA DE ACESSO A nqFORMAçõES

PÚBLICAS: GARANTIA DEMOCRATTCA DO DIREITO A INFORMAÇÃO

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ." POSSIBILIDADE
JURÍDICA

l RELATORIO

1 . Trata-se de análise da "Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 Política brasileira

de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito à informação, transparência e
participação cidadã", prometo de cooperação técnica celebrado entre a Controladoria-Geral da União -

CGU e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, para que
esta preste cooperação técnica

2. De acordo com o despacho técnico de fl. 379, o acordo foi celebrado com a interveniência

da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores - ABC/MRE e tinha previsão

total de desembolsos de R$ 9.985.920,00. A prorrogação que ora se pretende não modiílica o valor
anteriormente pactuado, e já analisado por esta assessoria jurídica no parecer n' 158/2010

3. Em janeiro de 2015, a STPC instou a ABC a se manifestar acerca de ''Revisão de Prazo''

(fls. 453). Asseverou-se que ''a prorrogação solicitada visa possibilitar a possibilitar a continuidade
de ações previstas por esta Controladoria-Geral da União relacionadas à reformulação do Portal da

Transparência e do desenvolvimento de ações no Programa Brasil Transparente, ambas com

cronogramas definidos, inicialmente para todo o exercício de 2014. Porém em virtude do tempo

decorrido na contratação de serviços necessários para a execução das referidas ações faz-se
necessário essa Revisão do Prazo estendendo-se para o I' semestre do exercício de 2016, para as
quais contam o apoio do Prometo 914BRZ5009''

(

https://sapiens.agu.gov.br/documeMo/1438517 1/5
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4. Para verificação da possibilidade jurídica da referida prorrogação, vieram os autos para

manifestação desta Assessoria Jurídica, sem qualquer nota informativa, o que dificultou a análise da
questão que nos foi submetida

5. E o re latório.
''+ :r't R

. 5. l l.o
2. FUNDAMENTAÇÃO

6. A celebração de acordos internacionais de cooperação técnica está disciplinada no

Decreto n' 5.151, de 22 de julho de 2004, que dispõe sobre os "procedimentos a serem observados pelos

órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de

atos complementares de cooperação técnica recebida, decorrentes de Acordos Básicos firmados entre o

Governo brasileiro e organismos Internacionais cooperantes"

7. No contexto descrito, o presente acordo de cooperação em análise constitui, um ato

complementar ao Acordo Básico já firmado entre o Estado brasileiro e a Organização das Nações Unidas
Os art. 57 a 59 do mencionado instrumento internacional dá azo a outros acordos a serem firmados com os

órgãos desse organismo internacional

8. Como se sabe, a UNESCO é um dos organismos especializados integrantes do Sistema das

Nações Unidas, com a qual o Brasil já dispõe de um Acordo Básico de Cooperação. Entre suas diversas

áreas de atuação, merece destaque o papel desenvolvido pela instituição internacional na utilização de

novas tecnologias para a organização e a promoção do acesso à informação como direito humano, tema de

atuação crucial para a CGU, a quem cabe promover a transparência no Poder Executivo Federal.

9. Neste sentido, temos, pois, uma cooperação entre Estado-membro e organização

internacional, atividade regular e historicamente desempenhada pelo Brasil. Eis que, o Brasil foi inembro-

fundador da Organização das Nações Unidas e possui intensa atividade de cooperação internacional col-n o

Sistema ONU, do qua] f'az parte a UNESCO

10. 0 rcspaldo da juridicidade do referido acordo, vem do Decreto n' 59.308, de 23 de
setembro de 1966, que incorporou ao direito brasileiro o Acordo Básico de Assistência Técnica com a

Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas

1 1. Assim conforme foi asseverado no Parecer n' 158/2010/ASJUR/CGU-PR, como já existe

um Acordo Geral entre o Brasil e o Sistema da ONU, o ajuste abordado no presente processo trata-se

apenas de um ato complementar. Devendo observância ao Decreto n' 5.151/2004, que estabelece os

procedimentos a serem adotados neste caso

12. Também fol observado no referido parecer que há estreita relação entre a missão
institucional da Controladoria-Geral da União e as atividades a serem desempenhadas pela UNESCO, da

criação de uma sociedade da informação e do conhecimento com encorajamento à participação popular. A

necessidade de prorrogação foi justificada, bem como foi descrito o que se pretende realizar dentre do

novo prazo (fls. 494 a 499).

1 3. Neste diapasão, o que ora se pretende, é apenas estender a vigência do referido ajuste pelo

prazo de 12 meses além do que já previsto no aditivo anterior, quando este seria encerrado na data de
04/05/20 ] 5

14. De acordo com o que foi informado no documento de fl. 493, a prorrogação !)ãe..l111i)çl!!a:.ç121

aumento do valor paul;fiado

FMps://sapiens-agu.gov-br/documertd1438517 25
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15. Além disso, o referido repasse possui, de acordo com a área técnica, elemento de despesa

prevista no orçamento do Documento de Pr(feto, em consonância com o respectivo cronograma de
desembolso, vede fl. 500

16. Ressalte-se que a ONU tem estrutura de auditoria, e que os recursos que ainda serão
repassados também estarão sobre o rígido controle da organização internacional. Além de estarem sobre o

controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU

17. Cabe novamente afirmar que o referido parecer analisa apenas a prorrogação solicitada

com oUetivo de reformulação do Portal da Transparência e do Programa Brasil Transparente. com
cronograma definido para o ano de 2014.

18. A justificativa para a prorrogação do acordo está nas fls. 453 e 493-v, e, em nossa opinião,

está apropriada. O orçamento apresentado (fls. 496-v), em que pese ser deveras sintético, não causa

prejuízo, vez que não se está contratando nenhuma empresa mas somente estimando valores para o ato de

cooperação em análise. Eventual contratação decorrente deste ajuste merecerá um orçamento mais
analítico

19. É necessário salientar que a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) está ciente do

prometo de prorrogação e que assinará o termo aditivo de prolongamento do ajuste

20. A obediência aos requisitos do art. 3', g I', do Decreto n' 5.151/2004, foi analisada na

oportunidade da assinatura do ajuste, e parece permanecer adequada, sobretudo por ratificar os termos do

Documento de Prometo N' 9 14BRZ5009

(

2. 1 DA LEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO POR 72 MESES

21. Consoante previsto em fls. 492-v, o presente ajuste será prorrogado por 72 meses

Eventualmente, poderia se questionar a legalidade da referida prorrogação se acaso for utilizada como

paradigma normativo a Lei 8.666/93. Contudo, demonstrar-se a precedência das normas especiais em

relação à Leí Geral de Licitações e Contratos

22. Como já fora dito, o instrumento normativo que regulamenta o ajuste em apreço é o

Decreto n' 5. 151/2004. Quando foi editado, o Presidente da República o escorou nas atribuições que Ihe

confere o art. 84, incisa VI, alínea "a". da Constituição. Infere-se, pois, que se trata de decreto autónomo,

não se submetendo necessariamente à lei geral, mas diretamente da Carta Magna e os princípios nela

encartados. Aqui não se está a discutir a densidade normativa, mas campo de Incidência

23. A Lei Geral de Licitações e Contratos trata sobre avenças do Poder Público com obUetivos

que não o abeto a questões referentes a tratados internacionais. Daí, a primazia nesse campo da aplicação

do Decreto n' 5. 151/2004 e seus regulamentos. Além do l-naif, eventual aumento de despesa não decorre do

presente ajuste, mas do Acordo Básico. Dessa feita, a matéria pode ser disciplinada de forma específica

mediante decreto autónomo e nesse desiderato deve prevalecer sc imbuído dos postulados constitucionais

como no caso. O referido instrumento normativo presidencial é regulamentado pela Portaria MRE n' - 717,

de 9 de dezembro de 2006, prevê as prorrogações perfazendo até o máximo de dez anos, como segue

(

Art. 1 1. A duração do prometo será de até 5 (cinco) anos, prorrogável, mediante

fundamentação, desde que sua vigência não ul jpasse g toqt ({i;lÍ$dez) ano
B

P \

FHps://saplens-agu.gav.br/documento/1438517
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24. Vejamos a jurisprudência administrativa do TCU correlata ao tema, em fragmento do
Acórdão 1918/2004 -- Plenário (reverberando no ACORDÃO N' 1018/2007 - TCU PLENARTO
ACORDÃO N' 699/2007 - TCU - PLENÁRIO)

9.2.1. quanto a adoção do Manual de Convergência ou da Lei 8666/93 na

aquisição de bens e contratação de serviços custeados com recursos próprios

nacionais, no âmbito de projetos de cooperação técnica intemacional, seja dado o

entendimento de que é possível a utilização do l\'lanual de Convergência de

Normas Licitatórias, uma vez que aquelas regras e procedimentos coadunam-

se com os princípios constitucionais que regem a .Administração Pública e
harmonizam-se com o que dispõe a Lei n' 8666/93; (grifo nosso)

25. Apesar da prorrogação para 72 meses ultrapassar o limite de 60 meses previsto no art. 57,

11, da Lei n' 8.666/93, tal discrepância nào viola postulados constitucionais e se mostra lícito em razão dos

regulamentos. Além disso, como explanado pelo administrador, a prorrogação é necessária para a

continuidade de uma importante política pública de transparência. Nessa esteira, a limitação temporal às

prorrogações será o disciplinado na Portaria MRE n' - 717, de 9 de dezembro de 2006

(

2.2 DA INAPLICABILIDADE DO DECRETO 8.389/15
Ffs

Furic.'C)

Com efeito, o citado ajuste envolve recursos públicos. Haveria e

quanto à aplicação do indigitado decreto que estabelece limitação de empenho ao Poder Executivo da
seguinte forma

Art. I' Até a publicação da Lei Orçamentária de 201 5, os órgãos, os fundos e as

entidades do Poder Executivo que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade

Social da União somente poderão empenhar as dotações orçamentárias,

constantes do respectivo Projeto de Lei,destinadas ao atendimento de

Xll - outras despesas correntes de caráter inadiável

$ 1' A movimentação e o empenho das dotações a que se refere o inciso Xll do

capuz ficam limitados aos valores constantes do Anexo a este Decreto, que

correspondem a 1/18 (um dezoito avos) do valor previsto no Projeto de Lei

Orçamentária de 2015 para cada órgão, observado o limite máximo de 1/12

(um doze avos) do valor previsto no reíêrido Projcto dc Lei, multiplicado pelo

número de meses decorridos até a sanção da respectiva Lei.(grifo nosso)

Ocorre, todavia, que da leitura do processo se observa que o recurso está em poder da

Unesco consoante documentos de fls. 504 a 506. Dessa forma, como os valores a serem despendidos não

sairão do orçamento ou duodécimo, não porque se aplicar o mencionado decreto restritivo.

hRps:/rsapiens-agu.gov-br/documento/1438517 4/5
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3. CONCLUSÃO

26. Ante o exposto, concluímos pela possibilidade jurídica da prorrogação do Prometo de
Cooperação Técnica entre o Estado Brasileiro, por meio da CGU e a UNESCO, tendo em vista a
inexistência de óbices legais. Ressalte-se a necessidade de observância do Decreto n' 5.151 de 2004 na

execução do prometo

27. Por fim, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Descarte, à

luz do art. 131 da Constituição Federal de 1988 e do art. ll da Lei Complementar n' 73/1993, incumbe, a

este órgão de execução da Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente

jurídico, não Ihe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos fitos praticados no âmbito da

Controladoria-Geral da União, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa

A consideração da autoridade competente

Brasília, 24 de f'evereiro de 2015

TRAGO BACELAR AGUÇAR CARVALHO

ADVOGADO DA UNIÃO

OAB/DF N' 33.036

(

Atenção, a consulta ao processo eletrõnico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br

mediante o fornecimento do Número tónico de Protocolo (NUP) 00190004515201079 e da chave de acesso

38683h0

Documento assinado eletronicamente por TIAGO BACELAR AGUIAR CARVALHO, de acordo com os

normativos legais ap]icáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código

1438517 no endereço eletrânico http://sapiens.agu.gov.br, após cadastro e validação do acesso

informações adicionais: Signatário (a): TRAGO BACELAR AGUÇAR CARVALHO. Data e Hora: 04-03-

2015 15:31 . Número de Série: 6070867230679451202. Emissor: AC CAIXA PF v2

https://saplens.agu.gov.br/documertd1438517 5/5
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ADVOCACIA-GEniAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ANALISE LEGISLATIVA

DESPACHO n. 00130/201S/ASJUR-CGU1lC11;!JZA:(l;U.

NIJP: 00190.004515/2010-79

INTERESSADOS: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PtJBLICO

\

Senhor Chefe da Assessoria Jurídica,

Estou de acordo, por seus fundamentos jurídicos, com o entendimento firmado no Parecer n'

55/2015/ASJUR/CGU-PR da lavra do Advogado da União, Dr. Tiago Bacelar Aguiar Carvalho.

Devolvam-se os autos à área consulente, após a aprovação do Chefe da Assessoria Jurídica.

A consideração superior

Brasília, 05 de março de 2015

Atenção, a consulta ao processo eletrânico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante

o fomecimento do Número Unico de Protocolo (NUP) 00190004515201079 e da chave de acesso 38683fa0

hüps://sapi ens .agu.gov.br/edi tor?d= 1 65981 7&c= 1 565929
1/1
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©
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

GABINETE

DESPACHO n. 00132/2015/ASJUR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.004515/2010-79

INTERESSADOS: SECRETARI.4 DE TRANSPARENCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO
ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OIJTRAS MATERIAL DE DIREITO PUBLICO

De acordo

Aprovo o Parecer n' 00055/2015/ASJUR-CGU/CGU/AGU

Restituam-se os autos à STPC

Brasília, 06 de março de 2015

7
-,.--) .,,,'c ''

HENKIQÜE DE SOUSA LIMO
CHEFE DA ASSESSORIA JURTDTCA

\

Atenção, a consulta ao processo e letrõnico está disponíve l em http://sapiens.agu.gov. br mediante

o fornecimento do Número União de Protocolo (NUP) 00 1 9000451 5201 079 e da chave de acesso 38683fa0

https://sap]ens.agu.gov.br/documento/]586849 1/1
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HPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Coniroladoria-Geral da União

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção
SAS Q. 2, BI. "E", Ed. Siderbrás 70.070-905 -- Brasília, DF

Telefone: (61) 2020.6502 -- E-mail: Slpç(@ç;g!!:gElE:11

ubrice

Ofício Ho 55c8 /2015/STPC/CGU-PR

Brasília, .4 4 de março de 2015

Ao Senhor

EMBAIXADOR FERNANDO JOSÉ MARRONI DE ABREU
Diietor da Agência Brasileira de Cooperação ABC/MRE
SAF/Sul Quadra 2, Lote 2, Bloco B, 4.' Andar, Edifício Via Office
70070-600 -- Brasília - DF

/

Assunto: Projeto de Cooperação Técnica entre a CIGU, a UNESCO e a ABC/MRE

Senhor Ministr(i,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho em anexo três vias do Documento
da Revisão 3 (substantiva) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso a
Informação Públicas: garantia democrática do direito :a informação, transparência e
participação cidadã", assinadas por esta 'Instituição Executou Nacional, para colhimento das
devidas assinaturas e posterior encaminhamento à UNESCO.

Atenciosamente,

f

PATRÍCIA AUDI ~

Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção
Diretora Nacional do Projeto 914BRZ5009

i\gência

IRecebHb por



'''"-n-o.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - STPC

PROTOCOLO SETORIAL

TERMO DE JUNTADO POR ANEXA. :AO (DOCUMENTO

Ref.: Processo Principal n' 00190.04515/201 0-79

(

Certifico, em atendimento à determinação contida na fls

juntada por anexação do documento n'. 00190.004515/2010-79, que passa a

constituir às fls. 53$. a 511:â.

Brasília, 10 de junho de 2015
b

ü'g
-q

IC;\r\g.XJ\Ü Cb

uí.tl$#H$zq

Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
www.portaltrans i)agencia. gov.br



UNESCO Brasilia Office
Representação da UNESCO no Brasil Controladoria-Gera! da União

CGU / DF

/

001 90.004923/2015-35

ll ll 111111 lll lllill:lil ll
United Natlons

Educational. Scientific and
Cultural Organizatlon

Organisation
des Nations U ntes

pour I'éducation
la science et ia cultura

Excelentíssimo Senhor Secretário-Executivo
CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
Controladoria-Geral da União
SAS, Q. 01 , BI. A, Ed. Darcy Ribeiro
70070-905Organización

de las Naciones Unidas
para ia Educación

la Ciencia y la Cultura Bus ília DF

Oprann3auun
06bepuHeHHblx Hat4uü rlo

sorlpocau o6pa30aaHun
nayKU u Kynbaypbi Brasília-DF, 16 de março de 2015

l f....'b'\ ã.'b-.

HçJ f.Hi.9 h.P
(
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IÍÉ Í"Í -til © fi .
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Ref.: BRA/REP/201 5/0488

Prezado Secretário

Tenho a grata satisfação encaminhar-lhe uma via assinada da Revisão 3
(substantiva) do Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação,
transparência e participação cidadã", em execução pela Controladoria-
Geral da União (CGU), no âmbito do Programa de Cooperação
Brasil/UNESCO.

Pela presente, envio-lhe uma via assinada do referido documento,
informando, ainda, que outra via foi encaminhada à Agência Brasileira de
Cooperação ABC/MRE, como de praxe.

Esta Representação espera poder dar continuidade com êxito às atividades
previstas no Prometo de Cooperação. /

Cordialmente

Lucien Mudoz

RepresentarRe da UNESCO no Brasil

\

\

MAUS Quadra 5 Lote 06
Ed. CNPq/IBICT/UNESCO 9' andar

70070-914 Brasília - DF - Brazil
Tél. : +55 (61 ) 21 06 35 00
www.unesco.org/brasilia
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PR03ETO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE O GOVERNO BRASILEIRO
EA ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A

CENCIA EA CUL TARA

TITULO DO PROMETO: Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas:
democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã.

garantia

NUMERO DO PROL ETO: 914BRZ5009

DURAÇÃO PREVISTA: Original: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão O1: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão 02: 60 meses (04/05/2010 a 03/05/2015)
Revisão 03: 72 meses (04/05/2010 a 03/05/2016)

AGENCIA EXECUTORA: Controladoria-Geral da União

AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO

VALOR TOTAL R$ 9.985.920,00 (Nove milhões novecentos e oitenta e cinco e novecentos e
vinte reais).
Aporte da Revisão 03 oriundo de rendimentos de aplicação financeira: R$
436.333.31( Quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e três reais e
trinta e um centravos).
Redução da Revisão 03: R$ R$ 5.828.070,80
vinte e oito mil setenta reais e oitenta centavos).
Total após a Revisão 03: R$ 4.594.182,51 ( Quatro milhões e quinhentos e
trinta e quatro mil e cento e oitenta dois reais e cinquenta e um centavos).

)

( Cinco milhões oitocentos e

ORIGEM DOS RECURSOS: Tesouro Nacional

RESUMO O presente projeto objetiva a cooperação técnica entre UNESCO e o Poder Executivo
Federal brasileiro para que o direito de acesso a informação seja garantido a cidadão
e cidadãs brasileiros de forma eficiente, eficaz e efetiva. A concepção central do
Projeto se sustenta na constatação de que é urgente desenvolver mecanismos
institucionais e organizacionais que permitam à administração pública brasileira
promover, proteger e assegurar o acesso a informações públicas como direito
fundamental do indivíduo e uma ferramenta s7he qua /70/7 para as democracias
contemporâneas, especialmente no que diz respeito à chamada boa governança, em
estreita sintonia com o arcabouço jurídico e político sublinhado pela Constituição
Federal de 1988. Para tanto, requer-se uma transformação paradigmática,
especialmente entre os servidores públicos de grande envergadura. É preciso saltar
de uma "cultura do segredo" para uma outra, na qual o acesso é a regra. A
cooperação técnica, portanto, voltar-se-á, sobretudo, para colaborar no
equacionamento desses desafios.

)

PROPOSITO DA REVISÃO: A presente Revisão Substantiva tem como objetivo a prorrogação no
prazo de encerramento do projeto para 03/05/2016, a
incorporação dos rendimentos financeiros e a redução do
orçamento previsto. ,4( l
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A. Justificativa

O Projeto 914BRZ5009 - "Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas:
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã" atingiu, ao
término do exercício de 2014, uma execução financeira de R$ 3.094.182,50, que representa
30,99% do valor total do orçado de R$ 9.985.920,00.

O total de recursos repassado ao Projeto entre 2010 e 2014 foi de R$ 3.568.799.98,
valor que representa uma execução orçamentária de aproximadamente 35,74% sobre o
desembolso previsto para o período.

Embora os indicativos financeiros indiquem razoável execução, o projeto atingiu
pleno êxito com a aprovação da Lei de Acesso à informação, em novembro de 2011, e sua
posterior regulamentação, em maio de 2012. Dessa forma. entendemos que as atividades foram
executadas, no âmbito do Projeto, em conformidade com os resultados previstos e encontram-se
devidamente alinhadas aos objetivos propostos no Projeto de Cooperação técnica firmado com a
UNESCO. A presente revisão busca concluir as atividades de desenvolvimento de estratégias e
ferramentas para estimular e facilitar o exercício do direito de acesso a informação por todos os
grupos sociais e adequar o orçamento previsto à capacidade de execução para o prazo ora
prorrogado. Além disso, finalizando o projeto como estratégia de saída, uma pesquisa sobre o
direito ao acesso a informação junto aos cidadãos brasileiros será realizada.

A decisão de implementar a Lei de Acesso à Informação - LAI, dentro do exercício
de 2013/14, otimizou os recursos previstos pelo projeto, uma vez que a antecipação da execução
de ações propostas para a implementação da lei contribuiu eficazmente para o atingimento de
objetivos propostos e para o alcance de resultados previstos, no exercício em curso e em
posteriores.

O exercício de 2012 foi o da instituição do Brasíl da LAI - instrumento fundamental
para a ampliação da transparência em todos os seus aspectos, para além dos aspectos
orçamentários e financeiros, onde o Brasil já era referência mundial com o Portal da
Transparência. Em 16 de maio de 2012, foi publicado o Decreto n.o 7.724, que regulamentou a Lei
de Acesso à Informação no âmbito do Poder Executivo Federal. Os seis meses compreendidos
entre a publicação da Lei e sua entrada em vigor foram de intensos trabalhos no âmbito do Poder
Executivo Federal que. sob a coordenação da Casa Civil e da Controladoria-Geral da União,
elaborou um plano de ação único - cronograma de providências imediatas - a ser adotado por
todos os órgãos e entidades, a fim de garantir que na entrada em vigor da LAI, todos tivessem
condições de atender aos pedidos dos cidadãos.

(

Em paralelo ao cumprimento do cronograma de atívidades imediatas, ações do
órgão executor, com o apoio de projeto, possibilitaram a capacitação de cerca de 700 servidores
de 38 órgãos superiores, de 80 entidades vinculadas e 52 estatais, indicados para atuar nos SICs.
Além do curso presencial, foram capacitados, também, em quatro edições do curso virtual "Rumo
a uma cultura de acesso à Informação: a Lei 12.527/2011", 6.026 servidores e empregados
públicos.
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Ainda como parte da estratégia de implementação da Lei de Acesso a Informação, o
Orgão Executor do Projeto - Controladoria-Geral da União - lançou o Sistema Eletrânico de
Serviço de Informação ao Cidadão, o e-SIC. A ferramenta. disponível na Internet. permite ao
cidadão solicitar informações, acompanhar pedidos e entrar com recursos. Esses pedidos e
recursos são respondidos pelos órgãos por meio do mesmo sistema. que gerencia os prazos e
procedimentos previstos na Lei e no decreto que a regulamenta. O sistema foi desenvolvido com o
apoio de quatro consultores contratados pelo projeto.

O significativo alcance dos resultados esperados pelo Projeto 914BRZ5009, até a
presente data. contribuiu para a plena e efetiva implementação da Lei de Acesso à Informação, no
âmbito do Poder Executivo Federal Brasileiro. As ações desenvolvidas pelo projeto contribuíram
para a organização e capacitação de toda estrutura pública federal da gestão dos pedidos de
informações advindos da sociedade. estando os órgãos públicos brasileiros capacitados a operar
em um nível de eficiência, quando se trata de área inteiramente nova, onde não havia cultura
anterior de abertura de informação para o cidadão, superando as expectativas mais otímistas.

A reestruturação do Portal da Transparência, instrumento que já é referência por
divulgar todas as despesas federais em base diária e que passou a apresentar novas funções e
utilidades para o usuário, atingiu as perspectivas para os anos de 2013 e 2014. Foram diversas
inovações que contribuíram para esse resultado, entre elas, destacam-se: i) a publicação dc
Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM); ii) publicação da
remuneração individualizada dos servidores do Governo Federal; iii) publicação do Cadastro de
Expulsões da Administração Federal (CEAF), e iv) publicação de informações sobre imóveis
funcionais de propriedade da União. Mais importante é o volume acessos que passou de 285 mil
por ano 2005, primeiro ano integral de existência do portal, para a média mensal, em 2012. de
680 mil acessos, superando quatro milhões por ano.

)

A Controladoria-Geral da União vem trabalhando constantemente no aprimoramento
do Portal da Transparência. Após vários estudos, a equipe da CGU iniciou um projeto para a
reestruturação do Portal. O objetivo é melhorar a usabílidade do sítio, adequando-o aos princípios
de dados abertos e tornando-o mais ínterativo e acessível, de modo a facilitar a navegação para
diferentes públicos. Paralelamente a este trabalho, já está em curso, na CGU, a construção de
Data Warehouse, que modernizará o processamento e a organização dos dados usados pelo
Portal. Tal ação será desenvolvida com o apoio do Projeto, na atividade 2.1.2, sendo prevista a
sua conclusão para o segundo semestre de 2015.

Para auxiliar Estados e Municípios no cumprimento da Lei de Acesso à Informação,
o órgão executor do Projeto criou o Programa Brasil Transparente que tem por objeto o apoio à
implementação da Lei de Acesso à Informação e a conjugação de esforços para incremento da
transparência pública e adoção de medidas de governo aberto. O Brasil Transparente contará com
o apoio do Projeto 914BRZ5009. a partir do Resultado Esperado 2.4 - Experiência e tecnologia
desenvolvidas no âmbito do governo federal transferidas para estados e municípios, e será
desenvolvido nos próximos exercícios.

)
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B. Objetivos Imediatos, Resultados e Atividades

Objetivo Imediato l

Diagnosticar os aspectos culturais e institucionais relacionados ao acesso a informação no Poder
Executivo Federal brasileiro, com vistas à elaboração de planos de ação e estratégias de
implementação de uma política de acesso a informações públicas.

Resultado esperado l.l

Desafios e oportunidades à cultura de acesso à informação existente na administração pública
federal mapeada e conhecida.

Atividades para consecução do resultado l.l

1.1.1 Diagnosticar ações, projetos, programas e políticas já em curso que resultam na oferta de
informações ao público, com objetivo de mapear setores da administração nos quais uma
potencial cultura do acesso já está em vigor;

(

1.1.2 Identificar os principais pontos de resistência à cultura do acesso;

Resultado esperado 1.2

Sistemas e mecanismos institucionais relacionados à gestão da política de acesso a informações
públicas existentes no Poder Executivo federal brasileiro, mapeados e conhecidos.

Atividades para consecução do resultado 1.2

1.2.1 Realizar estudos de caso sobre erros e acertos na implementação prévia de ações,
projetos, programas e políticas de acesso a informação no Brasil;

1.2.2

1.2.3

Diagnosticar as políticas de governo eletrânico e de gestão do conhecimento que possam
manter interface com a política de acesso a informações públicas;

(

Diagnosticar as políticas de transparência que possam manter interface com a política de
acesso a informações públicas;

1.2.4

1.2.5

Integrar as ações, projetos, programas e políticas existentes, no que couber com a nova
política de acesso a informações públicas;

Realizar estudos que contribuam para o desenvolvimento da regulamentação da Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas.

Objetivo Imediato 2

Contribuir para que o Poder Executivo Federal brasileiro possa desenvolver os sistemas e
mecanismos institucionais necessários para garantir o direito de acesso a informação.
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Resultado esperado 2.1

Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas testado

Atividades para consecução do resultado 2.1

2.1.1 Desenvolver modelo de gestão da informação da política pública de acesso a informação;

2.1.2 Desenvolver modelos de registro de informação, bancos de dados e mecanismos
eletrânicos que garantam o acesso a informação.

Resultado esperado 2.2

Desenvolver e propor a estruturação dos órgãos e unidades responsáveis por garantir o acesso a
informação pública no âmbito do Poder Executivo federal brasileiro e implementar projeto piloto da
Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas em, pelo menos, dois Ministérios.

Atividades para consecução do resultado 2.2

2.2.1 Desenvolver estratégia e metodologia para a estruturação dos serviços de informações ao
cidadão;

)

2.2.2 Desenvolver estruturas, metodologias e procedimentos para a readequação do papel da
CGU na nova Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas;

2.2.3 Implementar em caráter piloto a Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas em,
pelo menos, dois Ministérios, (com implantação de estruturas, metodologias e
procedimentos);

2.2.4 Desenvolver metodologia de
determinado de informações;

publicação obrigatória e pró-atava de um conjunto pré

2.2.5

2.2.6

Elaborar indicadores e ferramentas eletrânicas de monitoramento
implementação da política pública de acesso à informação;

e avaliação da

Desenvolver estudos sobre o papel das ouvídorias existentes no Poder Executivo federal na
Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas. \

Resultado esperado 2.3

Servidores responsáveis pela gestão, execução e acompanhamento da política de acesso à
informação pública treinados.

Atividades para consecução do resultado 2.3

2.3.1

2.3.2

Desenvolver cursos de sensibilização e formação sobre o direito de acesso a informação
destinados aos servidores públicos em geral;

Desenvolver cursos sobre os procedimentos de registro e tratamento da informação
(produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte. transmissão,
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distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle
da informação);

2.3.3 Desenvolver cursos sobre a gestão e operacionalização do sistema de acesso a informação
pública;

2.3.4 Desenvolver cursos de capacitação aos servidores da CGU para o exercício dq,.h4ção
recursal prevista na nova Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas. .,l(e(

Resultado esperado 2.4

Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito do governo federal transferidas para estlàãõ$""e
municípios.

Atividades para consecução do resultado 2.4

2.4. 1 Desenvolver "caixa de ferramentas" que facilite a implementação da Política Brasileira de
Acesso a Informações Públicas em estados e municípios;

r 2.4.2 Implementar, em caráter experimental, da política de acesso a informações em alguns
municípios brasileiros;

2.4.3 Desenvolver cursos para gestores estaduais e municipais sobre a política de acesso a
informações.

Objetivo Imediato 3

Promover ações de divulgação e conscientízação da Política Brasileira de Acesso a Informações
Públicas e do direito de acesso a informação entre cidadãos e cidadãs, individualmente, e entre a
sociedade civil organizada de maneira que possam atuar como controladores sociais da execução
da política de acesso.

Resultado esperado 3.1

(

População brasileira informada sobre o direito de acesso e em condições de usufrui-lo

Atividades para consecução do resultado 3.1

3.1.1 Desenvolver estratégias e ações de sensibilização, adt/ocacZ mobilização e informação
sobre o direito de acesso a informação;

3.1.2 Realizar pesquisas a fim de identificar as demandas da sociedade sobre acesso a
informação, visando o aperfeiçoamento da política de acesso;

3.1.3 Desenvolver estratégias e ferramentas para estimular e facilitar o exercício do direito de
acesso a informação por todos os grupos sociais.
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Resultado esperado 3.2

Sociedade civil organizada empoderada para monitorar a implementação da política de acesso em
todos os níveis do estado brasileiro.

Atividades para consecução do resultado 3.2

3.2.1 Desenvolver cursos de formação de multiplicadores direcionados a entidades e
representantes da sociedade civil organizada para que possam atuar na sensibilização,
mobilização e informação sobre o direito de acesso a informação;

3.2.2 Viabilizar a criação de um Observatório Nacional da Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas.

Resultado esperado 3.3

Sistematização e Avaliação do projeto de cooperação técnica realizada

Atividades para consecução do resultado 3.3 \

3.3.1 Definir indicadores de base e estabelecer mecanismos de coleta de dados para o
acompanhamento da experiência.

3.3.2 Realizar a avaliação do projeto de cooperação técnica, com ênfase na identificação dos
elementos constituintes de uma política de sucesso que garanta o acesso à informação e
ao conhecimento a todos os cidadãos;

3.3.3 Elaborar investigação, a partir da metodologia de "estudo de caso", sobre o modelo de
mudança cultural implementado a partir do acordo de cooperação técnica internacional, o
que será fundamental para a replicação do modelo, seja para estados e municípios seja,
eventualmente, na estratégia de cooperação sul-sul;

3.3.4 Participar em eventos nacionais e internacionais, disseminando a experiência do GCU,
debatendo as soluções encontradas.
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C. Orçamento Revisado

COMPONENTES
Orçamento
Aprovado

(A)

Total
Executado

(B) ..=n, H@4ã
Orçamento

,=i:'do.'' ' '' Redução (D) (E=A+D)

Orçamento a
Executar

10. PESSOAL DE
PROMETO
11-01 Consultor
15-01 Passagens e
Diárias
15-01 Monitoria e

Avaliação
Subtotal
Componente

20. SUBCONTRATOS

21-01 Subcontratos 7.990.000,00 2.697.751,27 5.292.248,73 -4.013.677,30 3.976.322,70
21-01 Subcontratos de

Mcr'lríaeAvaliação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal
Componente 7.990.000,00 2.697.751,27 5.292.248,73 4.013.677,30 3.976.322,70

30. TREINAMENTOS
34-01 Seminários e
Reuniões 1.228.400,00 120.175,15 1.108.224,85 -1.008.224.85 220.175,15
Subtotal
Componente 1.228.400,00 120.175,15 1.108.224,85 1.008.224,85 220.175,15

40. EQUIPAMENTOS
44-01 Publicações
45-01 Equipamentos
Subtotal
Componente

50. DIVERSOS
53-01 Material de
Cor 'mo / Taxas,
Impostos e
Contribuições/Diversos
Subtotal
Componente

Subtotal (sem custo
de gestão)

80. OVERH EAD
80 - Custos de
Gestão(5%)
Subtotal
Componente

TOTAL 7

48.000,00 41.450,91 6.549,09 -6.549,09 41.450,91

144.000,00 87.463,15 56.536,85 -16.536,85 127.463,15

100.000,00 0,00 100.000,00 -90.000,00 10.000,00

292.000,00 128.914,06 163.085,94 -113.085,94 178.914,06

0,00

40.000,00

lO.ooo,oo

50.000,00

1.278.571,43

0,00

1.278.571,43

100.000,00

100.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00n.nn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.510.400,00 2.946.840,48 6.563.559,52 5.134.988,09 4.375.411,91 1.428.571,43

475.520,00 147.342,02 328.177,98 -256.749,40 218.770,60

475.520,00 147.342,02 328.177,98 -256.749,40 218.770,60

9.985.920,00 3.094.182.50 6.891.737,50 5.391.737,49 l 4.594.18?Egl
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Quadro 2 Orçamento a Executar

COMPONENTES Orçamento a
Executar

2015 2016

10. PESSOAL DE PROMETO

11-01 Consultor
15-01 Passagens e Diárias
15-01 Monitoria e Avaliação
Subtotal Componente

0,00
40.000,00
lO.ooo,oo

50.000,00

0,00
30.000,00
5.000,00

35.000,00

0,00
lO.ooo,c

5.000,00
15.000,00

20. SUBCONTRATOS

21-01 Subcontratos
21-01 Subcontratos de Monítoria e

Avaliação

Subtotal Componente

1.278.571,43 l.ooo.ooo,oo 278.571,43

0,00

1.278.571,43
0,00

l.ooo.ooo,oo
0,00

278.571,43

30. TREINAMENTOS
34-01 Seminários e Reuniões

Subtotal Componente
100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

40. EQUIPAMENTOS
44-Í)l Pr lhlir-nr-ãí'ç

45-01 Equipamentos
Subtotal Componente

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
o,e'

0,00

50. DIVERSOS

53-01 Material de Consumo / Taxas
Impostos e Contribuições/Diversos

Subtotal Componente
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Subtotal (sem custo de gestão) 1.428.571,43 1.085.000,00 343.571,43

80. OVERHEAD

80 - Custos de Gestão(5%)

Subtotal Componente
71.428,57

71.428,57

54.250,00

54.250,00
17.178,57

17.178,57

TOTAL 1.500.000,00 1.139.250,00 360.750,00

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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Insumos revirados

Componente 10 - Pessoal

15-01 Viagens Gestão do Projeto
Total = R$ 40.000,00
Passagens
10 passagens nacionais (ida e volta) no valor estimado de R$ 1.000,00 cada. totalizando R$
10:00üoo.
Diárias
30 diárias nacionais x 10 viagens a um custo estimado de R$ 100,00 cada. diária. totalizando R$
30.000,00.

15-01 Viagens Monitoria e Avaliação
Total = R$ 10.000,00
Passagem
5 passagens (ida e volta) a um custo de R$ 1000,00 cada. totalizando BÉ.5:QQQ.Qa
Diárias
10 diárias x 5 viagens x R$ 100,00, cada diária = BÊ.5:QQQ.QQ:

Componente 20 - Subcontratos

21-01 Subcontratos

Total = R$ 1.278.571,43

(

OI Instituição acadêmica/pesquisa especializada em pesquisa qualitativa e quantitativa para
realizar pesquisas a fim de identificar as demandas da sociedade sobre acesso a informação,
visando o aperfeiçoamento da política de acesso, com custo estimado em BÊ..3QQ:QQQ,Qg:
(Atividade 3.1.2)

OI Instituição especializada em gestão, com profissionais da área de ciência e tecnologia da
informação, para desenvolver estratégias e ferramentas para estimular e facilitar o exercício do
direito de acesso a informação por todos os grupos sociais, com custo estimado em B$
700.000,00.(Atívidade 3.1.3)

02 consultores especializados em avaliação de projetos para definir indicadores de base,
estabelecer mecanismos de coleta de dados, realizar investigações de campo e avaliar o projeto de
cooperação técnica, com custo estimado em R$ 178.571,43 (Atividades 3.3.1 e 3.3.2)

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas
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Total = R$ 100.000,00
34-01 Seminários

Total = R$ 100.000,00

OI Seminário de sensibilização sobre direito de acesso a informação, com custo estimado em R$
100.000,00, com custo total de R&.!DQ:QQQ,QQ (Atividade 2.3.1)

Componente 80 -- Custo de Gestão

total = R$ 71.428,57

80 Custos de Gestão (5%)

Total = R$ 71.428,57

E. Cronograma de desembolso

Mês/Ano
Valor

Junho/2015
R$ 588.506,55

F. Cronograma de Execução Revirado

Resultado esperado 1.1 - Desafios e oportunidade à cultura
existente na Administração Pública Federal mapeada e conhecida

de acesso à informação

Atividades 2.o Semestre de
2010

l.o Semestre de
2016

ações,Diagnosticarl.l.l projetos,
programas e políticas já em curso que
resultam na forma de informações ao
público, com objetivo de mapear setores
da Administração nos quais uma

potencial cultura do acesso já está em
vigor;
1.1.2 Identificar os principais pontos de
resistência à cultura do acesso

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

Resultado esperado 1.2 - Sistemas e mecanismos institucionais relacionados à gestão
da Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas existentes no Poder Executivo
Federal Brasileiro, mapeados e conhecidos.

Atividades 2.o Semestre de l.Ó Semestre de

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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q

(

Resultado esperado 2.1
Informações Públicas testado;

Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a

(

Atividades

2.1.1 Desenvolver e implementar
modelo de gestão da informação
da política pública de acesso a
informação
2.1.2 Desenvolver modelos de
registros de informação, bancos de
dados e mecanismos eletrânicos

garantamque acesso0 a

informação

X XXX X X X X

Resultado esperado 2.2 - Desenvolvimento e estruturação dos Orgãos e unidades
responsáveis por garantir o acesso a informação pública no âmbito do Poder Executivo

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"
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1.2.1 Realizar estudos de caso sobre
erros e acertos na implementação prévia
de ações, projetos, programas e políticas
de acesso a informacão no Brasil:

1.2.2 Diagnosticar políticas de governo
eletrõnico e de gestão do conhecimento
que possam manter interface com a
Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas;



Federal Brasileiro, e implementação de projeto piloto da Política Brasileira de Acesso a
Informações Pública em, pelo menos, dois Ministérios.

Atividades l.o
sem
11

2.o l.o 2.o l.o 2.o l.o 2.o l.o 2.o l.a
sem l sem l sem l sem l sem l sem l sem l sem l sem l sem
11 12 12 j13 li3 li4 14 15 15 16

2.2.1 Desenvolver estratégias e
metodologia para estruturação
dos serviços de informações ao
cidadão;
2.2.2 Desenvolver estruturas,
metodologias e procedimentos
para a readequação do papel da
CGU na nova Política Brasileira de
Acesso a Informações Públicas;
2.2.3 Implementar em caráter
piloto da Política Brasileira de
Acesso a informações Públicas em
dois Ministérios (CGU + Ministério
da Justiça), com implantação de
estruturas, metodologias e

rocedimentos;
2.2.4 Desenvolver metodologia de
publicação obrigatória e pró-atava
de um conjunto pré-determinado
de informações;
2.2.5 Elaborar indicadores e
ferramentas eletrânicos de
monitoramento e avaliação da
implementação da política pública
de acesso à informação;
2.2.6 Desenvolver estudos sobre o
papel das ouvidorias existentes no
Poder Executivo Federal na
Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas.

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

xxxxxx xx xx

x x lx x x lx x x x x

Resultado esperado 2.3 - Servidores responsáveis pela gestão, execução e
acompanhamento da política de acesso à informação pública treinados.

Atividades 2.o Semestre de l.o
2010 2016

2.3.1 Desenvolver cursos de sensibilização e
formação sobre o direito de acesso a informação
destinador aos servidores públicos em geral

CONCLUÍDA

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO

Página 14



2.3.2 Desenvolver cursos sobre os procedimentos
de registro e tratamento da informação (produção,
recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, destinação ou controle da informação);

RCONCLUÍDA

2.3.3 Desenvóiç

operacionalização do sistema de acesso a
Informação pública;

CONCLUÍDA

2.3.4 Dele
servidores da CGU para o exercício da função
recursal prevista na nova Política Brasileira de

CONCLUÍDA

( Resultado esperado 2.4 - Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito do governo
federal transferidas para estados e municípios.

Atividades 2.o ll.o l2.o l.o lã.ó li'ílã.íris
Sem Sem Sem Sem Sem Sem sem sem

2.4. 1 Desenvolver «caixa de ferramentasr
que facilite a implementação da Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas
em estados e municípios;

xxxxxx xx

2.4.2 Implementar, em caráter
experimental, da política de acesso a
informações em alguns municípios
brasileiros ;
2.4.3 Desenvolver cursos para gestores
estaduais e municipais sobre a política de
acesso a informações.

x l x

(

x lx lx x lx x lx

Resultado esperado 3.1
condições de usufrui-lo.

População brasileira informada sobre o direito de acesso em

Atividades

3.1.1 Desenvolver estratégias
e ações de sensibilização,

mobilizaçãoaduocaÇZ: e
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informação sobre o direito de
acesso a informação
3.1.2 Realizar pesquisa a fim
de identificar as demandas
da sociedade sobre acesso a
informação, visando o
aperfeiçoamento da política
de acesso
3.1.3 Desenvolver estratégias
e ferramentas para estimular
e facilitar o exercício do
direito de acesso a
informação por todos os
grupos sociais

Resultado esperado 3.2 - Sociedade civil organizada empoderada para monitorar a
implementação da política de acesso em todos os níveis do estado brasileiro.

Atividades

3.2.1 Desenvolver cursos de formação
direcionadosmultiplicadoresde a

darepresentantesentidades e

sociedade civil organizada para que
sensibilização,atuarpossam na

mobilização e informação sobre o
direito de acesso a informação
3.2.2 Viabilizar a criação de um
Obsewatório Nacional da Política de
Acesso a Informações públicas

X XX X X X X X

Resultado esperado 3.3 Sistematização e avaliação do projeto de cooperação técnica realizada
)

l.o 2.o l.o 2.o l.o
sem sem l sem
14 14 l/ts 15 16

Atividades l.o 2.o l.o 1 2.o
sem l sem l sem l sem
12 /12 l /13 l /13

3.3.1 Definir indicadores de base e
estabelecer mecanismos de coleta de

dadados acompanhamentopara
exDenencia

3.3.2 Realizar a avaliação do projeto de
cooperação técnica, com ênfase na
dentificação dos elementos
constituintes de uma política de sucesso
que garanta o acesso à informação e ao
conhecimento a todos os cidadãos
3.3.3 Elaborar "estudo de caso" sobre o

Revisão 3 (Substantiva) .ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia
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modelo da CGU
3.3.4 Participara em eventos nacionais e
internacionais, disseminado a
experiência da CGU, debatendo as
soluções encontradas

XX X X

X XX X

G. Emenda ao Contexto Legal

EMENDA 2 AO PROJET0 914BRZ5009 "POLITICA BRASILEIRA

DE ACESSO A INFORMAÇOES PUBLICAS: GARANTIA
DEMOCRÁTICA DO DIREITO A INFORMAÇÃO,
TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ" FIRMADO ENTRE
O GOVERNO BRASILEIRO E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES
UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIENCIA E A CULTURA, PARA
INCORPORAÇÃO DE RENDIMENTOS, REDUÇÃO
ORÇAMENTARIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Com base no Título XI, art. 16, do Contexto Legal do Projeto 914BRZ5009 "Política
Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação,
transparência e participação cidadã" assinado em 04 de maio de 2010, as Partes concordam em
modificar o Título VI, artigo 8o, o Título Vll, artigo 9o e o Título Xll, artigo 17, que passam a

vigorar com a seguinte redação : ,iÍIÍl:1113:3Zlib,

r::;.6qq l )' "/bd.-f--

XÇ'']Ü]'br 4ds ,/

\

"TITU LO VI

DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 8o. O valor total do presente projeto é de R$ 4.594.182,51 (quatro milhões
quinhentos e noventa e quatro mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), dos
quais R$ 436.333.31 (quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e um
centavos) são oriundos de rendimentos de aplicação financeira. O Documento de Projeto
914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito
a informação, transparência e participação cidadã" contará para seu funcionamento, com recursos
orçamentários previamente alocados pela CGU no Programa de Trabalho
n'04.124.1173.2B13.0001. Elemento de Despesa: 308039 a serem apropriados no limite do
montante de contribuição financeira indicada no orçamento do Documento de Projeto, em
consonância com o seu respectivo Cronograma de Desembolso e correspondente à execução das
ativídades desenvolvidas no âmbito do Documento de Projeto.

(

i lo. (mantido)

8 2o. (mantido)

i 3o. (mantido)

g 4o. (mantidos'

'TITU LO Vll

DOS CUSTOS DE GESTÃO

Revisão 3 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à
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Art. 9o. Ao orçamento do Projeto será debitado o valor de R$ 218.770,60 (duzentos
e dezoito mil setecentos e setenta reais e sessenta centavos), correspondentes a 5% do valor
efetivamente aplicado na execução do Projeto, pelos serviços prestados pela UNESCO na
implementação deste Projeto.

Parágrafo único. O valor indicado no "caput" do presente Artigo será ajustado
proporcionalmente, de acordo com eventuais variações no orçamento total do Projeto. Os
montantes correspondentes a esses custos serão refletidos nas sucessivas revisões orçamentárias,
não sendo objeto de emissão de recibos."

'TITU LO Xll

DA VIGENCIA

Art. 17. O presente Documento de Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de
Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação, transparência e
participação cidadã" terá vigência a contar da data de sua assinatura até 3/05/2016, data prevista
para o fechamento das atividades do Projeto, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as
Partes

Ficam ratificados os demais Títulos e Artigos do item "Contexto
Documento de Projeto 914BRZ5009, não alterados pela presente Revisão Substantiva.

Legal do
)

Feito em Brasília. DF, aos J.2/ de .'Pr\il2lt,lg2. de 2015, em quatro exemplares
originais em português, :je6doãtodos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da RepúblZa E9derativa do Brasil
Embaixador FERNAN[)@.3ÓSÉ MARRON] DE ABREU

Diretor da Agência 9asileira de Cooperação

Pelo Organismo de Càoperaçao Téaiica Internac onal
LUCIEN MUNOZ

Representante da UNESCO no Brasil

Pela in ra Nâàt)
CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
Secretário-Executivo da Controladoria-Geral da União

Revisão 3 (Substantiva). ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações
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e
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Controladoria-Geral da União
Secretaria-Executiva

REFERENCIA: NUP 00190.004923/201 5-35

DESPACHO

Encaminhe-se à STPC, para análise e providências pertinentes

Brasília, 19 de março de 2015

A FR ANf''A
Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva



CONTROLADORIA-GERAL. DA UNIÃO
SECRETARIA DE TR ANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - STPC

DESPACHO

Documentos n': 00]90.004923/2015-35

Processo Principal: 00190.004515/201 0-79

Ao Protocolo Setorial,

1. Proceda-se a juntada por anexação do document
00190.004923/2015-35, ao processo n' 001 90.004515/201 0-79.

2. Após retornem os autos a esta Secretaria.

Em l0/6/2015.

o no

LEIS C. FOS DO
hefe d

:S PEREIRA

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL

DESPACHO

Ref.: Processo Principal n' 00190.004515/2010-79

@

(

Em atendimento ao despacho exarado na folha

documentos juntados passam a constituir as folhas S1.35. a .51.11.:5:

Brasília, 10 de junho de 2015

!,:iizG Fe feira 8: Silo
Hall Guia $ AÕÊI íJ'r4$3

$? :' =/CG iJ;Í} R

Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
w' ww.DorlaltransDarencia. uov. br



©PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção

À Coordenação-Geral de Documentação e Informação,

1. Segue Extrato da Revisão 3 do Projeto de Cooperação Técnica firmado

entre a Controladoria-Geral da União e a Organização das Nações Unidas para Educação, a

Ciência e a Cultura, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação-

2 Assim, solicita-se a publicação do documento no Diário Oficial da União

Em 20 de março de 2015

=:ãh.4õ=.ú
Chefe de Gabinete

LUÍS C.

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO '\ R;ibrícld /

EXTRATO DE REVISÃO DE PROJETO DÉ COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPECIE: Projeto de Cooperação Técnica n' 914BRZ5009
NO PROCESSO: 00190.004515/2010-79
CONCEDENTE: Controladoria-Geral da União -- CGU, SAS, Quadra n' 1, Bloco "A", Edifício Darcy
Ribeiro, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.914.685/0001-03.

INTERVENIENTE: Agência Brasileira de.Cooperação/Ministério das Relações Exteriores, SAF/Sul Quadra
02, Lote 02, Bloco B, Ed. Via Office, 4o Andar, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o número
00.394.536/0065-01.
CONVENENTE: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO, SAUS
Quadra 5, Bloco H, Lote 6, Ed. CNPq/IBICT/UNESCO, 9' andar, Brasília/DF, inscrita nFCNPJ/MF sob o
número 03.736.617/0001-68,
OBJETO: Revisão 3 (substantiva) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso a Informações
Públicas: garantia democrática do direito à informação, transparência e participação cidadã", para alterar a
vigência de 60 meses para 72 meses, incorporar os rendimentos de aplicação financeira no valor de R$
436.333,31 (Quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos c trinta c três reais c trinta e um centavos) e redução
orçamentáría no valor de R$ R$ 5.828.070,80 (Cinco milhões, oitocentos e vinte e oito mil e setenta reais e
oitenta centavos).

RECURSOS: R$ 4.594.182;51 (Quatro milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e cento e oitenta e dois
reais e cinquenta c um centavos).- ~
VIGENCIA: 72 meses a partir da data de assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 12/03/2015

SIGNATÁRIOS: Embaixador Fernando José Marroni de Abriu, Diretor da Agência Brasileira de
Cooperação/Ministério das. Relações Exteriores; Lucien Muóoz, Representante da UNESCO no Brasil;
Carlos Higino Ribeiro de Alentar, Secretário-Executivo da Contfoladoria-Geral da União.

(

(

PUBLEAQA NO
D.O.U
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Rubi.icSECRETARIA-GERAL nE ADMiNisTRAÇÃo
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

EM PERNAMBUCO

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉi
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUIS.

ECONÓMICA APLICADA
EXTfiA'T'O l)E TElil\lO AI)i'l'lvO N' 2/2015 - UA$G llÍli6)1

gDÍ'r.AI, l)E CilJ4.$1.\D/l PUBLIC/\ ll>EfvPN})D N" }8/2QIS
SELE<:AO l)E (:.4NDI l).ÇI'OS PAR/\ CONCESS.q.(}

D81 B(}LSj\SEXTRAI'O DE TERÁ'l{) Anil'l\'O N' 6/2ÜIS - t1.4SG 110096

Número do Contrato: 12/2013.
NO Processo: 0067600054720121 2.
1)1SPENSA N' 47/2013. Contratante: ADVOCACIA (GERAL DA
UNIÃO -CNPJ Contratado: 04356735000103. Contratado : (]VP

CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE lÍVENTOS LIDA '- ME. Ob-
jcto: Prorrogar a vigência do Contrato n' 012/20 13-AGU por mais 12
(doze) mcsc$ dc acordo com o quc dispõe o Incisa ll do Art. 57 da
Lei Do 8.666/93. Fundamento Legal; lei Do 8.666/93 Vigência:
15/03/2015 a 14/03/2016. Valor Total: R$118.138.97. Fonte:

100000000 - 20 15Nl{800475. Data dc Assinatura: 13/03/2015.

NO Processo: 005870011 67201113

N do C 9/2012. !CONõMI(:A API.l.CAI)A

PRE(}AO SISPP NU 5/2012. Contratante: SUPliRIN'l:ENDENCIA

)E ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Con-

tratado: 04944975000]29. Contratado : PINlIEIRO SEGURANÇA [l

VIGILÂNCIA T.TDA. Objeto: Prorrogar por 12(doze) meses o prazo
de vigência e proceder à rcpactuação contratual. F'undamento l,epal:

n' 8.666/93 atualizada. Vigência: 21/03/2015 a 21/03/2016. Valor
Total: R$249.785,76. 1-'ante; 100000000 - 2015NE800620. Data dc

ternos estabelecidos na Chamada Pública IPE.A/PNPD Ro 018/2015-
Subprograma dc Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional. OB
JETO: Sclccionar interessados, para concessão de

IPllA CONVIDA dl'r P propç
O INSTITUTO l)l PlÍSQUISA

(SICON - 20/03/2015) 110161-00001-2015NEOo0095

imenso cm Inl'racstrutura : condicionante licenciamento amhicn-
il". PjiAZOS: LANÇAMENTO DA ('lIAli4ADA PÜ131.1('A

23/03/2015; DAI'A FINAL. PARA O I;NVIO: 02/04/2015 1)IVUI
GAÇAO DOS RESUI.FADOS: A partir dc l0/04/2015. A presente

i-sc disponível no site do IPEA (www.ipca.gov.br) c
Q. 01 Bloco J, [:d. BNDES 5" andar, saia 518:

(:h d =0

Projci 'Condicionantes ,ucionais
)lsa pesquisa para
[ixccução do In-

Assinatura: 19/03/201

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO RIO DE JANEIRO io endereço S13S

Brasílía - DF

(S]CON - 20/03/2015) 110161-00001-2015NEOW095 REStJIXAD{) DE .!(;l,(;INTENTO
PRE(;,\Q N' 22/2ü14

EX'l'RIÇ'l'O Í)E 'l'Eli.Ni(} AI)ITl\-'O N' 3/201$ -' U/\SG l IÍ}Í)9(i

:i!:i<IN.Aití)(') l={(1;1.JÍ iK ;í)O Sj! V/\

)íttt'n;td( í-CilIF:L! {jt S('r.'ECUS t.'t'-O'rPür:

!\F}0it} :j !)C\qtliS.i

Número do C

A prcgocira da Superintendência dc Administração no Río dc
'Janeiro torna plúblico o resultado dc julgamento do Prcgão cm epí-
grafe, dcc]arando como vencedora a empresa VIG]MINAS SERVI-
ÇOS l)E VIGILÂNIA [{ SE(}URANÇA l.TDA , CNPJ:
06.91i.840/000i-92, PELO v/u,OR GI,OBAL ANUAL Dr: R$
1 .999.748,16 .

N' Processo: 0058700071520 134 1

17/20 13 . Ei)!'l'AI, l)E CH !4.$1A l)/\ PU13 1.,IC'l\ 11>EA/l>N!)l) 'N' 19/2(}1

Slii..E:('ÃO l)E C,4Nt)i i)/Ç'í'OS P.A R.l\. CONCESS.4.0
De BALSASPRliGAO SISPP NO 15/2013. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA

DE At)MINISTRAÇAO EM PlÍRNAMBUCO . SAD/P. CNPJ Con
tratado: 328672360001 16. Contratado : EMPACI

ASSEIO CONS E EMPREENDIMENTOS LIDA

EMPRESA IZAT31:i, '!'ltlXlçiRJ\ }J/\RIJO/=\ !tt tlS
O INSTITUTO DE PliSQUISA l;CONOMICA API.l('ADA

IPEA CONVIDA os interessados a apresentarem propostas, nos
amos estabelecidos na Chamada Pública IPE.A/PNPD Do 019/2015

Subprograma''de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional. OB-
JliTO: Selecionar interessados, para concessão dc t)ousa pesquisa para
Luar no ]'rojcto: "Perfil das comunidades terapêuticas brasileiras'

PRAZOS: LANÇAMENTO l)A ClIAMADA Ptii3i.iCA:
13/03/2015; ])AI'A FINAL PARA O ENVIO: 02/04/2015 DIVUI,-
CAÇÃO DOS RESUI.LADOS: A partir dc l0/04/2015. A prcscn
Chamada encontra-sc disponível no site do IPliA (www.ipca.gov.br) c
no endereço SBS. Q. 01 Bloco J, Ed. BNDES 5o andar, sala 518,
Brasília - DE

DE

gizada

repactuação contratual
Objcto: Proceder

8.666/93 alFundamento Legal (SIDEC - 20/03/2015) 110161-00001-2015NE00009:

R$406.849,32. Fonte: 100000000
Vigência: 20/03/20 15 27/12/2015.

Lci n'

2015Nl{800658 Fonte: 100000000 - 2015NE800659
]00000000 - 2015NE800660 Fonte: 100000000 - 2015NE800661.

2015NE800657 Fonte
Valor

100000000

Total:
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

(

í=X'TRAI'O Dg COOPERAÇÃO T'ÉCNI(:A

[)ata de Assinatura: 20/03/2015. ESPÉ('IE: Projeto de Cooperação 'l'étnica oo 914BRZ5009
N' PROCESSO: 00190.0045 15/2010-79
CONCEDENTE: Controladoría-Geral da União - CGU, SAS, Quadra

1, Bloco "A". Edifício Darc\r Ribeiro. Brasília/DF. inserta no
CNPJ/MF soh o número 05.914.685/0001-03.
INTERVENIENTE: Agência Brasileira dc Cdopcração/Ministério das
Relações Exteriores, SAF/Sul Quadra 02. Lote 02, Bloco B, Ed. Vi
Office. 4o Andar. Brusília/DF. inscrita no CNPJ/MF' sob o número
00.394.536/0065 -0 1

CONVENllNTE: Orgaúzação das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura- UNllSCO, SAUS Quadra 5, Blo
Ed. CNPq/IBICT/UNESCO, 9o andar, 13rasília/DR inscrita
CNPJ/MF sob o número 03.736.617/0001-68.
OBJETO: Revisão 3 (substantiva) ao Projcto 914BRZ5009 "Política
Brasileira dc Acesso a Informações Públicas: garanl

ll. l 6
no

de dcrat
.fodircit .ça

(SICON - 20/03/2015) 110161-00001-2015Nl{00009:

PRf$ÊBÊNCiÂ DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

Ê&4PRENSA NÀ.C:t(FINAL

lJilftN/\!tt){) FI(}l..ri !Rítl){) s11 .1.(/\

.t L ral {iç; S :u,iç+.}s {.'ol.}rl}(ifa

. \Pftiç} à ]'i:'s\guisa

B:l)E'T'AI., l)r; ('fl,\NIAD.A. lpl.IBI,IC.'\ IPEA/PNPÍ) N'' 20./2tlí5
SEiLKC'ÃO l)E CANA)ll)A'l'OS f)AR..\ CON('MISS.40

l)E BOI,S.\S
llli..h$,X: V.4;W4ã Re=11..1$$.['í }'-

V'Yes+di':! la: i!;! Rc} (!Ê icji
O INSTITUTO DE PliSQUISA liCONÕMICA API.ICADA

IPllA CONVIDA os interessados a aprcscntarcm propostas,
Lermos estabelecidos na Chamada I'úhlíca IPEA/PNPD Do 020/2015

Subprograma dc Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional. 013.
JETO: Sclccionar interessados, para concessão dc bolsa pesquisa para
ituar no Projeto: "Núcleo dc [lstatísticos da DIMAC-NEMAC". PRA-
ZOS: l.ANÇAMliNTO DA ClIAMAI)A PÜBI.ICA; 23/03/2015
DAI'A FINAL, PARA O ENVIO: O1/04/2015 DIVUI,GAÇAO l)OS
RESUl;l'ADOS: A partir de 07/04/2015. A presente Chamada cn
contra-sc disponível no site do IPEA (www.ipea.gov.bí) c no cn
dcreço SBS. Q. 01. Bloco J, l;d. BNDES 5" andar, sala 518, Brasí

.f!<.} iv4i'.f (l Ai').'\N } }. {.}!.!V
& :ini):Íl!:k C i.St Ci $(: )e»Íti iÍii; (hgt ;parência c participação cidadã", para alterar

igêncía dc 60 meses para 72 meses, incorporar os rendimentos (te
aplicação-ünanccira no valor de R$ 436.333,3 1 (Quatrocentos eFt.'SiNl#iNI.)(:} 'fil'lE.i:.N'T FNO {)Í.' $<'.}i. }$.-\ VIÍ:,IR.â

É.HÜ?iÍ.t1'<4t'ali ( a lít }Pix'rli# IQilt:ilH)*t! :is mil e trezentos e trinta e três reais c trinta e um centavo)s) c
dc R$ R$ 5.828.070,80 (Cinco mí-

D}ÂR!0 aF-l€1AI UA UNIÃO
redução orçamcnl
Ihõcs, oitocentos c vinte c oito mil

$eçÁ01
Pubii(aç.ãc> dü êt<H ü,üfmati RECURSOS;H8Ê.4.594: 18Zz;ji®Quatro milhões, quinhentos e noventa

e quatro mil e'UFB''E'6iE=Ti"E dois reais e cinquenta e um cen-

VIGENCIA: 72 meses a partir da data dc assinatura.
DA:rA DE ASSiNATUitA: 12/03/2015
SIGNO:l'BRIOS: Embaixador l;ernanclo José Marroni dc Abriu,

avos)

)s)

)

$EçÃ0 Z
Plihiieaçê$ó cie alas
â íiKK # peswül da

Â(fminÊstraçãa ?íthlica: Feder

noventa

l [ ]tN.A1<1)0 t.'!(}U] ]](! Í}0 Sii.V/\

(:lloltt=üadt }í-Í;t;iítt {{.- St?f»-tçtjs ('t }{ }rptl!:
p\Ptli0 à !JCStjUiSÜ

$EçÃ0 3
pübíicãÇãa (k {:. nfratos

txdEtai$, a:'Üso$ e in(«i&çw'ÍaÊs

rotor da Agência Brasileira dc Cooperação/Ministério das Relações
[exteriorcs; l.ucicn Muóoz, Representante da ].JNESCO no Brasi];

Carlos ]ligino Ribeiro de Alcncar, Secretário-Executivo da Contro-
ladoria-Geral da -União O INSTITUI'O l)E PF{SOUISA liCONÕMICA API.l('ADA

IPEA, torna público o resultado final com o candidato sc
para concessão dc bolsa pesquisa, com prazo previsto dc 06(seis)
meses, conforme item 6 do Regulamento da Chamada I'úblíca
IPlqA/PNPD NO 077/2014 - Projcto: "Cooperação

13rasilcira para o Desenvolvimento Internacional (COBRA.
1)1)". tendo cm vista a desistência do candidato sclecionaclo cm 2o
lugar c confomtc previsto no item 8.4 do regulamento constan
Chamada Pública, no âmbito do Subprograma de Pesquisa para o
Desenvolvimento Nacional - PNPD.

Rl;St.}l.TAI){) l).A ('leal\'t.AI)A Pt.ít31,!('.A. ! PEA/PNPl} N

}i:.}HCI.i:. 1. ! iÍ2 À}. f.:N(:.'\R

:x3ill .,í ;ldór,(13ílr.'l! {.i{, l:111)iiÍ'J
if.:KHÂ

[!spécie: Termo de Execução ])cscentra]izada firtnado entre
troladoria Geral da União (CGU/PR), CNPJ: 05.914.685/0001-03
UG/Gestão: 170940/00001, c a llscola dc Administração l;azendária
(ESAF/MF), CNPJ: 02.317.176/0001-05 - UG/Gestão 170009/00001.
Valor: R$ 142.108,78 (cento c quarenta c dois mil, cento e oito reais
e setenta c oito centavos). Ob.loto: realização dc 21 (vinte c uma)
turmas do Projeto de Expansão da Política dc Formação Continuada
!m Ouvidorias (PROFOCO) destinadas a servidores públicos federais
cm Brasília c nos estadas. Programa dc Trabalho: 2101, Ação: 2D58

Corrcição no Poder Executivo Federal. Vigência: Até 31 dc de-
zembro dc 2015. Data de Assinatura: 19/03/2015. Signatários: pela
CGU/PR, Cardos rligino Ribeiro de Alcncar - Secretário-Executivo;
pela ESAF/MF, Alcxandrc RibcíÊo Motta : Dirctor-Geral. Proccsso n'
00190.025686/2014-65.

É[X'TALA'í'O ])]i t.X},('].]ÇÁ{) ])ESCeJNTR.\].,iZ.ADf].

{
\E.}' 8/\N{')K E-' ;p,tt R.AN{').X j'ü:.x.f..} { .\ ]H:]

'íoí' ;'fi!> !'1(i atar.: ci i
[l { i91Çiio t]]t,1 8ruÇ {]c+,ií3fll:!n ('.>Ü(j

. . i {..;lU?\NN Ko[)Ri(..;!. Ít]:S t Li, t..$

.àDjdoil41çiQf' ! t :l'i'ç:íaiiÇ&)

$tj .»:{.il' ti : )clalidadc dc

.;«,%:á;rüg%ã. .;* q:qs8:i;8
C ;:P1; 0.}'1y )&8.S/ü 01. ÉQ

fiznÇãn fi« 'asse tala r4B$ frJFn s$n

,br Ál;í)JO [ t.'\).{!i :i'{.}N À4Ai'(.}S !)(1)S Sz\N't'€11)S

!)í ;stdc l c tEa { . }! issaÍ}

llstc docurhcnto pode ser verificado no endereço eletrõnico http:
pelo código 00032015032300002

.tn.gw. idade.html Di tQ inado digjtalmente conforme MP n1 2.200-2 d-



Representação no Brasil
Brasilia Office

Organização
das Nações Unidas

pam a Eúucaçãa,
a Ciência 8 8 Cultura

United Nations
Educational. SdentMc and

CultuMI Organizador

Ilustríssimo Senhor

Luís Carlos Domingues Pereira
Projeto 914BRZ5009
Chefe de Gabinete
Secretaria de Transparência e Prevenção da
Corrupção - STPC
Controladoria Geral da União

Brasília-DF, 15 de julho de 2015

Ref. : BRA/DCON/201 5-001 1 47

Prezado Senhor Luís Pereira,

Encaminhámos, em anexo, a Prestação de Contas de Progresso com os
relatórios de acompanhamento de execução, demonstrativo de execução
financeira e relatório de pagamentos atualízados até 30 de junho de 201 5.

Solicitamos o especial obséquio de proceder à conferência dos relatórios
encaminhados, comunicando à UNESCO eventuais divergências encontradas
entre os relatórios encaminhados e os controles mantidos por V. Sa.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais

Atenciosamente

Elüeline MbonyjDgbdoH

âção e FinançasOficial
a UNESCO no BrasilRepre:SEUS. Quadra 5. Loto 6

Ed. ÇNPq/IBICT/UNESCO. 9' andar
CEP: 70070.912
Biaslli8/DF - Bmsil
lblofóne: 55 61 210&3500

unesco.OIWbnsllla
faceboolcconVunescobrasil
twtüer.com/unescobnsll
youtu be .com/u nescoPoítug u ese
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UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

,

,,/

\

\
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA BRASIL/UNESCO

Demonstrativo de Execução Financeira

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ

Código do Projeto: 914BRZ5009

Período: ate 30/06/2015

R$

DÉBITO

RECEITAS 4.042.826,97

3.569.342,65

473.484.32

Recursos Financeiros

Rendimentos

DESPESAS

contratos e Fornecedores

Custo de Gestão

3.048.747,46

2.903.569,01

145.178,45

471 .51 0,90

23.575,55

498i993;66

$A!.aQ

Comprometidos e não Realizados

Custo de Gestão

SALDO nBPONiXeLA REALIZAR

(



q"':' ' '.':.-.,
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UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

.&

!

\Título do Projeto; ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANsp., PARTICIP. CIDADÃ

Código do Prometo: 914BRZ5009
Período: ate 30/06/2015

..f

EMÓRIA DE CÁLCULO

R$

RENDIMENTOS

jui/lo
ago/IO
set/IO

out/lO
nov/IO

dez/IO

jan/l l
fev/l l l
mar/l l l

abr/l l l
mai/l l l

jun/l l l
jul/l l l
ago/l l l

set/l l l

out/l l l
nov/l l l

dez/l l l

jan/12 l
fev/12
mar/12 l
abr/12
mai/12 l
jun/12
jul/12

ago/12

set/ 12

out/12

nov/12

dez/12

jan/13

fev/13

mar/13

abr/13

mai/13

jun/13

jul/13

ago/13

set/13

out/13

nov/13

dez/13

jan/14
fev/1 4

mar/14

abr/14

mai/14

jun/14

jul/14
ago/14

set/ 14

out/14

nov/14

dez/14

jan/15
fev/15

mar/15

abr/15
mai/15

R$

5

5

5
5

4

5

5

3

5

3

5

5

5

6

3

2

0
2

l
9

0

8

3

9

9

8

6

7

6

5

5
4

5

5

5
4

5

5

6

7

6

5

454

837

458
002

975

874

653

138

791

934

292

254

036

884

616

697

525

977

505

314

605

016

607

585

970

529

071

076

345

961

519

017

164

059

884

699

655

428

295

312

919

08

64

65
26

46

43

41

30

77

98

67

63

60

96

10

33

10

54

33

50

68

83

58

41

20

23

81

98

67

02

73

18

92

58

57

23

28

59

60

94

95
22

6

5

5

5

6

5

5

5
5

5

5

6
5

5

6

6
6

429

537

367

634

518

077

797

390

564

965

253

068
857

182

638

005

357

97

49
28

70

75

87

64

43

79

67

92

86
43

85

26

33

63

  RECURSOS  
7500000000 jun/IO i .ooa.ooo.oo
7500000327 jan/l l 1 .500.000.00
7500000261 abr/12 91 7.000.00
7500000270 mai/12 BO0.00

95000001 96 maí/12 0,01
a500000i 99 mai/12 D,01
9200001 056 jun/12 0:01
9200001 057 jun/12 -0.01
9500000391 set/12 0,01
9500000453 out/12 542.64
7500000203 ago/13 1 51 .000.00

TOTAL   3.569.342.65



jun/15

TOTAL

7.109,51

473.484.32



UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO. A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR, TRANSP., PARTICIP. CIDADÃ

Código do Projeto: 914BRZ5009

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO

500001 7585
500001 8853

DATA
8/9/201 0
22/9/2010

BENEFICIÁRIO

Adauto Candido Soares

Flytour American Expross Business Travei

SOLICITAÇÃO PAGAMENTO
SPD-8441 /201 0

SPD-8441 /201 0

VALOR

1 .886.721
1 .21 7,31
3.104,031

679,681
410 ,041
440,941
666 .40 l
401 .041
200,941

2.799,041
1 .602,1 8
1 .602,1 8
9.535,68
1 .602,18

1 0 .402,56
4.300,00

750.00
4.250,00

34.044,78

LINHA
10'
10'

IO' Total
11

11

11

11

11

11

1 1 Total

500001 9247
5000021 231
5000021 232
5000024666
5000025388
5000025389

22/9/2010

20/1 0/201 0
20/1 0/201 0
3/1 2/201 0
1 4/1 2/201 0
14/12/2010

Roberto Augusto Damatta
Flvtour American Express Business Travei
Flvtour American Express Business Travei
Roberto Augusto Damatta
Flvtour American Express Business Travei

Flytour American Express Business Travei

SPD-9488/201 0
SPD-9488/201 0
SPD-9488/201 0

SPD-1 1 474/201 0
SPD-1 1 474/201 0
SPD-1 1 474/201 0

ã

20

20

B

E

i
!

20 Total

6600000232
6600000232
6600000232
6600000293
6600000293

6600000293
660000031 2
660000031 2
660000031 2
660000031 3
6600000332
6600000332
500001 2903
500001 321 6
500001 321 7

1 9/9/201 1
1 9/9/201 1
1 9/9/201 1
1 0/1 1 /201 1
1 0/1 1/201 1
1 0/1 1 /201 1

23/1 1 /201 1
23/1 1 /201 1
23/1 1/201 1
23/1 1 /201 1
23/1 2/201 1
23/1 2/201 1
6/9/201 1
9/9/201 1
9/9/201 1

iência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos

l Guilherme Canela de Souza Godos

Agência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godos
Guilherme Canela de Souza Godos

lência de Viagens
Guilherme Canela de Souza Godoi
Guilherme Canela de Souza Godos
Guilherme Canela de Souza Godos

IGuitherme Canela de Souza Godos
l Guilherme Canela de Souza Godoi

IJose Henrique Pereira e Sirva
Flytour American Express Business Travei

Flytoul 4Qgllçqn Çlp(ç99 Pygipçpg Travei

SPD-3066/201 1
SPD-3066/201 1
SPD-3066/201 1
SPD-5567/201 1
SPD-5567/201 1
SPD-5567/201 1

SPD-6880/201 1 , SPD-5662/201 1
SPD-6880/201 1 , SPD-5662/201 1
SPD-6880/201 1 , SPD-5662/201 1
SPD-6880/201 1 , SPD-5662/201 1
SPD-8321/201 1 , SPD-8320/201 1
SPD-8321 /201 1 , SPD-8320/201 1

SPD-5732/201 1
SPD-5732/201 1
SPD-5732/201 1

589,441

510,30 l
240 .161
232.101
254.731
236,81

3 .028 ,63 l
2.629,00l

473,631
718,20 l
509,61
1 29,961
243.20l
360,591
274,981

l0.931 ,341
661 .321
369,271
296.391
464,041
126,161
766,041

1 .781 ,121
607,981
264,901
750,51
330,641

2.384,641
3.221 ,641

968,781
519,62 l

l .058.161
531 .45 1
241 ,68 l
765.621
241 ,681
357,97
298,98

3.1 1 9,09
4.1 94,25
2.080.00

738,62
708,801

1 .196,991
898,581

1 .184,00l
541 ,291
613,49 l
740,00l
327,641
71 8,20 1
394,9@]
503,881

1 .1 99,28
355 .16 l
286,291

36.817.21
1 .1 37,78
1 .741 ,50
1 .741 .50
1 .1 37 .78
1 .1 37,78
1 .741 ,50
1 .741 .50
1 .741 .50
1 .741 ,50
1 .741 .50

10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'

10'
10'

10'

10'

10'
10'

1 0' Total
11
11
11
11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
11

11

11

(

5000002964
5000003068
5000003069
5000006025
5000004626

5000004904
5000005473
5000005745
5000005746
5000007577

5000007627
500000841 7
5000008508
500000931 0
5000009620
500000931 8
5000009621
500001 0699
r500001 1001
500001 0700
5000020436
5000020437
500001 2483
500001 261 6
500001 3763
500001 3858
500001 381 2
500001 4308
500001 4309
500001 501 0
500001 5269
500001 5270
50000171 68
500001 7455
500001 961 2
5000020995
5000020996
500001 961 4
5000020997
5000020998

25/2/201 1
2/3/201 1
2/3/201 1
3/5/201 1
1 /4/201 1
6/4/201 1

25/4/201 1
2/5/201 1
2/5/201 1
31 /5/201 1
1 /6/201 1
1 5/6/201 1
20/6/201 1
4#/201 1
8#/201 1
4P/201 1
8P/201 1

28P/201 1
1 0/8/201 1
28#/201 1
1 2/12/201 1
1 2/1 2/201 1
29/8/201 1
31 /8/201 1
20/9/201 1
22/9/201 1
21 /9/201 1
28/9/201 1
28/9/201 1
6/10/201 1
7/1 0/201 1
7/10/201 1
1 /1 1 /201 1
8/1 1 /201 1
5/12/201 1
13/1 2/201 1
1 3/1 2/201 1
5/1 2/201 1
1 3/1 2/20 1 1
13/12/201 1

Roberto Auausto Damatta
Flvtour American Express Business Travei

Flvtour American Express Business Travei
Flvtour American Express Business Travei
Daniel Pitelli de Britto
Flvtour American Express Business Travei

IAtexandre Hamilton Oliveira Santos
Flvtour American Express Business Travei

Flvtour American Express Business Travei
Roberto Augusto Damatta
Flvtour American Express Business Travei
IAndrew Puddephatt
Flvtour American Express Business Travei
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Flvtour American Express Business Travei
Roaério Pacheco Jordão

Flvtour American Express Business Travei
Dariam Luis Borges de Meio

Flvtour American Express Business Travei
Doriam Luas Borges de Meio
Flvtour American Express Business Travei

Flvtour American Express Business Travei
Andrew Puddephatt
Flytour American Express Business Traygl
Doriam Luas Borges de Meio

tour American Express Business Travei
l Doriam Luas Borges de Meio
F tour American Express Business Travei
F tour American Express Business Travei
Mana Thereza Ferreira Teixeira

F tour American Express Business Travei
F tour American Express Business Traygl
Doriam Luas Borges de Meio
Flvtour American Express Business Travei
Fabiano Angélico
Flvtour American Express Business Travei
Flvtour American Express Business Travei
Roberto Augusto Damatta
Flvtour American Express Business Travei

l Flytour Americ90 Çlplçgs Pyglpess Travei

FI

SPD-747/201 1
SPD-747/201 1
SPD-747/201 1

SPD-1 2023/201 0
SPD-1 342/201 1
SPD-1 342/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-2020/201 1
SPD-3027/201 1
SPD-3027/201 1
SPD-3375/201 1
SPD-3375/201 1
SPD-3739/201 1
SPD-3739/201 1
SPD-3905/201 1
SPD-3905/201 1
SPD-4286/201 1
SPD-4286/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-4472/201 1
SPD-5556/201 1
SPD-5556/201 1
SPD-61 24/201 1
SPD-61 24/201 1
SPD-6174/201 1
SPD-61 74/201 1
SPD-6174/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-6587/201 1
SPD-7636/201 1
SPD-7636/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9087/201 1
SPD-9223/201 1
SPD-9223/201 1
SPD-9223/201 1

(

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1 1 Total

64000071 1 3 1 3/9/201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda $P-391 96/201 0

6400007457 4/1 0/201 0 Business do Brasil Comunicação Ltda SP-41024/201 0
6400007525 1 1 /1 0/201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-4421 6/201 C
6400008064 1 1 /1 1 /201 0 Business da Brasil Comunicação Ltda SP-48997/201 C
6400008239 23/1 1 /201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-51 357/201 C
6400008577 1 4/1 2/201 0 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP 5201 8/201 C
5000023209 4/1 1 /2010 Eliete da Silvo Pereira SA-3080/201 0
5D00026462 21 /1 2/201 0 Eliete da Silva Pereira SA-3080/201 0

6400001 293
6400001 294

25/5/201 1
25/5/201 1

Business do Brasll Comunicacao Leda
Business do Brasil Comunicacao Leda

SP- 1 281 2/201 1
SP-1 281 4/201 1

6400001 292 25/5/201 1 Business do Brastl Comunicacao Ltda SP-1 4927/201 1

6400001 448 8/6/201 1 Business do Brasil Comunicacao Ltda SP-1 6293/201 1

6400001 449

6400001688
8/6/201 1
28/6/201 1

Business do Brasil Comunlcacao Leda
Business do Brasil Comunicação Ltda

SP-1 6294/201 1
SP-1 8375/201 1

6400001 91 2 1 8F/201 1 Business do Brasil Comunicação Ltda $P-20147/201 1

6400002652 1 9/9/201 1 Business do Brasil Comunicacao Leda SP-28458/201 '

6400002921
6400002922

1 1 /1 0/201 1

1 1 /1 0/201 1
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicação Ltda

SP-31 1 46/201 '

SP-31 1 50/201 '



640000331 0
6400003409
6400003657
6400003884
6400003885
50000001 1 5
500000351 0
5000007850
500001 2827
5000005589
5000005589
5000007541
5000009801
5000005591
5000005591
5000007542
500001 01 93
5000005590
5000005590
5000007543
5000009800
5000009803
5000007540
500001 0936
500001 7832
500001 7832
5000007992
500001 9645
5000007991
500001 01 46
5000009776
500001 381 3
500001 7304
50000201 33
5000009020
500001 3777
500001 8578
50000201 31
500001 2788
500001 6348
500001 3687
500001 4403
500001 4403
500001 5540
50000171 91
5000020047

50000201 29

1 6/1 1 /201 1
22/1 1/201 1
9/1 2/201 1
1 9/1 2/201 1
1 9/1 2/201 1
1 8/1 /20 1 1
17/3/201 1
3/6/201 1
6/9/201 1
28/4/201 1
28A/201 1
31 /5/201 1
1 4P/201 1
28/4/201 1
28/4/201 1
31 /5/201 1
21#/201 1
28/4/201 1
28/4/201 1
31 /5/201 1
14P/201 1
1 4P/201 1
31 /5/201 1
8/8/201 1

1 0/1 1 /201 1
lO/1 1/201 1
8/6/201 1

6/12/201 1
8/6/201 1
1 0#/201 1
1 3P/201 1
21 /9/201 1
4/1 1 /201 1
9/1 2/201 1
27/6/201 1
21 /9/201 1

21/1 1 /201 1
9/12/201 1
2/9/201 1

21 /10/201 1
1 6/9/201 1
28/9/201 1
28/9/201 1

13/10/201 1
3/1 1 /201 1
8/12/201 1
9/12/201 1

Business do Brasil Comunicacao Lida
Business do Brasil Comunicacao Leda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Ltda
Business do Brasil Comunicacao Leda

Roberto Auqusto Damatta
Roberto Auqusto Damatta
Roberto Augusto Damatta
Roberto Augusto Damatta
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira
Fernanda Machiaveli Mordo de Oliveira

IAlexandre Hamilton Oliveira Santos

IAlexandre Hamilton Oliveira Santos
IAlexandre Hamilton Oliveira Santos
IAlexandre Hamilton Oliveira Santos
IMarcio Chalegre Coimbrã
Marcio Chalegre Coimbrã

Marcio Chalegre Coimbrã
Marcio Chaleqre Coimbrã
Praxian Consultoria Ltda.
Andrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
IAndrew Puddephatt
IClaudio Renato Weber Abramo
Claudio Renato Weber Abramo
Clóvis Henrique Leite de Souza
Clóvis Henrique Leite de Souza
cara Araújo Poletto
cara Araújo Poletto

ISara Araújo Poletto
Sara Araúio Poletto

l Mana Thereza Ferreira Teixeira
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Mana Thereza Ferreira Teixeira
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Rogério Pacheco Jordão

Rogério Pacheco Jordão
Doriam Luis Borges de Meio
Fabrizio Cardoso Rigout
Fabrizio Cardoso Riqout

Fabrizio Cardoso Rigout

Fabrizio Cardoso Rigout
cana Cláudia Marçano de Castra

j4pa Cláydiq b4qi ipOp de Castra

SP-3541 5/201 1
SP-37309/201 1
SP-38867/201 1
SP-43401 /201 1
SP-43404/201 1
SA-181 /201 1
SA-181 /201 1
SA-1 81 /201 1
SA-1 81 /201 1

SA-1525/201 1
SA-1 525/201 1
SA-1 525/201 1
SA-1525/201 1
SA-1 51 5/201 1
SA-1515/201 1
SA-1515/201 1
SA-1515/201 1
SA-1521 /201 1
SA-1521 /201 1
SA-1521/201 1
SA-1521 /201 1
SA-1533/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 175/201 1
SA-1 1 91 /201 1
SA-1 1 91 /201 1
SA-1 21 1 /201 1
SA-1 21 1 /201 1
SA-1497/201 1
SA-1 497/201 1
SA-1 497/201 1
SA-1 497/201 1
SA-1450/201 1
SA-1 450/201 1
SA-1450/201 1
SA-1450/201 1
SA-2584/201 1
SA-2584/201 1
SA-1775/201 1
SA-1 42/201 1
SA-142/201 1
SA-142/201 1
SA-1 42/201 1

SA-3299/201 1
SA-3299/201 1

379,63

1.741 .50
?.] 25 ,92
1 .741 ,50
1 .741 ,50
9.000.00
9.000,00

22.500,001
22.500,00l

4.soo,ool
g.ooo,ool

13.soo.ool
18.000,001
4.500,001
9.000,00l

13.500 .00
]8.000.00 l
4.500,00l
o.ooo.ool

13.soo,ool
Jg.ooo ,oo l
g8:Poo ,oo l

3.000.001
12 .ooo ,ool
4.000,00l
2.000,00l

s.ooo,ool
14.000,00l

3.500,00l
lo.ooo ,ool
16.000.00l
15 .ooo,ool
16.000,00 l
.Looo,ool
8.000.00

]6 .ooo .oo l
18 .ooo,ool
20.000.00l
]4so,ool
26.250,001
4.000,001

.4.500 ,oo l
9.000,00l

13.500,001
Jg:ooo ,oo l

6.000,001

6.000,00l
514.833,891

7.426,60l
-7.426.60l
7.321 ,81
2.090,50l
2.041 ,80l
1 .542.241

.1 .542,241
1 .542.241

.1 .542,241
1 .542,241

.l .s42,241
1 .542.241

.l .s42,241
1 .542,241

.gP61 .521
2.261 ,521
3.569.7sl
2.350,721
6.709,591
.!B47.841
2.398,71

g:358.721
4.266,351
1 .753.761
2.706.821
1 .960,441

4219,851
3.192.71

J.219,0s l
3.1 92.71
1 .891 ,261
7.391 .42 l

741 ,ool
]81 .591
j65,391

-0,01
Z3:34s,861

20
20
20
20

20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20

20
20

20 Total
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30 Total

6400002301
6400002331
6400002393
64000031 92
5000004361
50000091 67
50000091 68
50000091 97
50000091 98
5000009222
5000009223
500000931 5
500000931 6
5000009323
50000091 69
500000931 1
5000009623

500000931 2
5000009622
500000931 3
5000009624
500000931 4
5000009625
500000931 7
5000009626
5000009386
500001 561 6
500001 5726
500001 561 7
500001 5727
500001 9085
5000020939
500001 961 3
5000021 025
5000021 026
9500000427

1 9/8/201 1
24/8/201 1
29/8/201 1
2/1 1 /201 1
30/3/201 1
30/6/201 1
30/6/201 1
l #/201 1
IP/201 1
l#/201 1
l a/201 1
4#/201 1
4#/201 1
4#/201 1

30/6/201 1
4#/201 1
8a/201 1
4#/201 1
8P/201 1
4#/201 1
0#/201 1
4n/201 1
8#/201 1
4P/201 1
8P/201 1
6#/201 1

1 4/1 0/201 1
14/10/201 1
1 4/1 0/201 1
1 4/1 0/201 1
29/1 1 /201 1
1 3/1 2/201 1
5/1 2/201 1
1 3/1 2/201 1
1 3/1 2/201 1
6P/201 1

Inst.Fed.Acceso Inf.Y Prot.Datosifai Mexido
[lnst.Fed.Acceso ]nf.Y Prot.Datosifai Mex co
Guilherme Canela de Souza Godoi
Andrew Puddephatt
IThomas Anthony Watson
IThomas Anthonv Watson
IThomas Anthony Watson

Thomas Anthony Watson
IThomas Anthony Watson
IThomas Anthony Watson
IThomas Anthony Watson
IThomas Anthony Watson
IThomas Anthonv Watson
IVictoria Anderica Caffarena

Mukelani Siphesihle Dimba
IEjylQgr American Express Business Travei

Hugh Patrick Hagan
IFjytour American Express Business Travei

Luas Felipe Del Solar Aguero
Ejytour American Express Business Travei
IJohn Arthur Wonderlich
Ejytour American Express Business Travei
Moises Wenceslao Sanchez Riaue me
IFjytour American Express Business 'T ravel
Perez-Jaen Zermeno Mana Elena
Pedra Cobbett Stael Markun

IFjlytour American Express Business 'r ravel
IDaniela Bezerra da Silva
IEjylour American Express Business Travei
Kevin Harry Dunion

IEjytour American Express Business T ravel
Pedro Vieira Abramoval
Flvtour AmericaQ Express Business Traxrel

IFjytour American Express Business T ravol
Moises Wenceslao Sanchez Riaue rne

SP-23297/201 1
SP-33500/201 1
SPD-1367/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3858/201 1
SPD-3859/201 1
SPD-3830/201 1
SPD-3830/201 1
SPD-3832/201 1
SPD-3832/201 1
SPD-3856/201 1
SPD-3856/201 1
SPD-3857/201 1
SPD-3857/201 1
SPD-3866/201 1
SPD-3866/201 1
SPD-4052/201 1
SPD-6881 /201 1
SPD-6881 /201 1
SPD-6885/201 1
SPD-6885/201 1
SPD-8764/201 1
SPD-8764/201 1
SPD-9204/201 1
SPD-9204/201 1
SPD-9204/201 1

)

5000001 560
5000001839
500000281 4
5000003122
500000281 5
5000003123
5000002816
5000003124
5000003404
5000003656

5000003405

7/2/201 2
1 4/2/201 2
5/3/201 2
9/3/201 2
5/3/201 2
9/3/201 2
5/3/201 2
9/3/201 2
1 3/3/201 2
1 6/3/201 2
1 3/3/201 2

Marco Antanho Garcia

rlytour American Express Business Travei
Dariam Luas Borqes de Meio

Flytaur American Express Business Travei
Fablano Angélico
Eylgur American Express Business Travei
Marco Antonio Garcia
Flytour American Express Business Travei
Eolo Diaz Tendero Espinoza

Flytour Amertcan Express Business Travei

Mana Del Carmen Ongav Tartaqlia

SPD-595/2012
SPD-595/201 2

SPD-1 079/201 2
SPD 1079/2012
SPD-1087/2012
SPD-1087/2012
SPD-1 1 22/201 2
SPD-1 1 22/2012
SPD 1 224/201 2
SPD-1 224/201 2
SPD-1227/201 2

281.20
818.56
261 .44
429.02
261 .44
629.73
261 .44
531 .64

1.262.50
1 .168,12
1.159.30  
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3000003657 1 6/3/201 2
5000003938 21 /3/201 2
5000003430 14/3/201 2
5000003632 1 6/3/201 2
5000003891 21 /3/201 2
5000003892 21 /3/201 2 F

50000041 21 26/3/201 2
5000004517 2/4/201 2 Flytour Amor can
5000004122 26/3/201 2
500000451 8 2/4/201 2 Flytour American
5000004396 29/3/201 2
5000004996 1 0/4/201 2
5000004767 4/4/201 2
5000005003 1 0/4/201 2
5000005004 1 0/4/201 2
5000005252 t 3/4/201 2
5000005686 1 9/4/201 2
5000006561 7/5/201 2
5000007015 22/5/201 2
5000007016 22/5/201 2
9200000357 31 /1/201 2
7600000066 1 3/1 1 /201 2
7600000066 1 3/1 1 /201 2
7600000061 8/1 1 /201 2
7600000061 8/1 1 /201 2
7600000061 8/1 1 /201 2
7600000060 8r1 1 /201 2
7600000060 8/1 1 /201 2
7600000060 8/1 1 /201 2
5000010939 1 5/8/2012
500001 1 308 27/8/201 2
500001 1 309 27/8/201 2
500001 0940 1 5/8/201 2
500001 1 052 21 /8/201 2
9200001 497 1 9F/201 2
9200001498 1 9#/201 2
6400004040 9/1 1 /201 2
   
5000001559 7/2/20 1 2
5000002404 27/2/201 2
5000001 81 2 1 4/2/201 2
5000002043 1 6/2/201 2
6400002997 1 2/9/201 2
6400002998 1 2/9/201 2
6400002999 1 2/9/201 2
6400003000 1 2/9/201 2
   
64000001 69 31 /1 /201 2



5000006061
5000008384
5000008384
5000003559
5000004666
5000006622

5000007204
5000004500
5000006062
5000008385
5000008385
5000006462

5000006589
5000006590
5000006621
5000004041
500000421 3
5000005205
5000005081
5000006059
5000008383
5000008383
5000006223
500000681 6
6400002096
6400002097
6400002200
6400002280
6400002308
6400002432
6400002446
6400002846
6400003406
6400003407
6400003408
6400003409
6400003838
6400003936
5000009659
5000009301
5000009257
5000009267
5000009268
500001 1 403
500001 2655
500001 3636
500001 0774
500001 2654
500001 4925
500001 0999
500001 2658
500001 3635
5000009302
500001 2656
500001 3634
5000009255
5000009309
5000009327
500001 0998
500001 2657
500001 3633
5000009932
5000009932
5000009826
500001 2236
500001 5084
500001 1 400
500001 1 402
500001 2389
500001 1 401
5000009038
5000009038
500000921 4
500000921 4
500000921 0
500000921 0
500001 01 85
500001 1 404
5000008667
500001 1 425
5000009254
5000009308
5000009326
5000009591
500001 1 399
5000008809
500001 0909
500001 31 1 5
500001 481 8
5000008888
5000009933
500001 1 380
500001 3973
5000009559
500001 1 485
500001 1 485
5000009560

27/4/201 2
31 /5/201 2
31 /5/201 2
1 6/3/201 2
3/4/201 2
8/5/201 2

23/5/2012
2/4/201 2

27/4/2012
31 /5/201 2
31 /5/201 2
2/5/201 2
8/5/201 2
8/5/201 2
8/5/201 2

23/3/2012
27/3/201 2
1 3/4/201 2
1 1 /4/201 2
27/4/201 2
31 /5/201 2
31 /5/201 2
2/5/201 2
1 4/5/201 2
4P/201 2
4P/201 2
l o#/2012
1 3#/201 2
1 8#/201 2
25P/201 2
26a/201 2
30/8/201 2

1 0/1 0/201 2
1 0/1 0/20 1 2
lO/l0/201 2
lO/1 0/201 2
5/1 1 /201 2
7/1 1 /201 2
5P/201 2

22/6/201 2
21 /6/201 2
21 /6/201 2
21 /6/201 2
28/8/201 2
1 0/1 0/201 2
6/1 1 /201 2
7/8/201 2

1 0/1 0/201 2
1 2/1 2/201 2
20/8/201 2
1 0/1 0/201 2
6/1 1 /201 2
22/6/201 2
1 0/1 0/20 1 2
6/1 1 /201 2
21 /6/201 2
25/6/201 2
25/6/201 2
20/8/201 2
1 0/1 0/20 1 2
6/1 1 /201 2
1 2n/201 2
1 2P/201 2
loP/201 2
27/9/201 2
1 3/1 2/201 2
28/8/201 2
28/8/201 2
1 /1 0/20 1 2
28/8/201 2
1 8/6/201 2
1 8/6/201 2
20/6/201 2
20/6/2012
20/6/201 2
20/6/201 2
20P/201 2
28/8/201 2
1 1 /6/2012
30/8/201 2
21 /6/201 2
25/6/201 2
25/6/201 2
3P/201 2
28/8/201 2
1 3/6/201 2
1 3/8/201 2

25/1 0/201 2
7/1 2/201 2
1 3/6/201 2
1 2a/201 2
27/8/201 2

1 6/1 1 /201 2
3#/201 2
3/9/20 1 2
3/9/201 2
3P/201 2

IJosé Cláudio Marquei Bandeira
IJosé Cláudio Marques Bandeira
IJosé Cláudio Marquei Bandeira
Etéocles Brandão Monteiro
Etéocles Brandão Monteiro
Etéocles Brandão Monteiro
Etéocles Brandão Monteiro
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Renata Florentino de Faria Santos

Renata Florentino de Faria Santos
Renata Florentino de Faria Santos
Renata Florentino de Faria Santos
Soraia Salva de Mello
Soraia Salva de Mello
Soraia Salva de Mello
Fabrício Avelino da Fonseca
Fabrício Avelino da Fonseca
Fabrício Avelino da Fonseca
Fabrício Avelino da Fonseca

Kevin Harrv Dunion
Kevin Harrv Dunion
Frederico Cardoso Oliva
Camila Menezes Torres
Celso Henrique de Mello
Seraio Renato Twardowski Filho
Karen Bortoluzzi Polatto
Bruno Medaber Jambo Valente
Kaua Monteiro Meio

Flytour Business Travei Viagens e Turismo Leda -
Power Marketing, Promocoes e Publicacoes Ltda
IS/A Correio Braziliense
Power Marketing, Promocoes e Publicacoes lida
S/A Correio Braziliense
Power Marketing, Promocoes e Publicacoes Ltda

S/A Correio Braziliense
Sara Araújo Poletto
Mana Thereza Ferreira Teixeira

Dariam Luis Borqes de Meio
Dariam Luis Borges de Meio
Dariam Luas Borges de Meio
Fabiano Angélico
Fabiano Angélico
Fabiano Angélico
Simonny Valeria Soares
Simonnv Valeria Soares
Simonny Valeria Soarem
Gabriel Mariotto Del Grossi
Gabriel Mariotto Del Grossa
Gabriel Mariotto Del Grossa

Robson Lopes de Almeida
Robson Lotes de Almeida
Robson Lotes de Almeida

Ana Cláudia Marçano de Castro
Ana Cláudia Marçano de Castro
Ana Cláudia Marçano de Castra
Marcelo Neves da Salva
Marcelo Neves da Salva
Marcelo Neves da Sirva

Pedro Vieira Abramova\
Pedro Vieira Abramova\
Henrique Dantas de Santana
Henrique Dantas de Santana
Henrique Dantas de Santana

IThiaqo Feitosa de Abreu
José Cláudio Marques Bandeira
Eteocles Brandao Monteiro
Luiz Claudio Moreira de Carvalho
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcla
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Marco Antonio Garcia
Renata Florentino de Faria Santos
Renata Florentino de Faria Santos
Soraia Salva de Melão
Soraia Salva de Metia
Soraia Sirva de Mello

Laboratorio Brasileiro de Cultura Digital
Fabrício Avelino da Fonseca

IJosé Luiz Niederauer-Pantoia
IJosé Luiz Niederauer-Pantoia
IJosé Luiz Niederauer-Pantoia
IJosé Luiz Niederauer-Pantoia
Mana de Lourdes Oliveira Martins

Kevin Harrv Dunion
Kevin Harry Dunion
Kevin Harry Dunion
Global Partners And Associates Limited
Global Partners And Associates Limited

Global Partners And Associates Llmited
Alexandre Hamilton Oliveira Santos
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20 Total
30

30 Total

5000008727
500001 3820
500001 41 24
500001 4073
500001 4500
500001 4501

5000007871 1 1 /6/201 3
21 /6/201 3
1 2/9/201 3
1 8/9/201 3
1 7/9/201 3
26/9/201 3
26/9/201 3

Flytour American Express Business Travei
IAdauto Cândida Soares
Flytour American Express Business Travei
Bruna Bellinato Scrivanti Santana

Flytour American Express Business Travei
Flytour American Express Business Travei
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5000005568
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5000001 1 68
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5000008499
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500001 8759
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6400001 748
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6400002303
6400002322
6400002336
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6400003635
6400003834
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1 9/1 1 /2013
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26/1 1 /201 3
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26/1 1 /201 3
1 /3/201 3
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7/3/201 3
1 /3/201 3

21 /3/201 3
1 7/6/201 3
5/1 2/201 3
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Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Andrew Puddephatt
Henrique Dantas de Santana
Marco Antonio Garcia

Laboratorio Brasileiro de Cultura Digital
Laboratorio Brasileiro de Cultura Digital

INucieo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br
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Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br
Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic.Br
Juliana Rochet Wirth Chaibub
Juliana Rochet Wirth Chaibub

Soraia Salva de Mello
Débora Frestas de Oliveira Pinheiro
Débora Freitâs de Oliveira Pinheiro
Débora Freitas de Oliveira Pinheiro
Bruna Bellinato Scrivanti Santana
Simonny Valéria Soares
Simonnv Valéria Soares
Juliana Rochet Wirth Chaibub

Flytour Business Travei Viagens e Turismo Ltda - Bsb
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A

Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Rr Servicos Postais e Telemáticos Lida

Emporio das Letras Traducao e Eventos Leda Me.
Flytour Business Travei Viagens e Turismo Ltda - Bsb
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Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br

Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br

Nic.Br

Nic.Br
SA-2350/2012

SA-2350/201 2
SA-421 3/201 3
SP-309/201 4
SP-321 /201 4

SP-1 2587/201 4
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SP-12707/201 4
SP-1 7924/201 4
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Juliana Rochet WiRh Chaibub
Empresa Brasil de Comunicacao S/A
Empresa Brasil de Comunicacao S/A

IGlobat Partners And Associateslimited.
Global Partners And Associateslimited.

Global Partners And Associateslimited.
Simonnv Valéria Soares
Simonnv Valéria Soares
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Empório das Letras Traducao e Eventos Ltda Me.
Debrito Propaganda Ltda
Empresa Bus l dg Comunicacao S/A
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3000009827 ] 0#/201 2 Alexandre Hamilton Oliveira Santos SA-1 740/201 2 5.250.0C
500001 1 484 3/9/201 2 Alexandre Hamilton Oliveira Santos SA-1 740/201 2 7.000.0C
5000013632 6/1 1/201 2 Alexandre Hamilton Oliveira Santos SA-1 740/201 2 8.750.0C
500000951 6 28/6/201 2 Priscila Assim de Abriu SA-1 741 /201 2 5.250.0C
5000009660 SP/201 2 Priscila Assim de Abriu SA-1 741 /201 2 5.250,0C
500001 0997 20/8/2012 Priscila Assim de Abriu SA-1 741/201 2  
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UNESCO

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A CIÊNCIA

Acordo de Cooperação Técnica BRASIL/UNESCO

Título do Projeto: ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA: DIR., TRANSP., PARTIClp. CIDADÃ
Código do Projeto: 914BRZ5009
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BENEFICIÁRIO
Bruna Bellinato Scrivanti Santana

Bruna Bellinato Scrivantl Santana
Simonnv Valéria Soarem
Simonnv Valéria Soarem
Simonnv Valeria Soarem

Sirnonny Valéria Soarem

Stmonny Valeria Soarem

Talk Comunicacao Interativa Ltda
Talk Comunicacao Interativa Ltda
Talk Comunicacao Interativa Ltda
Talk Comunicacao Interativa Ltda

Talk Comunicacao Interativa Ltda
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Controladoria-Geral da União

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção
SAS Quadra 2, Bloco "E", Ed. Siderbrás - 70070-906 - Brasília, DF

Telefone: (61) 2020-650]

Ofício no. b' 3 if /20 15/STPC/CGU-PR

Brasília, 20 de novembro de 2015

A Senhora

EMELINE MBONYINGINGO
Oficial de Administração e Finanças
Representação da UNESCO no Brasil
Ed. CNPq/IBICT/UNESCO 9' Andar
70070-912 -- Brasília/DF

execuçoo Uso doetosendimentos na disponibilidade financeira (Allotment) durante a

Prezada Senhora,

\

n: :; ;U=Xl;=H:=Hi#i': =::==Tzi
Atenciosamente,

{ '"' --... ! .,...,'i
:--.&......-:: '') +'' { '---.....:=....$iLUIS CARA

Coordenad
S DOMINGUES PEREiRA
r do Projeto 91:4BRZ5009



PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Controladoria-Geral da União

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção
SAS Q. 2, BI. "E", Ed. Siderbrás 70.070-905 Brasília, DF

Telefone: (61) 2020.6502 E-mail: gpçü.çgp:B9}r:bi

Ofício n' J ; J á'q /2015/STPC/CGU-PR
Brasília, J q de novembro de 2015

Ao Senhor
EMBAIXADOR JOAO ALMINO
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação -- ABC/MRE
SAF/Sul Quadra 2, Lote 2, Bloco B, 4.' Andar, Edifício Via Office
70070-600 Brasília - DF

Assunto: Projeto de Cooperação Técnica entre a CGU, a UNESCO e a ABC/MRE

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho em anexo para análise a proposta de
revisão do Projeto de Cooperação Técnica 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso a
Informação Públicas: garantia democrática do direito a informação, transparência e
participação cidadã", firmado entre a UNESCO e o Poder Ex.ecutivo Federal Brasileiro, tendo
como Instituição Executou Nacional a Controladoria-Geral da &Jnião.

Atenciosamente,

PATRÍCIA AUDI
Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção

Diretora Nacional do Projeto 914BRZ5009

CooPAgência t-

Recebid

Data
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HIESCH
Uníted Naticrts

Educacional, Scientiflc and
Culta.irai Organlzatíorl

Organização
das Nações Unidas

para a Educação
a Ciência e a Cultura

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRz5009
"Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas:

garantia democrática do direito à informação,
transparência e participação cidadã"

Brasília - DF
Novembro 2015

Revisão 4 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Polít ca B ransparencla e participação cidadã crática do
entre a CGU e a UNESCO

Página l
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TITULO DO PROMETO: Política Brasileira de Acesso a Informações
democrática do direito à informação, transparência e participação cidadã.

Públicas: garantia

NUMERO DO PROJETO: 914BRZ5009

DURAÇÃO PREVISTA: Original: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão O1: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão 02: 60 meses (04/05/2010 a 03/05/2015)
Revisão 03: 72 meses (04/05/2010 a 03/05/2016)
Revisão 04: 84 meses (04/05/2010 a 03/05/2017)

AGENCIA EXECUTORA: Controladoria-Geral da União

AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Organização das Nações
Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO

Unidas para a

VALOR TOTAL: Atual: R$ 4.594.182,51 (Quatro milhões e quinhentos e trinta e quatro mil e
cento e oitenta dois reais e cinquenta e um centavos).
Aporte da Revisão 04 oriundos de rendimentos de aplicação financeira: R$
60.274,40 (Sessenta mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta
centavos).
Total após a Revisão 04: R$ 4.654.456.91 (Quatro milhões e seiscentos e
cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um
centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Tesouro Nacional

RESUMO O presente projeto objetiva a cooperação técnica entre UNESCO e o Poder Executivo
Federal brasileiro para que o direito de acesso a informação seja garantido a cidadão
e cidadãs brasileiros de forma eficiente, eficaz e efetiva. A concepção central do
Projeto se sustenta na constatação de que é urgente desenvolver mecanismos
institucionais e organizacionais que permitam à administração pública brasileira
promover, proteger e assegurar o acesso a informações públicas como direito
fundamental do indivíduo e uma ferramenta s#7e qua /70n para as democracias
contemporâneas, especialmente no que diz respeito à chamada boa governança, em
estreita sintonia com o arcabouço jurídico e político sublinhado pela Constituição
Federal de 1988. Para tanto, requer-se uma transformação paradigmática,
especialmente entre os servidores públicos de grande envergadura. E preciso saltar
de uma "cultura do segredo" para uma outra, na qual o acesso é a regra. A
cooperação técnica, portanto, voltar-se-á, sobretudo, para colaborar no
equacionamento desses desafios.

PROPOSITO DA REVISÃO: A presente Revisão tem como objetivo a prorrogação no prazo de
encerramento do projeto para 03/05/2017 e a incorporação dos
rendimentos financeiros.

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO

Página 2
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\ ÉA. Justificativa

:«"' ff:iz: : é 3;1:
da Transparência,. assinado com a .empresa. Talk Comunicação 'lnterativa Ltda, que visa o
deservolvimento do novo Portal da Transparência. através da criação de nova arquitetura de
informação, navegação e formas de busca de conteúdo e desenvolvimento de layout'

O Portal da Transparencia é um sistema que utiliza a base de dados de diversos
fontes, tais como SIAPE. SIAFI e SICONVI, dentre outros. O layout do sistema foi desenvolvido,
lruciaimente, considerando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as regras de
contabilidade pública estabelecidas pela Secretária do Tesouro Nacional -' STN No
desenvolvimento do novo Portal são utilizadas essas bases de dados para promover as novas
funcionalidades.

Ocorre que em agosto de 2015 a STN promoveu alterações substanciais no PCASP
que impactaram a estrutura do banco de dados utilizados pelo Portal. A equipe técnica da
Controladoria-Geral da União, bem como a equipe de desenvolvimento da empresa Talk avaliaram
o impacto das alterações no cronograma físico do contrato e concluíram que seria necessano
promover alterações nos wireframes ou layouts das páginas do novo Portal. Essas alterações
consequentemente inviabilizam a conclusão do contrato antes da data de encerramento do
rojeto

Além das questões estruturais no banco de dados acima apresentado, outro fator
que gerou insegurança na conclusão dos trabalhos dentro do prazo estabelecido no contrato foi a
reforma administrativa promovida pelo Governo Federal onde Ministérios e Secretarias foram
fundidas ou extintas alterando as telas de informações de recursos apresentadas no Portal.

Nesse sentido com o novo prazo de encerramento
entrega e os pagamentos de produtos já contratados que estão
pelas mudanças no SIAFI.

do projeto visa equacionar a
comprometidos e impactados

A presente Revisão de prazo de encerramento do projeto para 03/05/2017 e a
incorporação dos rendimentos financeiros dará ao projeto a oportunidade da contratação, prevista
no documento de projeto, de um instituto de pesquisa cujo intuito é a avaliação da implementação
da Lei de Acesso à Informação no país, orientando as ações que a Controladoria-Gera da União
deverá promover no futuro para incrementar o acesso da sociedade às informações dos órgãos
PU lcos

Revisão 4 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
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B. Cronograma de Execução Revirado

Resultado esperado 1.1 - Desafios e oportunidade à cultura de acesso à informação existente
na Administração Pública Federal mapeada e conhecida.

Atividades 2.o Semestre de
2010

l.o Semestre de 2017

l.l.l Diagnosticar projetos,açoes,
programas e políticas já em curso que
resultam na forma de informações ao
público, com objetivo de mapear setores da
Administração nos quais uma potencial
cultura do acesso iá está em vigor
1.1.2 Identificar os principais pontos de
resistência à cultura do acesso

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

(

Resultado esperado 1.2 - Sistemas e mecanismos institucionais relacionados à gestão da
Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas existentes no Poder Executivo Federal
Brasileiro, mareados e conhecidos.

Atividades 2.o Semestre de
2010

l.o Semestre de 2017

1.2.1 Realizar estudos de caso sobre erros e
acertos na implementação prévia de ações,
projetos, programas e políticas de acesso a
informação no Brasil;

1.2.2 Diagnosticar políticas de governo
eletrõníco e de gestão do conhecimento que
possam manter interface com a Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas;

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

1.2.3 Diagnosticar as políticas de
transparência que possam manter interface
com a Política Brasileira de Acesso a
InformaçõelPqblicas;
1.2.4 Integrar as ações, projetos, programas
e políticas existentes, no que couber com a
nova política Brasileira de Acesso a
!11fglpqções Públicas;
1.2.5 Realizar estudos que contribuam para
o desenvolvimento da regulamentação da
Política Brasileira de Acesso a Informações
Públicas;

CONCLUÍDA

(

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas; garantia democrática do
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Públicas testado rado 2.1 - Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a Informações

Atividaãêi 2.o l.o 2.o i.
sem sem l sem l sem l sem l sem l sem
14 114 15 15 16 16 17

x lx x ix lx x lx2.1.1 Desenvolver e
implementar modelo
de gestão da
informação da
política pública de
acessoa
informação;
2.1.2 Desenvolver
modelos de regístros
de informação,
bancos de dados e
mecanismos
eletrânícos que
garantam o acesso a
j111glDação;

X X x lx x lx x

r'

rl JI'a ../

Resultado esperado 2.2 - Desenvolvimento e estruturação dos Orgãos e unidades responsáveis
por garantir o acesso a informação pública no âmbito do Poder Executivo Federal Brasileiro. e
mplementaçao de.p.rojeto piloto da Política Brasileira de Acesso a Informações Pública em, pelo
menos, dois Ministérios. ' ' ' ' '

Atividades l.o 2.o l l.o i.i T'iT
sem l sem sem l sem l sem

2.o
sem
13

l.o 2.o l.o ãí ri.= T'ã.r ['i'a
sem l sem l sem l sem l sem l sem sem

2.2.1
Desenvolver

estratégias
metodologia
para
estruturação dos
serviços de
informações ao
cidadão;
2.2.2
Desenvolver
estruturas,
metodologias e
procedimentos
para a
readequação do
papel da CGU na
nova Política
Brasileira de

e
CONCLUÍDA

(

CONCLUÍDA

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
Página 5



Acesso

Informações
Públicas;
2.2.3

Implementar
em caráter
Piloto da
Política
Brasileira de
Acesso a
informações
Públicas em
dois Ministérios
(CGU +
Ministério da
Justiça), com
implantação de
estruturas,
metodologias e
rocedimentos;

2.2.4
Desenvolver

metodologia
publicação
obrigatória e
pró-ativa de um
conjunto pré-
determinado de

j11fgrmações;
2.2.5 Elaborar
indicadores e
ferramentas
eletrânícos de
monitoramento
e avaliação da
implementação
da política
pública de
acesso a
informação;
2.2.6
Desenvolver x
estudos sobre o
papel das
ouvidorias
existentes no
Poder Executivo
Federal na
Política Brasileira
de Acesso a
Informações

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto

a
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de
CONCLUÍDA

X xxx

xxx
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Públicas

Resultado esperado 2.3 - Servidores responsáveis pela gestão, execução e acompanhamento
da política de acesso à informação pública treinados. '''' ' '-- '

Atividades 2.o Semestre
de 2010

l.o semestre de
2017

2.3.i b
formação sobre o direito de acesso a informação
destinados aos servidores públicos em geral;

,Rá63. .:
'Sb.. .../

3
CONCLUÍDA

2.3.2 Desen

de registro e tratamento da informação (produção,
recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, destinação ou controle da informação);

CONCLUÍDA

2.3.3 Desenvolver cursos sobre a gestão e
operacionalização do sistema de acesso a
informação pública;

CONCLUÍDA

2.3.4 Desenvolvéi= ctji=sos dé capacitação aos
servidores da CGU para o exercício da função
recursal prevista na nova Política Brasileira de
Acesso a Informacões Públicas;

CONCLUÍDA

Resultado esperado 2.4 - Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito do governo federal
transferidas para estados e municípios.

Atividades 2.o
Sem
/12

l.o 2.o l l.o
Sem l Sem Sem
/13 /13 /14

2.o l.o 2.o l.o l 2.Ó l.Ó
Sem Sem sem l sem l sem l sem
/14 /15 /15 /16 /16 /17

2.4.1 Desenvolver "caixa de
ferramentas" que facilite a
implementação da Política
Brasileira de Acesso a
Informações Públicas em
estados e municípios;

x lx lx lx lx lx lx lx lx lx

2.4.2 Implementar, em caráter
experimental, da política de
acesso a informações em alguns
municípios brasileiros;
2.4.3 Desenvolver cursos para
gqgle$ estaduais e municipais

x xxx xxxx

x }x x x x x x x x
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F
F

sobre a política de acesso a
informações.

condkões de usufrui-lo. 3.1 ' População brasileira informada sobre o direito de acesso em

Atividades i.' 2.' l i'a''T'ã''í
sem sem l sem l sem

1.0 1 2Ó l l.v l Z.' 1 1.0 1 2.0
sem sem sem sem sem Í sem

l.o l 2.o l.i5
sem l sem sem

3.1.1
Desenvolver
estratégias e
açóes de
sensibilização,
advocacy,
mobilização e
informação
sobre o direito
de acesso a
informacão:
3.1.2 Realizar
pesquisa a fim
de identificar as
demandas da
sociedade sobre
acesso a

informação,
visando o
aperfeiçoamento
da política de
acesso;
3.1.3
Desenvolver

estratégias e
ferramentas
para estimular e
facilitar o
exercício do
direito de
acesso a

informação por
todos os grupos
sociais

xxxx x x lx x x x xxx

x lx lx lx

x lx x x

Resultado esperado 3.2 - Sociedade civil organizada empoderada para monitorar a
implementação da política de acesso em todos os níveis do estado brasileiro.

Atividades l.o
sem

2.o
sem

l.o
sem

2.o l.o
sem

)0 l.o
sem

2.o
sem

l.o
sem

2.o
sem

10
sem sem sem

Revisão 4 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Br emocrática do
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3.2.1 Desenvolver cursos de
formação de multiplicadores
direcionados a entidades e
representantes da

sociedade civil organizada
para que possam atuar na
sensibilização, mobilização e
informação sobre o direito
de acesso a informacão
3.2.2 Viabilizar a criação de
um Observatório Nacional
da Polkica de Acesso a
Informa.-ã públicas

UHIBBIHBBBHp!-"weB
X X X X X X

abri

X XX X X XX XX

Resultado esperado 3.3 Sistematização e avaliação do projeto de cooperação técnica realizada

Atividades l.o
sem
/12

2.o
sem
/12

l.o
sem

13

2.' 1.o 2.Ó

sem semjsem sem semlsem semlsem

3.3.1 Definir indicadores de
base e estabelecer
mecanismos de coleta de
dados para
acompanhamento da
expenencla.

3.3.2 Realizar a avaliação
do projeto de cooperação
técnica, com ênfase na
identificação dos elementos
constituintes de uma

política de sucesso que
garanta o acesso à
informação e ao
conhecimento a todos os
cidadãos;
3.3.3 Elaborar "estudo de
caso" sabre o modelo da
CGU;
3.3.4 Participara em
eventos nacionais e
internacionais, disseminado
a experiência da CGU,
debatendo as soluções
encontradas.

X x x x lx x lx x lx

x x x lx lx lx

X

X x l x
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X

COMPONENTES
Orçamento
Aprovado

(A)

Total
Executado

(B)

Saldo

(C=A-B)
Aporte de

Rendimentos/
Redução (D)

Tota l
(E=A+O)

Orçamento a
Executar

). PESSOAL DE
tOJETO
OI Consultor

OI Passagens e Diárias
-01 Monitoria e Avaliação
lbtotal Componente

1. SUBCONTRATOS
OI Subcontratos

OI Subcontratos de
>nitoria e Avaliação

btotal Componente

3.976.322,70 3.424.993,59 551.329, 11 57-404,19 f 4.033.726,89 l 608.733,30

o,oo o,oo

3.976.322,70 l 3.424.993,59
0,00

551.329,11
o,oo o,oo

57.404,19 4.033.726,89
0,00

608.733,30

TPFINAMENTOS
Ol\:; .minários e
Jnioes

btotal Componente
220.175,15

220.175,15
120.175,15

120.175,15
100.000,00

100.000,00
o,o0 220.175,15 l loo.ooo.oo

o,oo r 220.175,15 l loo.ooo,oo
EQUIPAMENTOS

OI Publicações
OI Equipamentos
btotal Componente

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,000,00

DIVERSOS
OI Material de Consumo
]xas, Impostos e
itribuíções/Diversos

)total Componente
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

)total (sem custo de
;tão) 4.375.411,91 3.673.692,21 701.719,70 57 404,19 f 4 432-816,10 l 759.123,89
OVERHEAD

Custos de Gestão(5%)
itotal Componente

218.770,60 183.684,61
218.770,60 183.684,61

35.085,99
35.085,99

2.870,21 221.640,81
2.870,21 221.640,81

37.956,19
37.956,19

rAL
.lê21=J=!zll!.l!!117. 3 7 6,82 Z36.805,69 60.274,40 4.654.456,91 797.080,08

direito a Informação, transparênci
ções Públicas: garantia democrática do
cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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41.450,91
127.463,15
lO.ooo,oo

178.914,06

41.450,91
87.072,56

0,00
128.523,47

0,00
40.390.59

lO.ooo,oo
50.390,59

0,00
0,00
0,00
0,00

41.450,91
127.463,15
lO.ooo,oo

178.914,06

0,00
40.390.59
lO.ooo,oo

50.390,59



Quadro 2 Orçamento a Executar

COMPONENTES Orçamento a
Executar

2016 2017

10. PESSOAL DE PROMETO

11-01 Consultor

15-01 Passagens e Diárias
15-01 Monitoria e Avaliação
Subtotal Componente

0,00
40.390,59

lO.ooo,oo

0,00

30.000,00
5.000,00

0,00
l0.390,59

5.000,00

50.390,59 35.000,00 15.390,59

20. SUBCONTRATOS
21-01 Subcontratos
21-01 Subcontratos de Monitoria e
Avaliação

Subtotal Componente

608.733,30 350.000,00 258.733,30

0,00

608.733,30
0,00

350.000,00
0,00

258.733.30

<

30. TREINAMENTOS
34-01 Seminários e Reuniões
Subtotal Componente

100.000,00

100.000,00

60.000,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

40. EQUIPAMENTOS
44-01 Publicações
45-01 Equipamentos
Subtotal Componente

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

50. DIVERSOS
53-01 Material de Consumo / Taxas
Impostos e Contribuições/Diversos 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Subtotal Componente

Subtotal (sem custo de gestão) 759.123,89 445.000,00 314.123,89

('
80. OVERHEAD
80 - Custos de Gestão(5%) 37.956,19

37.956,19

22.250,00

22.250,00

15.706,19

15.706,19Subtotal Componente

TOTAL 297.080.Qg 467.21gzQg 329.830zQg

entre a CGU e a UNESCO
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EMENDA 3 AO PROJET0 914BRZ5009 "POLhiCA BRASjtÊmllÍ/
DE ACESSO À INFORMAÇOES PUBLICAS: GARANTIA

DEMOSRAnCA DO DIREn0 A INFORMAÇÃO,
TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ" FIRMADO ENtRo

o GOVERNO BRASILEIRO E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
yNJ?$S PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, PARA
INCORPORAÇÃO DE RENDIMENTOS E PRORROGAÇÃO DE
PRAZO.

..A,ü '#o\

t-
--B«;;-n-q. t

\D. Emenda ao Contexto Legal

Com base no Título XI, art. 16, do Contexto Legal do Projeto 914BRZ5009 "Política
Brasileira de Acesso à Informaçoes Públicas: garantia democrática do direito à informação,

nsparência .e participação cidadã" assinado em 04 de maio de 2010, as Partes concordam em
modificar o Título VI, artigo 8o, o Título Vll, artigo 9o e o Título Xll, artigo 17, que passam a
vigorarcom aseguinteredação: '

TITU LO VI

DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 8o. O valor total do presente projeto é de R$ 4.654.456,91 (quatro milhões
seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um
centavos), dos quais R$ 496.507,71 (quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos e sete reais e
setenta e um centavos) são oriundos de rendimentos de aplicação financeira. O Documento de
Projeto 914BRz5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito à informação, transparência e participação cidadã" contará para seu funcionamento, com
recursos orçamentários previamente alocados pela CGU no Programa de Trabalho
n'04.124.1173.2B13.0001. Elemento de Despesa: 308039 a serem apropriados no limite do
montante de contribuição financeira indicada no orçamento do Documento de Projeto, em
consonância com o seu respectivo Cronograma de Desembolso e correspondente à execução das
atividades desenvolvidas no âmbito do Documento de Projeto.

$ 1o. (mantido)

g 2o. (mantido)

i 3o. (mantido)

i 4o. (mantido)"

'TITU LO Vll

DOS CUSTOS DE GESTÃO

Art. 9o. Ao orçamento do Projeto será debitado o valor de R$ 221.640,81 (duzentos
e vinte e um mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), correspondentes a 5% do
valor efetivamente aplicado na execução do Projeto, pelos serviços prestados pela UNESCO na
implementação deste Projeto.

Parágrafo único. O valor indicado no "caput" do presente Artigo será ajustado
proporcionalmente. de acordo com eventuais variações no orçamento total do Projeto. Os
Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do

direito a informação, transparência e participação cidadã"
entre a CGU e a UNESCO
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montantes correspondentes a esses custos serão refletidos nas sucessivas revisões orçamentárias,

óciçüÊb::

F!,.s#
'\'«.........,«'

"TITULO Xll

DA VIGÊNCIA

Art. 17. O presente Documento de Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de
Acesso à Informaçoes Públicas: garantia democrática do direito à informação, transparência e
participação cidadã" terá vigência a contar da data de sua assinatura até 3/05/2017, data prevista
para o encerramento das atividades do Projeto, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as

a :es

Ficam ratificados os demais Títulos e Artigos do item
Documento de Projeto 914BRZ5009, não alterados pela presente Revisão.

'Contexto Legal" do

Feito em Brasílía. DF, aos dias do mês de de 2015, em quatro
exemplares originais em português, sendo todos os textos igualmente autênticos.

Pela) Governo aa Republica Federativa do Brasil
JOAO ALMINO

Diretor da Agência Brasileira de Cooperação

Pelo Organismo de Cooperação Técnica Intemac anal
LUCIEN MUNOZ
Representante da UNESCO no Brasil

Pela Instituição Executou Nacional
VALDIR MOYSES LIMÃO
Ministro de Estado Chefe da Controladoría-Geral da União

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"
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CONTROLADOR]A-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - STPC

PROTOCOLO SETORIAL

TERMO DE JUNTADO POR ANEXAÇÃO

Ref.: Processo Principal no 00190.004515/2010-79

Certifico, em atendimento à determinação contida na fls

juntada por anexação do documento n'. 00190.026601/2015-47., que passa a

constituir às fls. ÉlaÓ .

Brasília; 28 dç dezembro de 2015

i.uiva F91'rQiFià da Silfa
M tf Guia $i.btlC (}'7{S3}1

Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
www. l)ortaltraD$p are nciê: gQV.br
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SAF Sui Quadra 02, fole 2, !31c>co 8- 4' Âíldar,
[d. Via Office, 70070-6G0 Brasí]]a -. DF - 13i'as]]

CGU / DF

o0190.026601/2015:jZ

®ii 11111 l lll ll lll lll lll lll lll

Controladoria-Geral da União

''''q '+ T+ ..=...B#f-0PN'

Brasília, 15 de dezembro de 201 5.
Oficio N.'lé23,2 /CGCM-ABC

A Senhora Patrícia Audi

Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção
Controladoria-Geral da União
SAS Q. 2, BI. "E", Ed. Siderbrás
70.070-905 Brasília/DF

Assunto: CT/UNESCO. Solicita vias da proposta de revisão do projeto 914BRZ5009.
f'q
....3

}

Í

Senhora Secretária,

H
t..n

Ç".

H

1 . Faço referência à proposta de revisão do projeto denominado "Pa/ü;ca Bus//e;rír
de Acesso à Informação Pública: garantia democrática do direto à inforntação, fi'ctttsl {ifêtlcia
e participação sacia/", em execução no âmbito da cooperação Brasi] Organização das }qaçõcs
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2. Sobre o assunto, infomlo Vossa Senhoria de que a Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) e a UNESCO estão de acordo
com o pleito dessa Controladoria-Geral. Dessa forma, muito agradeceria o encaminhamento de 4
vias originais do referido documento para assinatura.

Atenciosamente,

Joãoi.Xlmino
Embaixador

Diretor da Agência Brasileira de Cooperação



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção

DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTO POR ANEXAÇÃO

Documento n': 00190.026601/20]5-47

Processo Principal: 00190.004515/201 0-79

Ao Protocolo Setorial

1. Proceda-se a juntada por anexação do documento n'
00190.026601/201 0-47,'ao processo Do 00190.00451 5/2010-79.

2. Após retornam os autos a este GAB/STPC.

Em 28/12/2015.

LUIS CAIU,OS DOMINGUES PEREIRA
Chefe de Gabinete



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

PROTOCOLO SETORIAL

DESPACHO

Ref.: Processo Principal n' 00190.004515/2010-79

Em atendimento ao despacho exarado na folha 5i!& o documento

juntado passa a constituir as folhas .s:zél.

Brasília, 28 de dezembro de 2015;

b.ú$:.%a. .u a«.
Lüiza Feffei ê éa $ v
Ma ri uia SiAPS 074$3il

$? \'Ç';CG i.j.!F R

Visite o Porta! da Transparência e fiscalize o uso dog recursos públicos federais
www.DO rtaltransD arencia. aov.br



Processo n.': 00190.004515/2010-79
Assunto: Acordo de Cooperação Técnica CGU/UNESCO, denominado "Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação,
transparência e participação.cidadã"

DESPACHO

Ao Senhor Assessor Jurídico,
/

(
Encaminho minuta de revisão 4 do acordo. de cooperação técnica
Projeto n.' 914BRZ5009, para análise e manifest?ção dessa assessoria.CGU/UNESCO

Informo que os. órgãos envolvidos no prometo estão de acordo com a
referida proposta.

Em, 29 de dezembro de 2015

Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção
Substituta
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Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009
"Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas

garantia democrática do direito à informação,
transparência e participação cidadã"

/

\

Brasília - DF
Novembro 2015
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RASILEIRO
DUCÁéÃÓ:À

CENCIA EA CUL TURA

TITULO DO PROMETO: Política Brasileira de Acesso a Informações
democrática do direito à informação, transparência e participação cidadã.

Públicas : garantia

NUMERO DO PROMETO: 914BRZ5009

DURAÇÃO PREVISTA: Original: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão O1: 48 meses (04/05/2010 a 03/05/2014)
Revisão 02: 60 meses (04/05/2010 a 03/05/2015)
Revisão 03: 72 meses (04/05/2010 a 03/05/2016)
Revisão 04: 84 meses (04/05/2010 a 03/05/2017)

AGENCIA EXECUTORA: Controladoria-Geral da União

AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Organização das Nações
Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO

Unidas para a

(

VALOR TOTAL: Atual: R$ 4.594.182,51 (Quatro milhões e quinhentos e trinta e quatro mil e
cento e oitenta dois reais e cinquenta e um centavos).
Aporte da Revisão 04 oriundos de rendimentos de aplicação financeira: R$
60.274,40 (Sessenta mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta
centavos).
Total após a Revisão 04: R$ 4.654.456,91 (Quatro milhões e seiscentos e
cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um
centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Tesouro Nacional

RESUMO O presente projeto objetiva a cooperação técnica entre UNESCO e o Poder Executivo
Federal brasileiro para que o direito de acesso a informação seja garantido a cidadão
e cidadãs brasileiros de forma eficiente. eficaz e efetiva. A concepção central do
Projeto se sustenta na constatação de que é urgente desenvolver mecanismos
institucionais e organizacionais que permitam à administração pública brasileira
promover, proteger e assegurar o acesso a informações públicas como direito
fundamental do indivíduo e uma ferramenta s7he qua /70n para as democracias
contemporâneas, especialmente no que diz respeito à chamada boa governança, em
estreita sintonia com o arcabouço jurídico e político sublinhado pela Constituição
Federal de 1988. Para tanto, requer-se uma transformação paradigmática,
especialmente entre os servidores públicos de grande envergadura. É preciso saltar
de uma "cultura do segredo" para uma outra, na qual o acesso é a regra. A
cooperação técnica, portanto, voltar-se-á, sobretudo, para colaborar no
equacionamento desses desafios.

(

PROPOSITO DA REVISÃO: A presente Revisão tem como objetivo a prorrogação no prazo de
encerramento do projeto para 03/05/2017 e a incorporação dos
rendimentos financeiros.

Revisão 4 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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A. Justificativa

O Projeto 914BRZ5009 - "Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas:
garantia democrática do direito a informação, transparência e participação cidadã" em sua fase
atual, conta com a execução de três contratos, dentre eles a execução da reestruturação do Portal
da Transparência, assinado com a empresa Talk Comunicação Interativa Ltda. que visa o
desenvolvimento do novo Portal da Transparência, através da criação de nova arquitetura de
informação, navegação e formas de busca de conteúdo e desenvolvimento de layout.

O Portal da Transparencia é um sistema que utiliza a base de dados de diversos
fontes, tais como SIAPE, SIAFI e SICONVI, dentre outros. O layout do sistema foi desenvolvido,
inicialmente, considerando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as regras de
contabilidade pública estabelecidas pela Secretária do Tesouro Nacional - STN. No
desenvolvimento do novo Portal são utilizadas essas bases de dados para promover as novas
funcionalidades.

Ocorre que em agosto de 2015 a STN promoveu alterações substanciais no PCASP
que impactaram a estrutura do banco de dados utilizados pelo Portal. A equipe técnica da
Controladoria-Geral da União, bem como a equipe de desenvolvimento da empresa Talk avaliaram
o impacto das alterações no cronograma físico do contrato e concluíram que seria necessário
promover alterações nos wireframes ou layouts das páginas do novo Portal. Essas alterações
consequentemente inviabilizam a conclusão do contrato antes da data de encerramento do
Projeto

Além das questões estruturais no banco de dados acima apresentado, outro fator
que gerou insegurança na conclusão dos trabalhos dentro do prazo estabelecido no contrato foi a
reforma administrativa promovida pelo Governo Federal onde Ministérios e Secretarias foram
fundidas ou extintas alterando as telas de informações de recursos apresentadas no Portal.

Nesse sentido com o novo prazo de encerramento do projeto visa equacionar a
entrega e os pagamentos de produtos já contratados que estão comprometidos e impactados
pelas mudanças no SIAFI.

A presente Revisão de prazo de encerramento do projeto para 03/05/2017 e a
incorporação dos rendimentos financeiros dará ao projeto a oportunidade da contratação, prevista
no documento de projeto, de um instituto de pesquisa cujo intuito é a avaliação da implementação
da Lei de Acesso à Informação no país, orientando as ações que a Controladoria-Geral da União
deverá promover no futuro para incrementar o acesso da sociedade às informações dos órgãos
públicos

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"
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B. Cronograma de Execução Revirado

Resultado esperado 1.1 -- Desafios e oportunidade à cultura de acesso à informação existente
na Administração Pública Federal mapeada e conhecida.

Atividades 2.o Semestre de
2010

l.o Semestre de 2017

l.l.l Diagnosticar projetos,açoes,
programas e políticas já em curso que
resultam na forma de informações ao
público, com objetivo de mapear setores da
Administração nos quais uma potencial
cultura do acesso já está em vigor;
1.1.2 Identificar os principais pontos de
resistência à cultura do acesso

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

Resultado esperado 1.2 - Sistemas e mecanismos institucionais relacionados à gestão da
Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas existentes no Poder Executivo Federal
Brasileiro, mapeados e conhecidos.

Atividades 2.o Semestre de
2010

[.o Semestre de 20].7

1.2.1 Realizar estudos de caso sobre erros e

acertos na implementação prévia de ações,
projetos, programas e políticas de acesso a
informação no Brasil;

1.2.2 Diagnosticar políticas de governo
eletrânico e de gestão do conhecimento que
possam manter interface com a Política
Brasileira de Acesso a Informações Públicas;

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

1.2.3 Diagnosticar as políticas de
transparência que possam manter interface
com a Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas;
1.2.4 Integrar as ações, projetos, programas
e políticas existentes, no que couber com a
nova política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas;
1.2.5 Realizar estudos que contribuam para
o desenvolvimento da regulamentação da
Política Brasileira de Acesso a Informações
Públicas;

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"
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Resultado esperado 2.1 - Sistema de gestão da Política Brasileira de Acesso a Informações
Públicas testado;

Atividades 2.o
sem
11

X

l.o
sem
12
X

2.o l.o
sem sem
12 13

xx

2.o l.o
sem sem
13 l 14
xx

2.o l.o 2.o i.ÍI lã.b
sem sem sem sem sem sem
14 15 15 16 16 l17
x x x x x x2.1.1 Desenvolver e

implementar modelo
de gestão da
informação da
política pública de
acessoa
informação;
2.1.2 Desenvolver

modelos de registros
de informação,
bancos de dados e
mecanismos
eletrânicos que
garantam o acesso a
informação;

X X xx X xx xx

\

:.®zóL3F
\. KUDrlC'@./

'-.-.....'''

(

Resultado esperado 2.2 - Desenvolvimento e estruturação dos Orgãos e unidades responsáveis
por garantir o acesso a informação pública no âmbito do Poder Executivo Federal Brasileiro, e
implementação de projeto piloto da Política Brasileira de Acesso a Informações Pública em, pelo
menos, dois Ministérios.

Atividades l.o
sem

/11

2.o l.o 2.o l.o ã.Ó i.
semjsem semjsem sem sem semlsemlsem semlsem sem

2.2.1
Desenvolver
estratégias e
metodologia
para
estruturação dos
serviços de
informações ao
cidadão;
2.2.2
Desenvolver
estruturas,
metodologias e
procedimentos
para a
readequação do
papel da CGU na
nova Política
Brasileira de

CONCLUÍDA

('

CONCLUÍDA

Revisão 4 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"
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Acesso a
Informa.'ãnc

j?úblicas ;
2.2.3
Implementar
em caráter
piloto da
Política
Brasileira de
Acesso a
informações
Públicas em
dois Ministérios
(CGU +
Ministério da
Justiça), com
implantação de
estruturas,
metodologias e
rocedimentos;

2.2.4
Desenvolver
metodologia
publicação
obrigatória e
pró-atava de um
conjunto pré-
determinado de
informações;
2.2.5 Elaborar
indicadores e
ferramentas
eletrânicos de
monitoramento
e avaliação da
implementação
da política
pública de
acesso a
informação;
2.2.6
Desenvolver
estudos sobre o
papel das
ouvidorias
existentes no
Poder Executivo
Federal na
Política Brasileira
de Acesso a
Informações
Revisão 4 (Prazo) ao Projeto

X

X

CONCLUÍDA

'"""""+.......+.-#'

de
CONCLUÍDA

xxx

xxx

914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas
direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
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Públicas

Resultado esperado 2.3 - Servidores responsáveis pela gestão, execução e acompanhamento
da política de acesso à informação pública treinados.

Atividades 2.o Semestre
de 2010

l.o semestre de
2017

2.3. i béãtúMêíttüÊóüiiéfn b latão e
formação sobre o direito de acesso a informação
destinados aos servidores públicos em geral;

CONCLUÍDA

l ;:;-;F@.
\ . ...«n.

\.5 Çb,i '
2.3.2 Desenvolver cursos sobre os procedimentos
de registro e tratamento da informação (produção,
recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, destinação ou controle da informação);

CONCLUÍDA

2.3.3 Desenvolver cursos sobre a gestão e
operacionalização do sistema de acesso a
informação pública;

CONCLUÍDA

2.3.4 Desenvolver cursos de capacitação aos
servidores da CGU para o exercício da função
recursal prevista na nova Política Brasileira de
Acesso a Informações Públicas;

CONCLUÍDA

Resultado esperado 2.4 - Experiência e tecnologia desenvolvidas no âmbito do governo federal
transferidas para estados e municípios.

Atividades 2.o l.o 2.o l.o l2.o l.o 2.o l.o 2.o l.o
Sem Sem Sem Sem Sem Sem sem sem sem sem
/12/13/13/14/14/15/15/16/16/17

2.4.1 Desenvolver "caixa de
ferramentas" que facilite a
implementação da Política
Brasileira de Acesso a
Informações Públicas em
estados e municípios;

xxx xxx xxxx

2.4.2 Implementar, em caráter
experimental, da política de
acesso a informações em alguns
municípios brasileiros;
2.4.3 Desenvolver cursos para

estores estaduais e municipais

xxx xx xxxx

xxx xx xxxx

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
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sobre a política de acesso a
informações. B

L] brio

Resultado esperado 3.1 - População brasileira informada sobre o direito de acesso em
condições de usufrui-lo.

Atividades l.o 2.o
sem sem

/ii l /il

l.o l 2.o
sem sem
/12 1 /12

l.o
sem
/13

X

2.o l.o 2.Ó l
sem sem sem sem sem sem sem sem

3.1.1
Desenvolver

estratégias e
ações de
sensibilização,
advocacy,
mobilização
informação
sobre o direito
de acesso a
informação;
3.1.2 Realizar

pesquisa a fim
de identificar as
demandas da
sociedade sobre
acesso a
informação,
visando o
aperfeiçoamento
da política de
acesso;
3.1.3
Desenvolver

estratégias e
ferramentas
para estimular e
facilitar o
exercício do
direito de
acesso a
informação por
todos os grupos
sociais.

e

xx xx x lx lx x x lx x lx

(

xx xx X X X X X X X X

xx xx XX XX XX XX X

(

Resultado esperado 3.2 - Sociedade civil organizada empoderada para monitorar a
implementação da política de acesso em todos os níveis do estado brasileiro.

Atividades l.o 2.o ll.o 2.o l.o 2.o ll.o 2.o l.o 2.o l.o
sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem

Revisão 4 (Prazo) ao Prometo 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO

Página 8



12 l/i3
3.2.1 Desenvolver cursos de
formação de multiplicadores
direcionados a entidades e
representantes da
sociedade civil organizada
para que possam atuar na
sensibilização, mobilização e
informação sobre o direito
de acesso a informação

3.2.2 Viabilizar a criação de
um Observatório Nacional
da Política de Acesso a
Informações públicas

16 /16 /17

X XX XX XX XX X

Fl$

B
RÜLlric

Resultado esperado 3.3 Sistematização e avaliação do projeto de cooperação técnica realizada

Atividades l.o
sem
/12

2.o l.o
sem sem
/12 1 /13

2.o l l.o l 2.o l.o
sem sem sem
/13 /14 /14

2.o l l.o 2.o l l.o
sem sem sem sem
/15 [ /16 1 /16 /17

3.3.1 Definir indicadores de
base e estabelecer
mecanismos de coleta de
dadospara
acompanhamento da
expenencla.
3.3.2 Realizar a avaliação
do projeto de cooperação
técnica. com ênfase na
identificação dos elementos
constituintes de uma
política de sucesso que
garanta o acesso à
informação e ao
conhecimento a todos os
cidadãos;
3.3.3 Elaborar "estudo de
caso" sobre o modelo da
CGU;
3.3.4 Participara em
eventos nacionais e

internacionais, disseminado
a experiência da CGU,
debatendo as soluções
encontradas.

X xxxx xxxx

xxx xxxx

X

xxX

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO
Página 9



\

/Ç=...Çl!!itens!.içQ Revirado

Orçamento
Aprovado

(A)

Tota l
Executado

(B)

Rubi

COMPONENTES Saldo

(C=A-B)

Aporte de
Rendimentos/

Redução (D)

Tota l

(E=A+O)
Orçamento a

Executar

O. PESSOAL DE
ROJETO
1-01 Consultor
5-01 Passagens e Diárias
5-01 Monitoria e Avaliação
ubtotal Componente

O. SUBCONTRATOS
1-01 Subcontratos
1-01 Subcontratos de
onitoria e Avaliação
ubtotal Componente

3.976.322,70 3.424.993,59 551 .329,11 57.404,19 4.033.726,89 l 608.733,30

o,oo o,oo
3.976.322,70 l 3.424.993,59

0,00

551.329,11
o,oo o,oo l o,oo

57-404,19 4-033-726,89 l 608.733,30

O. ( :INAMENTOS
4-01 Seminários e
eunioes
ubtotal Componente

220.175,15 120.175,15
220.175,15 120.175,15

100.000,00

100.000,00
o,o0 220.175,15 l loo.ooo,oo

o,o0 220-175/15 l loo.ooo,oo

O. EQUZPAMENTOS
4-01 Publicações
5-01 Equipamentos
ubtotal Componente

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,000,00

O. DIVERSOS
3-01 Material de Consumo
Taxas, Impostos e
ontribuíções/Diversos

ubtotal Componente
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

ubtotal (sem custo de
está -l

4.375.411,91 3.673.692,21 701.719,70 57.404r19 4.432.816/10 l 759.123,89
O. OVERHEAD

) - Custos de Gestão(5%)
ubtotal Componente

218.770,60 183.684,61
218.770,60 183.684,61

35.085,99
35.085,99

2.870,21 221.640,81
2.870,21 221.640,81

37.956,19
37.956,19

OTAL 4.594.182,51 3.857.376.82 736.805,69 60-274,40 4-654-456,91 l 797.080,08
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41.450,91
127 .463 ,15
lO.ooo.oo

178.914,06

41.450,91
87.072,56

0,00
128.523,47

0,00

40.390,59
lO.ooo.oo

50.390,59

0,00
0,00
0,00
0,00

41.450,91
127.463,15
lO.ooo,oo

178.914,06

0.00
40.390.59

lO.ooo,oo
50.390,59



Quadro 2 Orçamento a Executar

COMPONENTES Orçamento a
Executar 2016 2017

10. PESSOAL DE PROMETO

11-01 Consultor
15-01 Passagens e Diárias
15-01 Monítoria e Avaliação
Subtotal Componente

0,00
40.390,59
lO.ooo,oo

50.390,59

0,00
30.000,00

5.000,00

0,00
l0.390,59
5.000,00

35.000,00 15.390,59

20. SUBCONTRATOS

21-01 Subcontratos
21-01 Subcontratos de Monitoria e
Avaliação

Subtotal Componente

608.733,30 350.000,00 258.733,30

0,00

608.733,30
0,00

350.000,00
0,00

258.733,30

30. TREINAMENTOS
34-01 Seminários e Reuniões

Subtotal Componente
100.000,00

100.000,00

60.000,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

40. EQUIPAMENTOS
44-nl pl ihlirar-Ãnc

45-01 Equipamentos
Subtotal Componente

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50. DIVERSOS

53-01 Material de Consumo / Taxas
Impostos e Contribuições/Diversos

Subtotal Componente
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal (sem custo de gestão) 759.123,89 445.000,00 314.123,89

80. OVERH EAD

80 - Custos de Gestão(5%) 37.956,19

37.956,19

22.250,00

22.250,00
15.706,19

15.706,19Subtotal Componente

TOTAL 797.080,08 467.250,00 329.830,08

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"

entre a CGU e a UNESCO

Página ll



D. Emenda ao Contexto Legal

EMENDA 3 AO PROJET0 914BRZ5009 "POLÍTICA BRASILEIRA
DE ACESSO A INFORMAÇOES PUBLICAS: GARANTIA

P11H?Sl\61Ui.c!. DO DiREno A iNfORMAÇÃo,
TRANspARÊNciA E PARTicipAçÃo CIDADÃ" fiRMADO ENTRE
o GOVERNO BRASILEIRO E A OBaANizAÇÃo DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E À CULTURA. CARA

INCORPORAÇÃO DE RENDIMENTOS E PRORROGAÇÃO DE

TITU LO VI

DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

recursos orçamentários previamente alocados pela CGU no Programa de Trabalho
no04.124.1173.2B13.0001. Elemento de Despesa: 308039 a serem apropriados no limite do
montante de contribuição financeira indicada no orçamento do Documento de Projeto, em
consonância com o seu respectivo Cronograma de Desembolso e correspondente à execução das
atlvioades desenvolvidas no âmbito do Documento de Projeto. '

g lo. (mantido)

i 2o. (mantido)

i 3'. (mantido)

i 4o. (mantido)

TITU LO Vll

00S CUSTOS DE GESTÃO

Ait. 9o. Ao orçamento do Projeto será debitado o valor de R$ 221.640,81 (duzentos
e vinte e um mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), correspondentes a 5(% do
valor efetivamente aplicado na execução do Projeto, pelos serviços prestados pela UNESCO na
implementação deste Projeto.

Parágrafo único. O valor indicado no "caput" do presente Artigo será ajustado
ações no orçamento total do Projeto. Os

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Infor
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montantes correspondentes a esses custos serão refletidos nas sucessivas revisões orçamentárias,
não sendo objeto de emissão de recibos." '' ' '' "'

.#r

n.B.a+.'

"TITU LO Xll

DA VIGENCIA

Art. 17. O presente Documento de Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de

Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito à informação, transparência e
participação cidadã" terá vigência a contar da data de sua assinatura até 3/05/2017, data prevista
para o encerramento das atívidades do Projeto, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as
a :es

Ficam ratificados os demais Títulos e Artigos do item
Documento de Projeto 914BRZ5009, não alterados pela presente Revisão.

'Contexto Legal" do

Feito em Brasília, DF, aos dias do mês de de 2015, em quatro
exemplares originais em português, sendo todos os textos igualmente autênticos.

r

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
JOAO ALMINO

Diretor da Agência Brasileira de Cooperação

Pelo Organis.mo de Cooperação Técnica Internacional
LUCIEN MUNOZ

Representante da UNESCO no Brasil

Pela Instituição Executou Nacional
CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União - Interino

Revisão 4 (Prazo) ao Projeto 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do
direito a informação, transparência e participação cidadã"
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/5879295

@
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CONTROLADORIA GER,óÜ DA UNIÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ANÁLISE LEGiSLAtiVA

COTAn. 00001/2016/ASJUR-CGU/CGU/AGU
\

NUP: 00190.004515/2010-79

INTERESSADOS: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE D.IREITO PUBLICO

/

].. Compete ao presente órgão de execução da AGU a prestação de assessoramento jurídico e
consultoria da CGU-PR e seus órgãos fracionáriosl Contudo, deve-se se desincumbir o órgão consulente de

apresentar corretamente a consulta que requer. Esse é o teor, inclusive da Boa Prática C-onsultiva B BPC n' 21')

Na análise dos processos administrativos submetidos ao Orgão Consultivo, o Advogado

Público deve apreciar a viabilidade jurídica db ato proposto pelo gestor público,

indicando a alternativa jurídica adequada,casa exista, quando não houver amparo

jurídico l5ara õ ato proposto. (grifo nosso)

2. Por isso, que deve o referido.setor apresentar o tema via nota informativa como já Rito na~ Nota

Informativa n' 13 STPC/(GU-PR (fls. 513 a 515-v). Em contado telefónico, acertamos com a STPC,o retorno

dos autos para melhor instrução. Se proceda do modo combinado.

.(

Brasília, ll de janeiro de 2016

TIAG'O BACELAR AGUÇAR CARVALHO

ADVOGADO DA UNIÃO

OAB/DF N' 33.036

Atenção, a consulta ao processo eletrõnico está disponível cm http://sapiens.agu.gov.br mediante

o fornecimento do Número União de Protocolo (NUP) 001900045 1520107Ç).e da chave de acesso 38683fa0

lc 11/01/2016 16:28



https://sapiens.agu.gov.b r/doeu mento/58792

Documen'to assinado eletronicamcnte por TIAGO BACELAR AGUIAR CARVALHO, de acordo com os

normativos legais at)licáveiÉ..A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
5879295 no endereço eletrânico http://sapiens.agu.gov.br, após cadastro e validação ..do acesso. Informações

adicionais: Signatário (a): TIAGO BACELAR AGUIAR CARVALHO. Data e Hora: 11-01-2016 16:28. Número
de Série: 607086723067945 1202. Emissora AC CAIXA PF v2.

2 de 2 ll/o l/i71 6:28



PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Controladoria-Geral da União

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção

NOTA INFORMATIVA n' 3 STPC/CGU-PR

Em, 12 de janeiro de 2016

Ao Chefe da Assessoria Jurídica,

Assunto: Revisão n.' 4 ao Projeto n.' 914BRZ5009 "Política Brasileira de Acesso a
Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação, transparência e
participação cidadã.

A presente Nota Informativa trata da revisão n' 4 do Projeto de Cooperação
Técnica celebrado entre a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Projeto Unesco 914BRZ5009.

A atual revisão altera o prazo de vigência do referido projeto de Cooperação
Técnica em 12 meses. Tal prorrogação justifica-se pelas alterações no Portal da
Transparência, que estavam em andamento no âmbito do projeto, e sofreram interferência por
causa de modificações ocorridas no Sistema de Acompanhamento Financeiros do Governo
Federal SIAFI, parte da base de dados do portal, bem como pelas alterações promovidas
pela reforma administrativa, ocorrida no final do ano de 2015, com a extinção e fusão de
secretarias.

Informamos, ainda, que a prorrogação do prazo de vigência do Projeto foi
discutida com a Agência Brasileira de Cooperação - ABC e com a UNESCO e ambas estão de
acordo com a alteração de vigência do Projeto, conforme Ofício n' 1232, folhas 576, da ABC,
encaminhado em 15/12/2015.

Por fim, a presente prorrogação permitirá também que a Controladoria-Geral
da União, em tempos de parcos recursos financeiros, utilize o saldo de recurso existente no
âmbito do Projeto em uma nova ação denominada Mapa Brasil Transparente.

Respeitosamente,

LUIS CAleNOS DOMINGUEb PEREIRA
Coordenador Nacional doí Projeto

914BRZ5009



PjiESIDENCIA DA REPUBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Assessoria .Jurídica

DESPACHO

Processo n1 00190.004515/2010-79

Encaminham-se os autos ao Advogado da União TRAGO BACEI.AK AculAK CIAKVAi-HO, a
fim de proceder a exame pessoal da matéria.

Em 12 de janeiro de 2016

/

HENRIÓUE DE SOUSA LIMO
Chefe da Assessoria Jurídica
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\.DVÓCACIA-GERAL DA UNIÃO

FO SULTORIA-GERAL DA UNIÃO

ASSESSORIA JL ,.« JUNTO A CQNTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE PROCESSOS ADMINISTliATIVOS E ANÁLISE
LEGISLATIVA.

!!Á:;RELI:Íl;ER D, 00009/2016/ASJIJR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.004515/2010-79

INTERESSADOS: SECRETARIA DE TRANSPOR.ENCIA E PREVENÇÃO DA
CORRIJPCÃO

ASSUNTiOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E 01.JTRAS MATERIAL DE DIREITO
PUBLICO

EMENTA: PROliROGAÇÃO 'DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA ENTRE A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E

UNESCO. PROJETO N' 9]4BRZ5009. ;'POLÍTICA BRASnERA

DE ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS: GARANTIA

DEMOCjiÁTICA DO ,DlliEITO À mrOKMAÇÃÓ,

TRANSPARÊNCL\ E PARTICPÁÇÃO CIDADÃ."
POSSmnmADE .lURa)ICA.

l RELATORIO

1. Trata-se de análise da "Revisão n' 4 ao Prometo 914BRZ5009 'Política brasileira

de Acesso à Informações Públicas: garantia democrática do direito à iMormaêão, transparência

e participação cidadã'", prometo de cooperação técnica cêlebradó entre a Controladoria-Geral

da União - CGU e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. ;

UNESCO, para que esta preste cooperação técnica.

2. Dé acordo com o documento de fl. 595, o acordo é acompanhado com a

interveniência da Agência Brasileira de Ci)operação do Ministério das Relações Exteriores -

ABC/MRE. A prorrogação que ora se pretende não modiHlca o Valor anteriormente pactuado, e

já analisado por esta assessoria jurídica no .parecer n' 158/2010 e Parecer n'
00055/2 01 5/A SJUR-CGU/CGU/AGU .

/

https ://sapo ens .agu . gov . br/docum ento/5â93323 1/5



1301 /2016 https:/7sapiens.agu.gov.br/documento/5893323

3. Em novembro 'de 2015,: a STPC instou a ABC a se manifestar acerca da
"proposta de revisão do Projeto de Cooperação Técnica 914BRZ5009" (fls.. 560). Em resposta,

foi enviado o Ofício n' 1232/CGCM-ABC (fls. 576), em que a referida agência aquiesceu com
o pleito da CGU-PR.

4. Para veriHlcação da possibilidade jurídica da referida prorrogação, vieram os

autos para manifestação desta Assessoria Jurídica, instrumentada pela Nota Informativa n'
03/STPC/CGU-PR (fls. 595).

5. É. o relatório.

2. FUNDAMENTA.ÇÃO

2.1 ANALISE DOS REQUISITOS

6 A celebração de acordos internacionais de cooperação técnica está disciplinada

no Dêcfeto n' 5..151, de 22 de julho de 2004, quc dispõe sobre os "procedimentos a serem
observados pelos órgãos e pelas entidades da Adihinistração Pública Federal direta e indireta,

para fins de celebração de ates complementares de cooperação técnica recebida, decorrentes

de Acordos Básicos firmados. entre o Governo 'brasileiro e organismos internacionais
cooperantes"

7 No contrito descrito, o presente acordo de cooperação em análise constitui, UJn

ato complementar ao Acordo Básico já firmado entre o Estado brasileiro e a Organização das

Nações Unidas. Os. ãrt. 57 a 59 do mencionado instrumento internacional dá azo a outros

acordos a serem firmados com os órgãos desse organismo intemacional

'8. Como se .sabe, a UNESCO 'é um dos organismos especializados integrantes do

Sistema das Nações Unidas, com a qual o Brasil já dispõe de um. Acordo Básico de
Cooperação. Entre suas diversas áreas de atuação, merece destaque o papel desenvolvido pela

instituição internacional na utilização .de novas tecnologias para a organização e a promoção do

acesso à informação como direito humano, tema de atuação crucial para a CGU, a quem cabe

promover a transparência no Poder Executivo Federal.

9. Neste sentido, temos, poial uma cooperação entre Estado-membro e

organização intemacional, atividade regular 'e historicamente desempenhada pelo Brasil. Eis

que, o Brasil foi membro-fundador da Organização das Nações Unidas e possui,.intensa

atividade de cooperação internacional càm o Sistema ONU, do qual faà parte a UNESCO.

10 . 0 respaldo da juridicidade do referido acordo, vem do Decreto n' 59.308, de 23

de setembro de 1966,- que incorporou ao direito brasileiro o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas.

11. Assim conforme foi asseverado no Parecer. n' 158/2010/ASJUR/CGU-PR,

como já existe um Acordo Geral entre.o Brasil e o Sistema da ONU, o ajuste abordado no

presente processo trata-se apenas de um ato complementar. Devendo observância ao Decreto

n' 5. 151/20041 que estabelece os procedimentos a serem adotados neste caso.

l

https://sapiens.agu.gov.br/documento/5893323 25



13/01 /2016 https :#sapi ens . agu. gov . br/doc um ento/5893323

12 Também foi' observado no referido parecer que há e

missão institucional da Coiítroladoria-Geral da União e as atividades a serem iiesempenhadas

pela UNESCO, da criação de uma sociedade da infomlação e do conhecimento com
encorajamento à participação popular. A necessidade de prclrrogação foi justificada, bem como

fai descrito o que se pretende realizar dentre do novo prazo (fls. 595).

13. Neste diapasão, o que ora se pretende, é apenas estender a vigência do referido

ajuste pelo prazo de 12 meses além do que já previsto no aditivo anterior, quando este seria
encerrado na data de 03/05/2016.

14. De acordo com o que foi informado no do.aumento de f1. 595, a prorrogação 11ãe

!nulortz elnaumeOIQ {!Q }ÍalO!. 11aç!!!aíb, mas tão somente a utilização de "saldo de recursos

existente no âmbito"

15. Ressalte-ie que a ONU tem estrutura de auditoria,' e que. os recursos que ainda

serão repassados também estarão sobre o rígido controle da organização intemacianal. Além de

estarem sobre o controle,interno do Poder Executivo Federal e do TCU.

16. Cabe novamente aÊimtar que o referido parecer analisa apenas a prorrogação

solicitada, com objetivo de refomlulação do Portal da Transparência e do Programa Brasil

Transparente, em razão de modificações em outro sistema (SIAFI) que serve de base de dados

para o referido sítio eletrõnico e reformas administrativas experimentadas pela Administração

Pública Federal.

17. A justiHlcativa para a prorrogação.do acordo está nas fls. .582 e. 595, e, em

nossa opinião, está apropriada. O orçamento apresentado (fls. 589 a 590), em que pese ser
deveras sintético, não causa prejuízo, vez que não se está contratando nenhuma empresa mas

somente estimando valores para. o ato de cooperação em análise. Eventual contratação

decorrente deste ajuste merecerá um orçamento mais analítico.

18. É necessário salientar que a Agência Brasileira de Cooperação (ABC). está

ciente do prometo de prorrogação e que assinará o termo aditivo de prolo.ngamento do ajuste.

19. A obediência aos requisitos do art. 3', $ 1', do Decreto n' 5.151-/2004, foi

analisada na oportunidade da assinatura do ajuste, e parece pemlanecer adequada, sobretudo

por ratiHjcar os tempos do Documento de Prcjeto N' 914BRZ5009.

2.2 DA LEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO POR 72 MESES

20. Consoante previsto em fls. 581,.o presente ajuste será prorrogado por 84 meses.

Eventualmente, poderia se questionar a legalidade da referida prorrogação se acabo for

utilizada como paradigma normativo a Lei 8.666/93. Contudo, demonstrar-se a precedência das

normas especiais em relação à Lei Geral de Licitações e Contratos.

21. Como já fora dito, o instrumento normativo que regulamenta o ajuste em apreço

é o ])ecreto n' 5.15]/2004: Quando foi.editado, o Presidente da República o escorou nas

atribuições que .]he confere o art. 84, incisa VI, alínea "a", da Constituição. Infere-se, pois, que

se. trata de decretcl autónomo, não se submetendo necessariamente à lei geral, mas diretamente

da Carta Magna e os princípios 'nela encartados. Aqui não se está a discutir a densidade

https://sapiens.Qgu.gov.br/documerlto/5893323 3/5
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SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - STPC

PROTOCOLO SETORIAL
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Encerram às folhas 600 o volume 111 do

Processo Bo 00190.004SI.S/2010-79

Brasília -- DF 27 de janeiro de 2016

M.3

ãü«- " À d

/

Visite o Portal da Transparência e fiscalize o uso dos recursos públicos federais
www .oortaltransp arencia. aov.br


